

				Milestones			GPF indicator code		
Country	Programmatic Area	Activity	Partner	Jun-20	Nov-20	Jun-21	If applicable, enter the code to the Grant Performance Framework indicator to which this activity is linked	Expected Outcome	TOTAL
CAR	Supply Chain & Procurement	Appuyer le developpement et la mise en oeuvre du plan de remodelage de la chaine d'approvisionnement - Assurer l'acquisition et la reception des equipements des chambres froides - Faire le suivi de l'installation des chambres froides dans les 4 depôts régionaux et des equipements solaires - Appuyer la cartographie des chambres froides installees - Mise en oeuvre du plan de déploiement des équipements CDF du projet CCEOP - Actualisation de l'inventaire de la chaine de froid - Assurer la maintenance de la Chaîne de froid au niveau central et Districts/FOSA - Appuyer la mise en oeuvre des recommandations de l'auto-evaluation de la gestion efficace des vaccins (EGEV) - Appuyer le Renforcement de capacite sur la gestion des vaccins et de la chaine du froid	UNICEF	Plan de remodelage de la chaine d'approvisionnement developpé avec les autres partenaires logistique (ex PAM), validé et envoyé à Gavi 80% des maintenanciers et logisticiens ciblés sont formés au niveau central et districts	100 % des equipements du Plan de deploiement des equipements CDF sont CCEOP installés et fonctionnels Inventaire de la chaine de froid mise à jour et envoyée	100% des chambres froides sont installees et fonctionnelles Un logisticien et un manoeuvre pour la manutention sont identifiés et formés un équipement informatique est acquis pour la gestion des stocks de chaque chambre Cartographie des chambres froides disponible	National Logistics Working Groups (NLWGs) review vaccine stocks at central and subnational levels (e.g. to districts) on a regular basis (e.g. monthly, quarterly), identify priority actions, and address problems	Le plan de remodelage de la chaine d'approvisionnement est mise en oeuvre	
CAR	Vaccine Specific Support	- Appuyer la mise en oeuvre du plan d'introduction du vaccin contre le Rotavirus en ce qui concerne la composante logistique - Appuyer la realisation des inventaires physiques mensuels des vaccins et consommables de vaccination au niveau central et peripherique - Appuyer la mise a jour du SMT et l'elaboration du rapport d'analyse mensuelle	UNICEF	100% des Rapports mensuels d'inventaire et SMT sont elabores et partages avec AFRO, WCARO et GAVI 2 rapports d'inventaire d'annuels sont envoyés et partagés avec AFRO, WCARO et GAVI (rapport fin decembre 2019 et rapport à fin juin 2020) 50% des activités de la composante logistique du plan d'introduction du Rotavirus dans le PEV de routine ont été mis en oeuvre	le vaccin contre le Rotavirus est introduit dans le PEV de routine 100% des activités de la composante logistique du plan d'introduction sont mises en oeuvre		Timely introduction of vaccines	L'introduction du vaccins contre le Rotavirus est effective dans le PEV de routine	
CAR	Health Information Systems (Data)	Contribuer a la mise en oeuvre du plan d'amelioration de la qualite des donnees a travers l'appui au fonctionnement du systeme d'information de gestion logistique, l'organisation des reunions Trimestrielles de monitoring dans les districts et les reunions de coordinations au niveau central et regional	UNICEF	80% des reunions de coordination et de monitoring sont tenus au niveau des districts et au niveau central 80 % des rapports de monitoring de 100% des districts ciblés sont préparés et partagés	Partage des rapports de monitoring incluant les points forts et les points faibles dans la gestion des donnees au niveau des districts	Promptitude des rapports PEV au moins a 80%; Completude des rapports PEV au moins a 90%	Countries develop and implement strategic data improvement plans with annual monitoring of implementation	Les donnees de vaccinations y compris les donnees de la logistique sont disponibles pour la prise de decision au niveau operationel et strategique	

CAR	Programme Implementation/Coverage & Equity	-Appuyer la relance de la vaccination dans les zones de conflits, les zones difficiles d'accès (accessibilité géographique) et les communautés difficiles d'accès (accessibilité socio-culturelle) -Assurer le suivi programmatique et financier de la mise en oeuvre de la stratégie urbaine de la ville de Bangui - appuyer la mise en oeuvre des AVI (Activités de Vaccination Intensifiées) - Appuyer la mise en oeuvre de la stratégie ACD dans les districts et régions sanitaires a plus forte proportion d'enfants non vaccinés ; - Appuyer la mise en oeuvre des stratégies innovantes pour atteindre les populations spéciales (vaccination des pygmées, nomades, colonies de peches, deplaces internes,...) en PEV de routine - Poursuivre le rattrapage des enfants de 12 a 23 mois dans le cadre du PEV de Routine; - Developper ces appuis dans le cadre du PAO du PEV et celui des Districts sanitaires - Appuyer le renforcement de la POVRESSCA (frais fixes/Ateliers/formations \$30 000)	UNICEF	70% des enfants ciblés sont rattrapés 80% des districts concernés, ont integre des stratégies innovantes dans leur PAO pour atteindre les populations difficiles d'accès 50 % de districts ciblés avec des populations difficiles d'accès ont mis en oeuvre des stratégies innovantes en faveur de la vaccination de routine	60% des districts ciblés ont augmenté leur CV de 10% (Penta3)	Countries develop annual EPI Operational Plan focusing on improving low coverage and high inequity	La couverture vaccinale nationale en PENTA3 est amelieoree par rapport l'annee 2019 (cible 75%)	\$ 1,577,081	
CAR	Programme Implementation/Coverage & Equity	- Appuyer le suivi et la mise en oeuvre du plan de travail du RSS y compris la stratégie urbaine et les fonds additionnels - Assurer l'elaboration des rapports de progres et du rapport final de la subvention RSS - Appuyer le developpement de la proposition FPP inclus RSS3 - Contribuer a la conduite de l'evaluation conjointe 2019	UNICEF	65% des activités du plan de travail du RSS 2020 sont mis en oeuvre 80% des activités du plan de la stratégie urbaine sont mis en oeuvre 100% des activités du plan de la stratégie urbaine sont mis en oeuvre proposition FPP est validé et disponible	Les réponses aux clarifications du CEI sur la nouvelle proposition FPP Gavi sont validées	Countries develop quality HSS proposals	Les districts sanitaires sont renforcees et fonctionnels (Rapport de supervision)		
CAR	Demand Promotion & ACSM	- Renforcer la composante communaitaire de la strategie urbaine de vaccination a Bangui - Developper et mettre en oeuvre une strategie de communication en faveur de la vaccination des cibles de 12 a 23 mois - Appuyer l'elaboration de la cartographie des communautes difficile d'accès - Appuyer la realisation d'enquetes CAP a Bangui pour orienter la mise en oeuvre de la vaccination de routine a Bangui - appuyer la mise en oeuvre de la composante communication de l'introduction du vaccin contre le rotavirus - Renforcer les capacites des OSC, OAC, leaders communautaires, les relais communautaire dans la mobilisation sociale et plaidoyer en faveur de la vaccination -Appuyer la mise en oeuvre du plan de Communication et de Mobilisation sociale pour soutenir le PEV de routine - Vulgariser le cadre de redevabilite pour la vaccination de routine a tous les niveaux -Conduire le forum de haut niveau sur la vaccination - Appui au processus FPP de Gavi afin d'inclure des activités de participation communautaire	UNICEF	la cartographie des communautés difficile d'accès pour la ville de Bangui est disponible les rapports d'enquete CAP sont utilisés et partagés pour ameliorer la demande des services de vaccination à Bangui et informer le processus de préparation FPP (RSS3)	70% des activités du plan de communication et de mobilisation sociale sont mis en oeuvre Nombre d'OSC locales engagées dans la mise en oeuvre de la strategie urbaine. Nombre de leaders communautaires engagés dans la mobilisation sociale et le plaidoyer en faveur de la vaccination	Nombre de formations organisés au niveau communautaire sur le cadre de redevabilite Rapport disponible sur le renforcement des capacités des OSC engagés dans la mise en oeuvre du plan de communication	Countries implement and monitor evidence-based demand promotion strategies as part of their Annual EPI Operational Plan	Un Plan de communication du PEV de routine impliquant la communaute (OSC, OAC, leaders communautaires, les relais communautaire) est mise en oeuvre (engagement communautaire et appropriation)	
CAR	Programme Implementation/Coverage & Equity	Assurer l'accompagnement des ECD.ECR de Bangui sur la mise en oeuvre de la strategie urbaine et le ratrapage des enfants de 12 a 23 mois Appuyer l'evaluation et la documentation de la strategie urbaine	UNICEF	Le rapport d'évaluation à mi parcours disponible début 2020 a permis d'identifier de nouvelles activités ou des changements dans la strategie urbaine qui sont inclus dans le plan d'action modifié Les cibles d'enfants à Bangui sont mis à jour et validées suite aux résultats du dénombrement	80% des enfants de 12-23 rattrapés Le rapport d'analyse du rattrapage des enfants 12-23 mois est disponible	L'évaluation finale de la stratégie urbaine est disponible	Countries develop annual EPI Operational Plan focusing on improving low coverage and high inequity	Au moins 80% des enfants de Bangui ont reçu leur 3e dose de Pentavalent	

CAR	Supply Chain & Procurement	Coordonner la construction des chambres froides au niveau de 4 régions sanitaires et la réhabilitation des infrastructures sanitaires inscrites dans le plan de travail du RSS 2 - Faire le suivi et le contrôle qualité des différents travaux de construction et de réhabilitation - veiller à la livraison dans les délais des différents ouvrages	UNICEF		50% des locaux abritant les chambres froides ainsi que les infrastructures sanitaires à réhabiliter sont achevées	100% des locaux abritant les chambres froides ainsi que les infrastructures sanitaires à réhabiliter sont achevées	Funds are managed in a transparent and accountable manner and donated funds are used for the intended purpose	Les locaux abritant les chambres froides prévu dans le cadre du projet RSS2 sont construits/réhabilités et les infrastructures sanitaires sont réhabilités	
CAR	Programme Management - General Management	- Appuyer le pays dans l'élaboration et la mise en œuvre du plan d'action opérationnel PEV 2020 et l'évaluation à mi-parcours du PPAC 2018 - 2022; - Appuyer le pays dans la finalisation et la mise en œuvre de la politique nationale de vaccination; - Appuyer la mise en place du NITAG et assurer sa fonctionnalité ; - Fournir une assistance technique pour la formation en MLM des Responsables PEV des districts et appuyer les formations des responsables PEV des centres de santé en vaccination pratique dans les Régions restantes.	WHO	Le PAO 2020 est élaboré et validé avant la fin du premier trimestre 2020	D'ici novembre 2020, le NITAG de la RCA fonctionnel ; Documentation disponible sur 3 réunions du NITAG réalisées	D'ici juin 2021, les responsables PEV de 20 districts de santé sont formés au MLM et rapport d'atelier de formation partagé	Countries develop annual EPI Operational Plan focusing on improving low coverage and high inequity	Couvertures vaccinales > 70% dans les 19 districts prioritaires des RS1, RS2 et RS3	
CAR	Vaccine Specific Support	- Appuyer techniquement la mise en œuvre du plan d'introduction du vaccin contre le rotavirus et l'évaluation post introduction - Appuyer le plaidoyer et la collecte des informations de base en vue de l'élaboration du plan d'introduction du vaccin HepB à la naissance	WHO	D'ici juin 2020, 70% des activités du plan d'introduction du vaccin contre le rotavirus est exécuté Document de plaidoyer pour l'introduction de l'Hep B à la naissance disponible	Le vaccin anti-rotavirus est introduit dans le calendrier vaccinal de routine au premier trimestre 2020	La documentation (vaccination et surveillance sentinelle) sur les rotavirus est produite et disponible. Le rapport de PIE introduction rotavirus est disponible d'ici juin 2021	Timely introduction of vaccines	80% des groupes cibles du PEV sont protégés contre les diarrhées à rotavirus	
CAR	Vaccine Specific Support	- Appuyer techniquement la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole	WHO	L'évaluation post campagne rougeole est réalisée et inclut spécifiquement le nombre et % d'activités réalisées du plan d'action nombre d'enfants 0 dose rougeole vaccinés pendant la campagne. Le rapport est disponible d'ici juin 2020.			Countries undertake all measles SIAs with adequate planning and preparation, with the objective of reaching 95% coverage, and actual achievement of this coverage is measured through independent surveys	Les risques éventuels de flambées de rougeole sont réduits	
CAR	Health Information Systems (Data)	- Appuyer la mise en œuvre de la surveillance des maladies cibles du PEV (Polio, rougeole, Rota, Méningites, fièvre jaune); - Appuyer la mise en œuvre de la surveillance des nouveaux vaccins (Maladies bactériennes invasives et autres entéro pathogènes) - Appuyer l'organisation des réunions trimestrielles du comité des experts MAPI.	WHO	D'ici juin 2020, au moins 50% des indicateurs de performance de la surveillance des maladies cibles du PEV sont atteints Un rapport d'analyse sur la surveillance des maladies (activités mis en œuvre, résultats et défis) par le Comité d'Experts MAPI est partagé avec le pays et les partenaires dont GAVI	D'ici novembre 2020, au moins 50% des cas suspects de MAPI graves sont classifiés dans les trois mois suivant la notification D'ici novembre 2020, 2 rapports des réunions du comité des Experts MAPI sont disponibles et partagés	D'ici juin 2021, au moins 80% des cas suspects de MAPI graves sont classifiés dans les trois mois suivant la notification	IR-C 7.1 et IR-C 7.2	Les risques de résurgence de maladies évitables par la vaccination sont réduits.	

CAR	Health Information Systems (Data)	- Apporter un appui technique au suivi de la mise en œuvre et l'évaluation du plan RSS2 ainsi qu' à l'évaluation conjointe MS-OMS-UNICEF-GAVI - Apporter un appui à la mobilisation, au suivi conjoint de la mise en oeuvre des recommandations de l'assistance technique à distance et perleée; - Apporter un appui technique à la migration vers le DHIS2	WHO	Les indicateurs du PEV sont révisés et validés en vue de leur insertion dans le rapport mensuel SNIS qui sera paramétré dans le DHIS2	D'ici novembre 2020, Rapport de l'évaluation conjointe disponible et validé	- D'ici Juin 2021, 70% des recommandations de l'évaluation conjointe 2020 sont mises en œuvre; - D'ici Juin 2021, le module d'analyse des données du PEV est intégré au DHIS2	immunization data, including monthly data on coverage at district or equivalent level, is tracked at central/province level and used to guide program decisions, including prompt pro-active actions taken to address significant declines or lack of improvement in coverage	Niveau de performance du PEV et du RSS II évalué	\$ 1,045,711
CAR	Health Information Systems (Data)	- Soutenir le pays dans la mise en oeuvre du plan d'amélioration de la qualité des données, au renseignement du JRF à travers la gestion des bases de données et le monitoring des données de routine à tous les niveaux; - Elaborer les tableaux de bord de gestion du PEV au niveau national et de la stratégie urbaine au niveau de la ville de bangui - Soutenir le pays à analyser les résultats du dénombrement effectué dans le cadre de la stratégie urbaine de la ville de Bangui pour définir les cibles du pev dans ces zones.	WHO	- Le DVD-MT est utilisé pour la collecte et l'analyse des données de vaccinations au niveau de 70% les districts de santé; - La revue documentaire des données du PEV de l'année 2019 est réalisée et le rapport partagé; - le POA 2020 d'amélioration des données est disponible et partagé; - Le rapport définitif JRF 2019 du pays est disponible et partagé.	- D'ici novembre 2020, au moins 50% des activités financées du plan opérationnel d'amélioration des données sont mises en œuvre; - D'ici novembre 2020, les tableaux de bord de gestion du PEV au niveau national et de la stratégie urbaine au niveau de la ville de bangui sont disponibles et utilisés pour la prise des décisions	- D'ici juin 2021, au moins 50% des activités financées du plan stratégique d'amélioration des données sont mises en œuvre; - D'ici juin 2021, la revue documentaire des données du PEV de l'année 2020 est réalisée et le rapport partagé; - D'ici juin 2021, le POA d'amélioration des données est disponible et partagé - D'ici juin 2021, le rapport final JRF 2020 est disponible et partagé;	immunization data, including monthly data on coverage at district or equivalent level, is tracked at central/province level and used to guide program decisions, including prompt pro-active actions taken to address significant declines or lack of improvement in coverage	Les données de vaccinations sont de meilleures qualité et 100% des revues et validations trimestrielles des données du PEV dans les Régions tenues en 2021 sont disponibles ainsi qu'un rapport de suivi des recommandations.	
CAR	Supply Chain & Procurement	- Fournir un appui technique pour la réalisation de l'auto évaluation de la GEV et la formation en SMT pluriannuel	WHO	Les rapports de l'auto-évaluation GEV et de la formation SMT pluriannuel sont élaborés et disponibles d'ici juin 2020 Les cibles issus du dénombrement sont connues et partagées avec Gavi et sont utilisés par le pays		80% des recommandations de l'auto-évaluation GEV 2020 ont été mises en œuvre d'ici juin 2021	National Logistics Working Groups (NLWGs) review vaccine stocks at central and subnational levels (e.g. to districts) on a regular basis (e.g. monthly, quarterly), identify priority actions, and address problems	Chacun des 9 critères de la GEV a atteint le score minimum de 80%	
CAR	Programme Implementation/Coverage & Equity	Appuyer la mise en œuvre, le suivi de la stratégie urbaine de Bangui par la conduite des enquêtes rapides; Appui au suivi-évaluation de la stratégie urbaine: révision du cadre de S&E, rapport trimestriel de monitoring et mesures correctives et documentation de best practices	WHO	Un cadre de S&E pour la stratégie urbaine est défini et dispose de chiffres actualisés de cibles suite au dénombrement Envoi de 2 rapports trimestriels de monitoring des activités et des données et des mesures correctives	D'ici novembre 2020, le rapport d'au moins une enquête rapide est disponible et partagé Un rapport de bonnes pratiques de la stratégie urbaine est partagé	Le rapport validé d'évaluation de la stratégie urbaine est disponible d'ici juin 2021	Countries implement and monitor evidence-based demand promotion strategies as part of their Annual EPI Operational Plan	La performance du PEV est améliorée dans la ville de Bangui , des districts prioritaires ciblées et difficiles d'accès	
CAR	Programme Implementation/Coverage & Equity	Appuyer la mise en œuvre du projet de fonds additionnels au RSS2 dans les zones du projet (particulièrement Bangassou, Kouango- Grimari)	WHO		Au moins 50% des enfants de 0-23 mois sont vaccinés dans 80% des 11 districts du projet d'ici novembre 2020		Countries implement and monitor evidence-based demand promotion strategies as part of their Annual EPI Operational Plan	La performance du PEV est améliorée dans la ville de Bangui , des districts de sécurité compromise et difficiles d'accès	
CAR	Programme Implementation/Coverage & Equity	Appuyer la mise en œuvre et les recommandations du forum national de haut niveau sur la vaccination.	WHO	Le rapport du forum est élaboré et validé d'ici juin 2020	Couverture vaccinale pour tous les antigènes >80% dans Les districts sanitaires de Bangui 1, 2 et 3 dans la RS7 d'ici novembre 2020		Countries implement and monitor evidence-based demand promotion strategies as part of their Annual EPI Operational Plan	La performance du PEV est améliorée dans la ville de Bangui , des districts prioritaires ciblées et difficiles d'accès	
CAR	Health Information Systems (Data)	Implementation Support	University of Oslo						\$ 15,715
CAR	Health Information Systems (Data)	Implementation Support							

CAR	Health Information Systems (Data)	Strengthen the civil society platform of the Central African Republic to become more visible, credible and recognized by the technical and financial partners and the Government as a key player in the dialogue for strengthening integrated health systems	Independent Contractor	1. TORs and mission reports for monitoring and technical support to the POVRESSCA_Republic Centrafricaine	1. TORs and mission reports for monitoring and technical support to the POVRESSCA_Republic Centrafricaine				\$ 50,141
CAR	Health Information Systems (Data)	Strengthen the civil society platform of the Central African Republic to become more visible, credible and recognized by the technical and financial partners and the Government as a key player in the dialogue for strengthening integrated health systems		2. Progress report of the POVRESSCA platform with reporting on progress indicators	2. Progress report of the POVRESSCA platform with reporting on progress indicators				
CAR	Health Information Systems (Data)	Strengthen the civil society platform of the Central African Republic to become more visible, credible and recognized by the technical and financial partners and the Government as a key player in the dialogue for strengthening integrated health systems		3. Scoreboard the presence of POVRESSCA to national authorities	3. Scoreboard the presence of POVRESSCA to national authorities				
CAR	Health Information Systems (Data)	Strengthen the civil society platform of the Central African Republic to become more visible, credible and recognized by the technical and financial partners and the Government as a key player in the dialogue for strengthening integrated health systems		4. POVRESSCA Partnerships Dashboard	4. POVRESSCA Partnerships Dashboard				
CAR	Health Information Systems (Data)	Strengthen the civil society platform of the Central African Republic to become more visible, credible and recognized by the technical and financial partners and the Government as a key player in the dialogue for strengthening integrated health systems		5. Mapping advocacy results					
CAR	Health Information Systems (Data)	Strengthen the civil society platform of the Central African Republic to become more visible, credible and recognized by the technical and financial partners and the Government as a key player in the dialogue for strengthening integrated health systems			6. Training Report on Barrier Analysis				
CAR	Health Information Systems (Data)	Strengthen the civil society platform of the Central African Republic to become more visible, credible and recognized by the technical and financial partners and the Government as a key player in the dialogue for strengthening integrated health systems			7. Report on the SMILER Training and the M & E Operational Manual				
CAR	Health Information Systems (Data)	Strengthen the civil society platform of the Central African Republic to become more visible, credible and recognized by the technical and financial partners and the Government as a key player in the dialogue for strengthening integrated health systems		8. Capacity building training report	8. Capacity building training report				
CAR	Health Information Systems (Data)	Strengthen the civil society platform of the Central African Republic to become more visible, credible and recognized by the technical and financial partners and the Government as a key player in the dialogue for strengthening integrated health systems		9. Articles and posts disseminated on the achievements and best practices of the platforms	9. Articles and posts disseminated on the achievements and best practices of the platforms				
CAR	Programme Management - General	Support the development and implementation of the annual work plan of the DPV by ensuring that the priorities of the GAVI HSS2 (including additional funds) project are taken into account; Support operational planning of additional GAVI HSS funds; Support the literature review of immunization data (campaigns, annual EPI review); Support the HR retention/motivation strategy Support the implementation and monitoring of an EPI performance dashboard		2020 Annual Operational Action Plan of the DPV	Mid-term evaluation reports on the implementation of the DPV plan	AEDES Final report of 2020 support to CAR			
CAR	Programme Management - General	Support the development and implementation of the annual work plan of the DPV by ensuring that the priorities of the GAVI HSS2 (including additional funds) project are taken into account; Support operational planning of additional GAVI HSS funds; Support the literature review of immunization data (campaigns, annual EPI review); Support the HR retention/motivation strategy Support the implementation and monitoring of an EPI performance dashboard		Guidelines for developing operational plans for target districts of HSS additional funds	A HR retention/motivation strategy proposal is drafted				

CAR	Programme Management - General	Support the development and implementation of the annual work plan of the DPV by ensuring that the priorities of the GAVI HSS2 (including additional funds) project are taken into account; Support operational planning of additional GAVI HSS funds; Support the literature review of immunization data (campaigns, annual EPI review); Support the HR retention/motivation strategy Support the implementation and monitoring of an EPI performance dashboard
CAR	Programme Management - General	Support to 12-23 months strategy
CAR	Programme Management - General	Support to introduction of Rotavirus
CAR	Programme Management - General	Support coordination meetings of partners involved in immunization (Task Force, CTAPEV, CCIA)
CAR	Programme Management - General	Monitor and support implementation of stakeholder coordination at the intermediate and operational levels on EPI and monitoring in GAVI regions (quarterly meetings)
CAR	Programme Management - General	Support the preparation and conduct of Gavi priority country teleconferences; Provide support for the establishment and maintenance of a detailed "database / mapping" of SS / EPI partner support by health district; Support the development of the joint WHO / UNICEF / AEDES PEF / TCA
CAR	Programme Management - General	Support the preparation and conduct of Gavi priority country teleconferences; Provide support for the establishment and maintenance of a detailed "database / mapping" of SS / EPI partner support by health district; Support the development of the joint WHO / UNICEF / AEDES PEF / TCA

AEDES

Report on lesson learned (best practices) for immunization is available				
50% of Gavi targeted districts have received support (tools, training) for catch up of 12-23 months children	90% of Gavi targeted districts have received support (tools, training) for catch up of 12-23 months children			
Finalization of the Rotavirus roadmap with the EPI team	Support to the EPI team for the implementation of the Roadmap for the Rotavirus introduction			
A meeting of CCIA, 3 meetings of the CTA PEV held with report available				
Participation in an EPI coordination meeting in the regions of Gavi RSS2 (RS 1, 2, 3 and 7)				
	At least 2 meetings of ICC and at least 6 meetings of CTA EPI held with reports available and with follow-up of decisions			
	Mapping/cartography of partners available by district			

\$

588,594

CAR	Programme Management - General	Support the preparation and conduct of Gavi priority country teleconferences; Provide support for the establishment and maintenance of a detailed "database / mapping" of SS / EPI partner support by health district; Support the development of the joint WHO / UNICEF / AEDES PEF / TCA
CAR	Programme Management - General	Support the elaboration of new Gavi-funded grants consolidated in one proposal Full Portfolio Planning (FPP)
CAR	Programme Management - General	Support the elaboration of new Gavi-funded grants consolidated in one proposal Full Portfolio Planning (FPP)
CAR	Programme Management - General	Support the elaboration of new Gavi-funded grants consolidated in one proposal Full Portfolio Planning (FPP)
CAR	Programme Management - General	Support organization of work at the DSE/SIS; Support the setup of an EPI dashboard; Support the HMIS/DHIS2; Support and build capacity of the country in monitoring and evaluation and in meeting Gavi's data requirements
CAR	Programme Management - General	Support organization of work at the DSE/SIS; Support the setup of an EPI dashboard; Support the HMIS/DHIS2; Support and build capacity of the country in monitoring and evaluation and in meeting Gavi's data requirements
CAR	Programme Management - General	Support organization of work at the DSE/SIS; Support the setup of an EPI dashboard; Support the HMIS/DHIS2; Support and build capacity of the country in monitoring and evaluation and in meeting Gavi's data requirements
CAR	Programme Management - General	Support organization of work at the DSE/SIS; Support the setup of an EPI dashboard; Support the HMIS/DHIS2; Support and build capacity of the country in monitoring and evaluation and in meeting Gavi's data requirements

	Joint appraisal report available			
Develop and Share Theory of Change	Final proposal available for review by IRC			
Identify key interventions for each of the new grants (HSS activities, CCEOP, vaccines, campaigns)	Narrative proposal based on a clear and evidence-based data; a workplan and budget for the proposed activities are available			
Identify potential systemic improvements in the operations or efficiency of health infrastructure and systems	A Grant Performance Framework is updated with new indicators and available			
HMIS Operational Plan is elaborated	6 HMIS technical group (GTT SIS) organized and meeting points sent to partners			
CAR Grant Performance Framework is available, updated and filled for 2019 targets and 2020 targets are known and entered into the portal	A monthly information about the implementation of HMIS/DHIS2 roadmap is sent to all partners			
A monthly information about the implementation of HMIS/DHIS2 roadmap is sent to all partners	A roadmap for the EPI dashboard is elaborated and shared			
A capacity building improvement plan on monitoring and evaluation is elaborated DSE/SIS and DEP teams	If MICS data was not available for submission in June 2020, analysis report of the MICS data is available (if MICS data are available)			

CAR	Programme Management - General	Support organization of work at the DSE/SIS; Support the setup of an EPI dashboard; Support the HMIS/DHIS2; Support and build capacity of the country in monitoring and evaluation and in meeting Gavi's data requirements		Analysis report of the MICS data is available (if MICS data are available)					
-----	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--