

Country	Programmatic Area	Activity	Partner	Milestones			Expected Outcome	TOTAL
				Jun-19	Nov-19	Jun-20		
Benin	Programme Management - General	Appuyer le Bénin dans le processus d'élaboration et de soumission GEF FFP 2019 - 2023	WHO	TOR du groupe de travail pour l'élaboration des documents finalisés, documentations pour soumission constituées, groupe de travail mis en place et tient ses réunions à 100%	Soumission élaborée et présentée à Gavi à bonne date.	Soumission approuvée par Gavi	Nouveau cadre de renforcement du système de santé et de la vaccination disponible.	
Benin	Health Information Systems (Data)	Intégration des données DVD-MT à la base DHIS2 et des outils d'analyse de la qualité des données et de reporting. Formation des responsables PEV départements et Communes à l'utilisation du DHIS2	WHO	Informations de la base DVD outils OMS d'analyse de la qualité et de reporting sont intégrées au DHIS2.	116 responsables des services de vaccination et statistiques des 12 départements et 34 zones sont formés à l'utilisation au DHIS2.	Saisie des données DVD-MT dans le DHIS2 a démarré.	Données DVD-MT, outils d'analyse de la qualité des données et de reporting sont disponibles et utilisés dans le DHIS2.	
Benin	Vaccine-Specific Support	Elaboration de la soumission Men A et de la seconde dose de VAR (MCV2)	WHO	Documents de soumission élaborés, finalisés et validés par le CCA.	Soumission présentée à Gavi	Soumission approuvée par Gavi et au moins 50 % des activités du plan d'introduction mise en oeuvre	Vaccin Men A et RR 2 introduits dans la vaccination de routine.	
Benin	Vaccine-Specific Support	Enquête évaluation de la campagne rougeole-rubéole	WHO	Protocole de l'évaluation et TDR du consultant finalisé, Consultant identifié.	Résultats de la campagne validés avec le PEV	Rapport de l'évaluation post campagne finalisé et disponible.	Données d'évaluation campagnes disponibles pour tous les niveaux.	\$ 172,464
Benin	Health Information Systems (Data)	Tenir les réunions de monitoring des indicateurs de surveillance PBM/Rotavirus et de renforcement des capacités des acteurs, puis l'évaluation des sites sentinelles Rotavirus, PBM et appuyer l'évaluation de l'impact de l'introduction du vaccin Rota	WHO	Au moins 1 réunion de monitoring tenue avec rapport disponible	Au moins 2 réunions de monitoring tenues avec rapports disponibles, 22 acteurs formés sur les SOP et la qualité des données, protocole de l'évaluation de l'impact élaborés.	Au moins 3 réunions de monitoring tenues avec rapports disponibles, % de supervision planifiées conduites et protocole de l'évaluation de l'impact validé	Amélioration de la qualité des données de surveillance PBM, de la promptitude et complétude des données, données préliminaires sur l'impact du vaccin rota disponibles. Sites sentinelles évalués.	
Benin	Programme Management - General	Fournir l'assistance technique dans le cadre de la coordination de la mise en oeuvre de la revue externe du PEV.	WHO	Protocole d'évaluation élaboré, TOR et budget élaborés, comité de pilotage fonctionnel.	Outils de collecte élaborés, données collectées puis analysées, Rapport préliminaire disponible	Résultats définitifs de la revue disponible, Rapport final sur l'évaluation disponible	Données actualisées sur les performances et le fonctionnement du PEV disponibles	
Benin	Programme Management - General	Until 2018, Benin did not have laboratory confirmation capacity for bacterial meningitis pathogens. There is a need to strengthen the laboratory capacity for meningitis diagnostics at national and high-risk peripheral health centers (e.g., sites that contribute to IDSR), including training of technical personnel in bacteriology and reinforcing testing capacity. Specifically, CDC/DBD will: 1) Reinforce culture capacity for meningitis testing at regional laboratories in high-risk areas; 2) Provide training meningitis specimen testing to laboratorians at regional laboratories; 3) Perform advanced molecular identification of the strains from clinical specimen and cultures to inform immunization strategies.	CDC Foundation	Implementation of culture capacity in regional laboratories	Complete testing of external quality assurance and feedback results		Improved VPD surveillance with lab confirmation of bacterial pathogens, including Neisseria meningitidis, S. pneumoniae, H influenzae. Laboratories demonstrated improved capacity for meningitis case confirmation to strengthen VPD program monitoring and impact (routine and emergency vaccination for epidemic response)	\$ 84,000
Benin	Programme Implementation/Coverage & Equity	1. Appui technique à la mise en oeuvre du plan d'action pour la relance de la vaccination de routine pour lesquelles UNICEF a le lead à travers la microplanification, le suivi de la réalisation des sessions de vaccination, de la disponibilité des vaccins et autres intrants de même que la fonctionnalité de la CDF, le suivi des dashboards / analyse régulière des performances; identification des principaux goulets; l'appui à l'identification des actions correctrices pour la levée des goulets 2. Appui technique à la mise en oeuvre du plan d'élimination de la rougeole du ténos recortail de contrôle de la fièvre jaune, de l'éradication de la poliomyélite y compris l'introduction des nouveaux vaccins 2.A	UNICEF	Les 4 nouveaux districts ciblés ont mené des analyses d'équité et des actions correctives intégrées dans les microplans. Les activités des 10 anciennes districts ayant réalisé l'analyse d'équité sont mises en oeuvre. La campagne de vaccination contre la Rougeole Rubéole est mise en oeuvre	Les 14 districts ciblés ont mis en oeuvre les microplans et surveillé les interventions fondées sur l'équité et utilisent les conclusions pour ajuster leurs plans de travail. Les documents des normes, standards et directives nationales pour la vaccination de routine révisés disponibles et diffusés au niveau des départements et des zones sanitaires Le Plan CEF 2019-2023 disponible et soumis à GAVI			
Benin	Supply Chain & Procurement	Appui à la mise en place du Système Logistique optimisé dans 3 nouvelles zones sanitaires du Borgou Appui à la mise en oeuvre du CCEOP au niveau national (le pays est dans l'optique d'assurer une couverture intégrale du pays par le SLO en 2019)	UNICEF	Les 3 districts inscrits au modèle optimisé ont régulièrement effectué l'analyse de la situation. Les 3 districts ont élaboré leur plan logistique optimisé. Le plan de déploiement du CCEOP est disponible	Au moins une distribution de vaccins basée sur le modèle informed Push- a été organisée au niveau de ces trois nouvelles zones sanitaires. Les données logistiques de qualité des 3 districts sont disponibles par l'entremise du LIMS. Les données LIMS sont examinées lors des réunions de l'équipe de logistique nationale et des retours en temps opportun fournis aux équipes pour action. Les 200 premiers lots du CCEOP sont installés		La chaîne d'approvisionnement de la vaccination est renforcée	\$ 290,304
Benin	Programme Management - General	Appui au suivi evaluation au niveau de l'Agence nationale de vaccination	UNICEF	Le plan de travail 2019 de l'ANV- SSP est disponible. Les activités planifiées dans le plan de travail sont exécutées à 50% avec disponibilité de tous les rapports d'activités	Les activités prévues dans le plan de travail 2019 sont exécutées à 80% et les rapports d'activités sont disponibles	Le plan de travail 2019 de l'ANV- SSP est disponible et les activités planifiées sont exécutées à 50% avec disponibilité de tous les rapports d'activités	La mise en oeuvre des activités au niveau de l'Agence est améliorée	
Benin	Programme Management - General	Appui au processus de passation des marchés au niveau de l'Agence nationale de vaccination	UNICEF	Le plan de passation de marché 2019 de l'ANV SSP est disponible, les capacités des agents de santé sont renforcés en matière de passation de marché. Une note conceptuelle sur les procédures en matière de passation de marché pour le personnel de l'ANV SSP est disponible	Les passations de marchés prévues au niveau du plan 2019 de l'ANV SSP sont exécutées à 100 %	Le plan de passation de marché 2020 de l'ANV SSP est disponible et 50 % des passations de marchés prévues dans le plan sont exécutées	La passation des marchés au niveau de l'Agence est améliorée	
Benin	Programme Management - Financial Management	Appui la gestion financière à l'Agence nationale de vaccination	UNICEF	Les rapports financiers des activités financées par GAVI sont disponibles	les rapports financiers des activités financées par GAVI et les autres partenaires sont disponibles	les rapports financiers des activités financées par tous les partenaires y compris le budget national sont disponibles	La gestion financière au niveau de l'Agence Nationale de vaccination est améliorée	