

Country	Programmatic Area	Activity	Partner	Milestones			Expected Outcome	TOTAL
				Jun-19	Nov-19	Jun-20		
Cameroon	Programme Management - LMC	Strengthen management capacity of the GTC-PEV in the area of program management and vaccine management	Dalberg	The MP, SP and SPA will overview vaccine management to ensure vaccine forecasts and orders are better managed and corresponding to the countries needs. Basic storage and cold chain management rules are respected throughout the supply chain at all levels. The MP will coach the SP and SPA on advocacy to optimize fund-raising processes, including the provision of counterpart funds by the Government, for immunization activities.	The GTC-PEV management team demonstrates mastery of the financial and programmatic tools (Tom2pro, monitoring tools, etc.) and sustained change in business as usual, as evidenced by improved coordination within the GTC-PEV team and with partners. The GTC-PEV's "Plan National de Maintenance des équipements de la chaîne du froid 2017 -2021" is implemented and functional. Additional resources are available for immunization activities.	The GTC-PEV is demonstrating sustained change in business as usual as demonstrated by metrics agreed upon in the initial institutional assessment with increased productivity resulting in better program delivery (including coverage, vaccine availability of vaccines at all levels, etc.).		
Cameroon	Programme Management - LMC	Reinforce the leadership of the GTC-PEV management team and provide them with the appropriate management approaches, techniques and tools	Dalberg	The leadership of the GTC-PEV management team (SP, SPA, Head of Sections) will be assessed.	Marked improvement in team effectiveness and efficiency are observed. The GTC-PEV team is demonstrating sustained change in operations as demonstrated by improved coordination and communication among the	Marked improvement in team effectiveness and efficiency are observed. The GTC-PEV team is demonstrating sustained change in operations as demonstrated by improved coordination and communication among the		
Cameroon	Programme Management - LMC	Develop an GTC-PEV human resources management framework in accordance with recognized standards and initiate performance management	Dalberg	The MP will support in implementing a process of onboarding and training for new recruits. The MP will encourage peer coaching and learning within the GTC-PEV team.	There are significant improvements in team management and in staff performance thanks to clearly defined incentives for high performance (training, increased responsibility, visibility within the MoH, bonuses, etc.) A culture of peer to peer learning has been created in the GTC-PEV with sessions occurring at regular intervals and set up autonomously by the staff between them.	There are significant improvements in team management and in staff performance thanks to clearly defined incentives for high performance (training, increased responsibility, visibility within the MoH, bonuses, etc.) A culture of peer to peer learning has been created in the GTC-PEV with sessions occurring at regular intervals and set up autonomously by the staff between them.	\$	145,692
Cameroon	Programme Management - LMC	Provide the ICC with adequate monitoring and reporting tools	Dalberg	The MP will support in setting up the Technical Committee and in elevating discussions during the ICC by ensuring participation of all relevant parties to the preparation and discussions. Data-backed analyses stemming from dashboards will be used routinely in ICC meetings to create a culture of performance monitoring, advocacy and resource mobilization.	The ICC is functioning up to the Gavi standards for Coordination Forums.	The ICC is functioning up to the Gavi standards for Coordination Forums.		
Cameroon	Programme Management - LMC	Support the organizational improvement of the GTC-PEV by developing a manual of procedures.	Dalberg	The GTC-PEV procedures will be tested and implemented both internally and externally to gauge impact on collaboration for program delivery.	An evaluation of the new way of functioning will be carried out and adjustments will be proposed if needed. A survey will be developed to assess whether the new way of collaborating suits all parties involved within and outside the GTC-PEV.	The teams have developed an efficient way of collaborating both internally and externally. The GTC-PEV team is also demonstrating sustained change in its modes of operation.		
Cameroon	Programme Management - LMC	Identify champions amongst the extended immunisation teams to groom them for peer-leadership and ensure overall strengthening of the GTC-PEV	Dalberg	These staff will be observed and tailor-made coaching will be given to them in order to support them in reaching their full leadership potential	These champions will have demonstrated a strong impact on the GTC-PEV which will be reflected in the delivery of the immunization programs and the overall engagement of the GTC-PEV team and associated partners	A few key staff (max of 5 "Champions") from the GTC-PEV will be trained in leadership skills to sustain the gains brought by the presence of the Management Partner		
Cameroon	Programme Implementation/Coverage & Equity	Appuyer la mise en œuvre du PTA du PEV, de la stratégie ACD et la stratégie de réduction des occasions manquées sous la supervision des coordonnateurs d'antennes affectés dans les régions.	WHO		Au moins 70% des activités des plans d'actions PEV des districts prioritaires ayant bénéficié d'un appui financier du RSS2, sur la période considérée sont réalisées	Au moins 90% des activités des plans d'actions PEV des districts prioritaires ayant bénéficié d'un appui financier du RSS2, sur la période considérée sont réalisées		Au moins 80% des districts de santé appuyés dans le cadre du RSS2 ont une couverture vaccinale au Penta 3 d'au moins 80% ou un gain d'au moins 20 points de couverture vaccinale
Cameroon	Supply Chain & Procurement	Formation des équipes centrales et régionales à l'utilisation du SMT pluriannuel.	WHO	Les TDR de la formation au SMT pluri annuel et les outils de formation sont disponibles	50% des équipes régionales et centrales sont formées à l'utilisation du SMT pluriannuel	100% des équipes régionales et centrales sont formées et utilisent le SMT pluriannuel		Nombre de jours de rupture de stock de tous les antigènes < 7 jours au niveau central et de toutes les Régions.
Cameroon	Supply Chain & Procurement	Renforcement des capacités des acteurs des sites bénéficiant des équipements du CCEOP et non pris en compte dans le RSS2 à la gestion des vaccins à travers des supervisions formatives intégrées.	WHO	Le matériel de chaîne de froid est déployé dans au moins 50% des formations sanitaires bénéficiaires	Au moins 20 districts ayant bénéficié des équipements du CCEOP et non pris en compte dans le RSS2 ont bénéficié d'une supervision formative intégrée assortie de plans de résolution des problèmes	Au moins 40 districts ayant bénéficié des équipements du CCEOP et non pris en compte dans le RSS2 ont bénéficié d'une supervision formative intégrée assortie de plans de résolution des problèmes		Nombre de jours de rupture de stock de tous les antigènes < 7 jours dans au moins 80% des districts en l'absence de rupture de stocks au niveau régional
Cameroon	Vaccine-Specific Support	Mettre en œuvre l'évaluation de la gestion efficace des vaccins (GEV)	WHO	Les modules de formation des évaluateurs et les SOPs et outils de l'évaluation sont disponibles et les facilitateurs sont identifiés	L'évaluation de la GEV est réalisée	Le plan de réduction des écarts de la GEV est disponible et au moins 80% des recommandations de la GEV sur la période considérée sont mises en œuvre		Disponibilité de vaccins de bonne qualité dans toutes les FOSEA qui vaccinent (taux de perte en vaccin s'est amélioré à tous les niveaux)
Cameroon	Vaccine-Specific Support	Appui aux évaluations post-introduction de vaccins: HPV, RR2	WHO	Les TDR des consultants sont élaborés	Les protocoles des évaluations post-introduction du RR2 et du HPV sont disponibles	L'évaluation post introduction est réalisée		L'offre de services de vaccination est améliorée et des bases factuelles sont disponibles
Cameroon	Health Information Systems (Data)	Appui à la surveillance des MAPI. Finalisation du guide national de surveillance des MAPI; élaboration d'un abrégé de poche du manuel national pour la surveillance des MAPI à l'usage des points focaux surveillance; Appui à l'organisation de réunions trimestrielles du comité des experts MAPI, mise en place d'outils électroniques de gestion des données MAPI et de partage en temps réel.	WHO	Le guide national de surveillance des MAPI est validé par le Ministère de la Santé Publique	Au moins 50% des cas suspects de MAPI graves sont classifiés dans les trois mois suivant la notification	Au moins 80% des cas suspects de MAPI graves sont classifiés dans les trois mois suivant la notification		Tous les cas suspects de MAPI graves sont classifiés dans les trois mois suivant la notification
Cameroon	Health Information Systems (Data)	Mettre un système collecte de données des séances de vaccination en stratégies fixes, avancées et mobiles et de monitoring dans 100 formations sanitaires de 10 districts de santé prioritaires	WHO	Les outils ODK de collecte et monitoring des stratégies avancées de vaccination de routine sont disponibles	Au moins 50% des formations sanitaires ciblées rapportent les données de stratégies avancées par ODK	Au moins 90% des formations sanitaires ciblées rapportent les données de stratégies avancées par ODK		L'équité géographique de l'offre de services de vaccination et de la couverture vaccinale au niveau infra district est améliorée
Cameroon	Health Information Systems (Data)	Apporter un appui technique à la mise en œuvre du plan d'amélioration de la qualité des données, au renseignement du JRF et au suivi de la migration vers le DHIS2 à travers la gestion des bases de données et le monitoring des données de routine à tous les niveaux.	WHO	La complétude des bases de données de la vaccination de routine et de la surveillance partagées à l'IST est de 80%	80% des activités financées du plan d'amélioration de la qualité des données sont réalisées	100% des revues et validations trimestrielles des données du PEV dans les Régions tenues en 2020 sont disponibles ainsi qu'un rapport de suivi des recommandations.		La complétude et la promptitude des données de vaccination et de la surveillance et communication sont respectivement de 100% et 90%
Cameroon	Policy & Regulatory Environment	Renforcer les capacités et suivre la mise en œuvre des PTA du CCIA technique, du comité national de vérification de l'élimination de la rougeole et appuyer le fonctionnement du Groupe technique consultatif national sur la vaccination (NITAG)	WHO	Le plan d'action de chaque comité est disponible	Au moins 80% des réunions statutaires des comités se sont tenues dans les délais et le taux de réalisation des recommandations est d'au moins 80% sur la période	Au moins 80% des réunions statutaires des comités se sont tenues dans les délais et le taux de réalisation des recommandations est d'au moins 80% sur la période		Les comités sont fonctionnels et formulent des recommandations au PEV.
Cameroon	Demand Promotion & ACSM	Apporter un appui technique et financier pour la mise en œuvre des activités liées à la célébration de la Semaine Africaine de la Vaccination et des autres événements; plaidoyer, sensibilisation, renforcement des capacités, production d'outils de sensibilisation	WHO			Au moins une réunion de plaidoyer est tenue pendant le SAV et un spot ou microprogramme sur la vaccination diffusé.		Un engagement des partenaires à la vaccination est obtenu
Cameroon	Vaccine-Specific Support	Apporter un appui technique à la planification et la mise en œuvre de l'introduction de la deuxième dose de vaccin RR dans le PEV de routine et la campagne de suivi RR ainsi que la campagne de vaccination au VPH: - Révision des outils de collecte des données de la vaccination de routine - Actualisation des microplans des districts prioritaires - Elaboration des modules de formations et outils technique de la collecte des données de la campagne - Formation des acteurs - Suivi des dashboards de préparation de la campagne - Supervision de la campagne	WHO	Les modules de formations et outils de collecte des données de la campagne RR et de l'introduction des vaccins RR2 et HPV dans le PEV de routine sont disponibles	Les niveaux de réalisation des dashboards de préparation de la campagne RR et des introductions des vaccins RR2 et HPV sont respectivement d'au moins 80% au niveau central et décentralisé.	La campagne est de suivi au vaccin RR est mise en œuvre avec une couverture vaccinale d'au moins 95% confirmée par les enquêtes indépendantes 100% des districts de santé rapportent des données de vaccination à la deuxième dose de RR et du HPV dans les activités de vaccination de routine		Une campagne de suivi au RR de qualité est réalisée, avec une couverture vaccinale d'au moins 95% de la cible, une campagne de vaccination au HPV et la deuxième dose de vaccin RR est introduite dans le PEV de routine au Cameroun
Cameroon	Programme Management - Financial Management	Developper un plan d'investissement pour la vaccination de routine avec les outils Equist et OneHealth	UNICEF			100% d'activités du chronogramme d'élaboration de ce plan d'investissement et de la révision conséquentes des PTAO des régions prioritaires sont réalisés dans les délais requis		Plan d'investissement disponible et les analyses générées sont utilisées pour améliorer les PTAO des régions prioritaires
Cameroon	Health Information Systems (Data)	Mener des analyses mensuelles de félicité des aires de santé des districts des 4 régions prioritaires (EN, Nd, Ad, Est) avec cartographie des zones à risque proposition des actions correctives pour remédier à des baisses importantes ou à un manque d'amélioration des performances	UNICEF		Au moins 70% des analyses mensuelles des aires de santé des 4 régions prioritaires programmées sur la période Janvier - Juin sont menées dans les délais avec feedback pour action incorporés	Au moins 80% des analyses mensuelles des aires de santé des 4 régions prioritaires programmées sur la période Juillet-Novembre sont menées dans les délais avec feedback pour action incorporés		100% des aires de santé des 4 régions prioritaires ont une CV supérieure à 50% en Penta 3
Cameroon	Programme Implementation/Coverage & Equity	Contribuer à l'amélioration de l'offre de vaccination dans les régions à sécurité très compromises (Nord-Ouest et Sud-Ouest): -Analyse équité des districts et aires accessibles des régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest; -Cartographie des zones inaccessibles; -Inventaire actualisé des équipements de la chaîne de froid pour MEO CCEOP.	UNICEF		Au moins 80% des zones accessibles des deux régions disposent d'une analyse de félicité actualisée avec une cartographie intégrée des zones accessibles et d'un inventaire actualisé des équipements de la chaîne de froid.	Au moins 80% des zones accessibles des deux régions disposent d'une analyse de félicité actualisée avec une cartographie intégrée des zones accessibles et d'un inventaire actualisé des équipements de la chaîne de froid.		Au moins 80% des zones accessibles des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest offrant la vaccination ont une chaîne de froid fonctionnelle à plein temps afin de réduire les occasions manquées;
Cameroon	Demand Promotion & ACSM	Developper un plan de communication lié aux événements de santé (risques ou de crises qui compromettent la capacité de réagir rapidement aux événements liés à la vaccination, y compris les MAPI, les rumeurs ou les idées fausses) au niveau national et le contextualiser dans chaque région	UNICEF			100% des régions disposent d'un plan de communication liés aux événements		Un plan de communication adaptable à chaque événements de santé est disponible dans les délais au niveau central et régional
Cameroon	Demand Promotion & ACSM	Mettre en œuvre une approche de santé communautaire en faveur de la vaccination de routine dans 4 régions prioritaires menant déjà des interventions communautaires documentées(Nord, Est, Adamaoua et Extrême-Nord. -Synergies/intégration des interventions communautaires; - Mutualisation des ressources;Renforcement des capacités des prestataires et acteurs communautaires polyvalents sur paquet offre communautaire intégré;-Suivi et évaluation avec outils intégrés	UNICEF			100% de renforcement des capacités des acteurs institutionnels et communautaires sont menés		Le nombre de cas de perdus de vue référé par le système communautaire augmente; Le nombre de cas de MEV détecté par la communauté augmente;
Cameroon	Demand Promotion & ACSM	Génération des évidences et utilisation des données pour action: i. Apporter un appui technique et financier pour la mise en œuvre d'une enquête communautaire sur les perceptions et interventions en vue de l'introduction des nouveaux vaccins ii. Apporter un appui technique pour la mise en œuvre de l'enquête CAP; iii. Apporter un appui technique pour la mise en œuvre de la campagne de suivi Rougeole	UNICEF		Un plan de communication en faveur de l'organisation de la communication autour de la campagne rougeole est disponible et mis en œuvre dans chaque région	100% d'activité du chronogramme de mise en œuvre de l'enquête CAP sont menés		Les évidences produites par les deux enquêtes sont utilisées pour améliorer les documents de promotion de la vaccination; Au moins 95% des enfants âgés de 9mois à 59mois ont été vaccinés au cours de la campagne dans chaque région
Cameroon	Health Information Systems (Data)	Amélioration du SIGL et de la qualité des données de CAD i. Appui technique pour l'amélioration du Système d'Information en Gestion Logistique (SIGL)avec revalorisation du suivi des indicateurs du DISC puis intégration du module SIGL dans le DHIS2;ii)Appui technique pour l'analyse des données de logistique et communication avec triangulation; iii) appui technique pour l'implémentation Viva dans les régionsAppui technique pour mise en œuvre DQA dans 4 régions prioritaires et analyse des rapportage JRF; Estimations OMS et Unicef, ... Suivi des remontés des données en faveur campagne Rougeole des 4 régions prioritaires.	UNICEF		Les membres des comités logistiques des régions sont formés sur Viva	Au moins 50% des régions renseignement Viva		Le SIGL et la qualité des données de CAD sont améliorées
Cameroon	Vaccine-Specific Support	Appui techniques spécifiques pour activités CCL ponctuelles: 1)un appui technique en CCL en faveur des introductions des nouveaux vaccins (RR2, HPV, Men A, Hep B); 2) un appui technique pour la mise en œuvre de la GEV; 3) un appui technique CCL en faveur mise en œuvre de la campagne de suivi Rougeole	UNICEF		Plan de déclinaison recommandations de GEV en activités disponible	Rapports d'activités logistique campagne rougeole assorti de recommandation disponible		La gestion du vaccin au niveau de chaque région est améliorée
Cameroon	Supply Chain & Procurement	Suivi spécifique MEO subventions en cours Gavi et évaluation chaîne d'approvisionnement i. Apporter un appui technique pour le suivi spécifique du supply et procurement des subventions en cours de Gavi (CCEOP, RSS2) ii. Appui technique pour le déploiement CCEOP à tous les niveaux;iii) Appui technique pour fonctionnement des comités logistiques dans les 10 régions; Appui pour extension du monitoring de la température à distance dans les Régions restantes;	UNICEF			Au moins 70% des équipements programmés (CCEOP et RSS2) sur la période et reçus sont installés et fonctionnels;		Les chaînes d'approvisionnement sont améliorées (Vaccins et équipements de chaînes de froid) sont améliorés
Cameroon	Supply Chain & Procurement	Apporter un appui technique pour le suivi de proximité de la chaîne d'approvisionnement à tous les niveaux (Quatre hubs: Extrême-Nord et Nord, Adamaoua et Est, Nord-Ouest, Ouest, Sud-Ouest et Littoral puis Centre et Sud) et la mise en place et le fonctionnement des comités logistiques régionaux;iv) Appui technique pour fonctionnement des comités logistiques dans les 10 régions; Appui pour extension du monitoring de la température à distance dans les Régions restantes	UNICEF			80% rapport d'analyse mensuelle des SMT validés ont une proportion de demande prévue normale (Une proportion de demande prévue proche de 1 indique une bonne adéquation entre les prévisions et la consommation effective de vaccins).		Les indicateurs du DISC sont utilisés pour améliorer la gestion du programme.
Cameroon	Transition	1)Organiser un forum national sur la vaccination orienté vers la relance du PEV et le financement durable de la vaccination; 2) Mener des actions de plaidoyer auprès des secteurs privés en faveur du financement de la vaccination	UNICEF		Un plan de travail issu de la déclinaison des engagements du forum sur la vaccination est mis en œuvre			Le respect des engagements post forum améliore les performances du PEV
Cameroon	Programme Management - LMC	A1.1. Design and conduct an assessment to identify under-served populations and drivers of poor performance in 3 rural districts	CHAI		80% of recommendations emanating from the assessment have been integrated into cMYP.			
Cameroon	Programme Implementation/Coverage & Equity	A1.2. Monitor the implementation of targeted interventions to increase immunization coverage in these districts	CHAI			50% of high priority activities have been implemented as planned		
Cameroon	Programme Implementation/Coverage & Equity	A2.1. Improve access to immunization services in urban areas by extending locations and time of vaccination services at public health facilities	CHAI		80% of recommendations from the diagnostic assessment have been incorporated into REC microplans of each of the 6 target districts			

Cameroon	Programme Implementation/Coverage & Equity	A2.1. Improve access to immunization services in urban areas by extending locations and time of vaccination services at public health facilities	CHAI			Supportive supervision has been conducted in at least 80% of new immunizing sites in urban districts as scheduled		\$ 420,797
Cameroon	Programme Management - LMC	A2.2. Improve government collaboration, regulation and oversight of private health facilities	CHAI			80% of immunization staff from target private facilities have received training on immunization in Practice		
Cameroon	Programme Management - LMC	A2.2. Improve government collaboration, regulation and oversight of private health facilities	CHAI			At least 80% of vaccinating private facilities are reporting accurate, complete and timely data as planned		
Cameroon	Programme Management - LMC	B.1.1. Conduct trainings on immunization program management for district medical officers in the 18 target districts in 3 regions	CHAI		100% of district medical officers in the 18 target districts in 3 regions have received training on immunization program management at sub-national level			
Cameroon	Programme Management - LMC	B.1.2. Institute regular and more frequent supportive supervisions to target districts	CHAI			At least 80% of 18 target districts have received planned supportive supervisions as scheduled		
Cameroon	Programme Management - LMC	B.1.3. Institute an onboarding process for new staff/hires	CHAI			At least 60% of districts use the defined onboarding package to build the capacity of newly posted staff		
Cameroon	Programme Management - LMC	B.1.4. Institute a system for tracking staff movement and staff trained	CHAI			At least 60% of trainings and staff movement are captured in the dashboard over the reporting period		\$ 213,072
Cameroon	Demand Promotion & ACSM	Activity 1: Develop a communication and social mobilization strategy	JSI	Technical assistance provided to develop communication plan for HPV	Technical support provided to Communication/social mobilization subcommittee		Communication plan developed and implemented for HPV vaccination roll-out	
Cameroon	Vaccine-Specific Support	Activity 2: Support technical materials development and trainings	JSI	Technical assistance provided to develop/adapt training modules for HPV	Co-facilitation of training of trainers at central and provincial levels		Training modules for HPV developed/adapted	
Cameroon	Vaccine-Specific Support	Activity 3: Support other introduction preparations and the readiness assessment	JSI	Rapid assessment for HPV introduction conducted and gaps identified for HPV technical committee to address	Checklist developed and monitored regularly for HPV roll-out preparedness		Trainers trained at central and provincial levels Rapid assessment conducted and gaps for introduction identified and addressed with EPI and partners; Readiness preparations monitored with HPV sub-committees	
Cameroon	Vaccine-Specific Support	Activity 4: Assessment of cold chain readiness and HPV vaccine distribution planning	JSI	Review of cold chain capacity and readiness for HPV vaccine conducted and recommendations implemented	HPV vaccine distribution plan updated and monitored		CC and logistics system prepared for HPV vaccine and monitoring system in place	
Cameroon	Vaccine-Specific Support	Activity 5: Support to HPV vaccine introduction	JSI		Monitoring visits conducted as part of HPV introduction roll-out		Communication and social mobilization activities conducted effectively for HPV vaccination roll-out	
Cameroon	Vaccine-Specific Support	Activity 6: Post-introduction support	JSI		Supervision plan developed	Supervision visits conducted; Monitoring and tracking of HPV vaccination activities conducted post-launch	Supervision visit plan implemented Monitoring activities conducted to track HPV vaccination and reporting	