

Country	Programmatic Area	Activity	Partner	Milestones			Expected Outcome	TOTAL
				Jun-19	Nov-19	Jun-20		
Cote d'Ivoire	Health Information Systems (Data)	1.1.2. Elaborer avec la DCEV les plans annuels 2018, 2019 et 2020 pour l'amélioration de la gestion et la qualité des données	AMP	Le plan pluri-annuel et le plan de gestion et de la qualité des données de vaccination sont validés		Le plan pluri-annuel et le plan de gestion et de la qualité des données de vaccination sont validés		
Cote d'Ivoire	Health Information Systems (Data)	1.1.3. Appuyer la DCEV à l'organisation de l'atelier de validation du plan pluriannuel 2018-2023 et des plans annuels 2018, 2019 et 2020	AMP	Le plan pluri-annuel et le plan de gestion et de la qualité des données de vaccination sont validés		Le plan pluri-annuel et le plan de gestion et de la qualité des données de vaccination sont validés		
Cote d'Ivoire	Health Information Systems (Data)	1.2.1. Appuyer la DCEV dans l'organisation et le suivi de réunions de validation de données au niveau central et dans les districts ciblés	AMP	Plus de la moitié des réunions de validation planifiées au niveau central bénéficient de l'appui technique		Plus de la moitié des réunions de validation planifiées au niveau central bénéficient de l'appui technique		
Cote d'Ivoire	Health Information Systems (Data)	1.2.2. Coacher les districts ciblés les moins performants dans ce domaine	AMP	Plus de la moitié des réunions de validation planifiées au niveau central bénéficient de l'appui technique		Plus de la moitié des réunions de validation planifiées au niveau central bénéficient de l'appui technique		
Cote d'Ivoire	Health Information Systems (Data)	1.3.1. Faciliter la tenue de réunions d'harmonisation des données du PEV au niveau central (DCEV, INHP, IPCI, DPPEIS) et dans les districts (CPEV, CSE) 1.3.2. Appuyer la DCEV pour l'organisation et le suivi des réunions d'analyse et de validation des données du PEV. 1.3.3. Assurer le suivi de la qualité des données du PEV au niveau des districts ciblés	AMP	Les procédures et outils relatifs à l'analyse, l'harmonisation et à la rétroinformation sont actualisés	100% des réunions de validation et d'harmonisation des données au niveau central et des districts ciblés sont tenues/réalisées	Les procédures et outils relatifs à l'analyse, l'harmonisation et à la rétroinformation sont actualisés		
Cote d'Ivoire	Health Information Systems (Data)	1.4.1. Assurer le coaching des CPEV et CSE lors des supervisions formatives. 1.4.2. Assurer le coaching des CPEV et CSE lors des visites de terrain de l'expert en Data Management	AMP	Le guide d'utilisation du DVDMT est actualisé	100% des réunions de validation et d'harmonisation des données au niveau central et des districts ciblés sont tenues/réalisées	Le guide d'utilisation du DVDMT est actualisé		
Cote d'Ivoire	Health Information Systems (Data)	1.5.1. Participer à la collecte et à l'analyse des données DQS et LQAS dans les districts ciblés. 1.5.2. Assurer la prise en compte des résultats de ces évaluations lors des supervisions et des visites de terrain de l'expert en Data Management	AMP	Elaboration d'un manuel/guide pour la conduite du DQSLQAS comportant des indications sur l'analyse des résultats	100% des DS ciblés ont conduit un DQSLQAS	Elaboration d'un manuel/guide pour la conduite du DQSLQAS comportant des indications sur l'analyse des résultats		
Cote d'Ivoire	Programme Management - General	2.1.1. Organiser un atelier de formation en supervision formative et élaboration des PRP pour les nouvelles Directions Départementales (DDS) et Régionales de la Santé (DRS) 2.1.2. Réaliser 4 supervisions formatives dans chaque DDS axée sur l'identification et la résolution des problèmes	AMP	- Les DDS des districts ciblés et leurs DR sont formés en technique de supervision formative et élaboration des PRP - Au moins 1 supervision formative est réalisée dans chaque district ciblé	Au moins 4 supervisions formatives sont réalisées dans chaque DS ciblé	- Les DDS des districts ciblés et leurs DR sont formés en technique de supervision formative et élaboration des PRP - Au moins 1 supervision formative est réalisée dans chaque district ciblé	\$ 364,497	
Cote d'Ivoire	Programme Implementation/Coverage & Equity	2.2.1. Assurer la mise en œuvre dans les districts urbains ciblés des recommandations de l'étude sur l'amélioration des performances du PEV 2.2.2. Assurer la mise en œuvre dans les districts ciblés des recommandations de l'étude sur l'amélioration de la demande de vaccination 2.2.3. Assurer la mise en œuvre des recommandations de l'étude sur l'approche ACD pour sa redynamisation dans les districts ciblés	AMP	Un plan de suivi de la mise en œuvre des recommandations des études est élaboré et partagé avec la DCEV	Le niveau de mise en œuvre des recommandations des études réalisées dans le cadre de l'assistance technique est évalué et partagé	Un plan de suivi de la mise en œuvre des recommandations des études réalisées est élaboré et partagé avec la DCEV		
Cote d'Ivoire	Programme Implementation/Coverage & Equity	2.2.1. Diffuser les rapports de supervision et les PRP aux DDS et DRS concernées ainsi qu'à la DCEV	AMP		Toutes les productions de l'assistance technique (guides, rapports techniques, outils, comptes-rendus, articles) sont réunies			
Cote d'Ivoire	Programme Management - LMC	3.1.1. Appuyer la DCEV pour l'organisation, l'animation et le suivi des réunions du comité logistique du PEV pour une meilleure coordination des activités de ce volet, y compris le suivi spécifique des indicateurs de la logistique et de l'approvisionnement	AMP	Au moins deux réunions de coordination des activités de la logistique bénéficient de l'IAT	Au moins 4 réunions du groupe de travail logistique sont tenues avec des évaluations des niveaux de MEO des activités clé (GEV, CCEOP, ...)	Au moins deux réunions de coordination des activités de la logistique bénéficient de l'IAT		
Cote d'Ivoire	Programme Management - LMC	3.2.1. Coacher les districts ciblés les moins performants en matière de logistique PEV lors des supervisions formatives	AMP	Au moins une visite de terrain est réalisée dans 50% des DS ciblés avec problèmes persistants en matière de logistique PEV	Au moins une visite de terrain est réalisée dans tous les DS ciblés avec problèmes persistants en matière de logistique PEV	Au moins une visite de terrain est réalisée dans 50% des DS ciblés avec problèmes persistants en matière de logistique PEV		
Cote d'Ivoire	Programme Management - LMC	4.2.1. Apporter une expertise technique pour l'organisation et l'animation des réunions du Groupe Thématique Restreint (GTR) et du Comité de coordination inter-agence (CCIA) PEV 4.2.2. Assurer avec le DCEV le suivi de la mise en œuvre des recommandations des réunions du GTR et du CCIA 4.2.3. Continuer aux discussions et décisions des réunions du Groupe Sectoriel Santé	AMP	Un plan de suivi de la mise en œuvre des recommandations des études est élaboré et partagé avec la DCEV	- Le niveau de mise en œuvre des recommandations des études réalisées dans le cadre de l'assistance technique est évalué et partagé	Un plan de suivi de la mise en œuvre des recommandations des études réalisées est élaboré et partagé avec la DCEV		
Cote d'Ivoire	Programme Management - LMC	Build coordination and management capacities within the DGS. The MP will play an instrumental role in establishing all necessary procedures pertaining to the (i) monitoring of programme delivery, and (ii) transparent and efficient external fund management Identify complementarities with the World Bank Programme Management Unit with the aim to streamline programme management through the DGS.	Daiberg	Capacity building of DAF, DGS and Program staff is ongoing. New processes and procedures are tested and refined	DGS, DAF and programs are equipped with coordination and management tools that allow for external funds to be managed by the MoH	DGS, DAF and programs are equipped with coordination and management tools that allow for external funds to be managed by the MoH		
Cote d'Ivoire	Programme Management - LMC	Update or develop the DGS manual of procedures to include processes on program coordination, monitoring and evaluation across vertical health programmes Support the development of a manual of procedures for the DAF to be able to manage donor grants.	Daiberg	An evaluation of the DGS procedures will be carried out and adjustments will be proposed if needed. A survey will be developed to assess whether the way of collaborating suits all parties involved (DAF, DGS, Programs, Donors) Gavi funds will be managed by the DGS and DAF in a pilot phase	The DGS has developed an efficient way of collaborating with the DAF and the health programs, particularly EPI as an initial step, both on programmatic and financial management. Donors, starting with Gavi, have transferred fund management responsibilities to the MoH	The DGS has developed an efficient way of collaborating with the DAF and the health programs both on programmatic and financial management. Donors, starting with Gavi, have transferred fund management responsibilities to the MoH		
Cote d'Ivoire	Programme Management - LMC	Develop strong mechanisms to track progress of the MCU and EPI and to establish accountability of stakeholders, for example through regular review meetings with senior leadership of the MoH, supported by data analysis summarised in dashboards.	Daiberg	An evaluation of the usefulness of the tools will be carried out. Data-backed analyses stemming from dashboards will be used routinely in MOH meetings to create a culture of advocacy and resource mobilization based on data.	The tools will be adjusted if needed in the aftermath of the evaluation.	There will be an entrenched culture in the DGS of data collection and use through dashboards.		
Cote d'Ivoire	Programme Management - LMC	Submit memos/proposals to the MoH that outline high-priority agenda items for the DGS that require ministerial backing.	Daiberg	An evaluation of the number of accepted programs will be reviewed along with the decisions and actions carried out by the MoH based on them.	The DGS is able to gauge what is effective in the progress of program development and uptake.	The DGS has developed an efficient way of collaborating with other departments of the MoH and strategic memos and proposals are well received.	\$ 148,992	
Cote d'Ivoire	Programme Management - LMC	Manage delivery of key work-streams with the objective of achieving quick-wins and leveraging the demonstration effect to lead to new ways of doing business.	Daiberg	Additional KPIs will be designed for the additional programs that will be included under the purview of the DGS.	An evaluation will be conducted to assess the effect of the DGS in managing delivery of workstreams and key lessons will be highlighted.	The DGS is able to manage the delivery of the workstreams according to its plan and schedule and a strong culture of execution has been created.		
Cote d'Ivoire	Programme Management - LMC	Provide day-to-day demand-driven coaching and encourage a culture of peer-coaching by facilitating weekly team meetings/check-ins, and regular peer feedback sessions.	Daiberg	Staff will be asked to assess their satisfaction levels with the frequency and the depth of the coaching and training they are receiving. Based on these results, the Management Partner will make the necessary changes to the pairing of staff.	A culture of peer to peer learning, going beyond hierarchy, will have been created in the DGS with sessions occurring at regular intervals and set up autonomously by the staff between them.	A culture of peer to peer learning, going beyond hierarchy, will have been created in the DGS with sessions occurring at regular intervals and set up autonomously by the staff between them.		
Cote d'Ivoire	Programme Management - LMC	Engage stakeholders regularly in programme delivery, day-to-day coordination and collaboration by facilitating regular working group sessions and by instituting a practice of informal check-ins and iterative working relationships	Daiberg	An evaluation of the amount of meetings that were held and the attendance they had will be done to assess the engagement of the various program leads in collaborating across vertical programs.	Survey of partners indicate increased satisfaction with the role of the DGS, and level of day-to-day coordination amongst partners.	Survey of partners indicate increased satisfaction with the role of the DGS, and level of day-to-day coordination amongst partners.		
Cote d'Ivoire	Programme Implementation/Coverage & Equity	Renforcer les capacités du PEV dans le cadre de la transition, pour la qualification et l'estimation des besoins en ressources financières pour les vaccins/matériels d'injection et les coûts opérationnels pour la période 2021 à 2025	UNICEF	Les estimations de tous les coûts des vaccins/matériels d'injections et coûts opérationnels pour la période 2021-2025 sont disponibles		Disponibilité du financement pour l'achat des vaccins et les coûts opérationnels pour la période 2021 à 2025		
Cote d'Ivoire	Programme Implementation/Coverage & Equity	Appuyer l'élaboration du plan d'action complémentaire du RSS2 prenant en compte l'étude sur l'équité	UNICEF	Le plan d'action complémentaire du RSS2 qui prend en compte l'étude sur l'équité est disponible		Les couvertures vaccinales sont améliorées de façon équitable dans les districts sanitaires		
Cote d'Ivoire	Vaccine-Specific Support	Appuyer l'introduction de la vaccination anti HPV en routine au niveau national	UNICEF		Le plan d'introduction du HPV est mis en œuvre de façon efficiente	Toutes les filles ciblées de la vaccination contre le HPV sont correctement vaccinées dans l'ensemble des 86 districts sanitaires		
Cote d'Ivoire	Demand Promotion & ACSM	Appuyer l'opérationnalisation de la convention de partenariat avec les organisations de la société civile (Fenosci) en gestion / planification / suivi / coordination	UNICEF		La convention du partenariat avec les organisations de la société civile (Fenosci) est mise en œuvre	Les couvertures vaccinales sont améliorées dans les districts sanitaires	\$ 170,000	
Cote d'Ivoire	Supply Chain & Procurement	Appuyer le DIEM à mettre en œuvre les directives de maintenance des ECF	UNICEF		Les directives de maintenance des ECF sont mises en œuvre	Les ECF fonctionnent correctement		
Cote d'Ivoire	Supply Chain & Procurement	Appuyer la réalisation d'une GEV interne	UNICEF		Le plan d'amélioration avec un chronogramme de mise en œuvre disponible	La gestion des vaccins dans le cadre du PEV est améliorée		
Cote d'Ivoire	Policy & Regulatory Environment	Appuyer l'élaboration du projet de loi sur la vaccination	UNICEF		Le projet de loi sur la vaccination est élaboré	L'environnement du PEV est amélioré		
Cote d'Ivoire	Supply Chain & Procurement	Appuyer la mise en œuvre du CCEOP	UNICEF		L'équipe projet du CCEOP fonctionne correctement	La mise en œuvre du CCEOP est correctement conduite		
Cote d'Ivoire	Health Information Systems (Data)	Assister le pays dans la mise en œuvre et le suivi du plan annuel d'amélioration de la qualité des données ainsi que dans la revue annuelle des données et l'élaboration du plan annuel pour l'année suivante en conformité avec le plan stratégique	WHO	Au moins une réunion de validation de la qualité des données organisées et le rapport trimestriel de monitoring de mise en œuvre de plan disponible	Au moins deux réunions de validation de la qualité des données organisées et deux rapports trimestriels de monitoring de mise en œuvre disponible.	Au moins 4 réunions de validation de la qualité des données organisées et le rapport trimestriel de monitoring de mise en œuvre disponible, avec au moins 50% des activités du plan sont mises en œuvre	Données de vaccination de meilleures qualités pour orienter le programme	
Cote d'Ivoire	Health Information Systems (Data)	Appuyer le pays dans la réalisation de l'enquête de couverture vaccinale selon la nouvelle méthodologie de IOMS	WHO	Protocole d'enquête disponible et budget disponible, sources de financement identifiées	Outils d'enquête de couverture vaccinale disponibles	Rapport d'enquête de couverture vaccinale disponible	Résultats de l'enquête de CV disponibles et utilisés pour la gestion du Programme	
Cote d'Ivoire	Health Information Systems (Data)	- Appuyer la DCEV dans l'analyse et la rétro-information mensuelle aux districts. - Participer aux missions trimestrielles de supervision formative et de coaching du niveau national vers le niveau régional, district et centres de santé sur la qualité des données de vaccination	WHO	- Rétro information mensuelle (06) des données disponibles - Au moins deux missions de supervision réalisées et rapports de mission disponibles	- Rétro-information mensuelle (11) des données disponibles - Au moins quatre missions de supervision réalisées et rapports de mission disponibles	- Rétro-information mensuelle (18) des données disponibles - Au moins six missions de supervision réalisées et rapports de mission disponibles	Gestion du PEV et couvertures vaccinales améliorées	
Cote d'Ivoire	Health Information Systems (Data)	Contribuer à l'organisation des réunions bimestrielles d'harmonisation des données de vaccination et de surveillance avec les directions nationales impliquées (DCEV, INHP, DIS, Laboratoire)	WHO	3 réunions d'harmonisation des données organisées avec rapports disponibles et partagés avec les régions et les districts	5 réunions d'harmonisation des données organisées avec rapports disponibles et partagés avec les régions et les districts	9 réunions d'harmonisation des données organisées avec rapports disponibles et partagés avec les régions et les districts	La qualité des données partagées s'est améliorée à tous les niveaux	
Cote d'Ivoire	Health Information Systems (Data)	Appuyer la DCEV dans l'intégration des données de la vaccination et de la surveillance dans le DHIS2 en collaboration avec HISP et l'Université d'Oslo	WHO	Atelier de paramétrage des données du PEV dans le DHIS2 organisé avec rapport disponible	Données de la vaccination et de la surveillance des MEV intégrées dans le DHIS2 et disponible pour au moins 50% des districts	Données de la vaccination et de la surveillance des MEV intégrées dans le DHIS2 et disponible pour 100% des districts	Complétude et promptitude des données de vaccination et de surveillance dans le DHIS2 sont améliorées	
Cote d'Ivoire	Health Information Systems (Data)	Renforcer les capacités des gestionnaires de données du PEV et de la surveillance du niveau central en cartographie avec Arc GIS pour son utilisation dans le monitoring de données de vaccination et de routine	WHO	Les TDR de formation sur Arc GIS et les modules de formations disponibles	15 acteurs du niveau central formés sur Arc GIS et rapport de l'atelier disponible		Analyse des données de vaccination et de surveillance utilisant la cartographie Arc-GIS pour des actions et feedback au niveau opérationnel effectués	
Cote d'Ivoire	Health Information Systems (Data)	Appuyer le pays dans l'élaboration du rapport annuel conjoint OMS-UNICEF (JRF)	WHO	Un JRF de qualité est élaboré et transmis dans les délais à l'IST et aux partenaires	JRF disponible et validé		JRF validé et transmis à temps	
Cote d'Ivoire	Transition	Appuyer la DCEV dans l'élaboration du plan de transition accélérée	WHO	Draft of plan of transition disponible	Plan de transition finalisé et validé disponible		Plan de transition disponible	
Cote d'Ivoire	Health Information Systems (Data)	Appuyer la DCEV dans la mise en place du SMT pluriannuel et le monitoring mensuel du eDVD-MT	WHO	SMT Pluriannuel et eDVD-MT disponibles	SMT Pluriannuel et eDVD-MT déployés dans les 12 districts d'Abidjan	SMT disponible dans les 10 départements régionaux et eDVD-MT disponibles dans les 20 régions et 86 districts sanitaires du pays	Données sur la gestion des vaccins à jour et disponibles	
Cote d'Ivoire	Supply Chain & Procurement	Appuyer la DCEV dans l'utilisation du SIG - Inventaire pour la mise à jour régulière des inventaires	WHO	Données sur les inventaires de la CDF et du matériel roulant disponible dans 2 directions régionales et 12 districts d'Abidjan	Données sur les inventaires de la CDF et du matériel roulant de 100% des structures sanitaires de 4 régions sanitaires (Abidjan 1, Abidjan Grands Ports, Gbeke et Beller) sont disponibles	Données sur les inventaires de la CDF et du matériel roulant disponible pour toutes les régions sanitaires	Cartographie de la CDF mise à jour et disponible	
Cote d'Ivoire	Programme Management - LMC	Appuyer le pays dans le renforcement des capacités sur la gestion des MAPI	WHO	Formation des équipes cadres de 5 régions sanitaires effectives et rapports disponibles	Formation des équipes cadres de 10 régions effectives et rapport disponible	Formation des équipes cadres des 20 régions effectives et rapport disponible	100% des MAPI graves notifiés sont investigués dans les régions formées avec dossier d'investigation disponible	
Cote d'Ivoire	Vaccine-Specific Support	Appuyer la DC-PEV dans la formation sur la mise à échelle du vaccin HPV et dans l'évaluation post introduction	WHO	Les modules de formation pour l'introduction du HPV sont finalisés	Le personnel du niveau opérationnel formé sur l'introduction du vaccin HPV et l'introduction effective	Evaluation post introduction réalisée et rapport disponible	La vaccination contre le HPV est mise à échelle et son introduction évaluée	
Cote d'Ivoire	Programme Management - Financial Management	Capacity building for public financial management	World Bank	n/a	TA provided to Government transition plan	External funding beginning to route through government management system	Better MOH capacity to plan and manage funds, including for immunization services	
Cote d'Ivoire	Programme Management - Financial Management	Participation in the National Dialogue workshop	World Bank				\$ 240,000	
Cote d'Ivoire	Transition	Conduct a 2-day workshop in Abidjan for 20 participants to allow DCEV to determine roles and responsibilities of the DCEV, SAS, CSE and finalize the TOR for the HPV technical working group. Host/Facilitate HPV Vaccine technical working group meetings (agenda development and sharing, provision of technical advice, minute writing, transportation stipends as needed)	Jhpiego	Report submitted to the MoH from the consensus building workshop with stakeholders focused on roles, responsibilities toward national and sub-national HPV implementation.				
Cote d'Ivoire	Programme Implementation/Coverage & Equity	Conduct a workshop to develop / revise global documents to make Cdf context specific including a national policy manual, standards and guidelines for HPV vaccination Conduct a validation workshop of the national policy manual, standards and guidelines for HPV vaccination Adapt HPV training materials (Reference manual and trainers guide) Conduct a validation workshop for vaccine training kits related to HPV	Jhpiego		HPV vaccination framework, work plan, national operational guidelines, standards and tools focused on microplanning, training, cold chain management, community engagement, reporting / collecting data, AEFI reporting, supportive supervision, and vaccine service delivery adapted or developed in advance of the first dose delivery.			

Cote d'Ivoire	Transition	Train a pool of regional and district level trainers for HPV vaccination (Nurses, Midwives, and Doctors) to conduct cascade training for HCWs. Conduct a workshop with the DCPEV and Regional Health Managers to support them with microplanning sessions at a regional level. Conduct a workshop to develop HPV Vaccine service delivery performance checklists to serve as reference for supervision. Participate in the national day for launching the HPV vaccine in a district chosen with DCPEV. Conduct joint supportive supervision with DCPEV and the trained trainers in two selected regions to orient them on the use of performance checklists.	Jhpiego		Cascade training plan developed and master trainers trained on micro-planning, vaccine delivery, community engagement, data collection and use, and supportive supervision.			\$	241,411
Cote d'Ivoire	Programme Implementation/Coverage & Equity	Conduct 2 workshops with the stakeholders to discuss and roll out strategies such as co-creation events to reach out of school girls. Hold an advocacy day for HPV vaccination for civil society, religious leaders, community leaders and the media for additional buy in.	Jhpiego		Community engagement strategy and messages developed through co-creation activities using human centred design approach in the community focused on reaching in school and out of school girls.				
Cote d'Ivoire	Programme Implementation/Coverage & Equity	Organize coverage and program implementation review meetings at each step (before the start of the first dose, after the first dose, after the second dose)	Jhpiego			Performance and coverage data analysed and used in performance implementation review meetings for 1st and 2nd dose.			
Cote d'Ivoire	Programme Implementation/Coverage & Equity	Develop a report on advocacy workshop with key stakeholders to explore integration of HPV vaccine services with immunization, NCDs, adolescent health, HIV/AIDS, sexual and reproductive health, education, media, and youth.	Jhpiego			A report on advocacy workshop with key stakeholders to explore integration of HPV vaccine services with immunization, NCDs, adolescent health, HIV/AIDS, sexual and reproductive health, education, media, and youth.			
Cote d'Ivoire	Programme Implementation/Coverage & Equity	Hold a dissemination workshop to share intervention outcomes with all stakeholders	Jhpiego			Dissemination workshop report on 1 <sup>st</sup> cycle implementation, successes, challenges, coverage and lessons learned.			