

2018 TCA

Country	Programmatic Area	Activity	Partner	Milestones		Expected Outcome	TOTAL
				Pre-Joint Appraisal	30-Nov		
Niger	Program Implementation/Coverage & Equity	Apporter une assistance technique dans la mise en œuvre et l'évaluation de la campagne de rattrapage contre le MenA	WHO	Campagne réalisée et rapport disponible	Rapport d'enquête disponible	Campagne de rattrapage des moins de 7 ans organisée en février 2018	603,218
Niger	Program Implementation/Coverage & Equity	Appuyer le pays dans la préparation et la mise en œuvre d'une campagne de vaccination de suivi contre la rougeole	WHO	Plan de campagne élaboré et validé	Campagne organisée et rapport disponible	Résultats de la campagne et de l'enquête de CV post campagne	
Niger	Vaccine-Specific Support	Organiser des sessions de renforcement des capacités sur la gestion du PEV et la vaccination en pratique	WHO	Au moins 4 ateliers régionaux de formation à la gestion du PEV et vaccination en pratique organisé fin mai 2018	8 ateliers régionaux de formation à la gestion du PEV et vaccination en pratique organisé fin mai 2018	Gestion du PEV amélioré (CV, gestion des vaccins)	
Niger	Leadership Management and Coordination (LMC)	Assister la DI dans l'organisation des réunions semestrielles de suivi-évaluation le niveau régional pour discuter des performances (données de couverture et surveillance des maladies cibles du PEV)	WHO	Une réunion semestrielle organisée avec les 8 régions pour discuter des performances du programme	2 réunions semestrielles organisées et rapport d'évaluation disponible avec un chronogramme de suivi de la mise en œuvre des recommandations	Indicateurs de performances suivies et couvertures vaccinales améliorées	
Niger	Program Implementation/Coverage & Equity	Participer aux deux supervisions par an du niveau national vers le niveau régional	WHO	Une supervision réalisée et rapport disponible	Deux missions de supervision réalisées et rapports disponibles	Gestion du PEV améliorée	
Niger	Vaccine-Specific Support	Elaborer et diffuser des directives techniques claires et pratiques sur la vaccination pour les agents de santé	WHO	Directives techniques élaborées et validées	Directives disponibles au niveau opérationnel	Pratiques vaccinales améliorées	
Niger	Financing	Assister le pays dans la préparation, la rédaction et la soumission d'une Proposition dans le cadre du CEF	WHO	CEF validé	CEF Mis en œuvre	CEF disponible et mis en œuvre	
Niger	Data	Appuyer le pays dans l'évaluation de la QD, l'élaboration d'un plan d'action d'amélioration de la qualité des données prenant en compte les recommandations du dernier DQR et incluant le budget et le chronogramme de mise en œuvre	WHO	Rapport d'évaluation de la qualité des données disponibles	Plan d'action d'amélioration de la qualité des données disponible	Données de vaccination de meilleure qualité pour orienter le programme	
Niger	Data	Organiser des réunions mensuelles d'harmonisation des données	WHO	Les 2 requêtes de reunion du 1er semestre reçues et traitées	Rapport disponible avec rétroinformation aux niveaux régions + districts	Rapport disponible avec rétroinformation aux niveaux régions + districts	
Niger	Leadership Management and Coordination (LMC)	Assister la DI dans le fonctionnement des groupes techniques de gestion du PEV (GTCV, CCIA)	WHO	2 réunions trimestrielles CCIA et une réunion d'orientation du GTCV organisées	4 réunions du CCIA organisées et une réunion du groupe technique réalisée	Compte rendu des réunions disponible et Rapport d'orientation du GTCV disponible ainsi que rapport de suivi de la mise en œuvre des recommandations	
Niger	Financing	Assister le Ministère à l'élaboration d'un plan de viabilité financière	WHO	plan de viabilité financière validé et disponible	Au plus haut niveau, les décideurs politiques et parlementaires sont sensibilisés et font la promotion du financement perenne de la vaccination	Plan disponible et Financement ainsi que le cofinancement des vaccins assuré et contribution locale pour la vaccination valorisée	
Niger	Leadership Management and Coordination (LMC)	Assister le pays dans l'élaboration du rapport conjoint JRF (MSP OMS UNICEF)	WHO	Au moins 2 reunions sur le JRF tenue au niveau national et draft disponible	Une réunion de finalisation du JRF avec l'IST effective et rapport disponible	JRF validé et transmis à temps	
Niger	Leadership Management and Coordination (LMC)	Participer à la réunion des Gestionnaires du PEV des pays d'Afrique de l'Ouest	WHO	Recommandations de la dernière reunion des Dir PEV suivies et documentées	Participation effective à la réunion des gestionnaires du PEV	Rapport de la réunion des Gestionnaires du PEV disponibles et recommandations partagées avec tous les acteurs	
Niger	Vaccine-Specific Support	Assister le pays dans le renforcement des capacités sur la gestion des MAPI	WHO	Formation des équipes cadres districts dans 4/7 régions effectives et rapport disponible	Formation des équipes cadres districts dans 7/7 régions effectives et rapport disponible	100% des MAPI graves notifiés sont documentés	
Niger	Program Implementation/Coverage & Equity	Appuyer la DI dans l'élaboration et mise en œuvre de stratégies pour augmenter la couverture vaccinale en milieu défavorisés	UNICEF	1. La stratégie pour la vaccination des enfants en milieu urbain est développée. 2. Les Plans d'Améliorations sur la base de l'Analyse de l'Equité sont mis en œuvre dans 7 districts prioritaires. 3. L'Analyse de l'Equité est menée dans 3 districts prioritaires additionnels	100% des districts cibles disposent d'un plan d'amélioration PEV pour atteindre les non atteints	La couverture vaccinale dans les districts ciblés y compris l'atteinte des populations mal desservies même en milieu urbain (difficiles d'accès, marginalisées...) est améliorée	
Niger	Supply Chain	Mettre en œuvre le plan opérationnel de déploiement des équipements de la chaîne du froid (CCEOP) et gestion du dépôt central	UNICEF	1. Un comité de gestion de CCEOP est mis en place et fonctionnel; 100% des utilisateurs de l'équipement du CCEOP sont formés dans la maintenance 2. Un système de monitoring de température des équipements est mis en place	1. Le plan de déploiement des équipements de la chaîne de froid de l'année 2 du CCEOP est finalisé. 2. Les équipements de la chaîne de froid de l'année 2 du CCEOP sont réceptionnés, distribués, installés.	Tous les équipements fournis dans le cadre du CCEOP sont installés selon le plan opérationnel de déploiement et les utilisateurs formés sur leur maintenance	
Niger	Supply Chain	Renforcer les capacités en Gestion Efficace des Vaccins, en Logistique de Santé et Leadership;	UNICEF	1. 100% des cadres du PEV au niveau régional (CRI) sont formés sur la GEV 2. 100% des équipes cadres des 10 districts cibles et des CSI sont formés en gestion des vaccins	(1) L'évaluation externe de la GEV est organisée et un Plan d'amélioration est élaboré	La Gestion Efficace des Vaccins est améliorée à tous les niveaux	
Niger	Demand Promotion	Former les cadres de la communication des Régions Sanitaires (8), des Districts sanitaires (72) et du niveau central (10) en approche C4D	UNICEF	100% des Points Focaux Communication dans toutes les régions et tous les 72 districts seront formés sur l'approche C4D	Au moins 90% des Points Focaux Communication des 8 DRSP et 72 districts du Niger sont accompagnés en planification C4D	Les plans de supervision et les rapports de chaque DRSP en vaccination utilisent des évidences.	
Niger	Program Implementation/Coverage & Equity	Appuyer la DI dans l'élaboration et mise en œuvre de stratégies pour augmenter la couverture vaccinale en milieu défavorisés	UNICEF	1. La stratégie pour la vaccination des enfants en milieu urbain est développée. 2. Les Plans d'Améliorations sur la base de l'Analyse de l'Equité sont mis en œuvre dans 7 districts prioritaires. 3. L'Analyse de l'Equité est menée dans 7 districts prioritaires additionnels	100% des districts cibles disposent d'un plan d'amélioration PEV pour atteindre les non atteints	La couverture vaccinale dans les districts ciblés y compris l'atteinte des populations mal desservies même en milieu urbain (difficiles d'accès, marginalisées...) est améliorée	
Niger	Supply Chain	Mettre en œuvre le plan opérationnel de déploiement des équipements de la chaîne du froid (CCEOP) et gestion du dépôt central	UNICEF	1. Un comité de gestion de CCEOP est mis en place et fonctionnel; 100% des utilisateurs de l'équipement du CCEOP sont formés dans la maintenance 2. Un système de monitoring de température des équipements est mis en place	1. Le plan de déploiement des équipements de la chaîne de froid de l'année 2 du CCEOP est finalisé. 2. Les équipements de la chaîne de froid de l'année 2 du CCEOP sont réceptionnés, distribués, installés.	Tous les équipements fournis dans le cadre du CCEOP sont installés selon le plan opérationnel de déploiement et les utilisateurs formés sur leur maintenance	
Niger	Supply Chain	Appuyer la DI dans la mise en œuvre du plan d'amélioration de la chaîne d'approvisionnement	UNICEF	50% des cadres des régions (CRI) et des districts (CDI) sont formés en CCL, (en utilisation du SMT, du DVD-MT) et indicateurs de performance de la chaîne d'approvisionnement	100% des cadres des régions (CRI) et des districts (CDI) sont formés en CCL, (en utilisation du SMT, du DVD-MT) et indicateurs de performance de la chaîne d'approvisionnement	Les indicateurs de performance de la chaîne d'approvisionnement sont évalués dans un tableau de bord	
Niger	Demand Promotion	Analyser le comportement des gardiens d'enfants et des femmes vis à vis de la vaccination	UNICEF	Un Cabinet conseil est recruté et un protocole d'enquête CAP sur la vaccination est défini dans le cadre de la revue externe du PEV	Le rapport de l'enquête CAP-Vaccination est disponible et validé	Les résultats de l'enquête CAP-Vaccination sont utilisés pour reajuster la promotion de la demande, baseline des actions sur 5 années (Plan de communication annuel de vaccination).	
Niger	Demand Promotion	Promouvoir la vaccination dans les médias communautaires	UNICEF	30% des radios communautaires ciblées sont formées sur l'Éducation et la vaccination	80% des radios communautaires ciblées disposent d'un programme sur la vaccination	Le dialogue communautaire sur la vaccination est permanent sur les ondes des radios communautaires.	
Niger	Demand Promotion	Appuyer la DI dans la mise en place des mécanismes de financement de la vaccination en partenariat avec le Secteur Privé (Fundraising/Corporate Social Responsibility) AND map the planning and budget release process for vaccine procurement to further identify and analyse potential bottlenecks and take appropriate actions.	UNICEF	(1) Un plan de rencontre de partenariat avec le Secteur Privé est développé et validé. (2) Les rencontres de partenariat selon le sont organisées avec le Secteur Privé	Des engagements en faveur du financement de la vaccination sont obtenus auprès du Secteur Privé. Mapping and recommendations for addressing bottlenecks in place	Une plate forme pour la mobilisation des ressources en faveur de la vaccination est mise en place. Vaccine budgeting and funds release process is further optimized.	

1,324,614

Niger	Demand Promotion	Créer un dialogue communautaire au niveau des CSI à faible performance des régions de Niamey, Diffa et dans le district de Maradi Ville pour aider à résoudre les problèmes liés à la vaccination	UNICEF	(1) Un mecanisme de recherche des perdus de vue dans tous les CSI des Regions Sanitaires de Maradi et Diffa est developpe.	Le mecanisme de recherche des perdus de vue dans tous les CSI des Regions Sanitaires de Maradi et Diffa est mis en place dans les sites cibles.	Le taux d'abandon des enfants dans les Regions de Niamey, Diffa et le district de Maradi Ville est ramene a moins de 10%	
Niger	Demand Promotion	Developper du materiel de communication de la vaccination (Calendrier vaccinal, Pagivolant, Affiches, Carte de suivi communautaire)	UNICEF	Le materiel d'education est developpe et mis a disposition des agents communautaires	80% des CSI disposeront de l'ensemble du paquet d'information pour les seances educatives au CSI et dans les communautes.	Le systeme de sante et les communautes recuperent mieux les enfants a la vaccination	
Niger	Demand Promotion	Appuyer la DI dans les activites de promotion, mobilisation sociale, et communication pour la vaccination anti-rougeoleuse (VAR1 et VAR2)	UNICEF	Plan de communication a la promotion du VAR2 est developpe et valide	Materiel de communication et d'information du grand public et pour le systeme de sante disponible dans tous les Districts Sanitaires	Les parents sont mieux informes de la 2e dose du VAR a administrer aux enfants	
Niger	Vaccine-Specific Support	Soutenir la campagne de suivi contre la Rougeole	UNICEF	Un plan de communication pour la campagne contre la rougeole est élaboré et valide	Le plan de ommunication en faveur de la campagne contre la rougeole est mis en oeuvre	Une campagne de qualite avec un taux de couverture au moins 95%	
Niger	Program Implementation/Coverage & Equity	1 CDC Staff to provide TA for 30 days to ensure high quality preparation, implementation and monitoring for measles follow up SIA planned in 2019	CDC		identified staff to provide TA to Niger	High quality MR Catch Up SIA completed	13,080
Niger	Program Implementation/Coverage & Equity	Technical support at country level	Independent Contractor	Progress reports shall be submitted biannually through the Partner Portal (http://pef.gavi.org) on the 30th June and 30th November.	Progress reports shall be submitted biannually through the Partner Portal (http://pef.gavi.org) on the 30th June and 30th November.		97,927
Niger	Program Implementation/Coverage & Equity	Assurance on effective implementation of Gavi supported activities	Independent Contractor	Progress reports shall be submitted biannually through the Partner Portal (http://pef.gavi.org) on the 30th June and 30th November.	Progress reports shall be submitted biannually through the Partner Portal (http://pef.gavi.org) on the 30th June and 30th November.		
Niger	Program Implementation/Coverage & Equity	Coordination and regular update on actions with the Gavi Country Team	Independent Contractor	Progress reports shall be submitted biannually through the Partner Portal (http://pef.gavi.org) on the 30th June and 30th November.	Progress reports shall be submitted biannually through the Partner Portal (http://pef.gavi.org) on the 30th June and 30th November.		
Niger	Data	strengthening of national health information system (HIS) and establishing of robust and sustainable integrated systems, focusing on implementation of tools and building capacity for better quality and use of immunisation data	University of Oslo				19,361
Niger	Advocacy	Building capacity for improved governance of the CSO platforms in Niger(ROASSN)	REPAOC				147,786