

Country	IRMMA Framework	Location	Programmatic Area	HSS objective	Activity	Partner	Name of subcontractor or local partner, if applicable	Jun-21	Nov-21	Jun-22	If applicable, enter the code to the Grant Performance Framework Indicator to which this activity is	Expected Outcome	Total
Benin			Data		Support activities enhancing data analysis and use	UNI OF OSLO		8. Scorecard app installed	Core team trained on planned digital data package or app and know how to use it. Costed scale up plan exist				
Benin			Data		Support planning, configuration and management of VPD surveillance	UNI OF OSLO		1. VPD surveillance digital package installed 2. AFRO country. Reporting to AFRO regional DHIS2 established	Core team trained on VPD surveillance digital data package and know how to use it. Costed scale up plan exist.				547,012.72
Benin	Monitor	National	Data	To strengthen quality health services and immunization coverage in particular and the use of these services in two targeted health zones by implementing RRF	In collaboration with Benin MCH and National Reference Laboratory, COC/DBD proposes the following activities to strengthen laboratory systems for vaccine preventable diseases surveillance including epidemic prone meningitis diseases, and early detection of disease epidemics to guide equitable deployment of emergency meningococcal stockpile vaccines: 1) Continue to support laboratory based surveillance for rapid timely detection and characterization of bacterial meningitis pathogens at national and regional levels; 2) strengthen nationwide lab network through reinforcing proper specimen management and lab testing flows; 3) implement effective measures to improve laboratory quality, proficiency and data quality; 4) provide technical support for preparation and participation of annual meningitis meetings and other meetings	CDC Foundation	Benin Santé Et Survie Du Consommateur	Evaluate specimen management and lab testing flows for meningitis within national laboratory network; Develop a standardized program to ensure lab quality and proficiency	Support lab testing at national and at least 2 regional labs that have been trained for the detection and characterization of bacterial meningitis and specimen referral;	Implement effective measures in at least 2 key labs within lab network to ensure lab quality, proficiency, and data quality. Standardize specimen management/lab testing flows following WHO guidance	IR-C 8.3, IR-C 8.4	Detection and reporting of confirmed meningitis cases, timely specimen referral to the national reference lab and testing of CSF from the participating regions with high quality and proficiency. Regular data sharing with MOH and key partners to monitor trends in meningitis disease and epidemics.	560,480
Benin	Reach	National	Service Delivery	To strengthen quality health services and immunization coverage in particular and the use of these services in two targeted health zones by implementing RRF	1.Appui technique au processus de relance de la vaccination de routine à travers un suivi basé sur l'elaboration du dashboard 2.Appui technique à la mise en oeuvre du plan d'élimination de la rougeole, du tétanos maternel et neonatal, de contrôle de la fièvre jaune y compris l'introduction des nouveaux vaccins	UNICEF		- 100% des formations sanitaires du Benin ont introduit le vaccin Men Afrivac dans le PEV de routine - Le document de soumission pour l'introduction de la deuxième dose de RR et HPV est disponible et soumis à GAVI	- Le document de soumission pour l'introduction de la deuxième dose de RR et HPV est approuvé par GAVI	- 100% des formations sanitaires du Benin ont introduit le vaccin RR2 et HPV dans le PEV de routine -50% de couverture nationale en RR2 -50% de couverture nationale en HPV	IR-T 7	La couverture vaccinale systematique est améliorée avec au niveau national au moins : - Penta 3 à au moins 80% - Men A à au moins 50%	
Benin	Reach	National	Service Delivery	To strengthen quality health services and immunization coverage in particular and the use of these services in two targeted health zones by implementing RRF	Appui au renforcement de la gestion du PEV de routine centré sur l'équité dans les 12 départements avec un focus sur l'atteinte des zéro doses et commune peu ou pas desservies.	UNICEF		60% des communes PEV du pays sont enrôlées dans la mise en oeuvre de l'approche Equité avec un focus sur l'atteinte des zéro doses et communes peu ou pas desservies (CPPD). 100%des microplans equité des communes enrôlées sont disponibles et mis en oeuvre.	70% des communes PEV du pays sont enrôlées dans la mise en oeuvre de l'approche Equité avec un focus sur l'atteinte des zéro doses et les CPPD. 100%des microplans equité des communes enrôlées sont disponibles et mis en oeuvre.	100%des microplans equité des communes enrôlées sont disponibles et mis en oeuvre. 100% des communes enrôlées ont atteint une couverture en Penta 3 d'au moins 80%	IR-T 7	La couverture vaccinale systematique est améliorée avec au moins 80% des communes enrôlées ayant au moins : - Penta 3 à au moins 80% - RR1 à au moins 90% Les nouvelles strategies de rattrapage des zéro doses sont définies et mises en oeuvre Le nombre de zero doses est réduit d'au moins 50% dans les communes enrôlées	5186, 524.64
Benin	Monitor	National	Financial/Gen Management	Program management	Renforcement du système de gestion financière du PEV et préparation de la transition de la gestion de l'UNICEF au PEV	UNICEF		Le dossier pour la reprogrammation des fonds RSS et autres Grants GAVI est soumis; Les rapports financiers et d'audit externe des activités financées par l'Alliance GAVI pendant la période déclarée sont disponibles. Les rapports de suivi de la mise en oeuvre des recommandations de l'audit externe est disponible. Les rapports de renforcement des capacités sont disponibles	La reprogrammation des fonds GAVI est approuvée. La mise à disposition des fonds aux structures opérationnelles pour la mise en oeuvre des activités est effective. Les rapports financiers et d'audit externe des activités financées par l'Alliance GAVI pendant la période déclarée sont disponibles. Les rapports de suivi de la mise en oeuvre des recommandations de l'audit externe est disponible. Les rapports de renforcement des capacités sont disponibles	Les rapports financiers et d'audit externe des activités financées par l'Alliance GAVI pendant la période déclarée sont disponibles. Les rapports de suivi de la mise en oeuvre des recommandations de l'audit externe est disponible. Les rapports de renforcement des capacités sont disponibles	IR-T 1	La gestion financière au niveau de l'Agence Nationale de vaccination est améliorée. La reprogrammation des fonds RSS et Grants GAVI est approuvée et effective. La mise à disposition des fonds GAVI aux structures copartenaire pour la mise en oeuvre des activités entre autre les microplans Equité est effective. Tous les rapports financiers des subventions Gavi des années antérieures sont finalisés et transmis à Gavi Le transfert de capacités au point focal gestion financière de FANSSP désigné est bien effectué.	
Benin	Reach	National	Supply Chain	Strengthen the cold chain capacity at the intermediate level and in the two targeted health zones as well as effective vaccine management	1.Appui à la poursuite du Système Logistique optimisé et monitoring dans le pays avec un focus sur les départements nouvellement enrôlés (Zou, Borgou et Alibori) 2. Appui à la mise en place de la Gestion décentralisée des vaccins dans les formations sanitaires	UNICEF		Rapports mensuels de mise en oeuvre du système logistique optimisé dans le pays sont disponible avec actions correctives Le tableau de bord des indicateurs logistiques est mis à jour	Rapports mensuels de mise en oeuvre du système logistique optimisé dans le pays sont disponible avec actions correctives Le tableau de bord des indicateurs logistiques est mis à jour	Rapports mensuels de mise en oeuvre du système logistique optimisé dans le pays sont disponible avec actions correctives Le tableau de bord des indicateurs logistiques est mis à jour	IR-T 4 - IR-T 6	- Les rapports de distribution des vaccins et consommables de vaccination sont disponibles Taux de disponibilité des vaccins: 100% Promptitude des distributions: 100% - Le plan de maintenance est financé et mis en oeuvre	
Benin	Reach	National	Service Delivery	Program management	Appui à l'élaboration des documents normatifs du PEV: Directives nationales du PEV, Fiches techniques du PEV, Directives de vaccination dans le contexte Covid, Directives nationales de supervision, Directives nationales de validation des données	WHO		Les drafts des documents normatifs sont disponibles	Tous les documents normatifs sont validés	Differents documents actualisés		Nouvelles directives pour le PEV avec la vaccination dans le contexte de la Covid-19 et la révision des cibles disponibles.	570,296.42
Benin	Reach	National	Service Delivery	Program management	Appui à l'élaboration des soumissions des vaccins HPV, campagne Rougeole et 2ème dose RR, et le FPP ainsi que leur plan d'introduction	WHO		Les dossiers de soumissions HPV; RR2 et FPP sont disponibles et approuvés par le CCIA	les dossiers sont soumis à Gavi pour approbation par IRC	les commentaires du IRC sont adressés		Les soumissions HPV de Campagne Rougeole, RR2 et FPP sont approuvés par IRC Gavi	
Benin	Reach	Subnational	Human Resources for Health	Program management	1. Appui à la mise à l'échelle du Vacciform (Application m-learning pour renforcer les capacités des vaccinateurs dans le contexte de la COVID-19). 2. Maintenance du vacciform.	Expanded Partner		1. la feuille de route de la mise à l'échelle du vacciform est disponible 2. le rapport mensuel de maintenance de l'application Vacciform est disponible	1. 50% des vaccinateurs ont accès et utilisent l'application Vacciform. 2. le rapport mensuel de la maintenance de l'application Vacciform est disponible	1. 100% des vaccinateurs ont accès et utilisent l'application Vacciform. 2. le rapport mensuel de la maintenance de l'application Vacciform est disponible		Tous les vaccinateurs du Bénin utilisent l'application Vacciform comme outils de renforcement de capacité sur la vaccination et également comme moyen de partage d'expérience en matière de vaccination Une communauté des vaccinateurs en mise en place pour un échange de bonnes pratiques en matière de vaccination	558,744.00
Benin	Reach	National & Subnational	Data	Strengthen SNIGS and the use of data for monitoring- evaluation and strategic planning	Appuyer l'ANSSP pour: (i) l'évaluation de la qualité des données à travers des desk review et des DQS, (ii) l'analyse et la validation régulière des données de vaccination et de surveillance des maladies évitables par la vaccination à travers le DHIS2, (iii) l'élaboration des Directives Nationales de validation des données	Expanded Partner	AMP	In-depth assessment of data quality (DQR, DQA, audit) performed	Data desk review or triangulation analysis performed (coverage, surveillance, operational, others)	Data Improvement Plan (DIP) implemented		-la vérification et l'analyse régulière des données du DHIS2 sont réalisées au niveau central et dans les zones de santé; -les directives nationales de validation des données sont élaborée	
Benin			Financial/Gen Management		Objective 1: Mapping and directory of immunization stakeholders Objective 2: Capacity building plan for immunization stakeholders Objective 3: Accountability framework for health actors	AMP		- 50% of health zones having implemented the current health accountability framework,					
Benin			Financial/Gen Management		Objective 1: Mapping and directory of immunization stakeholders Objective 2: Capacity building plan for immunization stakeholders Objective 3: Accountability framework for health actors	AMP		- 50% of health zones having performed monthly verification, data analysis					
Benin			Financial/Gen Management		Objective 1: Mapping and directory of immunization stakeholders Objective 2: Capacity building plan for immunization stakeholders Objective 3: Accountability framework for health actors	AMP		- 50% of health zones having carried out at least 1 DQS / LQAS,					598,052.00
Benin			Financial/Gen Management		Objective 1: Mapping and directory of immunization stakeholders Objective 2: Capacity building plan for immunization stakeholders Objective 3: Accountability framework for health actors	AMP		- At least 2 of quarterly data harmonization meetings carried out.					
Benin			Supply chain		Objective 4: Implementation of the Optimized Logistics System at national level Objective 5: Operationalization of the maintenance plan for cold chain equipment	AMP		- The maintenance plan is operationalized with 80% of the activities implemented in 50% of HZ					
Benin			Supply chain		Objective 4: Implementation of the Optimized Logistics System at national level Objective 5: Operationalization of the maintenance plan for cold chain equipment	AMP		the implementation of an optimization plan of 50 % of HZ are available					

Benin			Financial/General Management	1.5 Train the facilitators of the Community of Practices from ANSSP	GaneshAid	One training report						
Benin			Financial/General Management	2.2 Training of EPI teams and IT teams on the management of the PWC and the use of the C2P mobile application.	GaneshAid	Training of EPI teams and IT teams on the management of the PWC and the use of the C2P mobile application.						
Benin			Financial/General Management	2.3 Provide IT technical assistance, software maintenance and updates.	GaneshAid		Software maintenance and update report					
Benin			Financial/General Management	3.2 Identify/brief/monitor testers in the country. 3.3 Using remote usage tests to verify the C2P digital solution is easy to use (Pilot test).	GaneshAid	Testing report						
Benin			Financial/General Management	3.4 Troubleshooting and upgrade plans.	GaneshAid		Troubleshooting and upgrade plans					577,983.00
Benin			Financial/General Management	4.1 Document the results of C2P to improve the performance of EPI staff. 4.2 Measure the level of acceptance of the performance coaching methodology and the use of a digital solution for supportive supervision.	GaneshAid		Report on results of C2P to improve the performance of EPI staff.					
Benin			Financial/General Management	4.3 Definition of the scale-up plan / strategy, including training of supervisors and monitoring. 4.4 The participation of the main stakeholders and partners in the countries for the ownership and sustainability of C2P in supportive supervision.	GaneshAid	C2P national scale up plan/strategy/roadmap						
Benin			Financial/General Management	5.1 Project management	GaneshAid	Project Advisory Group/CCP meetings/calls agendas and reports	Project Advisory Group/CCP meetings/calls agendas and reports					
Benin			Financial/General Management	5.3 Monitoring and evaluation	GaneshAid	- Progress reports	- Progress reports					