

				Milestones			GPF indicator code		
Country	Programmatic Area	Activity	Partner	Jun-20	Nov-20	Jun-21	If applicable, enter the code to the Grant Performance Framework indicator to which this activity is linked	Expected Outcome	TOTAL
Comoros	Programme Implementation/Coverage & Equity	Appui à la mise en œuvre des plans TCA et HSIS2	UNICEF	Le registre électronique de vaccination est conçu et déployé dans les districts pilotes	Les plans TCA et HSIS sont mis en œuvre au moins à 90% pour 2020  Au moins 80% des districts urbains et periurbains mettent en œuvre une offre additionnelle de vaccination avec l'appui des OSC	Les plans TCA et HSIS sont mis en œuvre au moins à 40% pour 2021		Les plans TCA et HSIS sont correctement mis en œuvre	
Comoros	Demand Promotion & ACSM	Renforcement de la mobilisation sociale et de la participation communautaire	UNICEF	Un plan de communication et de mobilisation communautaire pour promouvoir la demande en vaccination est disponible	Au moins 80% des OSC contractées ont bénéficié d'une formation en C4D et élaborent leurs plans d'action			Au moins 90% des interventions de communication et mobilisation communautaire planifiées sont mises en œuvre dans tous les 07 districts urbains ou periurbains avec l'appui des OSC et d'autres partenaires	\$ 435,240
Comoros	Supply Chain & Procurement	Optimisation de la Logistique vaccinale	UNICEF		Les rapports d'auto-évaluation GEV et de suivi de la mise en œuvre du PA 2018 sont disponibles	Les outils de gestion sont mis en place y compris le DVD-MT au niveau des districts, l'outil ViVa et le tableau de bord logistique au niveau central		Le Plan d'Amélioration de la GEV 2018 est mis en œuvre à 80% au moins	
Comoros	Programme Management - LMC	Appuyer la fonctionnalité du GCTV	WHO	GCTV mis en place par arrêté ministériel	GCTV fonctionnel avec au moins 1 réunion organisée	réunions de GCTV organisées		Renforcement des capacités des membres du GCTV pour améliorer le suivi des interventions de vaccination	

Comoros	Vaccine Specific Support	Appuyer la campagne de vaccination contre la Rougeole/Rubéole	WHO		Rapport de campagne RR disponible			Formations des acteurs; outils de gestion adaptés;
Comoros	Vaccine Specific Support	Appuyer l'enquête de couverture post campagne	WHO		Rapport de CV post campagne disponible			formation des enquêteurs, enquête réalisée, CV post campagne diffusée
Comoros	Programme Implementation/Coverage & Equity	Développer la stratégie de renforcement de la vaccination dans la deuxième année de vie (2YL)	WHO			Stratégie 2YL disponible		Renforcement de la vaccination dans la deuxième année de vie
Comoros	Vaccine Specific Support	Contribuer au renforcement de la sécurité des vaccins	WHO	Comité MAPis en place		4 réunions du comité MAPis en 12 mois à tous les niveaux		Renforcement des capacités des membres du comité MAPis

\$

340,795

Comoros	Programme Management - General Management	Organiser les réunions trimestrielles de la revue du PEV (Quarterly EPI Review meetings)	WHO		2 réunions organisées	4 réunions de la revue du PEV organisées en 12 mois		Renforcement de la coordination et de la qualité des données du PEV	
Comoros	Health Information Systems (Data)	Suivre la mise en place de la surveillance à base communautaire	WHO		Disponibilité d'un staff à temps plein pour mener à bien la surveillance des MEV et la vaccination	Augmentation de la promptitude et de la complétude de la notification des cas dans la communauté		Renforcement de la surveillance des Maladies Evitables par la Vaccination (MEV)	
Comoros	Programme Management - General Management	Appuyer la mise en place du système d'information géographique (GIS)	WHO			collecte et partage continus des données essentielles avec au moins 80% des régions cibles disposent de systèmes SIG fonctionnels		Renforcement des capacités sur les outils SIG développés et utilisés	
Comoros	Programme Management - LMC	Strengthen management capacity of the EPI (CNPEV) in the area of financial management.	Dalberg Global Development Advisors						\$ 202,569

Comoros	Health Information Systems (Data)	Implementation Support							
Comoros	Health Information Systems (Data)	Implementation Support	University of Oslo						\$ 804