

Country	RHMM Number	Location	Programme/Strat.	MSG Objectives	Activity	Partner	Jan-21	Nov-21	Jan-22	Expected Outcome	TOTM
DRC	Monitor	National	LMC	Objectif 4 - Analyser le gouvernement administratif et financier du système de santé compte tenu du renforcement des capacités des ressources humaines d'ici à 2024	Appuyer le lancement de 2 réunions ordinaires du GTCC-HOC	WHO	47 meet 50% recommendations applied	80% of NT AG meetings held and 80% of HOC recommendations implemented	Le GTCC-HOC est fonctionnel et contribue à l'PEV dans la prise de décisions stratégiques.		
DRC	Reach	National & Subnational	LMC	Objectif 4 - Analyser le gouvernement administratif et financier du système de santé compte tenu du renforcement des capacités des ressources humaines d'ici à 2024	Évaluer l'élaboration du PCA du PEV pour l'année 2022 et 2023 ainsi que l'impact des ateliers de planification des capacités des ressources humaines d'ici à 2024	WHO	Annual workshop and budgets include components to reach zero dose children	Annual workshop and budget includes components to reach zero dose children	Le PEV dispose d'un PCA pour l'année 2022 traduit par la réduction des inéquités et l'absence de zéro doses.		
DRC	Monitor	National	LMC	Objectif 4 - Analyser le gouvernement administratif et financier du système de santé compte tenu du renforcement des capacités des ressources humaines d'ici à 2024	Conclure le dialogue de l'engagement du programme afin de soutenir afin d'adapter le fonctionnement du PEV face aux défis émergents	WHO	The preliminary meetings on administrative and development of TAFs for the engagement of the organizational unit are validated.	EPF engagement revised to reflect core functions such as policy and planning, surveillance, vaccine stock management, MME, fund management	L'engagement du PEV est adapté aux défis du programme au RD.		
DRC	Monitor	National	LMC	Objectif 4 - Analyser le gouvernement administratif et financier du système de santé compte tenu du renforcement des capacités des ressources humaines d'ici à 2024	Appuyer les présentations, la tenue et le suivi des recommandations de 12 réunions du CCA technique et 2 réunions du CCA stratégique	WHO	At least 80% of CC meetings carried out and reports available	CCOHOC weekly implementation of activities and hospital and provinces engaged to create correction measures	L'engagement du PEV est adapté aux défis du programme au RD.		
DRC	Monitor	National	LMC	Objectif 4 - Analyser le gouvernement administratif et financier du système de santé compte tenu du renforcement des capacités des ressources humaines d'ici à 2024	Appuyer l'organisation des réunions mensuelles, des réunions périodiques, annuelles du programme et du dialogue multipartite ainsi que les réunions de suivi des financements à Comité ad hoc	WHO	EPF reviews and Joint Approvals are well managed ensuring availability of relevant data to track progress	EPF reviews and Joint Approvals are well managed ensuring availability of relevant data to track progress	Le suivi des activités du PEV est assuré à travers les performances de coordination		
DRC	Reach	National	LMC	Objectif 4 - Analyser le gouvernement administratif et financier du système de santé compte tenu du renforcement des capacités des ressources humaines d'ici à 2024	Appuyer la mise à jour du PPAJ et le costing	WHO	The eVPP 2020-2024 is updated and costing done		Le PEV dispose d'un PPAJ actualisé		
DRC	Reach	National & Subnational	Human Resources for Health	Objectif 2 - Passer à l'échelle la stratégie de relance des services de vaccination dans 100% des zones de santé des provinces ciblées, en maintenant la protection des populations sous vaccination, l'intégration avec les autres soins de santé primaires et la surveillance de MEV et des MAPI d'ici à 2024	Appuyer la formation des prestataires, les activités de reporting, l'inspection des cas de MAPI	WHO	National safety stakeholders hold at least one quarterly coordination meeting with issuance of a quarterly safety surveillance report	80% of the health areas in the targeted provinces have at least one local point based in eVPP surveillance	80% of the health zones in the target provinces report at least 1 eVPP surveillance		
DRC	Monitor	National & Subnational	Data	Objectif 4 - Analyser le gouvernement administratif et financier du système de santé compte tenu du renforcement des capacités des ressources humaines d'ici à 2024	Appuyer le fonctionnement du comité MAPI (investigation des MAPI graves et classification)	WHO	MEP causality assessments conducted	MEP causality assessments conducted	Les causes des MAPI graves sont documentées et des actions correctives sont mises en œuvre		
DRC	Advocate	National & Subnational	Immune Financing	Objectif 4 - Analyser le gouvernement administratif et financier du système de santé compte tenu du renforcement des capacités des ressources humaines d'ici à 2024	Appuyer l'organisation d'une réunion des partenaires du secteur privé pour le mobilisation des ressources et de financement des la vaccination	WHO	Analysis/strategic on demand financing options for immunisation conducted	Advocacy strategy to increase domestic and external financing availability for immunisation developed/implemented	Aggravation de la part de financement domestique de la vaccination		
DRC	Reach	National & Subnational	Service Delivery	Objectif 2 - Passer à l'échelle la stratégie de relance des services de vaccination dans 100% des zones de santé des provinces ciblées, en maintenant la protection des populations sous vaccination, l'intégration avec les autres soins de santé primaires et la surveillance de MEV et des MAPI d'ici à 2024	Appuyer un appui technique à la mise en œuvre de la vaccination dans la Casati 10	WHO	Vaccination campaigns for target groups are organized	Vaccination campaigns for target groups are organized	Vaccination campaigns for target groups are organized		
DRC	Reach	Subnational	Service Delivery	Objectif 2 - Passer à l'échelle la stratégie de relance des services de vaccination dans 100% des zones de santé des provinces ciblées, en maintenant la protection des populations sous vaccination, l'intégration avec les autres soins de santé primaires et la surveillance de MEV et des MAPI d'ici à 2024	Appuyer la mise en œuvre de la stratégie de réduction des obstacles à l'accès aux services de vaccination dans 12 nouvelles provinces ayant intégré les activités du plan Malindi	WHO	Nombre d'enfants vaccinés par canal de la réduction de DVM	Nombre d'enfants vaccinés par canal de la réduction de DVM	Réduction des obstacles empêchant de la vaccination		
DRC	Reach	Subnational	Service Delivery	Objectif 2 - Passer à l'échelle la stratégie de relance des services de vaccination dans 100% des zones de santé des provinces ciblées, en maintenant la protection des populations sous vaccination, l'intégration avec les autres soins de santé primaires et la surveillance de MEV et des MAPI d'ici à 2024	Appuyer un appui technique à l'organisation de 2-3 PVPS (évaluation préliminaire de la vaccination existante dans les provinces ciblées)	WHO	Health zones for the organization of the PVPS - AH are identified	Check-up PVPS 2019 are organized in the HDZ with the highest number of unvaccinated children and zero doses	Check-up PVPS (AH) are organized in the HDZ with the highest number of unvaccinated children and zero doses	Identification des enfants manquants	
DRC	Identify	National & Subnational	LMC	Objectif 2 - Passer à l'échelle la stratégie de relance des services de vaccination dans 100% des zones de santé des provinces ciblées, en maintenant la protection des populations sous vaccination, l'intégration avec les autres soins de santé primaires et la surveillance de MEV et des MAPI d'ici à 2024	Appuyer l'organisation d'une étude sur le profil épidémiologique des enfants "zero dose"	WHO	The study protocol is finalized and validated by the EPF's studies committee	Identification and prioritization of barriers to vaccine delivery that hinder success of neglected communities in immunization and contribute to the zero dose strategy	The study report is available	Les raisons de non vaccination des enfants zéro doses sont documentées et un plan de correction proposé à six mois	
DRC	Identify	National & Subnational	Data	Objectif 5 - Identifier les sites des enfants non vaccinés pour l'élaborer, les faire la demande de vaccination et les inscrire dans les bases et les bases existantes d'ici à 2024	Mettre en œuvre un pilote sur le registre communautaire de vaccination afin d'identifier et vacciner les enfants zéro dose	WHO	The intervention areas are identified and the implementation protocol is validated	The pilot is implemented in 3 health zones	Immunization registry (ER, community registry) d'ici à 2024		
DRC	Reach	Subnational	Service Delivery	Objectif 2 - Passer à l'échelle la stratégie de relance des services de vaccination dans 100% des zones de santé des provinces ciblées, en maintenant la protection des populations sous vaccination, l'intégration avec les autres soins de santé primaires et la surveillance de MEV et des MAPI d'ici à 2024	Appuyer la mise en œuvre des activités de vaccination dans les zones prioritaires (personnes âgées, personnes vulnérables et les zones de santé transition)	WHO	Service delivery related barriers to vaccination services identified and validated	Number of special populations whom access to vaccination services	Atteinte des enfants zéro doses dans les zones de confiance et/ou d'urgence à risque		
DRC	Monitor	National & Subnational	Vaccine Specific Support	Objectif 4 - Analyser le gouvernement administratif et financier du système de santé compte tenu du renforcement des capacités des ressources humaines d'ici à 2024	Appuyer la mise en œuvre des supervisions conjuguées du niveau national et au niveau provincial et les supervisions de niveau provincial au niveau paysagique	WHO	Supportive supervisions conducted (>50%)	Supportive supervisions conducted (>50%)	Aggravation de 18 points de couverture vaccinale par rapport au niveau du MCCS 2016		
DRC	Reach	National & Subnational	Service Delivery	Objectif 2 - Passer à l'échelle la stratégie de relance des services de vaccination dans 100% des zones de santé des provinces ciblées, en maintenant la protection des populations sous vaccination, l'intégration avec les autres soins de santé primaires et la surveillance de MEV et des MAPI d'ici à 2024	Appuyer l'assistance technique à la mise en œuvre des activités du plan Malindi dans les provinces ciblées du Plan	WHO	The performance of the Dashboard of the provinces under the WHO lead is 85%	The performance of the Dashboard of the provinces under the WHO lead is 85%	The performance of the Dashboard of the provinces under the WHO lead is 80%	Aggravation de 18 points de couverture vaccinale par rapport au niveau du MCCS 2016	
DRC	Monitor	Subnational	Data	Objectif 2 - Passer à l'échelle la stratégie de relance des services de vaccination dans 100% des zones de santé des provinces ciblées, en maintenant la protection des populations sous vaccination, l'intégration avec les autres soins de santé primaires et la surveillance de MEV et des MAPI d'ici à 2024	Appuyer l'organisation des revues trimestrielles au niveau provincial et paysagique	WHO	Data improvement field activity implemented (review, validation, monitoring, harmonisation, mentoring, workshop)	Data improvement field activity implemented (review, validation, monitoring, harmonisation, mentoring, workshop)	La qualité des prestations est améliorée et le renforcement des capacités des cadres provinciaux et prestataires		
DRC	Monitor	National & Subnational	Vaccine Specific Support	Objectif 2 - Passer à l'échelle la stratégie de relance des services de vaccination dans 100% des zones de santé des provinces ciblées, en maintenant la protection des populations sous vaccination, l'intégration avec les autres soins de santé primaires et la surveillance de MEV et des MAPI d'ici à 2024	Appuyer les directives sur l'absence d'inspections mensuelles vers les provinces des 28 et CCI (des Assistance Technique provinciales)	WHO	Supportive supervision conducted (>80%)	Supportive supervision conducted (>80%)	La qualité des prestations est améliorée à l'échelle du renforcement des capacités des cadres provinciaux et prestataires		1,480,253
DRC	Reach	National	LMC	Objectif 2 - Passer à l'échelle la stratégie de relance des services de vaccination dans 100% des zones de santé des provinces ciblées, en maintenant la protection des populations sous vaccination, l'intégration avec les autres soins de santé primaires et la surveillance de MEV et des MAPI d'ici à 2024	Appuyer la révision (2ème phase VPL, ZVL, VMB) zéro doses populations ciblées... et la validation des fiches techniques	WHO	The workshop on the revision of the EPF data sheets is organized	The technical sheets are disseminated to the Health centers	Les fiches techniques PEV révisées sont disponibles aux différents points de prestation des soins		
DRC	Reach	National	Human Resources for Health	Objectif 3 - Améliorer la gestion des données de vaccination et de surveillance de MEV avec une réduction de l'écart entre les données administratives et celles des enquêtes à moins de 15 points	Appuyer le développement des modules e-Learning certifiant sur le contenu et les ressources de recensement de santé de santé zéro dose	WHO	Innovative Learning package (approaches and tools) for in-service training and performance management including supervision developed and tested and validated	Innovative Learning package (approaches and tools) for in-service training and performance management including supervision developed and tested and validated	Les présentations accordent aux retours d'expérience et de l'équipe et de monitoring		
DRC	Advocate	National & Subnational	Human Resources for Health	Objectif 4 - Analyser le gouvernement administratif et financier du système de santé compte tenu du renforcement des capacités des ressources humaines d'ici à 2024	Appuyer un appui au suivi de l'introduction des cours sur la vaccination dans les circuits des institutions universitaires	WHO	Comprehensive in-service training and continuous professional education plan for vaccinators developed	Comprehensive in-service training and continuous professional education plan for vaccinators developed	Le cours PEV est partie du contenu éducatif des institutions de formation de santé		
DRC	Monitor	National & Subnational	Supply Chain	Objectif 1 - Accroître l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement à l'échelle nationale en intégrant la sous-composante de la gestion des données administratives et celles des enquêtes à moins de 8% en 2019	Appuyer le cartographie (standardisation) des équipements CCI, données entre CCI - ZS, Antenne PEV, Valeur d'ordre, Réseau de communication existants etc	WHO	% of target sites (procurement/stock management) are covered by the CCI inventory Operational Deployment Plan (ODP) or Data Flow Deployment Plan, CCI maintenance done/ongoing		Le cartographie logistique est disponible et actualisée		
DRC	Monitor	Subnational	Supply Chain	Objectif 1 - Accroître l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement à l'échelle nationale en intégrant la sous-composante de la gestion des données administratives et celles des enquêtes à moins de 8% en 2024	Appuyer les supervisions conjuguées dans le cadre de la mise en œuvre du plan logistique	WHO	Logistics supervision limited out (> 50%)				
DRC	Monitor	National & Subnational	Data	Objectif 3 - Améliorer la gestion des données de vaccination et de surveillance de MEV avec une réduction de l'écart entre les données administratives et celles des enquêtes à moins de 15 points	Appuyer la mise en œuvre du plan d'amélioration des données	WHO	Data Improvement Plan (DIP) implemented	Data Improvement Plan (DIP) implemented	L'écart entre les courbes administratives et d'enquête est de moins de 10%		
DRC	Messure	Subnational	Data	Objectif 3 - Améliorer la gestion des données de vaccination et de surveillance de MEV avec une réduction de l'écart entre les données administratives et celles des enquêtes à moins de 15 points	Appuyer la mise en œuvre des LQAS (Stratégie) dans les ZS de l'Est pour le pilotage du programme	WHO	Data desk review or triangulation analysis performed (coverage, surveillance, operational, other)	Data desk review or triangulation analysis performed (coverage, surveillance, operational, other)	L'écart entre les courbes administratives et d'enquête est de moins de 10%		
DRC	Monitor	National	Data	Objectif 3 - Améliorer la gestion des données de vaccination et de surveillance de MEV avec une réduction de l'écart entre les données administratives et celles des enquêtes à moins de 15 points	Appuyer le pilote sur l'adaptation et l'installation du paquet d'outils de gestion des données de surveillance dans 28 provinces (DRC)	WHO	Data system integrator or interoperability Health, surveillance, CIVUS, software performed		Les données de la surveillance des MEV sont disponibles sur l'ONG		
DRC	Monitor	National	Data	Objectif 3 - Améliorer la gestion des données de vaccination et de surveillance de MEV avec une réduction de l'écart entre les données administratives et celles des enquêtes à moins de 15 points	Appuyer le développement d'un dashboard de la qualité de données (DQI) basé sur l'analyse source de données (Triangulation)	WHO	Data dashboard implemented	Data dashboard implemented	L'écart entre les courbes administratives et d'enquête est de moins de 10%		
DRC	Monitor	Subnational	Data	Objectif 3 - Améliorer la gestion des données de vaccination et de surveillance de MEV avec une réduction de l'écart entre les données administratives et celles des enquêtes à moins de 15 points	Appuyer les réunions semestrielles de revue & harmonisation des données de vaccination et surveillance avec les Data Managers des DPC et antennes par cercle	WHO	Data desk review or triangulation analysis performed (coverage, surveillance, operational, other)	Data desk review or triangulation analysis performed (coverage, surveillance, operational, other)	L'écart entre les courbes administratives et d'enquête est de moins de 10%		
DRC	Reach	National	Vaccine Specific Support	Objectif 2 - Passer à l'échelle la stratégie de relance des services de vaccination dans 100% des zones de santé des provinces ciblées, en maintenant la protection des populations sous vaccination, l'intégration avec les autres soins de santé primaires et la surveillance de MEV et des MAPI d'ici à 2024	Appuyer le développement et la soumission des applications à Guaf	WHO	Vaccine application documents/claims are completed and submitted in a timely manner		L'application MEV est recommandée pour approbation par le CCI		
DRC	Monitor	National & Subnational	Data	Objectif 2 - Passer à l'échelle la stratégie de relance des services de vaccination dans 100% des zones de santé des provinces ciblées, en maintenant la protection des populations sous vaccination, l'intégration avec les autres soins de santé primaires et la surveillance de MEV et des MAPI d'ici à 2024	Appuyer le suivi et l'évaluation des activités de vaccination de routine de surveillance des maladies évitables par la vaccination	WHO	MME plan developed		Les données de vaccination de routine sont disponibles et les enquêtes de la surveillance des MEV sont disponibles		



DRC	Monitor	Subnational	LMC	Objectif 2 - Passer à l'échelle le stratégie de référence des services de vaccination dans (CONRPS) de zones de santé des provinces recouvertes, en maintenant la production des populations sous surveillance, l'intégration avec les autres sites de santé primaire et la surveillance de MEV et des MAPI d'ici à 2024	Expédition du projet de suivi des vaccinateurs à deux provinces recouvertes	ACASUS		Digital microplane developed		Real time - en partenariat avec OMS à chaque Aire de Santé dans au moins et minimum un document d'appui à la planification produit à partir d'opérations simplifiées	\$	714,436
DRC	Monitor	National & Subnational	LMC	Objectif 4 - Améliorer la gouvernance administrative et financière du système de santé, y compris le renforcement des capacités des ressources humaines d'ici à 2024	Mise en place d'un tableau de bord pour le suivi des décaissements et justifications	ACASUS		Dashboard implemented		Une Métrique position française des activités de la vaccination par le CASG grâce à une meilleure coordination avec le PEV et la PMS Malawi.		
DRC	Monitor	National & Subnational	Demand	Objectif 5 - Renforcer le rôle des acteurs communautaires pour aider contre les faibles la demande de vaccination pour les enfants ciblés et les femmes enceintes d'ici à 2024	Intégration de nouveaux indicateurs de l'évaluation de la dynamique communautaire	ACASUS		Dashboard implemented		Clair et amplification des indicateurs de la Demande		
DRC	Monitor	Subnational	Immunisation Financing	Objectif 4 - Améliorer la gouvernance administrative et financière du système de santé, y compris le renforcement des capacités des ressources humaines d'ici à 2024	Appuyer le mise en œuvre de la nouvelle génération de la chaîne d'approvisionnement à tous en matière de services et autres produits de santé en dernier kilomètre dans les provinces de Kivu, Equateur, Tanganyika, Haut-Congo et Haut-Moukoko	World Bank	Assessment of county capacity in immunisation control planning/budgeting conducted	Transfer of capacity/strategies/building activities to strengthen immunisation control planning/budgeting conducted	Transfer of capacity/strategies/building activities to strengthen immunisation control planning/budgeting conducted	Le Ministère de la Santé au niveau provincial et des provinces cibles, les programmes de vaccination dans son budget, avec un suivi financier adéquat (quelques années de suivi et FCSA pour une sélection de provinces.	\$	100,000
DRC	Reach	Subnational	Supply Chain	Objectif 1 - Accroître l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement à tous en matière de services et autres produits de santé en matière de services et autres produits de santé en dernier kilomètre dans les provinces de Kivu, Equateur, Tanganyika, Haut-Congo et Haut-Moukoko	Appuyer l'utilisation des données dans le transport des vaccins et autres produits de santé dans les 25 zones de santé d'accessibilité difficile à Equateur	VillageReach	Renforcement des capacités des acteurs en l'absence PEV ciblé en matière de la chaîne d'approvisionnement	L'optimisation de la chaîne d'approvisionnement dans la province de Haut-Moukoko	Publication d'une étude de cas sur la performance de la nouvelle génération de la chaîne d'approvisionnement	Amélioration de la disponibilité des services et autres produits de santé au niveau des FCSA		
DRC	Reach	Subnational	Supply Chain	Objectif 1 - Accroître l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement à tous en matière de services et autres produits de santé en matière de services et autres produits de santé en dernier kilomètre dans les provinces de Kivu, Equateur, Tanganyika, Haut-Congo et Haut-Moukoko	Appuyer l'utilisation des données dans le transport des vaccins et autres produits de santé dans les 25 zones de santé d'accessibilité difficile à Equateur	VillageReach	Résultats préliminaires de l'étude des coûts opérationnels sur l'utilisation des données dans le transport des vaccins et autres produits de santé	Publication des résultats de l'étude des coûts opérationnels. Lancement de la troisième phase du projet dans une sélection de l'utilisation des données dans les zones de santé additionnelles	Revision de l'utilisation des données dans des provinces additionnelles	Amélioration de la disponibilité des services et autres produits de santé dans les 25 zones de santé d'accessibilité difficile	\$	641,674
DRC	Service Delivery			1- Strengthen practice The overall objective is Equateur province is to optimize the supply chain system by providing technical assistance to enable the Province of Equateur to improve the availability of vaccines and other health products at the health facility level. The specific objectives of this project in this province are the following ones: Strengthen the capacity of health staff at the Division Provinciale de la Santé (DPS) and Equateur Centre de la Zone (CCZ) levels in supply chain management knowledge; Equip a distribution and management system at the last mile and focused on the pooling of resources; Equip in time and in full delivery of the vaccines at health facility level. Train staff to improve the quality and use of data in decision-making 2- Kivu province		VillageReach						
DRC	Reach	Subnational	Service Delivery	Objectif 2 - Passer à l'échelle le stratégie de référence des services de vaccination dans (CONRPS) de zones de santé des provinces recouvertes, en maintenant la production des populations sous surveillance, l'intégration avec les autres sites de santé primaire et la surveillance de MEV et des MAPI d'ici à 2024	CCM/MSM/MSM (Sécheresse) D'autres à l'échelle en outre de Plan Malawi Nouvelle Province (Rouande)	CHM				Amélioration du nombre d'enfants à recevoir (par district) et augmentation des couvertures vaccinales dans les zones cibles	\$	200,000
DRC	Reach	Subnational	Service Delivery	Objectif 2 - Passer à l'échelle le stratégie de référence des services de vaccination dans (CONRPS) de zones de santé des provinces recouvertes, en maintenant la production des populations sous surveillance, l'intégration avec les autres sites de santé primaire et la surveillance de MEV et des MAPI d'ici à 2024	CCM/MSM/MSM (Sécheresse) D'autres à l'échelle en outre de Plan Malawi Nouvelle Province (Rouande)		Identification des zones, objectifs, cibles Cadeaux de mise en œuvre approuvé	Sauvegarder les données informatives des vaccins sur une base de données et faciliter le suivi des enfants grâce au carnet de vaccination accessible en ligne	Faire un suivi automatisé et individualisé des enfants d'après le calendrier vaccinal	Amélioration du nombre d'enfants à recevoir (par district) et augmentation des couvertures vaccinales dans les zones cibles	\$	60,000
DRC	Data			Support monitoring in CHSE for EPI		UN CF OSLO	3 EPI legacy data migrated 4 Training					
DRC	Data			Support planning, configuration and management of VPD surveillance		UN CF OSLO	1. VPD surveillance digital package installed 2. AFRO country Reporting to AFRO national CHSE established	Cost been trained on VPD surveillance digital data package and know how to use it			\$	65,334
DRC	Data			Support planning, configuration and management of COVID-19 surveillance		UN CF OSLO	Cloud-19 digital package installed	Cost been trained on COVID-19 digital data package and know how to use it				