

Country	Programmatic Area	Activity	Partner	Milestones			GPF indicator code	Expected Outcome	TOTAL
				Jun-20	Nov-20	Jun-21	If applicable, enter the code to the Grant Performance Framework indicator to which this activity is linked		
Mauritania	Programme Management - General Management	Support the implementation of a complete EPI review: the last review was conducted in April 2014, and it is supposed to be conducted every 5 years. In addition to this, the EPI review is prerequisite for the cMYP that will expire in 2020.	WHO	the ToR and implementation plan finalized, and validated, the supervisors and surveyors deployed on the field. 100% of the selected supervisors and surveyors from the 15 regions trained on the data collection, and survey implementation process.	The survey implemented, data collected, analyzed and the report validated, and shared with different stakeholders/partners	EPI review report is available and integrated into the national health plan	Countries have subnational reliable information on vaccination coverage and other immunization topics	The results of EPI review are available and being used to develop the 2021-2025 Country Multi Year Strategic Plan	
Mauritania	Programme Management - General Management	Support the ministry of health to develop the national comprehensive multi-year strategic plans (cMYP) for immunization	WHO	the ToR and the implementation plan finalized, and validated	The data collected, analyzed and the cMYP developed, and shared with different stakeholders/partners for review and validation	the national comprehensive multi-year strategic plan is finalized, the report is validated by the end of 2020, and is used in the national health development plan	The country has accurate and evidence based strategy for the EPI planning and management	The the national comprehensive multi-year strategic plans (cMYP) results are used for the country immunisation yearly action plans	
Mauritania	Programme Management - General Management	Provide technical support to the MoH to train the EPI personal in the HSS2 districts/Regions, and in the regions of Dakhlet Nouadhibou and Tiris Zemour (these two regions were identified as priorities with regard to the training because of the personal that has never been trained on immunization technics	WHO	All the training modules revised and updated and ToRs and implementation plan finalized and the training started	100% of the EPI district managers in the 28 targeted districts have been trained on the EPI management.	By June 2021, 100% of the EPI trained personal in the 28 targeted districts have developed their own monitoring and evaluation plans to be used in their respective districts.	The trained EPI personal are able to plan, implement, monitor and evaluate immunization activities in their respective districts	100% of all EPI staff in the designated districts/regions received the planned training on immunization	
Mauritania	Health Information Systems (Data)	Support the MoH to implement the DHIS2 in the remaining 13 regions, and the 45 districts	WHO	100% of the trainers are trained on the DHIS2, and equipment installed in the designated regions and districts	The 56 district focal points are trained on the DHIS2 use and the documentation is available	By June 2021, the DHIS2 is operational in all 57 districts (15 regions)	The country acquired a reliable tool to capture and mange the data on real time for decisions making	The DHIS2 is used nationwide for EPI and other health programs	\$ 559,610
Mauritania	Health Information Systems (Data)	Provide technical support the ministry of health to map nomadic and seminomadic population and develop a strategy to bring them immunization services	WHO	the ToRs and implementation plan developed, implementing partners identified. Documentation available for the 12 persons from 12 regions, and trained on GIS use to map nomadic and seminomadic populations.	The national MAP for all 46 targeted districts in the 15 regions for nomadic and seminomadic populations is developed in the GIS	the strategy to bring immunization services to nomadic populations developed	The country implement and monitor evidence-based strategies as part of their Annual EPI Operational Plan	This barrier and enabler assessment for vaccines and vaccination services will improve the coverage	
Mauritania	Programme Management - General Management	Support the ministry of health to implement the 2020 African Vaccination Week, the introduction of new vaccines, and enhance the technical capacities of the EPI staff at the central level (training workshops,)	WHO	The ToRs and implementation plan for the AVW developed, implementing partners identified and documentation available for 30 persons in the 15 regions/56 districts trained on increasing awareness to strengthen immunization programs in their respective districts. the ToRs and implementation plan for the AVW developed, implementing partners identified and trained	Support to enhance technical capabilities and monitoring EPI activities is provided to country teams (central, regional and districts) for the implementation of the AVW, and new vaccines introduction,	Support provided to country teams for AVW, new vaccines introduction, and learned lessons are documented	The AVW will target the areas with the highest number of unvaccinated children	Technical assistance provided in AVW, and new vaccines introduction	

Mauritania	Leadership Management and Coordination (LMC)	<p>1. Appui au processus national de planification annuelle , au suivi et à l'évaluation de la mise en œuvre du plan développement du secteur de la santé 2016-2020, ainsi que le développement du PNDS 2021-2030 en tenant compte de la contribution de GAVI, du Fonds mondial et d'autres financements (UE, Banque mondiale, AFD);</p> <p>2. Accompagnement /appui au pilotage du projet Wellness Pass</p> <p>3. Contribution au développement du dossier d'investissement GFF .</p> <p>4. renforcement du dialogue politique : redynamisation des comités de coordination (CCIA, RSS II)</p> <p>5. Renforcement des capacités des programmes et des institutions décentralisée (PEV, PNSR, SENLS, GTV)</p> <p>7. appui à la mise en œuvre plan spécifiques pour l'amélioration de la couverture vaccinale au niveau des 3 régions de Nouakchott</p>	UNICEF	TDR du CCIA et GTV revus et publiés Draft de tableau de bord de suivi de mise en œuvre des activités RSS GAVI/Session de monitoring du PEV organisés en Assaba et Guidimaka			IR-T 66	Le pays dispose de cadre organisé de coordination et de forum de discussion	
Mauritania	Programme Implementation/Coverage & Equity	<p>1. Elaboration des Termes de référence et mise en place du comité de pilotage et du groupe technique de révision et adaptation du Guide ACD (documentation , collectes des données , Analyses d'équité, integration des service)</p> <p>3. Organisation d'un atelier d' Adaptation et validation du guide révisé ACD et les outils de travail et leur dissémination</p> <p>4. Atelier de revue des données de la couverture vaccinale et de l'équité au niveau d'au moins 4 régions</p>	UNICEF	Un guide ACD révisé et adapté au contexte mauritanien est utilisé comme document de référence au niveau opérationnel dans au moins 2 régions	Approche ACD selon le guide adapté mise en œuvre au niveau d'au moins 2 régions du pays		1. IR-T 67 2. IR-T 64 3. IR-T 15	Le pays adapte et met en œuvre le guide ACD révisé pour améliorer la couverture vaccinale et réduire les inégalités	
Mauritania	Supply Chain & Procurement	<p>1. Appui aux réunions du PMT et suivi du plan d'approvisionnement de la CCEOP</p> <p>2. Suivi et supervisions de la mise en œuvre du plan de déploiement de la CCEOP sur le terrain.</p> <p>3. Former 20 techniciens de froid sur la maintenance des équipements de CDF solaires</p> <p>4. Appuyer la mise en œuvre de l'inventaire des ECF</p>	UNICEF	D'ici juin 2020 , tous les équipements de la chaînes de froid sont déployés à leurs sites de destination conformément au plan de déploiement	d'ici novembre 2020, l'installation de tous les équipements de chaînes de froid est réalisée et évaluée conformément au plan CCEOP	Un inventaire complet des équipements de chaînes de froid est réalisé	IR-T 68	Le pays dispose de chaîne de froid répondant aux critères de la plateforme d'optimisation des équipements de chaînes de froid	\$ 455,760
Mauritania	Supply Chain	<p>1. Appui à la mise en œuvre du plan de maintenance des équipements Cdf.</p> <p>2. Appui aux Supervision et de l'inventaire des vaccins des depot regionaux des vaccins</p> <p>3. Autoévaluation de la GEV au niveau de 3 Regions/15</p> <p>4. Cartographie de la chambre froide de Kiffa</p> <p>5. Extension du pilote de la maintenance communautaire à 3 Moughataas</p> <p>6. formation des prestataires de service de la vaccinations de 3 régions sur utilisation des outils du PEV et les outils de monitoring des équipements de chaîne de froid- suivi de T*</p> <p>7. Appuyer le plan de distribution et approvisionnement sur la base d'un suivi trimestriel</p> <p>8. Appuyer la formation des agents de santé et la supervision formative pour garantir l'amélioration la gestion efficace des stocks de vaccins.</p> <p>9. Elaborer un plan de gestion des déchets de la vaccination</p>	UNICEF	<p>1) 90 prestataires de service de la vaccination dans 3 régions sont formés pendant 3 jours et supervisés sur l'utilisation des outils du PEV et de monitoring de la chaîne de froid</p> <p>2) Un plan de gestion des déchets biomédicaux de la vaccination est adapté</p>	1) Le mécanisme de maintenance preventive est étendu à trois Moughataas 2 un rapport d'auto-evaluation GEV est réalisé dans 3 régions du pays		IR-T 68 IR-T 17	score de la GEV >70% au niveau des 3 régions	
Mauritania	Demand Promotion	<p>1. Appuyer l'introduction de la deuxième dose RR</p> <p>2. Appuyer l'introduction du vaccin HPV</p> <p>3. Appuyer la révision et l'élaboration du plan de communication pour la vaccination de routine y intégrant les modules de vaccination de la deuxième année de vie et les orientations du nouveau guide de l'approche ACD y compris l'introduction HPV</p> <p>4. Appuyer la mise en œuvre du processus de formation supervision et coaching CIP dans 3 régions du pays y compris l'élaboration des outils de communication</p>	UNICEF	100% de districts du pays ont introduit la deuxième dose RR avec toute la documentation nécessaire 5 régions sur 15 du pays ont introduit le vaccin HPV avec toutes les mesures d'accompagnement nécessaires dans le PEV	80% des structures de santé dans au moins 2 régions disposent des outils de communication pour la vaccination	Le plan de communication pour la vaccination de routine est élaboré	Pourcentage des formations sanitaire disposant des outils de communication pour la vaccination dans les 3 régions Plan de communication disponible au niveau du PEV comprenant les introductions du HPV, RR et intégrant les orientations du guide de l'approche ACD	Le pays dispose d'un plan de communication intégré	
Mauritania	Health Information Systems (Data)	Implementation Support	University of Oslo						\$ 15,715
Mauritania	Health Information Systems (Data)	Implementation Support							

Other comments	Request from Gavi