

GUINEA COVID-19 PLAN				Milestones					Subject for 2020		
Country	Programmatic Area	Activity	Partner	January 2021	March 2021	June 2021	November 2021	Expected Duration of Activity	Expected Outcome	Prizes specify detailed budget assumptions including F FEM or proposed contributions, where applicable - this should reconcile with the PR profile on the next page	TOTAL
Guinea	Planning & Coordination	1-Appuyer la coordination avec les homologues du ministère de la Santé des travaux conjoints d'élaboration du plan national de déploiement de l'CoV et de vaccination contre la Covid-19 2-Suivre la signature par le gouvernement des accords juridiques pour la livraison des vaccins Covid-19 d'introduction en Guinée 3-Faciliter les partenariats et la coordination entre le ministère de la Santé et les partenaires impliqués dans le processus du Plan national 4-Appuyer un soutien spécifique aux sous-comités techniques du COMITE de PILOTAGE pour les axes de travail suivants: 1) présentation de services 2) vaccins, modes de froid et logistique, 3) gestion de la demande et introduction (PI) présentation, séchage et emballage de COVID-19, (S) Suivi évaluateur, (R) Sécurité, y compris la direction et le personnel des MAPS 5-Elaborer, finaliser et faire approuver par le Ministère de la Santé les termes de référence des sous-comités techniques et du COMITE de PILOTAGE pour les axes de travail suivants:	WHO	1-Le mécanisme de coordination des actions conjointes et de partenariat pour l'élaboration du plan national de déploiement de l'CoV et de vaccination contre la Covid-19 est établi et opérationnel. 2-Les accords juridiques pour la réception des vaccins Covid-19 et l'indemnisation sont signés et approuvés. 3-Les sous-comités techniques du COMITE de PILOTAGE pour les axes de travail suivants: 1) présentation de services 2) vaccins, modes de froid et logistique, 3) gestion de la demande et introduction (PI) présentation, séchage et emballage de COVID-19, (S) Suivi évaluateur, (R) Sécurité, y compris la direction et le personnel des MAPS, établis et engagés. 4-Les termes de référence des sous-comités techniques et du COMITE de PILOTAGE pour les axes de travail suivants sont établis et approuvés.	1-Le mécanisme de coordination et de partenariat pour plan national de déploiement de l'CoV et la vaccination contre la Covid-19 est opérationnel. 2-Les sous-comités techniques du COMITE de PILOTAGE pour les axes de travail suivants: 1) présentation de services 2) vaccins, modes de froid et logistique, 3) gestion de la demande et introduction (PI) présentation, séchage et emballage de COVID-19, (S) Suivi évaluateur, (R) Sécurité, y compris la direction et le personnel des MAPS sont opérationnels et appuient les plans nationaux. 3-Les termes de référence des sous-comités techniques et du COMITE de PILOTAGE pour les axes de travail suivants sont établis et approuvés. 4-Les termes de référence des sous-comités techniques et du COMITE de PILOTAGE pour les axes de travail suivants sont établis et approuvés.	1-Tous les cas de MAPS présentés au COMITE de PILOTAGE sont classifiés et approuvés. 2-Les accords de partenariat et d'affaires sont établis et approuvés. 3-Les accords de partenariat et d'affaires sont établis et approuvés. 4-Les accords de partenariat et d'affaires sont établis et approuvés.	1-Le suivi post-introduction des vaccins COVID-19 est opérationnel et les données sont collectées et analysées. 2-Les accords de partenariat et d'affaires sont établis et approuvés.	more than 3 months	1-Les vaccins (CoV homologues ou EUL) sont introduits dans le pays; 2-Les accords juridiques sont signés; 3-Les accords de partenariat et d'affaires sont établis et approuvés; 4-Les accords de partenariat et d'affaires sont établis et approuvés; 5-Les accords de partenariat et d'affaires sont établis et approuvés; 6-Les accords de partenariat et d'affaires sont établis et approuvés; 7-Les accords de partenariat et d'affaires sont établis et approuvés; 8-Les accords de partenariat et d'affaires sont établis et approuvés; 9-Les accords de partenariat et d'affaires sont établis et approuvés; 10-Les accords de partenariat et d'affaires sont établis et approuvés;	1. Frais de consultation: \$3000* mois; 2. Carburant et Frais de missions journalières du personnel: 7 jours x 4 personnes x \$20; 3. Frais pour l'organisation des ateliers thématiques: 10* 5 jours x 30 pp x \$5;	
Guinea	Training & Supervision	1. Elaborer un plan de formation pour préparer l'introduction du vaccin contre la COVID-19 prenant en compte les données épidémiologiques du PNEV, les méthodes de formation (en présentiel ou virtuel) ainsi que les coûts d'opérations. 2. Assurer la formation des formateurs nationaux dans les domaines thématiques du PNEV avec accent sur la prestation de service et la gestion administrative technique du vaccin CoV. 3. Faciliter et superviser les formations décentralisées adressées aux formateurs nationaux notamment dans les régions et districts sanitaires.	WHO	1. Le plan de formation pour préparer l'introduction du vaccin contre la COVID-19 prend en compte les données épidémiologiques du PNEV et les méthodes de formation (en présentiel ou virtuel) établies et approuvées. 2. Les outils et matériels de formation pour préparer l'introduction du vaccin CoV sont établis et approuvés. 3. Une session de formation des formateurs nationaux pour préparer l'introduction du vaccin CoV est organisée.	1. Le plan de formation national dans les domaines thématiques du PNEV du vaccin CoV est établi et approuvé. 2. Le plan de formation pour préparer l'introduction du vaccin contre la COVID-19 prend en compte les données épidémiologiques du PNEV, les méthodes de formation (en présentiel ou virtuel) et est approuvé.	1. Tous les cas de MAPS présentés au COMITE de PILOTAGE sont classifiés et approuvés. 2-Les accords de partenariat et d'affaires sont établis et approuvés. 3-Les accords de partenariat et d'affaires sont établis et approuvés. 4-Les accords de partenariat et d'affaires sont établis et approuvés.	1. Le suivi post-formation par les formateurs assure et documente;	more than 3 months	1. Frais de consultation: \$3000* mois; 2. Carburant et Frais de missions journalières du personnel: 7 jours x 4 personnes x \$20; 3. Frais pour l'organisation de l'atelier national: 10* 5 jours x 30 pp x \$5;		
Guinea	Safety Surveillance	1. Soutenir à l'élaboration/ mise à jour des directives, de procédures documentées et des outils pour la planification et le contrôle des activités de pharmacovigilance des vaccins. 2. Appuyer le briefing mise à jour des points focaux MAPS (DRSECO) par les activités de suivi. 3. Soutenir la formation du comité des évaluations pour examiner les données de sécurité de vaccin COVID-19 évaluations de la cascade des MAPS (personnes, groupes de MAPS, DRSECO, etc.) 4. Soutenir la surveillance active des événements indésirables survenant chez les vaccinés COVID-19 (évaluation, notification, investigation, gestion, communication) et la mise à jour des procédures techniques de comité experts MAPS et Communication sur les prépara de MAPS).	WHO	1. Les termes de référence à l'élaboration/ mise à jour des directives, de procédures documentées et des outils pour la planification et le contrôle des activités de pharmacovigilance des vaccins. 2. Les outils et matériels de formation pour préparer l'introduction du vaccin CoV sont établis et approuvés. 3. Une session de formation des formateurs nationaux pour préparer l'introduction du vaccin CoV est organisée.	1. Le plan de formation national dans les domaines thématiques du PNEV du vaccin CoV est établi et approuvé. 2. Le plan de formation pour préparer l'introduction du vaccin contre la COVID-19 prend en compte les données épidémiologiques du PNEV, les méthodes de formation (en présentiel ou virtuel) et est approuvé.	1. Tous les cas de MAPS présentés au COMITE de PILOTAGE sont classifiés et approuvés. 2-Les accords de partenariat et d'affaires sont établis et approuvés. 3-Les accords de partenariat et d'affaires sont établis et approuvés. 4-Les accords de partenariat et d'affaires sont établis et approuvés.		more than 3 months	1. Frais de consultation de 8 Experts nationaux NDC: \$2500* mois; 2. Carburant et Frais de missions journalières du personnel: 7 jours x 4 personnes x \$20; 3. Frais pour l'organisation de 2 Ateliers* sur 5 jours x 25 pp x \$5;	\$440,788.50	
Guinea	Monitoring & Evaluation	1. Rendre et soumettre l'outil VRAT	WHO	Out VRAT rempli et actualisé	Out VRAT rempli et actualisé	Rapport de consultation communiqué après mise à jour du suivi programmatique documenté.		1-2 months	VRAT payé tenu à jour	Honoraire du Consultant pendant 2 mois	
Guinea	Monitoring & Evaluation	Réaliser l'évaluation post introduction du vaccin anti COVID-19 (PE)	WHO	1. Les TRM de la PE pour consultant/Cabinet d'experts établis et validés. 2. Processus administratif de recrutement d'un consultant/Cabinet d'experts établi.	1. Le Consultant/Cabinet d'experts recruté.	Le processus de la PE est validé par le Comité d'Ethique et de l'Intégrité nationale est disponible.	Le rapport d'évaluation post introduction CoV est disponible.	1-2 weeks	Le plan d'évaluation est documenté sur les lignes éditoriales en matière d'introduction du vaccin anti COVID-19 en matière de suivi programmatique et opérationnel et son transfert au PEV.	Honoraire du consultant national NDC/ Cabinet d'experts de suivi publique opérationnel et de l'évaluation des programmes de suivi, tout en engageant les services courants des services de planification et de validation des résultats.	
Guinea	Planning & Coordination	1. Elaboration d'une politique nationale de vaccination du PEV, prenant en compte le cycle de vie et l'introduction du vaccin contre la COVID-19. 2. Appuyer la validité des documents de politique et des coûts de mise en œuvre et de suivi de la performance. 3. Assurer la formation d'un pool national de 20 personnes sur les nouvelles directives et le soutien de suivi.	WHO					more than 3 months			
Guinea	Planning & Coordination	Assurer la coordination, la planification (plan national et des sous-plans), le suivi et l'évaluation de tout le processus CoVAV en Guinée incluant la mise en place d'un cadre de suivi et de suivi des progrès et le renforcement des mécanismes de coordination nationale et des modes opérationnels normalisés. 1. Consulter l'expert IP Ph3. Spécifier les approches à mettre en œuvre et organiser les activités de planification et de suivi. 2. Appuyer la mise en œuvre opérationnelle de tout le processus CoVAV incluant la mise en place d'un cadre de suivi et de suivi des progrès et le renforcement des mécanismes de coordination nationale et des modes opérationnels normalisés.	UNICEF	1. Le comité de pilotage au niveau national est opérationnel. 2. Le plan d'introduction du vaccin anti COVID-19 est disponible et mis en œuvre. 3. Les termes de référence de l'OMS-UNICEF sont établis et approuvés. 4. Le processus de planification et de suivi est établi et approuvé.	1. Le comité de pilotage au niveau national est opérationnel. 2. Le plan d'introduction du vaccin anti COVID-19 est disponible et mis en œuvre. 3. Les termes de référence de l'OMS-UNICEF sont établis et approuvés. 4. Le processus de planification et de suivi est établi et approuvé.	1. Le suivi de la mise en œuvre de la politique nationale de vaccination du PEV est établi et approuvé. 2. Le suivi de la mise en œuvre de la politique nationale de vaccination du PEV est établi et approuvé. 3. Le suivi de la mise en œuvre de la politique nationale de vaccination du PEV est établi et approuvé.		1-2 months	1. Introduction du vaccin anti COVID-19 est effectuée en Guinée. 2. Mise en œuvre de la politique nationale de vaccination du PEV.	1. Frais d'un consultant international du niveau P4	
Guinea	Vaccine Cold Chain & Logistics	Renforcer le groupe de travail national sur la logistique avec un mandat approprié et des procédures opérationnelles établies pour coordonner le déploiement des vaccins COVID-19 et des produits auxiliaires, collecter et confirmer les coordonnées de personnel et des installations clés à l'échelle IP Ph3. Spécifier les approches à mettre en œuvre et organiser les activités de planification et de suivi. 2. Appuyer la mise en œuvre opérationnelle de tout le processus CoVAV incluant la mise en place d'un cadre de suivi et de suivi des progrès et le renforcement des mécanismes de coordination nationale et des modes opérationnels normalisés.	UNICEF	Le groupe de travail national sur la logistique avec un mandat approprié et des procédures opérationnelles établies pour coordonner le déploiement des vaccins COVID-19 et des produits auxiliaires sont fonctionnels.	1. Le Cartographie des sites et des responsables clés nécessaires au déploiement des vaccins et des produits auxiliaires; collecter et confirmer les coordonnées de personnel et des installations de stockage, la capacité de transport et la répartition de secours est disponible. 2. Le processus de planification et de suivi est établi et approuvé.	1. Le processus de planification et de suivi est établi et approuvé. 2. Le processus de planification et de suivi est établi et approuvé. 3. Le processus de planification et de suivi est établi et approuvé.		1-2 months	1. Introduction du vaccin anti COVID-19 est effectuée en Guinée. 2. Mise en œuvre de la politique nationale de vaccination du PEV.	Complément salaires d'un staff international P4 pendant 1 mois	
Guinea	Demand Generation & Communication	Convoier un plan de demande et la mise en place des systèmes de collecte de données (comprendre la communication, la mobilisation sociale, les communications sur les réseaux et la sécurité, l'engagement communautaire et la formation) pour susciter la confiance, l'acceptation et la demande de vaccin anti COVID-19 auprès du public. Appuyer le processus d'élaboration des messages et des supports clés pour la communication et la sensibilisation du public.	UNICEF	Le système de collecte de données, incluant 1) l'écrit de médias sociaux et le gestion des données, et 2) l'évaluation des besoins, des comportements et des attitudes est disponible.	1. Le plan de demande comprenant la communication, la mobilisation sociale, les communications sur les réseaux et la sécurité, l'engagement communautaire et la formation) pour susciter la confiance, l'acceptation et la demande de vaccin anti COVID-19 est disponible. 2. Les messages et des supports clés pour la communication et la sensibilisation du public, en accord avec le plan de la demande sont disponibles.			1-2 months	1. Introduction du vaccin anti COVID-19 est effectuée en Guinée. 2. Mise en œuvre de la politique nationale de vaccination du PEV.	Salaires d'un consultant National NDC	\$27,916.00
Guinea	Service Delivery	Appuyer l'identification des stratégies potentielles de distribution du vaccin COVID-19 en tenant compte de la faisabilité, de la faisabilité opérationnelle et des approches de distribution non-conventionnelles pour atteindre les zones les plus vulnérables et les zones à haut risque de développement d'une liste de référence et une stratégie de prestation de services qui prennent en compte les besoins des zones COVID-19 à risque. 1. Consulter l'expert IP Ph3. Spécifier les approches à mettre en œuvre et organiser les activités de planification et de suivi. 2. Appuyer la mise en œuvre opérationnelle de tout le processus CoVAV incluant la mise en place d'un cadre de suivi et de suivi des progrès et le renforcement des mécanismes de coordination nationale et des modes opérationnels normalisés.	UNICEF	Les stratégies potentielles de distribution du vaccin COVID-19 en tenant compte de la faisabilité, de la faisabilité opérationnelle et des approches de distribution non-conventionnelles pour atteindre les zones les plus vulnérables et les zones à haut risque de développement d'une liste de référence et une stratégie de prestation de services qui prennent en compte les besoins des zones COVID-19 à risque.	1. Le plan de demande comprenant la communication, la mobilisation sociale, les communications sur les réseaux et la sécurité, l'engagement communautaire et la formation) pour susciter la confiance, l'acceptation et la demande de vaccin anti COVID-19 est disponible. 2. Les messages et des supports clés pour la communication et la sensibilisation du public, en accord avec le plan de la demande sont disponibles.	1. Le plan de demande comprenant la communication, la mobilisation sociale, les communications sur les réseaux et la sécurité, l'engagement communautaire et la formation) pour susciter la confiance, l'acceptation et la demande de vaccin anti COVID-19 est disponible. 2. Les messages et des supports clés pour la communication et la sensibilisation du public, en accord avec le plan de la demande sont disponibles.		1-2 months	1. Introduction du vaccin anti COVID-19 est effectuée en Guinée. 2. Mise en œuvre de la politique nationale de vaccination du PEV.	Complément salaires d'un staff international P4 pendant 1 mois	
Guinea	Mette en place un mécanisme de suivi de l'introduction du vaccin COVID-19 et la mise en place du PEV systématique comme priorité au sein du Gouvernement	Mettre en place un mécanisme de suivi de l'introduction du vaccin COVID-19 et la mise en place du PEV systématique comme priorité au sein du Gouvernement	Delberg	Mettre en place un mécanisme de suivi de l'introduction du vaccin COVID-19 et la mise en place du PEV systématique comme priorité au sein du Gouvernement	Mettre en place un mécanisme de suivi de l'introduction du vaccin COVID-19 et la mise en place du PEV systématique comme priorité au sein du Gouvernement			1-2 months	1. Introduction du vaccin anti COVID-19 est effectuée en Guinée. 2. Mise en œuvre de la politique nationale de vaccination du PEV.		\$30,284.50



