

Country	Programmatic Area	Activity	Partner	Milestones			Expected Outcome	TOTAL
				Jun-19	Nov-19	Jun-20		
Chad	Programme Management - Financial Management	Transfer financial management skills relevant to the management of Gavi programs to the recipient finance section staff of the Ministry of Health of Chad through capacity building activities and mentoring.	BAGE	Submission final report				
Chad	Programme Management - Financial Management	Support the Programme Management Unit ("PMU"), immunisation programme teams in finalising the HSS budget. Ensure the Independent Review Committee ("IRC") recommendations are integrated into the budget. Integrate the adjustments provided by the Country Team into the HSS budget. Ensure costs are aligned with Global Fund grants. Find value for Money and make sure activities are coherent and properly budgeted.	BAGE	Submission of final five (5) year HSS grant, with assumptions.				\$ 10,218
Chad	Programme Management - Financial Management	Support the Programme Management Unit ("PMU"), immunisation programme teams in finalising the HSS budget. Ensure the Independent Review Committee ("IRC") recommendations are integrated into the budget. Integrate the adjustments provided by the Country Team into the HSS budget. Ensure costs are aligned with Global Fund grants. Find value for Money and make sure activities are coherent and properly budgeted.	BAGE	Submission of workplan for first year of HSS implementation.				
Chad	Health Information Systems (Data)	Chad implemented a case-based meningitis surveillance system and real-time PCR in select areas in 2016 to improve surveillance and laboratory data in order to evaluate the impact of the serogroup A vaccine. CDC has continued to provide ongoing mentorship and support to the MOH to monitor meningitis VPD programs and evaluate public health impact. We propose to 1) Enhance capacity for the detection of bacterial meningitis pathogens by PCR and culture to inform vaccine-related activities 2) Provide quality assurance programs to support laboratory proficiency for the detection and confirmation of bacterial meningitis pathogens	CDC Foundation		Technical assistance and training on the molecular detection of bacterial meningitis completed.	External quality assurance completed and results provided to country	Improved VPD surveillance with lab confirmation of bacterial pathogens, including Neisseria meningitidis, S. pneumoniae, H influenzae. Laboratories demonstrated improved capacity for meningitis case confirmation to strengthen VPD program monitoring and impact (routine and emergency vaccination for epidemic response)	\$ 76,160
Chad	Programme Management - General	Appui à la mise en œuvre du programme et suivi/évaluation Renforcement des capacités des staffs du PEV Appui aux rapports du PEV incluant la triangulation des données Coordination et suivi des AT OMS	WHO	Evaluation à mi-parcours des POA 2019 (national et Ndjama) réalisée et rapports disponibles	Bilan annuel des POA 2019 (national et Ndjama) réalisé et rapports disponibles		Improved coverage with Equity in Immunization	
Chad	Health Information Systems (Data)	Appui à la mise en œuvre du plan d'amélioration de la qualité des données	WHO		Le plan d'amélioration des données 2019 est disponible et au moins 75% de ses activités sont mis en œuvre		Countries develop and implement strategic data improvement plans with annual monitoring of implementation	
Chad	Programme Implementation/Coverage & Equity	Appui technique pour la mise en œuvre l'approche ACD (micro planification, de supervisions formatives et de monitoring dans les centres de santé des districts sanitaires) et autres stratégies novatrices dans les 3 provinces prioritaires (NDjamena, Batha et Ouaddia). Suivi de la qualité des données	WHO		Microplans mis en œuvre, monitorés et évalués avec au moins 80% des districts avec microplan, 80% des DS supervisés mensuellement et 80% des districts qui tiennent des réunions de monitoring mensuel		Improved coverage with Equity in Immunization	
Chad	Programme Implementation/Coverage & Equity	Appui technique au programme de vaccination dans : i) la coordination du programme au niveau central (mise en œuvre et évaluation du POA ; ii) la planification et la mise en œuvre de l'approche ACD (micro planification, supervision, monitoring...) dans les autres régions iii) la planification et la mise en œuvre des actions de riposte et d'organisation d'AVS de suivi contre la rougeole iv) la production des rapports techniques du programme	WHO		50% des autres régions disposent des microplans et monitorés		Improved coverage with Equity in Immunization	\$ 1,089,577
Chad	Supply Chain & Procurement	Auto évaluation GEV + étude faisabilité solarisation	WHO		Evaluation GEV réalisée et plan d'amélioration GEV révisé		Vaccine-specific support	
Chad	Health Information Systems (Data)	Appui technique à la révision de la carte sanitaire.	WHO		Carte sanitaire révisée		Health System Strengthened	
Chad	Programme Implementation/Coverage & Equity	Appui à la mise en œuvre des AVS/PIRI	WHO		PIRI implémenté avec au moins un gain de CV à chaque passage de 5%		Vaccine-specific support	
Chad	Supply Chain & Procurement	Appui au redesign de la chaîne d'approvisionnement	WHO		Redesign de la chaîne d'approvisionnement réalisé		Vaccine-specific support	
Chad	Programme Management - LMC	Appui à l'élaboration du PACTE pour la mise en œuvre du PND53. Le PACTE continue à une meilleure implication des autres partenaires dans le cadre de la complémentarité et de la mobilisation des ressources.	WHO		PACTE élaboré et signé par 100% des partenaires techniques et financiers du Ministère de la santé		Health System Strengthened	
Chad	Programme Management - General	Appui à la mise en œuvre du programme et suivi/évaluation Renforcement des capacités des staffs du PEV Appui aux rapports du PEV incluant la triangulation des données Coordination et suivi des AT UNICEF	UNICEF		Bilan annuel des POA 2019 (national et Ndjama) réalisé et rapports disponibles		Improved coverage with Equity in Immunization	
Chad	Programme Management - Financial Management	Gestion financière et programmation subventions Gavi. Taux d'exécution programmatique et financière des subventions Rapports financiers et audit disponibles à temps	UNICEF		Taux d'exécution programmatique et financière des subventions >= 75%		Financial management is improved	
Chad	Supply Chain & Procurement	- Coordination de la gestion de la chaîne de froid et des vaccins ainsi que l'installation des équipements de chaîne de froid acquis sur différentes sources - Appui technique à la solarisation des dépôts sub nationaux d'Abèche, Moundou et Sarh - Appui à la mise en œuvre (i) du plan d'amélioration issu de la GEV, (ii) du forecasting et plan de livraison des vaccins et (iii) de la collecte et l'analyse des données sur les vaccins et matériels d'injection	UNICEF	Rapport de stocks et demande de renouvellement des vaccins complété à temps (31 mars et 15 Mai). Rapport de triangulation des données de distribution et utilisation doses vaccins	80% SMT mensuels et rapport d'analyse de stocks partagés chaque 10 du mois		Vaccine-specific support	
Chad	Supply Chain & Procurement	- Appui à l'équipe logistique du PEV dans la gestion courante des vaccins, le suivi et la maintenance des équipements de la chaîne de froid (maintenance préventive et corrective) au niveau central et décentralisé - Conduite de l'étude de suivi des températures - opérationnalisation CCEOP & solarisation des dépôts subnationaux	UNICEF	Rapport solarisation du hub d'Abèche disponible	Rapport d'inventaire des ECF actualisé disponible et rapport d'inventaire des immobilisations à tous les niveaux et bureaux disponibles		Vaccine-specific support	\$ 1,713,307
Chad	Supply Chain & Procurement	Gestion des vaccins avec focus sur les 3 régions (forecast, distribution, SIGL, SMT...)	UNICEF		Plan de distribution, rapport de gestion de stocks des 3 régions disponibles		Vaccine-specific support	
Chad	Demand Promotion & ACSM	Appui aux ECD des districts des 3 régions pour la mise en œuvre du volet génération de la demande/participation communautaire de la stratégie urbaine (appui à la planification, la mise en œuvre et la S&E des activités génération demande et à la coordination des CSOs)	UNICEF		Les plans de communication des districts sont élaborés et mis en œuvre		Health System Strengthened	
Chad	Demand Promotion & ACSM	Suivi de la mise en œuvre de l'approche communautaire spécifique et ciblée pour répondre aux barrières et aux défis liés aux groupes prioritaires, les groupes sous-vaccinés et/ou manqués dans les grandes villes.	UNICEF		- Document de stratégie mis en œuvre dans les 5 districts de NDjamena	Rapport d'évaluation du plan de mobilisation disponible	Health System Strengthened	
Chad	Demand Promotion & ACSM	- Elaboration d'une stratégie de vaccination en vue d'atteindre les populations spécifiques marginalisées comme les populations urbaines et péri-urbaines pauvres, les populations éloignées faiblement desservies et autres populations vulnérables (insulaires, nomades...) - identification des meilleures pratiques à institutionnaliser	UNICEF		- Document de stratégie mis en œuvre dans les 5 districts de NDjamena		Health System Strengthened	
Chad	Demand Promotion & ACSM	- Modélisation d'une approche communautaire spécifique et ciblée pour répondre aux barrières et aux défis liés aux groupes prioritaires, les groupes sous-vaccinés et/ou manqués	UNICEF		-Modèle d'approche communautaire disponible et mis en œuvre par le personnel de la vaccination		Health System Strengthened	
Chad	Programme Implementation/Coverage & Equity	Appui à la mise en œuvre des AVS/PIRI	UNICEF		PIRI implémenté et pérennisé avec transfert de compétences au personnel national par le travail en équipe, l'accompagnement quotidien et la formation		Vaccine-specific support	
Chad	Health Information Systems (Data)	Appui à la mise en œuvre du DHS2	Oslo		Plan de mise en place DHS2 établi, et activités année 1 sont menées		Health System Strengthened	\$ 18,850