

Pays	Domaine programmatique (2017)	Activités	Partenaire	Résultats escomptés
Niger	Mise en œuvre des programmes de vaccination	Assistance technique au MSP (ministère de la Santé publique) pour l'introduction du MenA dans le PEV de routine	OMS	Introduction du MenA dans le PEV de routine en Juin 2017
Niger	Mise en œuvre des programmes de vaccination	Assistance technique pour la préparation et la mise en œuvre de la campagne de rattrapage contre la méningite A	OMS	Campagne de rattrapage des moins de 7 ans organisée en septembre 2017
Niger	Mise en œuvre des programmes de vaccination	Appui technique pour l'évaluation de la couverture vaccinale post-campagne contre la méningite A	OMS	Évaluation post-campagne menée et première ébauche du rapport finalisée
Niger	Planification, gestion et suivi à l'échelon national	Organisation de réunions mensuelles au niveau DS et trimestrielles au niveau régional de tous les acteurs pour discuter des performances (données de couverture et surveillance des maladies cibles du PEV) et des microplans des DS. L'assistance technique permettra d'élaborer les outils/canevas ainsi que l'agenda des réunions, y compris les indicateurs de suivi dans chaque domaine (couverture vaccinale, surveillance et microplans) et le suivi des précédentes réunions	OMS	Au moins 80 % des DS se réunissent chaque mois; 100% des régions se réunissent chaque trimestre pour discuter des performances et des activités
Niger	Planification, gestion et suivi à l'échelon national	Assistance technique pour la supervision et le suivi des activités du PEV (approche ACE)	OMS	Suivi des activités du PEV à tous les niveaux
Niger	Mise en œuvre des programmes de vaccination	Assistance technique conjointe (OMS-JSI) pour l'évaluation de la deuxième phase du programme de démonstration du vaccin anti-VPH	OMS	Évaluation de la couverture vaccinale et des coûts effectuée pour la 2ème phase VPH

Pays	Domaine programmatisque (2017)	Activités	Partenaire	Résultats escomptés
Niger	Données	Organisation de la revue mensuelle de la qualité des données au niveau des structures du niveau central	OMS	DQR organisé au niveau central
Niger	Données	Assister la DI dans l'organisation de la revue mensuelle de la qualité des données	OMS	DQR organisé dans au moins 50 % des districts
Niger	Données	Organisation des réunions mensuelles d'harmonisation des données	OMS	Rapport disponible avec retour d'information au niveau des régions et des districts
Niger	Mise en œuvre des programmes de vaccination	Organisation des sessions de renforcement des capacités sur la gestion du PEV et les pratiques vaccinales	OMS	Rapport de formation disponible
Niger	Leadership, gestion et coordination	Aider le pays à rendre plus fonctionnels les groupes techniques de gestion du PEV (GTCV, CCIA)	OMS	CCIA et GTCV fonctionnels
Niger	Gestion financière	Étudier conjointement (OMS-UNICEF) la mise en place des financements innovants	OMS	Financement durable de la vaccination effectif et mobilisation des ressources assurée
Niger	Gestion financière	Mener des actions de plaidoyer en faveur du financement et du cofinancement de la vaccination	OMS	Au plus haut niveau, les décideurs politiques et parlementaires sont sensibilisés et font la promotion des contributions locales au financement de la vaccination

Pays	Domaine programmatische (2017)	Activités	Partenaire	Résultats escomptés
Niger	Planification, gestion et suivi à l'échelon national	Soutien au pays pour le suivi des MAPI	OMS	100 % des MAPI graves notifiées sont documentées
Niger	Mise en œuvre des programmes de vaccination	Soutien technique pour la planification, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des activités de communication et de mobilisation sociale, y compris en coordination avec les OSC et les ONG	UNICEF	Amélioration de l'accès aux communautés difficilement accessibles
Niger	Mise en œuvre des programmes de vaccination	Formation des agents du PEV aux activités de communication et de mobilisation sociale en faveur de la vaccination	UNICEF	Renforcement des activités de génération de la demande de services de vaccination

Pays	Domaine programmatische (2017)	Activités	Partenaire	Résultats escomptés
Niger	Mise en œuvre des programmes de vaccination	Mise à jour de l'évaluation sur l'équité; identification des obstacles à la vaccination et adaptation de la stratégie pour y inclure les communautés marginalisées	UNICEF	

Pays	Domaine programmatisque (2017)	Activités	Partenaire	Résultats escomptés
Niger	Mise en œuvre des programmes de vaccination	Adaptation des directives relatives à la microplanification (stratégie ACE)	UNICEF	
Niger	Génération de la demande	Planification des stratégies spécifiques (populations nomades, difficilement accessibles, milieux urbains, zones d'insécurité)	UNICEF	
Niger	Génération de la demande	Mener une revue sur les besoins du PEV en matière de communication et de mobilisation sociale garantissant la création de la demande et la poursuite de la vaccination	UNICEF	Amélioration des services de vaccination à travers la demande communautaire
Niger	Génération de la demande	Élaboration d'un plan intégré de communication tenant compte des orientations du PPAC et des conclusions de la revue	UNICEF	Les vaccinateurs expliquent aux parents les messages clés sur la vaccination, et leur précisent les dates et lieux des prochains vaccins

Pays	Domaine programmatische (2017)	Activités	Partenaire	Résultats escomptés
Niger	Mise en œuvre des programmes de vaccination	Documenter les faiblesses en matière de couverture vaccinale VAR2 (pour chaque enquête menée parmi les agents de santé)	UNICEF	Amélioration de la couverture VAR2 de 40 % dans les établissements de santé
Niger	Chaîne d'approvisionne ment et pertes vaccinales	Restructuration du système de gestion de la chaîne d'approvisionnement	UNICEF	
Niger	Chaîne d'approvisionne ment et pertes vaccinales	Restructuration du système de gestion de la chaîne d'approvisionnement - intégration de la plate-forme pour l'optimisation des équipements de la chaîne du froid (CCEOP)	UNICEF	Amélioration du plan d'amélioration de la GEV

Pays	Domaine programmatisé (2017)	Activités	Partenaire	Résultats escomptés
Niger	Chaîne d'approvisionnement et pertes vaccinales	Améliorer la gestion des vaccins : mise en place de tableaux de bord, utilisation de l'outil ViVa, formation à la GEV pour l'ensemble des agents du PEV	UNICEF	
Niger	Gestion financière	Revue des modes/modèles de financement adaptés au Niger, avec l'élaboration d'un dispositif interne de mobilisation des ressources en faveur de la vaccination	UNICEF	
Niger	Données	Assistance technique pour la supervision formative et le suivi du PEV en vue d'atteindre tous les enfants	UNICEF	Amélioration de la qualité des données
Niger		Gestion financière : 1) Révision du plan de l'Initiative pour l'autonomie en matière de vaccins; 2) Soutien pour l'achat de vaccins, le processus opérationnel de budgétisation des transactions, les prévisions, et la planification des activités; établir des liens avec les données / le suivi (via l'outil ViVa); demande formulée par le bureau pays	UNICEF	

Niger

Assistance technique pour la planification du CEP

OMS