

NICARAGUA COVAX TA PLAN				Milestones						Budget for 2020	
Country	Programmatic Area	Activity	Partner	January 2021	March 2021	June 2021	November 2021	Expected Duration of Activity	Expected Outcome	Please specify detailed budget assumptions including 1. FTE# of proposed consultants, where applicable - this should reconcile with the HR profile on the next page	TOTAL
Nicaragua	Demand Generation & Communication	Elaboración de mensajes claves, participación y promoción comunitaria	UNICEF		Material de información elaborado para líderes comunitarios	30% de puntos focales de la red comunitaria informados y sensibilizados frente al plan de introducción de la vacuna COVID-19	70% de puntos focales de la red comunitaria informados y sensibilizados frente al plan de introducción de la vacuna COVID-19	more than 3 months	Puntos focales sensibilizados para informar a la comunidad que grupos son beneficiarios de la vacunación.	Contrato de 2 profesionales de ciencias de la salud, por 5 meses, saleres de sensibilización	\$50,004.00
Nicaragua	Training & Supervision	1. Capacitación en todos los componentes del plan de introducción, haciendo énfasis en la seguridad vacunal, manejo de crisis y seguimiento, a nivel nacional, SILAIS, municipios y local. 2. Elaboración de material de apoyo para el entrenamiento del personal. 3. Contratar personal profesional para la supervisión en terreno de las actividades contempladas para desarrollar las diferentes estrategias de vacunación por niveles.	WHO	Plan y metodología de capacitación elaborado	1. Material de capacitación y entrenamiento elaborado. 2. 100% de los equipos del nivel nacional y SILAIS capacitados. 3. 30% de los equipos de los municipios capacitados.	1. 100% de los equipos en todos los niveles capacitados y entrenados. 2. Cuatro supervisores haciendo vistas de terreno antes de la vacunación.	Informe de vistas de supervisión	more than 3 months	100% del personal de los equipos capacitados para asegurar la calidad de la vacunación.	Consultores para la supervisión profesionales 4. viajes para la supervisión y el entrenamiento del personal, réplicas de la capacitación nivel municipal y local. Reproducción de material para la capacitación.	\$160,286.00
Nicaragua	Vaccine, Cold Chain & Logistics	1. Contratación de apoyo técnico para logística y distribución de la vacuna.	WHO	1. Plan de distribución elaborado.	Efectuado contrato del apoyo técnico para la distribución de vacunas- COVID-19 y la logística para la distribución.	Distribución de vacuna con calidad de acuerdo al plan		more than 3 months	100% de la vacuna distribuida de manera equitativa y segura en el territorio nacional.	1 técnico de apoyo y gastos operativos para la distribución	
Nicaragua	Safety Surveillance	Implementar la vigilancia activa en sitios cenitela para la identificación de casos de ESVI	WHO		1. Define el protocolo de la vigilancia activa de posibles ESVI. 2. Capacitación del equipo responsable.	Vigilancia activa implementada	Elaboración de informe de la vigilancia activa	more than 3 months	100% de los casos reportados con clasificación final	Consultor para desarrollar protocolo de la vigilancia activa	
Nicaragua	Demand Generation & Communication	Elaboración de estrategia comunicacional relacionada con la vacunación contra la COVID-19 (grupos priorizados, seguridad de las vacunas entre otros)	WHO		Contratación de empresa de publicidad para el diseño de materiales para la estrategia de comunicación sobre la vacunación contra COVID-19			more than 3 months	Población informada acerca de la vacunación, grupos prioritarios y seguridad de la vacuna.	Contrato de empresa para diseñar la estrategia de comunicación a nivel de país	

