

Country	Programmatic Area	Activity	Partner	Milestones			GPF indicator code If applicable, enter the code to the Grant Performance Framework indicator to which this activity is linked	Expected Outcome	TOTAL
				Jun-20	Nov-20	Jun-21			
Benin	Health Information Systems (Data)	In collaboration with Benin MOH and National Reference Laboratory, CDC/DBD proposes the following activities to strengthen laboratory systems, vaccine preventable diseases surveillance including meningitis, an epidemic prone disease, and assist the early detection of disease epidemics to guide equitable deployment of emergency meningococcal stockpile vaccines: 1) Continue to provide technical support and trainings to strengthen the detection of bacterial meningitis pathogens for meningitis surveillance at national and regional levels; 2) reinforce quality control programs to ensure laboratory proficiency in regions at high risk; 3) improve lab data management, analysis, and reporting practices.	CDC Foundation	Reinforce laboratory network through establishing regional lab capacity for meningitis detection in regions at high risk for meningitis; Prepare/develop training materials for training on detection of bacterial meningitis using the latest technology and on data management and analysis processes.	Complete training of national and >2 regional labs on detection of bacterial meningitis using the latest effective technology and on specimen management; Implement in-country quality programs to ensure lab proficiency; Complete analysis >90% of specimens collected between Jan-Aug 2020	Complete trainings on data management and analysis processes; Complete supervision visits to at least 2 sites; Complete analysis >90% of specimens collected in 2020	IR-C 8.3, IR-C 8.4	Detection and reporting of confirmed meningitis cases, timely specimen referral to the national reference lab and testing of CSF from the participating regions with high proficiency; Regular data sharing with MOH and key partners to monitor trends in meningitis disease and epidemics.	\$ 80,640
Benin	Programme Implementation/Coverage & Equity	1.Appui technique au processus de relance de la vaccination de routine pour lesquelles UNICEF a le lead à travers un suivi basé sur l'elaboration du dashboard et des enquetes rapides de couvertures vaccinales 2. Appui technique pour la mise à jour des documents de normes, standards et directives nationales pour la vaccination de routine prenant en compte les communautés marginalisées ou non atteintes, y compris les stratégies innovantes et diffusion au niveau national 3. Appui technique à la mise en oeuvre du plan d'élimination de la rougeole, du tetanos maternel et neonatal, de controle de la fièvre jaune y compris l'introduction des nouveaux vaccins	UNICEF	PITA PEV National centré sur l'équité disponible en Mars 2020 50 % des activités du PITA PEV sont exécutées 100% des formations sanitaires du Benin ont introduit le vaccin Rotavirus dans le PEV de routine Le Rapport des enquetes rapides de couverture dans les zones mettant en oeuvre l'équité est disponible le 30 Juin 2020	80% des activités du PITA PEV National centré sur l'équité sont exécutées 100% des formations sanitaires du Benin ont introduit le Vaccin Hepatite B à la naissance dans le PEV de routine	- 100% des formations sanitaires du Benin ont introduit le vaccin Men Afrivac dans le PEV de routine - Le document de soumission pour l'introduction de la deuxième dose de RR est disponible et soumis à GAVI	IR-T 7	La couverture vaccinale systematique est améliorée	
Benin	Programme Implementation/Coverage & Equity	Appui à l'extension de l'approche "Atteindre Chaque Enfant Béninois » par la suppression des causes d'inéquité vaccinale" à toutes les communes du Benin	UNICEF	45% au moins de la cible ajustée des communes enrôlées dans la mise en oeuvre de l'approche sont vaccinés en Penta3	70% au moins de la cible ajustée des communes enrôlées dans la mise en oeuvre de l'approche sont vaccinés en Penta3	90% au moins de la cible ajustée des communes enrôlées dans la mise en oeuvre de l'approche sont vaccinés en Penta3	IR-T 7	Les gaps des enfants non vaccinés sont connus les communautés peu ou pas desservies sont identifiées Les actions clés pour réduire le gap sont formulées Le niveau de mise en oeuvre des actions correctrices est documenté ainsi que les progrès en matière de couverture vaccinale	\$ 325,512
Benin	Programme Implementation/Coverage & Equity	Appui au renforcement de la gestion du PEV de routine centré sur l'équité dans les 12 départements	UNICEF	55% des communes PEV du pays sont enrôlées dans la mise en oeuvre de l'approche 100% des microplans equité des communes enrôlées sont disponibles	76% des communes PEV du pays sont enrôlées dans la mise en oeuvre de l'approche 100%des microplans equité des communes enrôlées sont disponibles	100% des communes PEV du pays sont enrôlées dans la mise en oeuvre de l'approche 100%des microplans equité des communes enrôlées sont disponibles	IR-T 7	La couverture vaccinale systematique est améliorée	

Benin	Programme Management - Financial Management	Renforcement du système de gestion financière du PEV et préparation de la transition de la gestion de l'UNICEF au PEV	UNICEF	les rapports financiers et d'audit externe des activités financées par l'Alliance GAVI pendant la période déclarée sont de qualité et soumis dans des délais Le système fiduciaire est mis en place	les rapports financiers et d'audit externe des activités financées par l'Alliance GAVI pendant la période déclarée peuvent être examinés pendant l'évaluation conjointe Le système fiduciaire est mis en place	les rapports financiers et d'audit externe des activités financées par l'Alliance GAVI pendant la période déclarée peuvent être examinés pendant l'évaluation conjointe Les rapports de renforcement des capacités sont disponibles	IR-T 1	La gestion financière au niveau de l'Agence Nationale de vaccination est améliorée
Benin	Programme Management - Financial Management	Faire une évaluation externe du système de paiement électronique utilisé lors de la campagne rougeole rubéole	UNICEF	le rapport d'évaluation est disponible			IR-T 1	Le mécanisme de paiement par le mode électronique est amélioré
Benin	Programme Management - LMC	Appui à la réalisation d'une carte sanitaire géoréférencée à visée prospective	WHO	TdR élaborés, structure en charge identifiée pour la mission	Carte sanitaire réalisée et validées par les parties prenantes			Données couverture en infrastructures sanitaires sont à jour.
Benin	Programme Management - General	Conduire une enquête CAP dans les communes.	WHO	Protocole élaboré puis finalisé.	Rapport sur enquête disponible.	Données de l'enquête utilisées pour les planifications et l'élaboration du document de Justification du Soutien au Programme		Données sur connaissances et pratiques des parents sur la vaccination actualisées.
Benin	Programme Management - LMC	Renforcer les capacités à la prise en charge précoce et adéquate des MAPI graves (Cible : Agents de santé du secteur privé hôpitaux, Points focaux MAPI)	WHO	Abrégé du guide de surveillance des MAPI produits et diffusé aux formations sanitaires du secteur public et du secteur privé.	Ateliers sur la prise en charge des MAPI graves organisés dans 2 hôpitaux de référence	Personnels des structures de prise en charge des MAPI graves de 5 hôpitaux de référence ont leurs capacités renforcées.		Cas de MAPI sont détectés et notifiés et investigués à temps.
Benin	Programme Management - General	Assurer une prise en charge adéquate en cas de survenue de MAPI graves	WHO	Investiguer 100% des MAPI graves	Tenir la réunion d'imputabilité pour 100% des MAPI graves notifiés dans les 45 jours suivant les notifications.	Tous les cas de MAPI graves ont fait l'objet de classification par les Experts dans un délai de 45 après leurs survenues.		Tous les cas de MAPI graves sont convenablement pris en charge et classés par le comité des Experts.
Benin	Programme Implementation/Coverage & Equity	Evaluation post campagne/ introduction MenA	WHO	Protocole élaboré puis finalisé.	Mission d'évaluation conduite avec rapport final disponible	Rapport d'évaluation post-campagne disponible		Données sur évaluation post introduction MenA disponibles
Benin	Health Information Systems (Data)	Surveillance des invaginations intestinales aiguës	WHO	Cadre de surveillance défini, acteurs formés sur la détection des cas d'invagination	Système de surveillance des invaginations intestinales en place et fonctionnel			Données disponibles sur la surveillance des invaginations intestinales

\$ 140,598

Benin	Programme Management - LMC	Appuyer l'élaboration de la proposition HPV et RR2 en routine	WHO	TdR élaborés, structure en charge identifiée pour la mission	Propositions élaborées et soumises à Gavi pour le RR2 et HPV			Soumission pour RR2 et HPV faite à Gavi à temps.	
Benin	Health Information Systems (Data)	Implementation Support	University of Oslo						\$ 15,714
Benin	Health Information Systems (Data)	Implementation Support							