

Country	Programmatic Area	Activity	Partner	Milestones			Expected Outcome	TOTAL
				Jun-19	Nov-19	Jun-20		
Niger	Programme Implementation/Coverage & Equity	Appuyer la DI dans l'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies pour vacciner les enfants en milieu urbain y compris ceux des milieux défavorisés (periurbains)	UNICEF			La stratégie pour la vaccination des enfants en milieu urbain est mise en oeuvre dans les District Sanitaires cible sélectionnés dans 3 régions (Tahoua, Maradi et Zinder)	La couverture vaccinale dans les 3 régions ciblées est améliorée	1,067,237
Niger	Programme Implementation/Coverage & Equity	Appuyer dix districts dans l'élaboration et la mise en oeuvre des microplans basés sur l'équité	UNICEF			Un rapport sur la mise en oeuvre des microplans basés sur l'équité avec leçons apprises dans les 10 Districts cibles est valide	La couverture vaccinale dans les 10 districts cibles est améliorée	
Niger	Supply Chain & Procurement	Appuyer la DI dans la mise en oeuvre du CCEOP pour l'année 2	UNICEF			Les équipements de la chaîne du froid de l'année 2 du CCEOP sont réceptionnés, distribués, installés.	Tous les équipements fournis dans le cadre du CCEOP sont fonctionnels	
Niger	Supply Chain & Procurement	Renforcer les capacités en Gestion Efficace des Vaccins	UNICEF		Le modèle de la chaîne d'approvisionnement des vaccins est développé et utilisé	Le plan d'amélioration de la GEV est mis en oeuvre	La Gestion Efficace des Vaccins est améliorée à tous les niveaux	
Niger	Supply Chain & Procurement	Suivi system optimisation supply chain / system redesign	UNICEF					
Niger	Health Information Systems (Data)	Appuyer la DI en collaboration avec la DS dans l'amélioration de la disponibilité des données de gestion des vaccins et des ECF à tous les niveaux	UNICEF	Tableau de bord pour la chaîne d'approvisionnement des vaccins et l'outil VIVA sont utilisés	Une étude de cas pour un système électronique d'informations en gestion logistique (eLMS) pouvant permettre la visibilité à temps réel des inventaires et des opérations est réalisée	Une application en ligne est développée utilisée pour le rapportage des données de stock des vaccins et des ECF dans 2 régions pilotes (Difa et Maradi)	La disponibilité des données de gestion des vaccins et des ECF est améliorée pour prise de décision prompte	
Niger	Programme Management - Financial Management	Appuyer la DI en collaboration avec l'OMS dans le développement d'un dossier d'investissement/financement en faveur de la vaccination	UNICEF			Un dossier d'investissement et une analyse de l'espace fiscal en faveur de la vaccination sont disponibles	Un document de plaidoyer basé sur des preuves pour la mobilisation des ressources et la promotion en faveur de l'immunisation-Plus	
Niger	Programme Management - General	Appuyer la DI en collaboration avec l'Etat civil dans le dénombrement et la mise en place des registres communautaires pour la déclaration des enfants avec l'appui de la Santé communautaire dans les districts cibles	UNICEF		Les Agents communautaires sont formés sur le dénombrement des enfants 0-23 mois et pour la déclaration des enfants à travers des registres	80% des districts cibles disposent de registres communautaires pour la déclaration des enfants	Les données sur les enfants 0-23 mois sont disponibles dans les districts cibles	
Niger	Programme Management - General	Appuyer la DI et la DEF dans l'organisation de l'évaluation conjointe	UNICEF	Un atelier sur Les préparatifs pour l'organisation de l'évaluation conjointe sont conduits	Le rapport de l'évaluation conjointe est soumis dans les délais		Un rapport d'évaluation conjointe est disponible et soumis à Gavi dans les délais	
Niger	Demand Promotion & ACSCM	Appuyer l'organisation de la communication et l'encadrement des communautés (Associations, ONG, etc) en faveur de la vaccination	UNICEF		La communication de la Routine et des AVS est documentée		Renforcement des compétences et capacités du système de santé en CAD	
Niger	Health Information Systems (Data)	In collaboration with Niger under a One TA plan, CDC/DBD proposes the following activities to leverage and strengthen case-based surveillance for VPD program monitoring, early detection of meningitis epidemics and equitable deployment of emergency meningococcal stockpile vaccines: 1) provide technical support and trainings to strengthen the detection of bacterial meningitis pathogens by PCR and culture, and reinforce quality assurance programs to ensure laboratory proficiency for the molecular detection at the national level, and bacterial culture proficiency sub-nationally; 2) provide epidemiological support and tools to ensure efficient data/specimen collection, management, and country-level analysis to accurately assess the burden of bacterial meningitis in the context of vaccine implementation and integration into broader health information systems (i.e. DHS2) to ensure data triangulation between immunization and disease surveillance; 3) reinforce the country's capacity for epidemic detection and response. Efforts will be harmonized and coordinated with other regional/global activities and partners (i.e. MenAtNet, WHO ICG Vaccine Stockpile)	CDC Foundation	Complete training on molecular detection of bacterial meningitis using the latest tools and technology; and landscape complete evaluation of data management system efficiency and integration status	Generation of routine meningitis surveillance performance feedback summaries to guide national monitoring and evaluation, with a target of >90% of participating districts reporting data monthly and >70% of suspected meningitis cases have a specimen collected and sent for lab confirmation	Consistent weekly reporting of meningitis cases and testing of CSF obtained from participating districts; and generation of weekly meningitis surveillance bulletins/reports for MOH and key partners to monitor trends in meningitis disease and early detection of epidemics.	Detection and reporting of meningitis surveillance with lab-confirmation due to S. pneumoniae, H. influenzae, N. meningitidis in 42 health districts, improved data/specimen transport timeliness, triangulation of multi-disease surveillance and immunization data to inform vaccine implementation decisions, trained country staff on detection and data management to facilitate correlation between immunization and surveillance data-driven activities.	313,146
Niger	Programme Implementation/Coverage & Equity	1 CDC staff to provide TA for 30 days to ensure high quality preparation, implementation and monitoring for measles follow up SIA planned in QTR 4 2019	CDC			completed readiness assessment from at least 2 sub-districts and/or 2 districts; completed independent monitoring forms/analysis from at least 5 vaccination sites; completed RCM in at least 5 catchment areas	MR Follow Up SIA will be of high coverage and quality in areas monitored	12,000
Niger	Programme Implementation/Coverage & Equity	Apporter une assistance technique au MSP dans l'évaluation de la campagne de rattrapage contre le MèA	WHO	Evaluation de la campagne MèA réalisée	Au moins 60% des districts vaccinés sont évalués		Rapport d'évaluation de la campagne validé	554,795
Niger	Programme Implementation/Coverage & Equity	Apporter une assistance technique au MSP dans l'évaluation de la campagne de vaccination de suivi contre la rougeole	WHO	Evaluation de la campagne rougeole réalisée	Rapport d'évaluation de la campagne rougeole disponible		Rapport d'évaluation de la campagne validé	
Niger	Programme Management - General	Apporter une assistance technique au MSP dans l'organisation des sessions de renforcement des capacités sur la gestion du PEV et la vaccination en pratique	WHO	50% de sessions de formation réalisées	100% de sessions de formation réalisées		Capacités du personnel renforcées	
Niger	Programme Implementation/Coverage & Equity	Assister le MSP dans l'organisation des réunions semestrielles de suivi-évaluation au niveau régional pour discuter des performances (données de couverture et surveillance des maladies cibles du PEV)	WHO	Une réunion de suivi évaluation du PEV organisée			Rapport de la réunion disponible et partagés	
Niger	Programme Implementation/Coverage & Equity	Apporter une assistance technique dans la conduite des supervisions annuelles du niveau national vers le niveau régional	WHO	Une mission de supervision réalisée	Deux missions réalisées		Rapports de missions de supervision disponibles et partagés	
Niger	Programme Implementation/Coverage & Equity	Apporter l'appui technique dans l'élaboration et la diffusion des directives techniques sur la vaccination pour les agents de santé	WHO				Document de directives disponible	
Niger	Supply Chain & Procurement	Assister la DI dans la mise en oeuvre de l'évaluation de la gestion efficace des vaccins (GEV)	WHO		Evaluation GEV réalisée		Rapport sur la gestion de vaccin disponible	
Niger	Health Information Systems (Data)	Appuyer le pays dans l'évaluation la mise en oeuvre du plan d'action d'amélioration de la qualité des données	WHO				Pan disponible et qualité des données améliorée	
Niger	Health Information Systems (Data)	Appuyer l'organisation des réunions mensuelles d'harmonisation des données	WHO		Rapports de réunions disponibles incluant la triangulation des données mensuelles (couverture/stock)		Qualité des données améliorée	
Niger	Programme Management - LMC	Assister techniquement la DI dans le fonctionnement des groupes techniques de gestion du PEV (GTGV, CCIA)	WHO	GTCV opérationnel	Rapports de réunions disponibles		Meilleures coordination des actions et prises de décisions concertées dans le cadre de l'amélioration de la couverture vaccinale	
Niger	Programme Management - Financial Management	Appuyer le MSP dans les actions de plaidoyer en faveur du financement et du cofinancement de la vaccination	WHO				Meilleure implication de la communauté dans les actions	
Niger	Health Information Systems (Data)	Assister le pays dans l'élaboration du rapport conjoint JRF (MSP OMS UNICEF) et à la participation à l'atelier annuel sur le JRF	WHO		Réunions réalisées et rapports disponibles	Revue annuelle des données partagée	Données harmonisées et consensuelles validées	
Niger	Health Information Systems (Data)	Assister le pays dans le renforcement des capacités sur la gestion des MAPI	WHO				Capacités du personnel renforcées	
Niger	Programme Management - LMC	Appuyer l'organisation des réunions des partenaires de l'alliance Gavi pour une meilleure coordination de l'assistance technique	WHO				Harmonisation des appuis	
Niger	Health Information Systems (Data)	Renforcer les capacités techniques du laboratoire du CERMEs pour une meilleure prise en charge de prélèvement en lien à la surveillance des maladies cibles du PEV	WHO		Prise en charge adéquate des prélèvements		Prise en charge adéquate des prélèvements en lien avec les maladies évitables par la vaccination	
Niger	Health Information Systems (Data)	Mener des études opérationnelles en collaboration avec le CERMEs, la DI, la DSRE, le CDC et d'autres partenaires sur la vaccination et la surveillance des maladies cibles du PEV	WHO			Résultats préliminaires de l'étude disponible	Résultats préliminaires de l'étude disponible	