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		Veuillez soumettre le rapport de situation annuel 2013  en utilisant la plate-forme en ligne https://AppsPortal.gavialliance.org/PDExtranet 




	
	
	
	

		Pour toute question, prière de s'adresser à: apr@gavialliance.org ou aux représentants d'un partenaire de GAVI Alliance. Les documents peuvent être portés à la connaissance des partenaires de GAVI Alliance, de ses collaborateurs et du public. Le rapport de situation annuel et ses annexes doivent être présentés en anglais, espagnol, français ou russe. 




	
	
	
	

		Note: Nous vous invitons à utiliser les rapports de situation annuel précédents et les demandes de soutien approuvées par GAVI comme documents de référence. Des copies électroniques des précédents rapports annuels et des demandes de soutien approuvées sont disponibles à l’adresse http://www.gavialliance.org/country/ 




	
	
	
	

		Le Secrétariat de GAVI est dans l’impossibilité de retourner les documents présentés et les pièces jointes au pays. Sauf mention contraire, les documents seront communiqués aux partenaires de GAVI Alliance et au public.
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CLAUSES ET CONDITIONS DE L'ALLOCATION

	FINANCEMENT UTILISÉ UNIQUEMENT POUR DES PROGRAMMES APPROUVÉS

	Le pays présentant la demande (« le Pays ») confirme que tous les fonds fournis par GAVI Alliance au titre de la présente demande seront utilisés et appliqués dans le seul but de réaliser le(s) programme(s) décrit(s) dans la demande de soutien du pays. Toute modification substantielle du/des programme(s) approuvé(s) devra être révisée et approuvée au préalable par GAVI Alliance. Toutes les décisions de financement pour cette demande sont du ressort du Conseil de GAVI Alliance et sont subordonnées aux procédures du CEI et à la disponibilité des fonds. 

	AMENDEMENT À LA PRÉSENTE PROPOSITION

	Le pays avertira GAVI Alliance par le biais de son rapport de situation annuel s’il souhaite proposer des changements à la description du/des programme(s) dans la présente demande de soutien. L’Alliance instrumentera toute modification qu’elle aura approuvée et la proposition du pays sera amendée.

	REMBOURSEMENT DES FONDS

	Le pays accepte de rembourser à GAVI Alliance tous les fonds qui ne sont pas utilisés pour le(s) programme(s) décrit(s) dans la présente demande. Le remboursement par le pays s’effectuera en dollars des États-Unis, à moins que GAVI Alliance n’en décide autrement, dans les soixante jours après réception par le pays de la demande de remboursement de GAVI Alliance. Les fonds remboursés seront versés sur le(s) compte(s) désigné(s) par GAVI Alliance. 

	SUSPENSION/RÉSILIATION

	L’Alliance peut suspendre tout ou partie de ses financements au pays si elle a des raisons de soupçonner que les fonds ont été utilisés dans un autre but que pour les programmes décrits dans la présente demande ou toute modification de cette demande approuvée par GAVI. GAVI Alliance se réserve le droit de mettre fin à son soutien au pays pour les programmes décrits dans la présente demande si des malversations des fonds de GAVI Alliance sont confirmées.

	LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

	Le pays confirme que les fonds apportés par GAVI Alliance ne seront en aucun cas offerts par lui à des tiers, et qu’il ne cherchera pas non plus à tirer des présents, des paiements ou des avantages directement ou indirectement en rapport avec cette demande qui pourraient être considérés comme une pratique illégale ou une prévarication.

	CONTRÔLE DES COMPTES ET ARCHIVES

	Le pays réalisera des vérifications annuelles des comptes et les transmettra à GAVI Alliance, conformément aux conditions précisées. L’Alliance se réserve le droit de se livrer par elle-même ou au travers d’un agent à des contrôles des comptes ou des évaluations de la gestion financière afin d’assurer l'obligation de rendre compte des fonds décaissés au pays.

	Le pays tiendra des livres comptables précis justifiant l’utilisation des fonds de GAVI Alliance. Le pays conservera ses archives comptables conformément aux normes comptables approuvées par son gouvernement pendant au moins trois ans après la date du dernier décaissement de fonds de GAVI Alliance. En cas de litige sur une éventuelle malversation des fonds, le pays conservera ces dossiers jusqu'à ce que les résultats de l'audit soient définitifs. Le pays accepte de ne pas faire valoir ses privilèges documentaires à l’encontre de GAVI Alliance en rapport avec tout contrôle des comptes. 

	CONFIRMATION DE LA VALIDITE JURIDIQUE 

	Le pays et les signataires pour le Gouvernement confirment que la présente demande de soutien est exacte et correcte et représente un engagement juridiquement contraignant pour le pays, en vertu de ses lois, à réaliser les programmes décrits dans la présente demande.

	CONFIRMATION DU RESPECT DE LA POLITIQUE DE GAVI ALLIANCE SUR LA TRANSPARENCE ET LA RESPONSABILITÉ 

	Le pays confirme qu'il a pris connaissance de la politique de GAVI Alliance sur la transparence et la responsabilité et qu’il en respectera les obligations. 

	UTILISATION DE COMPTES BANCAIRES COMMERCIAUX

	Il incombe au Gouvernement du pays éligible de vérifier avec toute la diligence requise l’adéquation des banques commerciales utilisées pour gérer le soutien en espèces de GAVI, Le pays confirme qu’il assumera l’entière responsabilité du remplacement du soutien en espèces de GAVI qui serait perdu en raison d’une faillite de la banque, de fraude ou tout autre événement imprévu.

	ARBITRAGE

	Tout litige entre le pays et GAVI Alliance occasionné par la présente demande ou en rapport avec elle qui n’aura pas été réglé à l’amiable dans un délai raisonnable sera soumis à un arbitrage à la demande de GAVI Alliance ou du pays. L’arbitrage sera conduit conformément au Règlement d’arbitrage de la Commission pour le droit commercial international (CNUDCI) alors en vigueur. Les parties acceptent d’être liées par la sanction arbitrale, comme règlement final de ce différend. Le lieu de l’arbitrage sera Genève, Suisse. Les langues de l’arbitrage seront l’anglais ou le français. 

	Pour tout litige portant sur un montant égal ou inférieur à $US 100 000, un arbitre sera désigné par GAVI Alliance. Pour tout litige portant sur un montant supérieur à $US 100 000, trois arbitres seront nommés comme suit: GAVI Alliance et le pays désigneront chacun un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désigneront conjointement un troisième arbitre qui présidera. 

	L’Alliance ne pourra être tenue pour responsable auprès du pays de toute réclamation ou perte en rapport avec les programmes décrits dans la présente demande, y compris et sans limitation, toute perte financière, conflit de responsabilités, tout dommage matériel, corporel ou décès. Le pays est seul responsable de tous les aspects de la gestion et de la mise en œuvre des programmes décrits dans la présente demande.




	
	
	

	
		En préparant ce rapport de situation annuel, le pays informera GAVI :

	des activités réalisées en utilisant les ressources de GAVI l’an dernier

	des problèmes importants rencontrés et de la manière dont le pays a tenté de les surmonter 

	du respect des exigences de responsabilité en ce qui concerne l’utilisation du financement versé par GAVI et des dispositions nationales avec les partenaires de développement 

	de la demande de fonds supplémentaires approuvés précédemment dans une précédente demande de SSV/SVN/RSS, mais qui n’ont pas été versés 

	de la manière dont GAVI peut rendre le rapport de situation annuel plus adapté aux besoins des gouvernements tout en respectant les principes de responsabilité et de transparence de l’Alliance
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		2. Signatures




	

		2.1. Page des signatures du Gouvernement pour toutes les modalités de soutien de GAVI (SSV, SSI, SVN, RSS, OSC)




	

		En apposant sa signature sur la présente page, le Gouvernement de Burundi atteste de la validité des informations fournies dans le rapport, y compris toutes les pièces jointes, les annexes, les états financiers et/ou les rapports de vérification des comptes. Le Gouvernement confirme également que les vaccins, le matériel de vaccination et les fonds ont été utilisés conformément aux clauses et conditions générales de GAVI Alliance telles que précisées dans le présent rapport de situation annuel.

	
Pour le Gouvernement de Burundi

	Veuillez noter que ce rapport de situation annuel ne sera ni évalué ni approuvé par le Comité d’examen indépendant (CEI) s’il n’est pas muni des signatures du Ministre de la Santé et du Ministre des Finances ou de leur représentant autorisé.

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ministre de la Santé (ou son représentant autorisé)
	Ministre des Finances (ou son représentant autorisé)

	Nom
	Hon. Dr Sabine NTAKARUTIMA
	Nom
	Hon. Tabou Abdallah MANIRAKIZA

	Date
	24 janvier 2014
	Date
	24 janvier 2014

	Signature
	
	Signature
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		9. Soutien au renforcement des systèmes de santé (RSS)




	

		Instructions relatives aux informations à fournir sur les fonds de RSS reçus

	
	
	

	
	1. Seuls les pays dont la demande de RSS a été approuvée  et  qui ont reçu des fonds avant ou pendant la période de janvier à décembre 2013. Tous les pays doivent fournir des informations sur :

	
	
	a. Les progrès accomplis en 2013

	
	
	b. La mise en œuvre du RSS de janvier à avril 2013  (rapport transitoire)

	
	
	c. les plans pour 2015

	
	
	d. Les changements proposés aux activités et au budget approuvés (voir n° 4 ci-dessous)

	
	
	

	
	Les pays qui ont reçu des fonds de RSS au cours des trois derniers mois de 2013 ou qui ont enregistré d’autres types de retards ayant limité la mise en œuvre en 2013 peuvent utiliser cette section comme rapport initial afin de rendre compte des activités de lancement. 

	
	
	

	
	2. Afin de mieux aligner le rapport relatif au soutien RSS sur les processus nationaux, les pays dont l'exercice fiscal 2013 commence en janvier 2013 et se termine en décembre 2013, devront faire parvenir leur rapport sur le RSS à GAVI Alliance avant le 15 mai 2014. Pour les autres pays, les rapports sur le RSS devraient être reçus par GAVI Alliance environ six mois après la fin de l'exercice fiscal du pays: ainsi, si l'exercice fiscal du pays s'achève en mars 2014, les rapports sur le RSS seront attendus par GAVI Alliance d'ici à septembre 2014.

	
	
	

	
	3. Veuillez utiliser votre proposition approuvée pour rédiger ce rapport de situation annuel. Prière de remplir ce modèle de rapport soigneusement et avec exactitude. Si nécessaire, veuillez utiliser plus d’espace que celui qui est prévu dans le formulaire. 

	
	
	

	
	4. Si vous proposez des changements des objectifs, des activités et du budget approuvés (reprogrammation), veuillez demander les directives sur la reprogrammation au responsable de votre pays au Secrétariat de GAVI ou envoyez un courriel à l'adresse gavihss@gavialliance.org.

	
	
	

	
	5. Si vous demandez une nouvelle tranche de financement, merci de le signaler à la section 9.1.2.

	
	
	

	
	6. Assurez-vous, avant de le présenter au Secrétariat de GAVI Alliance, que ce rapport ait été avalisé par les mécanismes nationaux de coordination compétents (CCSS ou équivalent), comme le prévoit la page des signatures en ce qui concerne l’exactitude et la validité des faits, des chiffres et des sources utilisés. 

	
	
	

	
	7. Veuillez joindre toutes les pièces justificatives. Ces documents comprennent:

	
	
	a. Compte rendu des réunions du CCSS(CPSD)  tenues en 2013

	
	
	b. Compte rendu de la réunion du CCSS(CPSD) en 2014 qui a avalisé le présent rapport

	
	
	c. Le plus récent rapport d’examen du secteur de la santé

	
	
	d. État financier de l’utilisation des fonds RSS pendant l’année calendaire 2013

	
	
	e. Rapport de vérification externe des comptes des fonds RSS pendant l’exercice fiscal le plus récent (si disponible).

	
	
	

	
	8. Le Comité d’examen indépendant (CEI) de GAVI Alliance évalue tous les rapports de situation annuels. En plus des informations dont la liste figure ci-dessus, le CEI demande que les données suivantes soient incluses dans cette section afin d’approuver de nouvelles tranches de financement de RSS : 

	
	
	a. Les rapports sur les indicateurs convenus, tels que figurant dans le cadre approuvé de suivi et d’évaluation, la proposition et la lettre d’approbation 

	
	
	b. La démonstration (preuves tangibles à l’appui) des liens étroits entre les activités, les produits, les résultats et les indicateurs d’impact ;

	
	
	c. Un aperçu de l’assistance technique qui peut être nécessaire pour soutenir la mise en œuvre ou le suivi de l’investissement de RSS de GAVI la prochaine année. 

	
	
	

	
	9. Un rapport inexact, incomplet ou non fondé peut inciter le CEI à renvoyer le rapport au pays pour obtenir des éclaircissements (ce qui risque d’occasionner des retards dans le versement d’autres fonds de RSS) ou à recommander de ne pas débloquer de nouveaux fonds de RSS ou encore à verser seulement une partie de la prochaine tranche.

	
	
	




	

		9.1. Rapport sur l'utilisation des fonds de RSS en 2013 et demande d'une nouvelle tranche




	

		Veuillez préciser les sources de toutes les données utilisées dans le présent rapport

	9.1.1. Rapport sur l'utilisation des fonds de RSS en 2013

	Veuillez compléter les tableaux 9.1.3.a et 9.1.3.b (comme dans le rapport de situation annuel) pour chaque année du programme pluriannuel de RSS approuvé en $US et en monnaie locale

	
Note : si vous demandez une nouvelle tranche de financement, veillez à bien remplir la dernière ligne du tableau 9.1.3.a et 9.1.3.b.. 

	

	9.1.2. Veuillez indiquer si vous demandez une nouvelle tranche de financement OUI

	Dans l'affirmative, veuillez préciser le montant du financement demandé: le montant total demandé est de 1 893 569 US$ dont   1 732 086 US$ pour 2014 et 161 483 US$ .pour le premier trimestre 2015

	Ce montant demandé   est il suffisant pour la mise en œuvre des interventions RSS jusqu’au mois de Mars   2015 ? OUI

	

	9.1.3. Le soutien de RSS de GAVI est-il inclus dans le budget du secteur national de la santé? OUI

	

	NB: Le pays doit remplir les tableaux en $US et en monnaie locale. Cela permettra de vérifier la cohérence des données dans la perspective de la politique sur la transparence et la responsabilisation. 

	

	


































Tableau 9.1.3a $(US)


	
	2013
	2014
	2015

	Budget annuel original (selon la proposition de RSS initialement approuvée)
	8813308
	2 165 108
	1921586

	Budget annuel révisé (s’il a été révisé au cours de l’examen de rapports annuels précédents)
	
	1 732 086    
	1537268

	Fonds totaux reçus de GAVI pendant l’année calendaire (A)
	8 813 293
	0
	0

	Solde reporté depuis l'année précédente (B)
	0
	1 885 138
	0

	Total fonds disponibles pendant l'année calendaire (C=A+B)
	8 813 293
	1 885 138
	0

	Dépenses totales pendant l'année calendaire (D)
	6 928 155
	0
	0

	Solde reporté sur la prochaine année calendaire (E=C-D)
	1 885 138
	0
	0

	Montant de financement demandé pour la/les prochaine(s) année(s) calendaire(s) [veillez à bien remplir cette ligne si vous demandez une nouvelle tranche de financement)
	
	1732086
	1537268













































	
	



		Tableau 9.1.3b (Monnaie locale)




	

	

	
	2013
	2014
	2015
	2016

	Budget annuel original (selon la proposition de RSS initialement approuvée)
	13 504 195 520
	
	
	

	Budget annuel révisé (s’il a été révisé au cours de l’examen de rapports annuels précédents)
	
	
	
	

	Fonds totaux reçus de GAVI pendant l’année calendaire (A)
	13 504 195 520
	
	
	

	Solde reporté depuis l'année précédente (A)
	0
	2 888 508 528
	
	

	Total fonds disponibles pendant l'année calendaire (C=A+B)
	13504195520
	2 888 508 528
	
	

	Dépenses totales pendant l'année calendaire (D)
	10 615 686 992
	0
	
	

	Solde reporté sur la prochaine année calendaire (E=C-D)
	2 888 508 528
	
	
	

	Montant de financement demandé pour la/les prochaine(s) année(s) calendaire(s) [veillez à bien remplir cette ligne si vous demandez une nouvelle tranche de financement)
	
	
	
	



Le transfert attendu pour 2014 est de 1 732 086$. Le taux qui lui sera applique reste inconnu d’où le montant en BIF pour 2014 n’est pas mentionné.

PLAN D’UTILISATION DU SOLDE 2012

	  PLAN D'UTILISATION DES RELIQUATS OSC 2012


	N°
	ACTIVITES
	BUDGET INITIAL
	REVISE

	1
	Contribuer aux activités de formation en PCIME clinique
	           63 417 000   
	            68 441 758   

	2
	Acheter les registres pour l'identification des enfants de 0-11 mois et filles et femmes en âge de procréer cible du PEV
	          44 696 304   
	            39 671 546   

	 
	TOTAL
	  108 113 304   
	   108 113 304   



	    

  RAPPORT D'UTILISATION DES RELIQUATS OSC 2012


	N°
	ACTIVITES
	BUDGET INITIAL
	REVISE
	Dépenses
	Soldes

	1
	 Contribuer aux activités de formation en PCIME clinique 
	          78 721 000   
	         83 745 758   
	57404914
	    26 340 844   

	2
	Acheter les registres pour l'identification des enfants de 0-11 mois et filles et femmes en âge de procréer cible du PEV
	          44 696 304   
	          39 671 546   
	0
	    39 671 546   

	 
	TOTAL
	123 417 304
	123 417 304
	57 404 914
	66 012 390



	
	PLAN D'UTILISATION DU SOLDE 

	
	
	

	N°
	ACTIVITE
	BUDGET

	1
	Poursuivre la formation en PCIME clinique
	                   15 308 355   

	2
	Assurer le suivi des formations en PCIME
	                    10 012 390   

	3
	Acheter les registres pour l'identification des enfants de 0-11 mois et filles et femmes en âge de procréer cible du PEV
	                    40 691 645   

	 
	TOTAL
	                    66 012 390   




	
	RAPPORT D'UTILISATION DES RELIQUATS 2012 RSS
	

	
	
	
	
	

	N°
	ACTIVITE
	BUDGET PREVU
	DEPENSE
	SOLDE

	1
	Renforcement des capacités
	                     27 000 000   
	0
	      27 000 000   

	2
	Paiement audit
	                       9 172 288   
	0
	        9 172 288   

	3
	Revision du manuel des procédures financières, comptables et administratives
	                     10 550 341   
	0
	      10 550 341   

	
	TOTAL
	                     46 722 629   
	 
	      46 722 629   

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	PLAN D'UTILISATION DU SOLDE 
	
	

	
	
	
	
	

	N°
	ACTIVITE
	BUDGET
	
	

	1
	Actualisation du manuel des procédures
	                     20 000 000   
	
	

	2
	Renforcement des capacités
	                     26 722 629   
	
	

	 
	TOTAL
	                     46 722 629   
	
	

	
	
	
	
	





	
	

	
	
	

		Rapport sur les fluctuations du taux de change

	Veuillez indiquer au tableau 9.3.c ci-dessous le taux de change utilisé à l'ouverture et à la clôture pour chaque année calendaire. 

	

	Tableau 9.1.3.c




	
	
	

		Taux de change
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Ouverture au 1er janvier
	
	1024,82013
	1024,82013
	1213
	1213
	1234,25425
	1466

	Clôture au 31 décembre
	1024,82013
	1024,82013
	1213
	1213
	1234,25425
	1466
	1532,2531




	
	
	

		Détail des dépenses des fonds de RSS pendant l'année calendaire 2012

	Veuillez joindre un état financier détaillé sur l'utilisation des fonds de RSS pendant l'année calendaire 2012 (les instructions pour cet état financier sont jointes dans les annexes en ligne du rapport de situation annuel). Les états financiers seront signés par le Chef comptable ou par le Secrétaire permanent du Ministère de la Santé. (Document numéro: 19)

	Si des dépenses pour la période comprise entre janvier et avril 2013 sont indiquées au tableau 14, un état financier détaillé et séparé de l’utilisation de ces fonds de RSS doit aussi être joint (Document numéro: 20)

	

	Gestion financière des fonds de RSS

	Décrivez brièvement les dispositions et les procédures de gestion financière utilisées pour les fonds de RSS. Indiquez si les fonds de RSS ont été inclus dans les plans et le budget du secteur national de la santé. Signalez également tout problème rencontré lors de l’utilisation des fonds de RSS, par exemple des retards dans la mise à disposition des fonds pour la réalisation du programme

	Veuillez préciser : le type de compte(s) bancaire(s) utilisé(s) (compte commercial ou gouvernemental) ; les procédures d’approbation des budgets ; la manière dont les fonds sont acheminés aux niveaux sous-nationaux ; les dispositions de préparation des rapports financiers aux niveaux sous-national et national ; et le rôle global du CCIA dans ce processus.

	Il existe un Aide-mémoire qui a été conjointement signé entre le Gouvernement du Burundi (représenté par le Ministre des Finances et le Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA) et de GAVI Alliance (représenté par son Président Directeur Général) en date du 10/11/2010. Ce document définit les conditions et les procédures de gestion financière de toutes les subventions GAVI actuelles et futures en faveur du Gouvernement de la République du Burundi, incluant: le Soutien aux Services de Vaccination(SSV), le Renforcement des Systèmes de santé (RSS), le soutien aux Organisations de la Société Civile (OSC) et toutes les futures subventions de lancement pour le Soutien aux Nouveaux vaccins (SNV).
Toutes les procédures de gestion financière appliquées dans la gestion des fonds RSS de GAVI sont inspirées de l'Aide-mémoire ci-haut mentionnée et reste en vigueur. Tous les fonds sont soumis au Règlement Général des Gestion des Budgets Publics, et intégrés au budget national du Gouvernement du Burundi au sein d'un "budget d'affectation spéciale" (section 3 du Règlement Général de Gestion des Budgets Publics. Tous les fonds sont ainsi soumis aux mêmes règles et procédures que l'ensemble des fonds gérés par le Trésor Public, en utilisant sous réserve des exceptions prévues dans les dispositions en matière de "budgets d'affectation spéciale". Les rapports financiers des fonds RSS sont élaborés annuellement et échelonnés semestriellement. Les plans d'action annuels et budgétisés sont présentés au CPSD pour approbation.
L'exécution des fonds RSS est faite après autorisation écrite du Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA, avec la double signature du Coordonnateur des fonds GAVI-RSS et du Directeur de cabinet du Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA, dont les missions sont actuellement assurées par le Secrétaire Permanent. Un rapport financier complet, couvrant l'intégralité de l'année du programme (actuellement dit l'année civile), ainsi que toute période supplémentaire que le MSPLS a décidé d'inclure, est soumis à GAVI, ainsi qu'un Rapport de Situation Annuelle (RAS)du Gouvernement du Burundi pour le programme annuel. Ce rapport financier est approuvé par le CPSD, sans toutefois nécessiter une certification par un cabinet d'audit externe.
S'agissant du contrôle et d'audit interne, comme stipulé dans l'Aide-mémoire ci haut mentionné, les dépenses concernant les fonds du projet RSS-GAVI sont soumises au contrôle du corps de la gestion des finances publiques (Inspection Générale de l’Etat). Le projet RSS de GAVI fait l'objet d'audits externes annuels assurés par un cabinet d'audit indépendant. Les rapports d'audit sont soumis à GAVI au plus tard dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice considéré. Les approvisionnements sont assurés conformément à la loi sur les approvisionnements publics du Gouvernement du Burundi (adopté en février 2008).
Le compte bancaire utilisé par RSS-GAVI est de type commercial pour le moment et sera de type gouvernemental pour les fonds futurs comme stipulé dans l'aide mémoire précité. Les budgets RSS sont élaborés annuellement et échelonnés trimestriellement. Ils sont préparés par l'équipe de l'unité de gestion du projet. Le plan d'action annuel et trimestriel  budgétisé est d'abord soumis au Groupe Thématique Financement pour analyse avant d'être présenté au CPSD pour approbation avant l'engagement des dépenses.
Conformément au plan d'action budgétisé déjà approuvé par le CPSD, des requêtes de financement sont adressés au projet par les Bureaux Provinciaux de Santé (BPS), les Bureaux de Districts Sanitaires (BDS) et les départements du niveau central pour des activités planifiées sont analysés au niveau de l'unité de gestion du projet avant le transfert des fonds sur leurs comptes respectifs. A la fin des activités, les gestionnaires des BPS et BDS transmettent les rapports d'utilisation des fonds selon un canevas mis en place. Signalons que tout transfert ou retrait des fonds RSS-GAVI est autorisé par le Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA. Au niveau de l'unité de gestion, le comptable gestionnaire prépare les états des dépenses mensuels qu'il soumet à la Coordination du projet pour approbation.
Le rôle joué dans ce processus par le CPSD (CCIA a intégré le CPSD) est celui d'analyser et d'approuver les plans d’action et les rapports qui lui sont transmis. 

	A-t-on réalisé une vérification externe des comptes? Non

	Les rapports de vérification externe des comptes des programmes de RSS doivent parvenir au Secrétariat de GAVI six mois après la clôture de l’exercice fiscal de votre Gouvernement. Si un rapport de vérification externe des comptes est disponible pour votre programme de RSS pendant l’exercice fiscal le plus récent, il conviendra de le joindre aussi (Document numéro: 21)
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		Veuillez utiliser le tableau 9.2 pour rendre compte des principales activités réalisées pour renforcer la vaccination avec des fonds de RSS. Il est très important de renseigner précisément sur l’étendue des progrès et l’utilisation du cadre de suivi et d’évaluation de votre demande originale et de la lettre de décision. 

	Veuillez donner les informations suivantes pour chaque activité planifiée:

	-
	Le pourcentage de l’activité achevée, le cas échéant 

	-
	Une explication des progrès accomplis et éventuellement des obstacles rencontrés

	-
	La source des informations/données, si besoin est 




	
	
	

		Tableau 9.2: Activités de RSS pendant l'année 2013 faisant l'objet du rapport

	
	
	
	

	Principales activités (insérer autant de lignes que nécessaire)
	Activité planifiée pour 2013
	Pourcentage d'activité achevée (taux annuel) (le cas échéant)
	Source des informations/données (si besoin est)

	Objectif 1: Renforcer les capacités d'offre des prestations et l’utilisation des services de vaccination de  qualité

	Activité : 1.1
	Multiplier et distribuer 4588 livrets des agents de santé communautaire de la zone d'intervention du projet   (à raison de 1 livret pour chacun des  4588 ASC)
	100%
	PV de réception

	Activité : 1.2
	Former 4588 ASC sur l'utilisation du nouveau manuel de santé communautaire
	30%
	 Rapport de formation

	Activité : 1.3
	Multiplier et distribuer 735 livrets DAGADAGA sur la PCIME communautaire   pour les Organisations à base communautaire (à raison d'1 livret pour chacune des  organisations à base communautaire)
	0%
	

	Activité : 1.4
	Organiser des missions d'appui aux équipes cadre de 6 districts sanitaires réunissant  2 districts de Bujumbura Rural et Bururi  appuyées par RSS GAVI  avec chaque fois 4 personnes par district   pour l'analyse et la micro planification dans le cadre de la stratégie "atteindre chaque district " chaque année par le PEV et les partenaires
	0%
	

	Activité : 1.5
	Participer au financement des coûts opérationnels des Journées locales de vaccination contre la poliomyélite de 2013 à la hauteur de 30% des coûts opérationnels
	0%
	

	Activité : 1.6
	Participer au financement des coûts opérationnels des Semaines Santé Mère Enfant de 2013 à la hauteur de 24% des coûts opérationnels
	100%
	Rapport d’activités

	Activité : 1.7
	Contribuer au financement des frais d'organisation de la Semaine Mondiale  de Vaccination (SMV) en 2013  
	100%
	Rapport d’activités

	Activité : 1.8
	Produire des outils de communication et de mobilisation sociale (microprogrammes de radio, films éducatifs, boîtes à image, dépliants,…)  pour améliorer la demande et l’utilisation des services de vaccination   



	50%
	Rapport d’étapes

	Activité : 1.9
	Acheter les équipements (ordinateurs de montage, camera, enregistreurs, microphone,…)  pour produire les outils de communication pour améliorer la demande et l’utilisation des services de vaccination  
	70%
	Rapport d’étapes

	Activité : 1.10
	Acheter et renouveler par an  les consommables (cassettes, CD, DVD, disquettes) des  équipements de communication pour améliorer la demande et l’utilisation des services de vaccination
	70%
	Rapport d’étapes

	Activité : 1.11
	Organiser semestriellement  une campagne de sensibilisation d'un jour  pour  la mobilisation sociale pour la stratégie  "atteindre chaque district" (à raison d'une séance de 100 participants par semestre à partir septembre 2013)
	0%
	

	Activité : 1.12
	Payer les frais de déplacement   des 4588  agents de santé communautaire (à raison d'un agent pour chacune des 4588 sous Collines)   pour la mobilisation sociale   dans le cadre de la stratégie "atteindre chaque district
	100%
	Rapport d’activités

	Activité : 1.13
	Contribuer à l'organisation du lancement du nouveau vaccin rotavirus
	100%
	Rapport d’activités

	Activité : 1.14
	Contractualiser par trimestre 272 Associations Locales des aires de responsabilité des centres de santé des 6 provinces appuyées par GAVI pour la réalisation des enquêtes communautaires de vérification du niveau de satisfaction par rapport aux services de vaccination pour l'année 2013
	100%
	Rapport d’activités

	Activité : 1.15
	Acheter 50 réfrigérateurs photovoltaïques  pour les  formations sanitaires confessionnelles et privées  au troisième trimestre de l'année 2013
	0%
	

	Activité : 1.16
	Contractualiser par trimestre 272 Associations Locales des aires de responsabilité des centres de santé des 6 provinces appuyées par GAVI pour la réalisation des enquêtes communautaires de vérification du niveau de satisfaction par rapport aux services de vaccination pour l'année 2013
	100%
	Rapport d’activités

	Activité : 1.17
	Former et/ou recycler  90 gestionnaires (à raison de 2 participant pour chacun des 45  districts sanitaires)  à la gestion des médicaments, des vaccins et des consommables de laboratoire  en 3 sessions  de  30 participants chacune  (la durée de chaque session étant de 5 jours)     
	42%
	Rapport d’activités

	Activité : 1.18
	Former  en 6 sessions de 30 participants en 5 jours chacune:    45 médecins  chefs de district sanitaires et 135 superviseurs polyvalents des districts sanitaires sur l’approche "atteindre chaque district "/ "atteindre chaque enfant" en 2013 (2 sessions au 4ème trimestre en 5 jours pour chacune des sessions)  
	0%
	

	Activité : 1.19
	Former, en 2013,  10 formateurs de l'Equipe Nationale d'Intervention Rapide (ENIR)  en une session de 5 jours sur les nouveaux outils de surveillance des maladies à potentiel épidémique (SIMR)
	0%
	

	Activité : 1.20
	Former 45 formateurs de BDS  et 17 BPS pendant 5 jours sur les nouveaux outils de surveillance des maladies à potentiel épidémique (SIMR). en 2 séances de  31 personnes chacune au 3ème et 4ème trimestre de 2013
	53%
	Rapport de formation

	
	Former   dans  un atelier au niveau des districts les titulaires des CDS pendant 5 jours sur la surveillance des maladies à potentiel épidémique (Un atelier de 5jours de 17 participants dans chacun des 22 districts au T4 de 2013)
	0%
	

	Activité : 1.21
	Poursuivre les activités de vaccination des enfants et femmes cibles du PEV au niveau des sites avancés
	100%
	Rapport d’activités

	Objectif 2: Contractualiser les structures de santé périphériques  et les OBC en vue d'améliorer la performance des services de vaccination des districts à faible taux de couverture vaccinale

	Activité : 2.1
	Contribuer  trimestriellement à la poursuite de la contractualisation des 6 agences d'encadrement des OBC pour les interventions communautaires relatives à la vaccination dans les 6 provinces appuyées par GAVI pour l'année 2013.
	100%
	Rapport d’activités

	Activité : 2.2
	Contractualiser 272 organisations à base communautaire des aires de responsabilité des centres de santé sur la réalisation du paquet communautaire comprenant les prestations (distribution), références (récupération abandons, orientation) et la sensibilisation intégrée (planification familiale, vaccination, paludisme, tuberculose et VIH) pour l'année  2013
	100%
	Rapport d’activités

	Activité : 2.3
	Contribuer à l'achat des performances des 272 CDS à travers les prestations relatives aux indicateurs "enfants complètement vaccinés" et  "femmes enceintes vaccinées contre le tétanos"  de l'année 2013 à partir du 2ème trimestre
	100%
	Rapport d’activités

	Activité : 2.4
	Contribuer au payement du bonus de qualité des 272  centres de santé  des 19 BDS appuyés par GAVI pour améliorer la qualité des services de vaccination  de l'année 2013 à partir du 2ème trimestre
	100%
	Rapport d’activités

	Activité : 2.5
	Financer 10 OSC qui vaccinent et qui contribuent dans le renforcement du système de santé en vue d'améliorer la couverture vaccinale
	100%
	Rapport d’activités

	Objectif 3 : Assurer l'accès aux vaccins et une gestion rationnelle de la chaîne d'approvisionnement, de la logistique et  de la sécurité des produits et équipements médicaux

	Activité :3.1
	Acheter 4588 kits d'outils de travail composés de : téléphone portable, mégaphone, vélo, parapluie, dossards, bottines, veste imperméable, porte documents (à raison d'un kit pour chacun des ASC) en 2013
	70%
	Rapport d’étapes

	Activité :3.2
	Acheter 3 groupes électrogènes  de 10 KVA pour appuyer la décentralisation de la gestion des vaccins au niveau des DS  en 2013
	70%
	Rapport d’étapes

	Activité :3.3
	Payer une police d'assurance annuelle contre l'incendie des dépôts du PEV
	0%
	

	Activité :3.4
	Acheter 25 camionnettes double cabine pour  l'approvisionnement, la supervision et les activités de vaccination supplémentaires des centres de santé par les Bureaux des Districts Sanitaires des provinces Gitega (4 BDS), Bururi (3BDS), Kayanza (3BDS), Mwaro (2BDS), Buja rural (3BDS) et Kirundo (4BDS)  et 6 BPS en 2013
	100%
	PV de réception

	Activité :3.5
	Assurer trimestriellement la maintenance des 25 camionnettes double cabine à partir du 2ème trimestre de 2013
	0%
	

	Activité :3.6
	Acheter pour le PEV 1 camionnette double cabine pour la supervision des activités de vaccination et le suivi de la surveillance des maladies cibles du PEV
	100%
	PV de réception

	Activité :3.7
	Payer trimestriellement la police d'assurance des 25 camionnettes double cabine nouvellement achetées à partir du 2ème trimestre de 2013   et 16 véhicules achetés au cours de la 1ère phase à partir du 1er trimestre
	100%
	Contrats d’assurances

	Activité :3.8
	Réaliser, en 2013 les études de réhabilitation des stocks et des bureaux du PEV qui abriteront aussi l'unité de gestion de RSS/GAVI




	100%
	Rapport d’études

	Objectif 4: Renforcer le Système d’Information Sanitaire et de suivi et évaluation des interventions communautaires

	Activité : 4.1
	Recruter un consultant national pour l'harmonisation des outils de collecte  des données au niveau communautaire pendant  un mois
	0%
	

	Activité : 4.2
	Organiser un atelier de trois jours pour 19 participants pour l'élaboration des outils de collecte des données du SIS issues de la communauté et de l'état-civil.
	0%
	

	Activité : 4.3
	Contribuer à la réalisation d’une enquête CAP sur les performances du PEV à hauteur de 50% du coût total
	0%
	

	Activité : 4.4
	Organiser un atelier national de validation des outils de collecte du niveau communautaire pour 50 participants pendant 2 jours
	0%
	

	Activité : 4.5
	Multiplier et diffuser par an 735  exemplaires d'outil de collecte des données révisé des centres de santé 
	40%
	Rapport d’étapes

	Objectif 5: Assurer la gestion du programme.

	Activité : 5.1
	Assurer le paiement des primes de l'unité de gestion RSS/GAVI et les salaires des experts en gestion  administration en suivi et évaluation et en passation des marchés publics à recruter
	100%
	Rapport d’activités

	Activité : 5.2
	Assurer le fonctionnement de l'unité de gestion RSS/GAVI
	100%
	Rapport d’activités

	Activité : 5.3
	Organiser des missions trimestrielles de suivi de la mise en œuvre des  interventions  dans les 6 provinces appuyées par GAVI
	100%
	Rapport d’activités

	Activité : 5.4
	Acheter 4 véhicules de l'unité de gestion du Projet KARADIRIDIMBA RSS/GAVI
	100%
	PV de réception

	Activité : 5.5
	Payer trimestriellement la police d'assurance des 4 véhicules  de l'Unité de Gestion nouvellement achetées à partir du 2ème trimestre de 2013   et 3 véhicules achetés au cours de la 1ère phase à partir du 1er trimestre
	100%
	Contrats d’assurances

	Activité : 5.6
	Acheter 9 kits informatiques pour compléter le parc informatique existant de l'unité de gestion RSS/GAVI
	100%
	PV de réception

	Activité : 5.7
	Acheter 6 ordinateurs portables pour l'unité de gestion RSS/GAVI
	100%
	PV de réception

	Activité : 5.8
	Acheter 2 photocopieuses pour  l'unité de gestion RSS/GAVI
	100%
	PV de réception

	Activité : 5.9
	Equiper  les bureaux de l'unité de gestion RSS/GAVI
	0
	

	Activité : 5.10
	Commission de paiement de la BRB
	100%
	Rapport financier

	Activité : 5.11
	Organiser et participer dans  des réunions  avec les partenaires du MSPLS à l'étranger et à l'intérieur du pays (BDS, BPS, programmes verticaux etc)
	50%
	Rapport d’activités




	
	
	

	




 
	9.2.1 Pour chaque objectif et chaque activité (c'est-à-dire objectif 1, activité 1.1, activité 1.2, etc.), décrivez les progrès accomplis et les obstacles (par exemple, évaluations, réunions du CCSS).

		

	
	
	
	

	Principales activités (insérer autant de lignes que nécessaire)
	Activité planifiée pour 2013
	Pourcentage d'activité achevée (taux annuel) (le cas échéant)
	Les progrès accomplis et les obstacles

	Objectif 1: Renforcer les capacités d'offre des prestations et l’utilisation des services de vaccination de  qualité

	Activité : 1.1
	Multiplier et distribuer 4588 livrets des agents de santé communautaire de la zone d'intervention du projet   (à raison de 1 livret pour chacun des  4588 ASC)
	100%
	

	Activité : 1.2
	Former 4588 ASC sur l'utilisation du nouveau manuel de santé communautaire
	30%
	Deux Provinces sur six ont été couvertes sur financement GAVI. D’autres partenaires qui œuvrent  dans la zone GA ont participé au financement de deux autres. Il reste un besoin  à former deux autres Provinces. 

	Activité : 1.3
	Multiplier et distribuer 735 livrets DAGADAGA sur la PCIME communautaire   pour les Organisations à base communautaire (à raison d'1 livret pour chacune des  organisations à base communautaire)
	0%
	Cette activité n’a pas été réalisée suite à la lourdeur des procédures de passation de marché.

	Activité : 1.4
	Organiser des missions d'appui aux équipes cadre de 6 districts sanitaires réunissant  2 districts de Bujumbura Rural et Bururi  appuyées par RSS GAVI  avec chaque fois 4 personnes par district   pour l'analyse et la micro planification dans le cadre de la stratégie "atteindre chaque district " chaque année par le PEV et les partenaires
	0%
	N’a pas été  réalisée suite aux interférences avec d’autres  activités.

	Activité : 1.5
	Participer au financement des coûts opérationnels des Journées locales de vaccination contre la poliomyélite de 2013 à la hauteur de 30% des coûts opérationnels
	0%
	JLV n’a pas été organisée durant 2013.

	Activité : 1.6
	Participer au financement des coûts opérationnels des Semaines Santé Mère Enfant de 2013 à la hauteur de 24% des coûts opérationnels
	100%
	

	Activité : 1.7
	Contribuer au financement des frais d'organisation de la Semaine Mondiale  de Vaccination (SMV) en 2013  
	100%
	

	Activité : 1.8
	Produire des outils de communication et de mobilisation sociale (microprogrammes de radio, films éducatifs, boîtes à image, dépliants,…)  pour améliorer la demande et l’utilisation des services de vaccination   
	50%
	Processus déjà démarré. Il reste en cours.

	Activité : 1.9
	Acheter les équipements (ordinateurs de montage, camera, enregistreurs, microphone,…)  pour produire les outils de communication pour améliorer la demande et l’utilisation des services de vaccination  
	70%
	Processus  d’achat en cours de finalisation. Il reste  la  livraison des équipements

	Activité : 1.10
	Acheter et renouveler par an  les consommables (cassettes, CD, DVD, disquettes) des  équipements de communication pour améliorer la demande et l’utilisation des services de vaccination
	70%
	Processus  d’achat en cours de finalisation. Il reste  la  livraison des équipements

	Activité : 1.11
	Organiser semestriellement  une campagne de sensibilisation d'un jour  pour  la mobilisation sociale pour la stratégie  "atteindre chaque district" (à raison d'une séance de 100 participants par semestre à partir septembre 2013)
	0%
	N’a pas été  réalisée suite aux interférences avec d’autres  activités

	Activité : 1.12
	Payer les frais de déplacement   des 4588  agents de santé communautaire (à raison d'un agent pour chacune des 4588 sous Collines)   pour la mobilisation sociale   dans le cadre de la stratégie "atteindre chaque district
	100%
	

	Activité : 1.13
	Contribuer à l'organisation du lancement du nouveau vaccin rotavirus
	100%
	

	Activité : 1.14
	Contractualiser par trimestre 272 Associations Locales des aires de responsabilité des centres de santé des 6 provinces appuyées par GAVI pour la réalisation des enquêtes communautaires de vérification du niveau de satisfaction par rapport aux services de vaccination pour l'année 2013
	100%
	

	Activité : 1.15
	Acheter 50 réfrigérateurs photovoltaïques  pour les  formations sanitaires confessionnelles et privées  au troisième trimestre de l'année 2013
	0%
	Il a eu difficulté à identifier assez tôt  le type de réfrigérateur photovoltaïque adapté au climat burundais.

	Activité : 1.16
	Contractualiser par trimestre 272 Associations Locales des aires de responsabilité des centres de santé des 6 provinces appuyées par GAVI pour la réalisation des enquêtes communautaires de vérification du niveau de satisfaction par rapport aux services de vaccination pour l'année 2013
	100%
	

	Activité : 1.17
	Former et/ou recycler  90 gestionnaires (à raison de 2 participant pour chacun des 45  districts sanitaires)  à la gestion des médicaments, des vaccins et des consommables de laboratoire  en 3 sessions  de  30 participants chacune  (la durée de chaque session étant de 5 jours)  
   
	42%
	La formation n’a ciblé que 38 gestionnaires des médicaments, des vaccins et des consommables de laboratoire de la zone d’intervention.

	Activité : 1.18
	Former  en 6 sessions de 30 participants en 5 jours chacune:    45 médecins  chefs de district sanitaires et 135 superviseurs polyvalents des districts sanitaires sur l’approche "atteindre chaque district "/ "atteindre chaque enfant" en 2013 (2 sessions au 4ème trimestre en 5 jours pour chacune des sessions)  
	0%
	N’a pas été  réalisée suite aux interférences avec d’autres  activités

	Activité : 1.19
	Former, en 2013,  10 formateurs de l'Equipe Nationale d'Intervention Rapide (ENIR)  en une session de 5 jours sur les nouveaux outils de surveillance des maladies à potentiel épidémique (SIMR)


	0%
	L’activité a été faite sur financement d’un autre partenaire

	Activité : 1.20
	Former 45 formateurs de BDS  et 17 BPS pendant 5 jours sur les nouveaux outils de surveillance des maladies à potentiel épidémique (SIMR). en 2 séances de  31 personnes chacune au 3ème et 4ème trimestre de 2013
	53%
	La formation n’a ciblé que 19 formateurs des BDS  et 6  BPS de la zone d’intervention

	
	Former   dans  un atelier au niveau des districts les titulaires des CDS pendant 5 jours sur la surveillance des maladies à potentiel épidémique (Un atelier de 5jours de 17 participants dans chacun des 22 districts au T4 de 2013)
	0%
	Il s’agit d’une formation en cascade. La formation des formateurs au niveau et périphérique a eu lieu. Il reste la formation des titulaires des CDS pour 2014.

	Activité : 1.21
	Poursuivre les activités de vaccination des enfants et femmes cibles du PEV au niveau des sites avancés
	100%
	

	Objectif 2: Contractualiser les structures de santé périphériques  et les OBC en vue d'améliorer la performance des services de vaccination des districts à faible taux de couverture vac

	Activité : 2.1
	Contribuer  trimestriellement à la poursuite de la contractualisation des 6 agences d'encadrement des OBC pour les interventions communautaires relatives à la vaccination dans les 6 provinces appuyées par GAVI pour l'année 2013.
	100%
	

	Activité : 2.2
	Contractualiser 272 organisations à base communautaire des aires de responsabilité des centres de santé sur la réalisation du paquet communautaire comprenant les prestations (distribution), références (récupération abandons, orientation) et la sensibilisation intégrée (planification familiale, vaccination, paludisme, tuberculose et VIH) pour l'année  2013
	100%
	

	Activité : 2.3
	Contribuer à l'achat des performances des 272 CDS à travers les prestations relatives aux indicateurs "enfants complètement vaccinés" et  "femmes enceintes vaccinées contre le tétanos"  de l'année 2013 à partir du 2ème trimestre
	100%
	

	Activité : 2.4
	Contribuer au payement du bonus de qualité des 272  centres de santé  des 19 BDS appuyés par GAVI pour améliorer la qualité des services de vaccination  de l'année 2013 à partir du 2ème trimestre
	100%
	

	Activité : 2.5
	Financer 10 OSC qui vaccinent et qui contribuent dans le renforcement du système de santé en vue d'améliorer la couverture vaccinale
	100%
	

	Objectif 3 : Assurer l'accès aux vaccins et une gestion rationnelle de la chaîne d'approvisionnement, de la logistique et  de la sécurité des produits et équipements médicaux

	Activité :3.1
	Acheter 4588 kits d'outils de travail composés de : téléphone portable, mégaphone, vélo, parapluie, dossards, bottines, veste imperméable, porte documents (à raison d'un kit pour chacun des ASC) en 2013
	70%
	Processus  d’achat en cours de finalisation. Il reste  la  livraison des équipements

	Activité :3.2
	Acheter 3 groupes électrogènes  de 10 KVA pour appuyer la décentralisation de la gestion des vaccins au niveau des DS  en 2013
	70%
	Processus  d’achat en cours de finalisation. Il reste  la  livraison des équipements

	Activité :3.3
	Payer une police d'assurance annuelle contre l'incendie des dépôts du PEV
	0%
	L’activité a été prise en charge par le PEV

	Activité :3.4
	Acheter 25 camionnettes double cabine pour  l'approvisionnement, la supervision et les activités de vaccination supplémentaires des centres de santé par les Bureaux des Districts Sanitaires des provinces Gitega (4 BDS), Bururi (3BDS), Kayanza (3BDS), Mwaro (2BDS), Buja rural (3BDS) et Kirundo (4BDS)  et 6 BPS en 2013
	100%
	

	Activité :3.5
	Assurer trimestriellement la maintenance des 25 camionnettes double cabine à partir du 2ème trimestre de 2013
	0%
	 Réceptionnés en fin Décembre, les véhicules ne sont pas encore remis  aux utilisateurs.

	Activité :3.6
	Acheter pour le PEV 1 camionnette double cabine pour la supervision des activités de vaccination et le suivi de la surveillance des maladies cibles du PEV
	100%
	

	Activité :3.7
	Payer trimestriellement la police d'assurance des 25 camionnettes double cabine nouvellement achetées à partir du 2ème trimestre de 2013   et 16 véhicules achetés au cours de la 1ère phase à partir du 1er trimestre
	100%
	

	Activité :3.8
	Réaliser, en 2013 les études de réhabilitation des stocks et des bureaux du PEV qui abriteront aussi l'unité de gestion de RSS/GAVI
	100%
	

	Objectif 4: Renforcer le Système d’Information Sanitaire et de suivi et évaluation des interventions communautaires

	Activité : 4.1
	Recruter un consultant national pour l'harmonisation des outils de collecte  des données au niveau communautaire pendant  un mois
	0%
	L’activité a été prise en charge par un autre partenaire ( World Vision)

	Activité : 4.2
	Organiser un atelier de trois jours pour 19 participants pour l'élaboration des outils de collecte des données du SIS issues de la communauté et de l'état-civil.
	0%
	L’activité a été prise en charge par un autre partenaire ( World Vision)

	Activité : 4.3
	Contribuer à la réalisation d’une enquête CAP sur les performances du PEV à hauteur de 50% du coût total
	0%
	L’activité a été prise en charge par un autre partenaire ( World Vision)

	Activité : 4.4
	Organiser un atelier national de validation des outils de collecte du niveau communautaire pour 50 participants pendant 2 jours
	0%
	L’activité a été prise en charge par un autre partenaire ( World Vision)

	Activité : 4.5
	Multiplier et diffuser par an 735  exemplaires d'outil de collecte des données révisé des centres de santé 
	40%
	La multiplication a ciblé uniquement 297  CDS de la Zone d’intervention.

	Objectif 5: Assurer la gestion du programme.

	Activité : 5.1
	Assurer le paiement des primes de l'unité de gestion RSS/GAVI et les salaires des experts en gestion  administration en suivi et évaluation et en passation des marchés publics à recruter
	100%
	

	Activité : 5.2
	Assurer le fonctionnement de l'unité de gestion RSS/GAVI
	100%
	

	Activité : 5.3
	Organiser des missions trimestrielles de suivi de la mise en œuvre des  interventions  dans les 6 provinces appuyées par GAVI
	100%
	

	Activité : 5.4
	Acheter 4 véhicules de l'unité de gestion du Projet KARADIRIDIMBA RSS/GAVI
	100%
	

	Activité : 5.5
	Payer trimestriellement la police d'assurance des 4 véhicules  de l'Unité de Gestion nouvellement achetées à partir du 2ème trimestre de 2013   et 3 véhicules achetés au cours de la 1ère phase à partir du 1er trimestre
	100%
	

	Activité : 5.6
	Acheter 9 kits informatiques pour compléter le parc informatique existant de l'unité de gestion RSS/GAVI
	100%
	

	Activité : 5.7
	Acheter 6 ordinateurs portables pour l'unité de gestion RSS/GAVI
	100%
	

	Activité : 5.8
	Acheter 2 photocopieuses pour  l'unité de gestion RSS/GAVI
	100%
	

	Activité : 5.9
	Equiper  les bureaux de l'unité de gestion RSS/GAVI
	0%
	Le budget de la construction étant défini pour 2014,  l’activité n’a pas eu lieu en 2013 mais est reprogrammée en 2014.

	Activité : 5.10
	Commission de paiement de la BRB
	100%
	

	Activité : 5.11
	Organiser et participer dans  des réunions  avec les partenaires du MSPLS à l'étranger et à l'intérieur du pays (BDS, BPS, programmes verticaux etc)
	50%
	N’a pas été réalisée suite aux interférences des autres activités.




	
	




	

	
	
	

		9.2.2 Expliquez pourquoi certaines activités n'ont pas été réalisées, ou ont été modifiées, avec des références.
	

	
	
	
	

	Principales activités (insérer autant de lignes que nécessaire)
	Activité planifiée pour 2013
	Constat
	observations

	Objectif 1: Renforcer les capacités d'offre des prestations et l’utilisation des services de vaccination de  qualité

	Activité : 1.2
	Former 4588 ASC sur l'utilisation du nouveau manuel de santé communautaire
	Partiellement réalisée
	Les agents de santé communautaires de  2 Provinces sanitaires de KIRUNDO et de KAYANZA n’ont pas été formés suite au budget insuffisant.  

	Activité : 1.3
	Multiplier et distribuer 735 livrets DAGADAGA sur la PCIME communautaire   pour les Organisations à base communautaire (à raison d'1 livret pour chacune des  organisations à base communautaire)
	        Non réalisée
	Cette activité n’a pas été réalisée suite à la lourdeur des procédures de passation de marché.

	Activité : 1.4
	Organiser des missions d'appui aux équipes cadre de 6 districts sanitaires réunissant  2 districts de Bujumbura Rural et Bururi  appuyées par RSS GAVI  avec chaque fois 4 personnes par district   pour l'analyse et la micro planification dans le cadre de la stratégie "atteindre chaque district " chaque année par le PEV et les partenaires
	   Non réalisée
	N’a pas été  réalisée suite aux interférences avec d’autres  activités.

	Activité : 1.5
	Participer au financement des coûts opérationnels des Journées locales de vaccination contre la poliomyélite de 2013 à la hauteur de 30% des coûts opérationnels
	Non réalisée
	JLV n’a pas été organisée durant 2013.

	Activité : 1.8
	Produire des outils de communication et de mobilisation sociale (microprogrammes de radio, films éducatifs, boîtes à image, dépliants,…)  pour améliorer la demande et l’utilisation des services de vaccination   
	Partiellement réalisée
	Processus déjà démarré. Il reste en cours.

	Activité : 1.9
	Acheter les équipements (ordinateurs de montage, camera, enregistreurs, microphone,…)  pour produire les outils de communication pour améliorer la demande et l’utilisation des services de vaccination  
	Partiellement réalisée
	Processus  d’achat en cours de finalisation. Il reste  la  livraison des équipements

	Activité : 1.10
	Acheter et renouveler par an  les consommables (cassettes, CD, DVD, disquettes) des  équipements de communication pour améliorer la demande et l’utilisation des services de vaccination
	Partiellement réalisée
	Processus  d’achat en cours de finalisation. Il reste  la  livraison des équipements

	Activité : 1.11
	Organiser semestriellement  une campagne de sensibilisation d'un jour  pour  la mobilisation sociale pour la stratégie  "atteindre chaque district" (à raison d'une séance de 100 participants par semestre à partir septembre 2013)
	Non réalisée
	N’a pas été  réalisée suite aux interférences avec d’autres  activités

	Activité : 1.15
	Acheter 50 réfrigérateurs photovoltaïques  pour les  formations sanitaires confessionnelles et privées  au troisième trimestre de l'année 2013
	Non réalisée
	Il a eu difficulté à identifier assez tôt  le type de réfrigérateur photovoltaïque adapté au climat burundais.

	Activité : 1.17
	Former et/ou recycler  90 gestionnaires (à raison de 2 participant pour chacun des 45  districts sanitaires)  à la gestion des médicaments, des vaccins et des consommables de laboratoire  en 3 sessions  de  30 participants chacune  (la durée de chaque session étant de 5 jours)     
	modifiée
	La formation n’a ciblé que 38 gestionnaires des médicaments, des vaccins et des consommables de laboratoire de la zone d’intervention en conformité avec les recommandations de l’audit.

	Activité : 1.18
	Former  en 6 sessions de 30 participants en 5 jours chacune:    45 médecins  chefs de district sanitaires et 135 superviseurs polyvalents des districts sanitaires sur l’approche "atteindre chaque district "/ "atteindre chaque enfant" en 2013 (2 sessions au 4ème trimestre en 5 jours pour chacune des sessions)  
	Non réalisée
	N’a pas été  réalisée suite aux interférences avec d’autres  activités

	Activité : 1.19
	Former, en 2013,  10 formateurs de l'Equipe Nationale d'Intervention Rapide (ENIR)  en une session de 5 jours sur les nouveaux outils de surveillance des maladies à potentiel épidémique (SIMR)
	Non réalisée
	L’activité a été faite sur financement d’un autre partenaire

	Activité : 1.20
	Former 45 formateurs de BDS  et 17 BPS pendant 5 jours sur les nouveaux outils de surveillance des maladies à potentiel épidémique (SIMR). en 2 séances de  31 personnes chacune au 3ème et 4ème trimestre de 2013

	Partiellement réalisée
	La formation n’a ciblé que 19 formateurs des BDS  et 6  BPS de la zone d’intervention en conformité avec les recommandations de l’audit.

	Activité : 1.21
	Former   dans  un atelier au niveau des districts les titulaires des CDS pendant 5 jours sur la surveillance des maladies à potentiel épidémique (Un atelier de 5jours de 17 participants dans chacun des 22 districts au T4 de 2013)
	Non réalisée
	Il s’agit d’une formation en cascade. La formation des formateurs au niveau et périphérique a eu lieu. Il reste la formation des titulaires des CDS pour 2014.

	Objectif 3 : Assurer l'accès aux vaccins et une gestion rationnelle de la chaîne d'approvisionnement, de la logistique et  de la sécurité des produits et équipements médicaux

	Activité :3.1
	Acheter 4588 kits d'outils de travail composés de : téléphone portable, mégaphone, vélo, parapluie, dossards, bottines, veste imperméable, porte documents (à raison d'un kit pour chacun des ASC) en 2013
	Partiellement réalisé
	Processus  d’achat en cours de finalisation. Il reste  la  livraison des équipements

	Activité :3.2
	Acheter 3 groupes électrogènes  de 10 KVA pour appuyer la décentralisation de la gestion des vaccins au niveau des DS  en 2013
	modifiée
	Le montant initialement prévue pour l’achat de 3 Groupes électrogènes a pu couvrir l’achat de 4 groupes.

	Activité :3.3
	Payer une police d'assurance annuelle contre l'incendie des dépôts du PEV
	Non réalisée
	L’activité a été prise en charge par le PEV

	Activité :3.5
	Assurer trimestriellement la maintenance des 25 camionnettes double cabine à partir du 2ème trimestre de 2013
	Non réalisée
	 Réceptionnés en fin Décembre, les véhicules ne sont pas encore remis  aux utilisateurs.

	Objectif 4: Renforcer le Système d’Information Sanitaire et de suivi et évaluation des interventions communautaires

	Activité : 4.1
	Recruter un consultant national pour l'harmonisation des outils de collecte  des données au niveau communautaire pendant  un mois
	Non réalisée
	L’activité a été prise en charge par un autre partenaire ( World Vision)

	Activité : 4.2
	Organiser un atelier de trois jours pour 19 participants pour l'élaboration des outils de collecte des données du SIS issues de la communauté et de l'état-civil.
	Non réalisée
	L’activité a été prise en charge par un autre partenaire ( World Vision)

	Activité : 4.3
	Contribuer à la réalisation d’une enquête CAP sur les performances du PEV à hauteur de 50% du coût total
	Non réalisée
	L’activité a été prise en charge par un autre partenaire ( World Vision)

	Activité : 4.4
	Organiser un atelier national de validation des outils de collecte du niveau communautaire pour 50 participants pendant 2 jours
	Non réalisée
	L’activité a été prise en charge par un autre partenaire ( World Vision)

	Activité : 4.5
	Multiplier et diffuser par an 735  exemplaires d'outil de collecte des données révisé des centres de santé 
	modifiée
	La multiplication a ciblé uniquement 297  CDS de la Zone d’intervention en conformité avec les recommandations de l’audit..

	Objectif 5: Assurer la gestion du programme.

	Activité : 5.9
	Equiper  les bureaux de l'unité de gestion RSS/GAVI
	Non réalisée
	Le budget de la construction étant défini pour 2014,  l’activité n’a pas eu lieu en 2013 mais est reprogrammée en 2014.

	Activité : 5.11
	Organiser et participer dans  des réunions  avec les partenaires du MSPLS à l'étranger et à l'intérieur du pays (BDS, BPS, programmes verticaux etc)
	Partiellement réalisée
	N’a pas été réalisée suite aux interférences des autres activités.




	



9.2.3 Si les fonds de RSS de GAVI ont été utilisés pour donner des mesures d'encouragement aux ressources humaines nationales, comment ces fonds ont-ils contribué à la mise en œuvre de la politique ou des directives nationales sur les ressources humaines?

	La contribution de GAVI dans  la mise en œuvre du FBP a permis une amélioration significative de la couverture géographique en personnel de santé surtout en zones rurales ,  de l’amélioration de la qualité des prestations et  à la stabilisation des ressources humaines au niveau national.




	
	
	

		[bookmark: General_Overview_Achieved]9.3. Vue d'ensemble des objectifs atteints

	

	Veuillez compléter le tableau 9.3 pour chaque indicateur et objectif figurant dans la demande initiale approuvée et la lettre de décision. Veuillez utiliser les données de références et les objectifs pour 2011 tels qu'ils figurent dans votre proposition originale de RSS.

	

	Tableau 9.3: Progrès sur les objectifs atteints

Ce tableau a été remplacé par un nouvel outil qui est le cadre de performance  et de suivi – évaluation. Ce dernier montre les progrès attendu année par année jusqu’à la fin du projet. Il est repris en annexe. 




	
	
	

		Nom de l'objectif ou indicateur (Insérer autant de lignes que nécessaire)
	Référence
	Objectif accepté jusqu'à la fin du soutien dans la demande originale de RSS
	2012 Objectif
	Source des données
	Explication si des objectifs n'ont pas été atteints

	
	Valeur de référence
	Source/date de la valeur de référence
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	
	

	
	
	

	


	[bookmark: Programme_Implementation]9.4. Mise en œuvre du programme en 2013




	
	
	

		9.4.1. Veuillez décrire les principales réalisations en 2013, notamment les retombées sur les programmes des services de santé, et indiquer comment les fonds alloués au titre du RSS ont contribué au renforcement du programme de vaccination 

	Les  grandes interventions du projet pour 2013 ont ciblé l’amélioration des prestations communautaires, la contribution à la mise en œuvre du FBP,  la récupération des abandons par la mise place des sites avancés par les CDS,  l’ organisation  et l’encadrement des OBC par les agences d’encadrement, contribution des OSC dans la sensibilisation  des mères dans le domaine de vaccination, la formation des prestataires des CDS en PCIME clinique ainsi que l’encadrement de proximité des OSC , des BDS, BPS par le Projet 

	9.4.2. Veuillez décrire les problèmes rencontrés et les solutions trouvées ou proposées pour améliorer les résultats futurs des fonds de RSS.

	Les principaux problèmes rencontrés  sont  notamment : Le retard de transfert des fonds  de la banque centrale à la banque commerciale et la lourdeur des procédures de passation des marchés  ainsi que celui des procédures de décaissement des fonds.
Les  solutions en cours sont : La mise en place des outils de programmation et des outils de suivi- évaluation appropriés notamment  l’actualisation du manuel des procédures, l’élaboration du plan de passation des  marché, un recadrage des activités.

	9.4.3. Veuillez décrire les dispositions exactes aux différents niveaux pour le suivi et l’évaluation des activités de RSS financées par GAVI. 

	Entre autres dispositions déjà prises, c’est le renforcement du service de suivi- évaluation  par le recrutement d’un Expert en suivi- évaluation, la mise en place d’un cadre de performance et de suivi- évaluation  au niveau central ; la décentralisation  à travers  les agences d’encadrement  pour le suivi des activités au niveau communautaires. 

	9.4.4. Veuillez indiquer dans quelle mesure les activités de suivi et d’évaluation sont intégrées dans les systèmes nationaux (tels que, par exemple, les examens sectoriels annuels). Décrivez comment l’établissement des rapports sur les fonds de RSS de GAVI peut être mieux harmonisé avec les systèmes d’information existants dans votre pays. Cela pourrait inclure l’utilisation des indicateurs pertinents adoptés dans l’approche sectorielle au lieu des indicateurs de GAVI. 

	Les activités de suivi et d’évaluation de RSS de GAVI sont totalement intégrées dans les systèmes nationaux ; A chaque niveau de la pyramide sanitaire se trouve un chargé du système d’information sanitaire qui compile toutes les données qui sont analysées par l’équipe cadre de district avant d’être transmis au BPS. Ce dernier quant à lui est chargé d’analyser les différents rapports des données sanitaires et les transmettre par la suite à la Direction Générale des services de la santé et de la lutte contre le SIDA et à la DSNIS. Dans ces rapports des données sanitaires sont incluses les données en rapport avec les activités RSS financées par GAVI. Toutes les activités sont intégrées dans les rapports de la DSNIS y compris celles de RSS de GAVI.

	9.4.5. Veuillez donner des précisions sur la participation des principales parties prenantes à la mise en œuvre de la proposition de RSS (y compris le PEV et les organisations de la société civile). Il conviendra de préciser le type d''organisation, son nom et sa fonction dans le processus de mise en œuvre. 

	Dans le cadre de suivi des activités mise œuvre, des missions conjointes  de suivi des activités des partenaires ont été organisées telles que : le suivi des activités des ASC  en collaboration avec le département de la promotion de la santé , hygiène et assainissement ; le suivi de la mise en œuvre de la stratégie avancée avec le PEV et le BDS-BPS  ainsi  que le suivi des activités des OSC en collaboration avec la direction des Projets et programmes, le PEV et BDS-BPS.

	9.4.6. Veuillez décrire la participation des organisations de la société civile à la mise en œuvre de la proposition de RSS. Veuillez indiquer le nom des organisations, le type d’activités et le financement fourni à ces organisations sur les fonds de RSS.

	Onze organisations de la Société Civile 'OSC) tel que Association Burundaise pour le Bien ëtre Familial (ABUBEF), la Croix Rouge du Burundi (CRB), CED-CARITAS Burundi et la Communauté des Eglises Pentecôtistes du Burundi (CEPBU), IADH, RENACODE,FVS , JCS,W OI,SOJEPAE, REMUA contribuent dans la mise en oeuvre de PPAC, du PEV et de la proposition RSS de GAVI dans le but d’accroitre la couverture vaccinale.  Ces 11 OSC sont financées par GAVI à travers  le volet appui aux OSC type B. Les fonds alloués aux activités des OSC  pour l’année 2013 équivalent à 496.450 004 BIF

	9.4.7. Veuillez décrire la gestion des fonds de RSS et renseigner sur les points suivants : 

	-
	La gestion des fonds de RSS a-t-elle été efficace ?

	-
	Y a-t-il eu des obstacles au décaissement interne des fonds ?

	-
	Quelles ont été les mesures prises pour régler les problèmes et améliorer la gestion 

	-
	Des changements sont-ils prévus dans les procédures de gestion l’année prochaine ? 



	L’exécution budgétaire pour 2013  a été de 78 .6%  alors  que le taux d’engagement  est de 90%.Dans la gestion des fonds RSS ,l’aide mémoire  appliquée  depuis  2010 constitue un outil  de référence dans le respect des  procédures de gestion financière .  Cependant, il persiste  des obstacles au décaissement interne des fonds en l’occurrence :La lourdeur  des procédures de décaissement, la non maîtrise des outils de gestion, absence des outils de suivi de l’exécution des fonds alloués aux partenaires. Les mesures prises pour améliorer la gestion c’est notamment le recrutement d’un  Expert  en finances et comptabilité, achat d’un nouveau logiciel comptable performant et la mise en place des outils de suivi- évaluation financière ainsi que l’actualisation du manuel des procédures administratives, financières et comptable




	
	
	

		[bookmark: Planned_HSS_Activities]9.5. Activités de RSS prévues pour 2014




	
	
	

		Veuillez utiliser le tableau 9.4 pour renseigner sur les progrès des activités en 2014. Si vous proposez des changements de vos activités et du budget en 2014, veuillez décrire et justifier ces changements dans le tableau ci-dessous. 

	
	
	
	
	
	
	

	Tableau 9.4: Activités prévues pour 2014

	
	
	
	
	
	
	

	Principales activités (insérer autant de lignes que nécessaire)
	Activité planifiée pour 2014
	Budget original pour 2014 (approuvé dans la proposition de RSS ou tel qu’ajusté lors de l’examen de précédents rapports de situation annuels)
	2014 dépenses réelles (Janvier 2014)
	Activité révisée (le cas échéant)
	Explication des changements proposés aux activités ou au budget (le cas échéant)
	Budget révisé pour 2014 (le cas échéant)

	Objectif 1: Renforcer les capacités d'offre des prestations et l’utilisation des services bde vaccination de  qualité

	1.1
	Organiser des missions d'appui aux équipes cadre de 6 districts sanitaires réunissant  les  districts de Mwaro et Gitega appuyées par RSS GAVI  avec chaque fois 4 personnes par district   pour l'analyse et la micro planification dans le cadre de la stratégie "atteindre chaque district " chaque année par le PEV et les partenaires
	1500$
	0
	
	
	1500$

	1.2
	Participer au financement des coûts opérationnels des Journées locales de vaccination contre la poliomyélite de 2014 à la hauteur de 45 % des coûts opérationnels
	1752$
	0
	
	
	1752$

	1.3
	Participer au financement des coûts opérationnels des Semaines Santé Mère Enfant de 2014 à la hauteur de 32 % des coûts opérationnels
	216 622$
	0
	
	Activité cofinancée par plusieurs par ternaires
	96 632$

	1.4
	Contribuer au financement des frais d'organisation de la Semaine Mondiale  de Vaccination (SMV) en 2014
	13 427$
	0
	
	Activité cofinancée par plusieurs par ternaires
	11399$

	1.5
	Former  en 6 sessions de 30 participants en 5 jours chacune:    45 médecins  chefs de district sanitaires et 135 superviseurs polyvalents des districts sanitaires sur l’approche "atteindre chaque district "/ "atteindre chaque enfant" en 2014 (2 sessions au 2ème trimestre et 2 au T4 en 5 jours pour chacune des sessions)  







	17 811$
	0
	
	la formation des Médecins et des cadres de district de la zone d'intervention a déjà eu lieu en 2013.Actuellement il reste le suivi des formations réalisées en 2013.





	0

	1.6
	Organiser au  2ème  semestre 2014  une campagne de sensibilisation d'un jour  pour  la mobilisation sociale de 100 participants sur la stratégie  "atteindre chaque district'
	2 737$
	0
	Organiser semestriellement  une campagne de sensibilisation d'un jour  pour  la mobilisation sociale pour la stratégie  "atteindre chaque district" (à raison d'une séance de 100 participants par semestre à partir septembre 2013)
	
	2 737$

	1.7
	Former et/ou recycler  45 gestionnaires (à raison de 2 participants pour chacun des 19  districts sanitaires)  à la gestion des médicaments, des vaccins et des consommables de laboratoire.
	20 920$
	0
	Former et/ou recycler  90 gestionnaires (à raison de 2 participants pour chacun des 45  districts sanitaires)  à la gestion des médicaments, des vaccins et des consommables de laboratoire  en 3 sessions  de  30 participants chacune  (la durée de chaque session étant de 5 jours)     
	Budget révisé suite à la réduction de la cible
	12920
$

	1.8
	Former deux cents prestataires des centres de santé et hôpitaux privés sur la gestion des déchets biomédicaux en cinq  ateliers de 5jours en raison de 40 participants par atelier
	33 214$
	0
	
	
	33 214$

	1.9
	Former  dans un atelier de 5jours 297 titulaires  des CDS sur la surveillance des maladies à potentiel épidémique
	121 594$

	0
	Former   dans  un atelier au niveau des districts les titulaires des CDS pendant 5 jours sur la surveillance des maladies à potentiel épidémique (Un atelier de 5jours de 17 participants dans chacun des 23 districts au T1 de 2014)
	
	121594$

	1.10
	Payer les frais de déplacement   des 4588  agents de santé communautaire (à raison d'un agent pour chacune des 4588 sous Collines)   pour la mobilisation sociale   dans le cadre de la stratégie "atteindre chaque district
	368 498$
	0
	Payer les frais de déplacement   des 6000  agents de santé communautaire (à raison deux agent pour chacune des 3000 Collines)   pour la mobilisation sociale   dans le cadre de la stratégie "atteindre chaque district "
	Le montant a été révisé suite au changement de l'approche d'intervention: l'accent sera mis sur la collaboration de agences d'encadrement
	170244

	1.11
	Organiser 2 réunions semestrielles de deux jours  d'évaluation sur la gestion et la qualité des vaccins de 45 gestionnaires à partir de 2014











	17 175$

	0
	
	
	17 175$


	Objectif 3 : Assurer l'accès aux vaccins et une gestion rationnelle de la chaîne d'approvisionnement, de la logistique et  de la sécurité des produits et équipements médicaux

	3.1
	Financer les OSC qui vaccinent et qui contribuent dans le renforcement du système de santé en vue d'améliorer la couverture vaccinale
	438 688$
	0
	Contribuer à l'achat et à la distribution de 50000 moustiquaires imprégnés d'insecticide à longue durée d'action (MIILDA) pour les 19 BDS appuyés par GAVI en 2014
	Ce sont des fonds qui étaient destinés à l'achat des MIILDA mais le Conseil d'Administration de GAVI a recommandé au pays de réallouer ces fonds aux OSC qui communiqueront en faveur de la vaccination
	198688$

	3.2
	Assurer trimestriellement  la maintenance de la chaîne de froid   de  toutes les 6 provinces de la zone d'intervention de GAVI à partir de 2014
	3 451$
	0
	
	
	3451$

	3.3
	Acheter des destructeurs des seringues pour 297 centres de santé  des 19 BDS appuyés par GAVI au 2ème trimestre de 2014
	195 170$
	0
	Acheter des destructeurs des seringues pour 223  centres de santé  des 19 BDS appuyés par GAVI au 2ème trimestre de 2014
	Le nombre CDS a augmenté de 223 à 297 CDS
	224445$

	3.4
	Acheter trimestriellement 18600l de pétrole (à raison de 60l par centre de santé et par trimestre)  pour les frigos   des 297 centres de santé de la zone d'intervention de GAVI
	85 462$
	0
	Acheter trimestriellement 13380l de pétrole (à raison de 60l par centre de santé et par trimestre)  pour les frigos   des 223 centres de santé de la zone d'intervention de GAVI à partir de 2014 jusqu'en 2015
	Le nombre CDS a augmenté de 223 à 297 CDS
	98281$

	3.5
	Payer une police d'assurance annuelle contre l'incendie des dépôts du PEV
	7 759$
	0
	
	
	7759$

	3.6
	Assurer l'entretien des 30 Véhicules des BPS,BDS et de l'UG
	8 668$
	0
	Assurer trimestriellement la maintenance des 25 camionnettes double cabine à partir du 1er trimestre 2014
	
	8868$

	3.7
	Payer trimestriellement la police d'assurance des 30 camionnettes double cabine des BPS, BDS et de l'UG du projet
	41 675$
	0
	Assurer trimestriellement la maintenance des 25 camionnettes double cabine à partir du 1er trimestre 2014
	le contrat d'assurance en cours prend le 14 Octobre 2014
	0

	3.8
	Réhabiliter, en 2014, les stocks et les bureaux du PEV qui abriteront aussi l'unité de gestion de RSS/GAVI
	219 344$
	0
	
	cette augmentation s'explique par costing fait par l'étude architecturale pour la réhabilitation
	252245

	3.9
	Recruter un consultant national pour actualiser le plan de gestion des déchets biomédicaux pendant un mois
	3 948$
	0
	
	
	3948

	3.10
	financer un atelier de validation du plan de gestion des déchets biomédicaux


	2000$
	0
	Activité nouvelle
	
	

	Objectif 4: Renforcer le Système d’Information Sanitaire et de suivi et évaluation des interventions communautaires

	4.1
	Multiplier et diffuser par an 297  exemplaires d'outil de collecte des données révisé des centres de santé  
	7 855$
	0
	Multiplier et diffuser par an 735  exemplaires d'outil de collecte des données révisé des centres de santé  
	
	7855

	4.2
	Organiser  trimestriellement des supervisions conjointes (BDS, BPS, PEV, DSINS, GAVI) sur le remplissage des outils  de collecte des données PEV dans les CDS)
	12332
	0
	Activité nouvelle
	
	

	4.3
	Organiser trimestriellement l' enquête communautaire et l'évaluation par les pairs des CDS  pour  la récupération des abandons et  l'amélioration de la qualité des données des CDS.
	73421
	0
	Activité nouvelle
	
	

	Objectif 5: Assurer la gestion du programme.

	5.1
	Assurer le paiement des primes de l'unité de gestion RSS/GAVI et les salaires des experts en gestion  administration en suivi et évaluation et en passation des marchés publics.
	194 269$
	0
	
	
	194269$

	5.2
	Assurer la contractualisation du Programme Elargi de Vaccination
	38585
	0
	Activité nouvelle
	
	

	5.3
	Assurer le fonctionnement de l'unité de gestion RSS/GAVI
	67 312$
	0
	
	
	77409$

	5.4
	Organiser des missions trimestrielles de suivi de la mise en œuvre des  interventions  dans les 6 provinces appuyées par GAVI
	28 301$
	0
	
	
	12301$

	5.5
	Recruter un bureau pour évaluer la performance de mise en œuvre technique du projet KARADIRIDIMBA/RSS-GAVI
	21 880$
	0
	
	
	15880

	5.6
	Recruter un bureau pour l’audit financier du projet
	10 940$
	0
	
	
	10940

	5.7
	Organiser et participer dans  des réunions  avec les partenaires du MSPLS à l'étranger et à l'intérieur du pays (BDS, BPS, programmes
	20242$
	0
	Activité nouvelle
	
	

	
	Total général
	1.732.086$
	
	
	
	1.732.086$




	
	
	

	


	[bookmark: Planned_HSS_Activities2]9.6. Activités de RSS prévues pour 2015




	
	
	

		Veuillez utiliser le tableau 9.6 afin d’indiquer les activités prévues pour 2015. Si vous souhaitez apporter des changements dans vos activités et votre budget, veuillez en expliquer les raisons dans le tableau ci-dessous et justifier chaque changement, de sorte que le CEI puisse recommander l''approbation des activités et du budget révisés. 

	Veuillez noter que si le changement dans le budget dépasse 15% de l’allocation approuvée pour l’activité spécifique pendant cet exercice financier, cette proposition de changement devra être présentée au CEI pour approbation avec les pièces justificatives requises.

	

	
	
	
	
	

	Tableau 9.6: Activités prévues de RSS pour 2015


	
	
	
	
	
	

	Principales activités (insérer autant de lignes que nécessaire)
	Activité planifiée pour 2015
	Budget original pour 2015 en $ (approuvé dans la proposition de RSS ou tel qu’ajusté lors de l’examen de précédents rapports de situation annuels)
	Activité révisée (le cas échéant)
	Explication des changements proposés aux activités ou au budget (le cas échéant)
	Budget révisé pour 2015 en $  (le cas échéant)

	Objectif 1: Renforcer les capacités d'offre des prestations et l'utilisation des services de vaccination de qualité

	1.1
	Organiser des missions d'appui aux équipes cadre de 19 districts sanitaires appuyées par RSS GAVI  (une mission  réunissant  7 districts en 2015: une mission pour 7disrticts de Kayanza et Kirundo) avec chaque fois 4 personnes par district   pour l'analyse et la micro planification dans le cadre de la stratégie "atteindre chaque district " chaque année par le PEV et les partenaires
	1915
	
	
	1915

	1.2
	Participer au financement des coûts opérationnels des campagnes de suivi  de la vaccination contre la rougeole : 50% des coûts opérationnels pour la campagne de suivi de 2015
	100459
	
	
	90459

	1.3
	Participer au financement des coûts opérationnels des Journées locales de vaccination contre la poliomyélite de  2015 à la hauteur de 30% des coûts opérationnels
	1917
	
	
	1917

	1.4
	Participer au financement des coûts opérationnels des Semaines Santé Mère Enfant de 2015 à la hauteur de 24% des coûts opérationnels
	236985
	
	
	196985

	1.5
	Contribuer au financement des frais d'organisation de la Semaine africaine de vaccination (SAV) en  2015  
	14689
	
	
	14689

	1.6
	Acheter et renouveller par an  les consommables (cassettes, CD, DVD,disquettes) des  équipements de communication pour améliorer la demande et l' utilisation des services de vaccination  
	11758
	
	



	11758

	1.7
	Organiser semestriellement  une campagne de sensibilisation d'un jour  pour  la mobilisation sociale pour la stratégie  "atteindre chaque district" (à raison d'une séance de 100 participants en 2015
	2995
	
	
	2995

	1.8
	Payer les frais de déplacement   des 4588  agents de santé communautaire (à raison d'un agent pour chacune des 4588 sous Collines)   pour la mobilisation sociale   dans le cadre de la stratégie "atteindre chaque district
	403137
	
	
	184820

	1.9
	Organiser 2 réunions semestrielles de deux jours  d'évaluation sur la gestion et la qualité des vaccins de 45 gestionnaires à partir de 2015

	18789
	
	
	18789

	Objectif 3: Assurer l'accès aux vaccins et une gestion rationnelle de la chaîne d'approvisionnement, de la logistique et de la sécurité des produits et équipement médicaux.

	3.1
	Financer les OSC qui vaccinent et qui contribuent dans le renforcement du système de santé en vue d'améliorer la couverture vaccinale
	479925
	Contribuer à l'achat et à la distribution de 150000 moustiquaires (à raison de 50 000 par an) imprégnés d'insecticide à longue durée d'action (MIILDA) pour les 19 BDS appuyés par GAVI en 2013, 2014 et 2015
	
	400925

	3.2
	Assurer trimestriellement  la maintenance de la chaîne de froid   de  toutes les 6 provinces de la zone d'intervention de GAVI à partir de 2014
	3776
	
	
	3776

	3.4
	Acheter trimestriellement 18600l de pétrole (à raison de 60l par centre de santé et par trimestre)  pour les frigos   des 297 centres de santé de la zone d'intervention de GAVI
	93495
	Acheter trimestriellement 13380 l de pétrole ( à raison de 60l par centre de santé et par trimestre)  pour les frigos   des 223 centres de santé de la zone d'intervention de GAVI à partir de 2014 jusqu'en 2015
	
	93495

	3.5
	Payer une police d'assurance annuelle contre l'incendie des dépôts du PEV
	8489
	
	
	8489

	3.6
	Assurer annuellement la maintenance des 25 camionnettes double cabine en 2015
	9483
	Assurer trimestriellement la maintenance des 19 camionnettes double cabine à partir du 4ème trimestre de 2013 jusqu'en fin 2015
	
	9483

	3.7
	Payer annuellement la police d'assurance des 25 camionnettes double cabine en 2015
	45593
	Payer trimestriellement la police d'assurance des 19 camionnettes double cabine à partir du 4ème trimestre de 2013 jusqu'en fin 2015
	
	37593

	Objectif 4: Renforcer le système d'information sanitaire et de suivi et évaluation des interventions communautaires

	4.1
	Multiplier et diffuser par an 297  exemplaires d'outil de collecte des données révisé des centres de santé
	8593
	Multiplier et diffuser par an 735  exemplaires d'outil de collecte des données révisé des centres de santé
	
	8593

	4.2
	Former le personnel chargé du Système d'Information Sanitaire au niveau  des CDS par les équipe cadre de district pendant trois ateliers de 30 participants pour 5 jours sur les outils révisés de collecte des données (2 personnes par districts=90)



	29741
	
	
	20741

	4.3
	Former deux cents prestataires des centres de santé et hôpitaux privés sur la gestion des déchets biomédicaux pendant  en cinq  ateliers de 5jours a raison de 40 participants par atelier
	24224
	
	
	24224

	4.4
	Recruter deux  consultants nationaux pendant 30 jours pour mener une enquête de la couverture vaccinale en 2015
	22029
	
	
	22029

	4.5
	Payer les frais de 10 enquêteurs locaux pendant 15 jours pour l'enquête de la couverture vaccinale en 2015
	14654
	
	
	14654

	Objectif 5: Assurer la gestion des programmes

	5.1
	Assurer le paiement des primes de l'unité de gestion RSS/GAVI et les salaires des experts en gestion  administration en suivi et évaluation et en passation des marchés publics à recruter
	212531
	
	
	192531

	5.2
	Assurer le fonctionnement de l'unité de gestion RSS/GAVI
	73640
	
	
	73640

	5.3
	Organiser des missions trimestrielles de suivi de la mise en œuvre des  interventions  dans les 6 provinces appuyées par GAVI
	30961
	
	
	30961

	5.4
	Recruter un bureau pour évaluer la performance de mise en œuvre technique du projet  RSS/GAVI
	47873
	
	
	47873

	5.5
	Recruter un bureau pour l'audit financier du projet  RSS/GAVI
	23937
	
	
	23937

	Total Général
	
	        1 921 585
	
	
	    1 537 269

	




	
	
	

		[bookmark: Revised_Indicators]9.7. Indicateurs révisés en cas de reprogrammation




	
	
	

		Les pays qui envisagent de demander une reprogrammation peuvent le faire à tout moment de l''année. Veuillez demander les directives sur la reprogrammation à votre responsable pays au Secrétariat de GAVI ou envoyez un courriel à l''adresse gavihss@gavialliance.org    




	
	
	

		[bookmark: Other_HSS]9.8. Autres sources de financement du RSS




	
	
	

		Si d’autres donateurs contribuent à la réalisation des objectifs figurant dans la proposition de RSS de GAVI, veuillez indiquer le montant et les liens avec les apports mentionnés dans le rapport : pas d’autres donateurs



	
	
	
	

	Tableau 9.8: Sources de fonds de RSS dans votre pays

	
	
	
	

	Donateur
	Montant en $US
	Durée du soutien
	Type d'activités financées

	
	
	
	

	

	9.8.1. Le soutien RSS de GAVI est-il inscrit au budget du secteur national de la santé ? OUI




	
	
	

		[bookmark: Reporting_HSS]9.9. Rapport sur l'allocation de RSS




	
	
	

		9.9.1. Veuillez donner la liste des principales sources d'information utilisées dans le présent rapport sur le RSS et indiquer ce qui suit: 

	
	- Comment les informations ont été validées au niveau national avant leur présentation à GAVI Alliance. 

	
	- Toute question de fond soulevée quant à l’exactitude ou la validité des informations (en particulier les données financières et les valeurs des indicateurs) et comment ces questions ont été traitées ou résolues. 

	
	
	
	

	Tableau 9.9: Sources des données


	
	
	
	

	Sources des données utilisées dans le présent rapport
	Comment l'information a-t-elle été validée?
	Éventuels problèmes rencontrés

	Le rapport de suivi-évaluation réalisé par une équipe multidisciplinaire du niveau central du Ministère de la Santé Publique
	Pas validé mais transmis officiellement à la Direction des programmes et projets de la Santé
	

	Le rapport des revues annuelles 2011 et 2012 de GAVI-RSS réalisée par le département de Recherche de l’INSP
	Document validé par le MSPLS
	

	Plan d’action 2013
	CPSD
	

	PNDS 2011-2015
	Validé par le CPSD  et par le Gouvernement de la république du Burundi
	

	Rapport Annuel de Situation 2012 du projet RSS-GAVI
	CPSD
	

	Rapport annuel des activités de Health Net/TPO et CORDAID
	Préparé par les ONG concernées et approuvé par les audits externes.
	

	Rapport annuel des activités des BDS et BPS exercice 2013
	Non validés mais transmis officiellement à DGSSLS
	

	Rapport annuel des états financiers de RSS-GAVI
	CPSD
	Retard de transfert des fonds et problème de fluctuation de la monnaie burundaise

	Rapport annuel PEV
	Pas validé  mais transmis officiellement à la Direction Générale des services de la Santé  et de la lutte contre le SIDA
	

	Rapport d’activité du PNSR 2012
	Non validés mais transmis officiellement à DGSSLS
	

	Rapport DNSIS 2012
	Par GT adhoc
	

	Rapport trimestriel FBP
	Non validés mais transmis officiellement à DGSSLS
	

	
	
	
	

	9.9.2. Veuillez décrire toute difficulté rencontrée pour préparer le présent rapport que vous aimeriez porter à la connaissance de GAVI Alliance et du CEI. Cette information servira à améliorer le processus d’établissement des rapports. 

	  Certaines informations  sont manquantes à la rédaction du rapport  réalisé dans un temps très court.

	


	
	
	

	9.9.3. Combien de fois le Comité de coordination du secteur de la santé (CCSS) s’est-il réuni en 2013

	Veuillez joindre: 11fois

	
	1. Compte rendu des réunions du CCSS en 2013 ayant avalisé le présent rapport  

	
	2. Le plus récent rapport d’examen du secteur de la santé




	
	
	




[bookmark: CSO]
		[bookmark: Annex3]12.3. Annexe 3 - Instructions pour le soutien au RSS




	

		INSTRUCTIONS:

	ÉTATS FINANCIERS POUR LE RENFORCEMENT DES SYSTÈMES DE SANTÉ (RSS)

	
	
	

	
	I. Tous les pays qui ont reçu des fonds de RSS pendant l’année calendaire 2012 ou qui avaient un solde de fonds de RSS précédemment décaissés en 2012, sont tenus de présenter un état financier pour ces programmes dans le cadre de leur rapport de situation annuel.

	
	II. Les états financiers seront préparés selon les propres normes nationales de comptabilité du pays; par conséquent, GAVI ne donnera pas un modèle unique aux pays avec des postes de dépenses prédéterminés. 

	
	III. Au minimum, GAVI exige un simple relevé de recettes et de dépenses pour les activités réalisées pendant l'année calendaire 2012, qui comprendra les points a) à f) ci-dessous. Un exemple de relevé des recettes et des dépenses est présenté à la page suivante.

	
	
	a. Report de fonds depuis l'année calendaire 2011 (solde d'ouverture au 1er janvier 2012)

	
	
	b. Recettes reçues de GAVI en 2012

	
	
	c. Autres recettes reçues en 2012 (intérêts, honoraires, etc.)

	
	
	d. Dépenses totales pendant l'année calendaire

	
	
	e. Solde de clôture au 31 décembre 2012

	
	
	f. Analyse détaillée des dépenses en 2012, sur la base du système de classification économique de votre gouvernement. Cette analyse résumera les dépenses annuelles totales pour chaque objectif et activité de RSS, selon la proposition de RSS de votre Gouvernement initialement approuvée, avec une ventilation par postes de dépenses applicables (par exemple : salaires et traitements). Les postes de dépenses seront basés sur la classification économique de votre Gouvernement. Veuillez donner le budget de chaque objectif, activité et poste de dépense au début de l’année calendaire, les dépenses réelles pendant l’année calendaire, et le solde restant pour chaque objectif, activité et poste de dépense au 31 décembre 2012 (appelé “variance”).

	
	IV. Les états financiers doivent être établis en monnaie locale, en indiquant le taux de change appliqué avec le dollar des États-Unis. Les pays expliqueront comment et pourquoi un taux de change particulier a été appliqué et fourniront toute note supplémentaire susceptible d’aider GAVI Alliance dans son examen des états financiers.

	
	V. Il n’est pas nécessaire que les états financiers aient fait l’objet d’une vérification des comptes/d’une certification avant d’être présentés à GAVI. Néanmoins, il est entendu que ces états financiers seront examinés dans le cadre de la vérification externe des comptes de chaque pays pour l’exercice financier 2012 . Les rapports sur la vérification des comptes des fonds du RSS doivent parvenir au Secrétariat de GAVI six mois après la clôture de l’exercice financier de chaque pays. 
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		12.4. Annexe 4 - 




	

		EXIGENCES MINIMALES POUR LES ÉTATS FINANCIERS DU SOUTIEN AU RSS: 

	

	
	
	
	
	
	
	

	Tableau récapitulatif des recettes et dépenses - RSS de GAVI

	
	Monnaie locale (FBU)
	Valeur en $US*

	Report de 2012 (solde au 31décembre 2012)
	0
	0

	Tableau récapitulatif des recettes reçues en 2012

	Recettes reçues de GAVI
	13 504 195 520
	8 813 293

	Recettes provenant des intérêts
	0
	0

	Autres recettes (Ventes DAO)
	4 025 000   
	2 627   

	Recettes totales
	13 508 220 520
	8 815  935

	Dépenses totales en 2013
	10 615 486 992
	6 928 024

	Solde au 31 décembre 2013 (report sur 2014)
	2 892 733 528
	1 887 895 

	* Indiquer le taux de change d'ouverture au 01.01.2013, le taux de change à la clôture le 31.12.2013, et indiquer aussi le taux de change utilisé pour convertir la monnaie locale en $US dans ces états financiers.

	Le taux de change reste le même à l’ouverture et à la clôture  soit de 1532.2531 puisque la banque de la République du Burundi (BRB) convertit automatiquement le montant en monnaie  locale.

	Analyse détaillée des dépenses par classification économique ** - RSS de GAVI

	
	Budget en BIF
	Budget en $US
	Dépenses réelles en BIF
	Dépenses réelles en $US
	Variance en BIF
	Variance en $US

	Dépenses salariales

	Salaires et traitements
	209 015 631
	136 411
	81 061 021
	52 903
	127 957 610
	83 509

	Paiement des allocations journalières
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Dépenses non salariales

	Formation
	155 404 548
	101 422
	143 200 147
	93 457
	12 204 401
	7 965

	Carburant
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Entretien et frais généraux
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Autres dépenses

	Véhicules
	1 326 344 512
	865 617
	1 231 449 051
	803 685
	94 895 461
	61 932

	TOTAUX POUR 2013
	1 690 764 691
	1 103 450
	1 455 710 219
	950 045
	235 057 472
	153 406

	** Les catégories de dépenses sont indicatives et incluses uniquement aux fins de démonstration. Chaque Gouvernement fournira des états financiers conformes à son propre système de classification économique. 






	NB. Les fonds  en rapport avec le carburant , l’entretien et les frais généraux sont incorporés dans les frais pour  le fonctionnement de l’unité de gestion du Projet KARADIRIDIMBA/RSS-GAVI.




	Le Coordonnateur National du Projet

	KARADIRIDIMBA/RSS-GAVI

                                                                                                 Sosthène HICUBURUNDI
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