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Justification de soutien au programme
[2018-2022]
La justification de soutien au programme (JSP) décrit les justifications et les objectifs de haut niveau
pour la programmation du soutien de Gavi pour la période 2 venir et (conjointement & la justification de
soutien aux vaccins mentionnée ci-dessous), remplace les formulaires d'application précédemment
utilisés pour la demande d'un nouveau soutien).

e La JSP est élaborée environ tous les cing ans sur la base de, et en s'alignant sur les plans
stratégiques nationaux de santé et de vaccination et leurs budgets.

¢ L'évaluation conjointe y est intégrée au cours de I'année de la revue du JSP.

* Les niveaux de stock et les demandes de renouvellement ou de changements de produit doivent
étre rapportés sur le portail pays de Gavi entre fin mars et le 15 mai 2017

e La JSP s'appuie sur une analyse robuste des données du pays et des données factuelles des
progres réalisés (ou des difficultés persistantes) en termes de couverture et d'équité.

e Parallélement & la JSP, le plan de travail opérationnel et le budget ainsi que le cadre de
performance des subventions (GPF — Grant Performance Framework) sont élaborés pour
compléter les objectifs présentés dans la JSP. Le budget et le plan de travail opérationnel seront
mis a jour chaque année pour s'aligner sur les processus de planification opérationnelle du pays,
en tenant compte de I'évaluation conjointe.

e La JSP sera revue par des experts techniques indépendants, qui formuleront leurs
recommandations & Gavi sur l'intégralite du portefeuille de soutien pour la durée de la JSP, y
compris tout soutien en cours nécessitant un renouvellement.

¢ Une requéte complémentaire de soutien aux vaccins sera formulée pour soutenir les demandes
de soutien et I'approbation de Gavi pour le soutien aux nouveaux vaccins avant leur introduction
(environ 12 a 18 mois en amont du lancement).

= Pour en savoir plus sur les processus étayant le développement, la revue et I'approbation des demandes
de soutien consolidées dans la JSP, veuillez consulter le document d'orientation sur le processus du cadre
d'engagement pour le pays de Gavi (disponible auprés du SCM Gavi). Une liste des documents obligatoires
pour le pays y est fournie (Annexe 4).

Signatures — Approbation de la JSP

Veuillez noter que I'approbation finale du soutien de Gavi nécessite les signatures a la fois du ministre
de la Santé et du ministre des Finances ou leur autorité déléguée (et du ministre de I'Education pour le
soutien au VPH). Gavi a également besoin que la JSP et le cadre de performance des subventions
soient approuvés par le forum de coordination dirigé par le gouvernement concerné (Comité de
coordination inter-agences (CCIA), Comité de coordination du secteur de la santé (CCSS) ou
organisme équivalent), par le biais de la soumission des signatures des membres du forum de
coordination ainsi que du compte-rendu de la réunion d'approbation. Les signatures et approbations de
la JSP sont nécessaires avant que les experts indépendants de Gavi formulent une recommandation
en matiére de soutien.

Nous soussignés affirmons que les objectifs et activités de la JSP de Gavi correspondent pleinement aux plans
stratégiques nationaux de santé et de vaccination (ou équivalent), et que les fonds permettant la mise en ceuvre de
toutes les activités, y compris les fonds domestiques et tout cofinancement de vaccin nécessaire, seront inclus
dans le budget annuel du ministére de la Santé.

Le Ministre de la Santé Publique, de la Famille }‘Le Ministre de 'Economie et des Finances (ou
et de la Cohésion Sociale (ou autorité déléguée) | autorité déléguée)

Nom: [, /c/mane JEM( N

Signature :
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Partie A : Vue d'ensemble du portefeuille de soutien

1. Vaccins : Cofinancement du pays et demande de soutien a Gavi pour le financement des vaccins existants et nouveaux de Gavi

_ _ . Projections estimées !
1.1 Vaccins existants soutenus par Gavi - - - - -
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
) ) Cofinancement du pays (USD) 35,729% 38,733% 41881% 43981% 45791%
Vaccin 1. (ex. Pentavalent de routine) - -
Soutien de Gavi (USD) 101828% 110388% 119359% 125347% 130505%
) ] . Cofinancement du pays (USD) 14292% 15493% 16752% 17592% 18317%
Vaccin 2. (ex. Rotavirus de routine) - -
Soutien de Gavi (USD) 189255% 205166%$ 221840% 232967% 242555%
) Cofinancement du pays (USD) 14292 15493 16752 17592 18317
Vaccin 3 (VAA) - -
Soutien de Gavi (USD) 62168 67395 72872 76527 79677
) Cofinancement du pays (USD) 33493 36312 39263 41232 42929
\Vaccin 4 (PCV13) - -
Soutien de Gavi (USD) 477317 517445 559497 587562 611743
] Cofinancement du pays (USD) 33849 36694 39976 41666 43381
Vaccin 5 (VPI) - -
Soutien de Gavi (USD) 93083 100909 109110 114583 119298
a) Total du cofinancement du pays pour les vaccins existants (USD $ 131655 $95961.73 $104030.73 $154624 $162063
b) Total du soutien de Gavi pour les vaccins existants (USD) $ 923 651 $923651 $1001303 $1082678 $1136986
c) Total des codts des vaccins existants (a+b) (USD) 1 055 306 $1019612.73 $1105333.73 $10237302 $1299049
1.2 Demande de soutien aux vaccins nouveaux
Population dans la cohorte d’age 66461 67923 69418 70945
cible (#)
Population cible (1re dose ou dose 33231 53339 59006 63851
] ] unique) (#)
Vaccin 1 (MenA routine) . - —
Population cible pour la derniére
dose (#)
Taux de pertes estimé? 25.0% 25.0% 25.0% 25.0%

1 Ces estimations offrent une visibilité quant au financement total nécessaire que le pays doit prévoir pour compléter le financement de Gavi. Ces estimations sont des projections et peuvent varier
des engagements actuels, qui sont calculés par année et illustrés dans les lettres de décision de Gavi. La source de ces estimations sont les toutes derniéres contributions recues du pays et ont fait
I'objet d’ajustements pas le secrétariat de Gavi (par ex. mises a jour des prix, contraintes de fournitures, etc).

2 Pour les taux de pertes indicatifs pour toute autre présentation préférée (%), merci de vous reporter aux profils détaillés des produits disponibles ici : http://www.gavi.org/library/gavi-
documents/supply-procurement/detailed-product-profiles/



http://www.gavi.org/library/gavi-documents/supply-procurement/detailed-product-profiles/
http://www.gavi.org/library/gavi-documents/supply-procurement/detailed-product-profiles/
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Cofinancement du pays (USD) 22342 32066 32365 34995
Soutien de Gavi (USD) 66461 67923 69418 70945
Population dans la cohorte d’age 120134 122777
cible (#)
Vaccin 2 [HPV routine] Population cible (1re dose ou dose 72080 98222
unique) (#)
Population cible pour la derniére 72080 98222
dose (#)
Taux de pertes estimé? 1.0% 1.0%
Cofinancement du pays (USD) $ 12135 22377
Soutien de Gavi (USD) $ 266965 492284
Population dans la cohorte d’age 66461 67923 69418 70945
cible (#)
Population cible (1re dose ou dose 33231 53339 59006 63851
unique) (#)
Vaccin 3 [VAR2 routine] Population cible pour la derniére
dose (#)
Taux de pertes estimé* 25.0% 25.0% 25.0% 25.0%
Cofinancement du pays (USD) $
Soutien de Gavi (USD) $
d)Total do cofinanciamento pelas vacinas novas (US$) $ 22342 32066 44500 57372
e)Total du soutien de Gavi pour les vaccins nouveaux demandés (US$) $ 34295 49221 316645 546001
f) Codt total des vaccins nouveaux demandés (d+e) (USD) $ 56637 81287 361145 603373
1.3 Résumé du total des codts et du cofinancement
g) Total du cofinancement du pays pour les vaccins existants et 95,961.73 126,372.73 186,690 206,563 226,107
les vaccins nouveaux demandés (a+d) (USD)
h) Total du soutien de Gavi pour les vaccins existants et les vaccins 923,651 927 946 1,131,899 1,453,631 1,729,779
nouveaux demandés (b+e) (USD)

3 Pour les taux de pertes indicatifs pour toute autre présentation préférée (%), merci de vous reporter aux profils détaillés des produits disponibles ici

documents/supply-procurement/detailed-product-profiles/

4 Pour les taux de pertes indicatifs pour toute autre présentation préférée (%), merci de vous reporter aux profils détaillés des produits disponibles ici

documents/supply-procurement/detailed-product-profiles/

. http://www.gavi.org/library/gavi-

. http://www.gavi.org/library/gavi-
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i)Total cost of current and new vaccines requested (g+h) (US$)

1,019,613 1054318.73

1,318,589 1,660,194 1,955,886

1.4 Demande de changement de la présentation du vaccin pour le soutien actuel (le cas échéant)5. Veuillez noter que cela nécessite des documents
complémentaires contenant la capacité de la chaine du froid, les niveaux de stock actuels du produit et le plan d'activités chiffré (a soumettre via le portail du pays dans la rubrique

« Documents justificatifs »).

Dans lamesure du possible, Gavi a pour objectif de satisfaire les préférences nationales concernant la présentation des vaccins. En cas d’approvisionnement
insuffisant d’un produit pour répondre a la demande d’un pays, Gavi tiendra compte de la justification du changement afin de classer par ordre de priorité
I’approvisionnement entre les pays.

Présentation souhaitée  Mois d'introduction souhaité

anticipée sur la couverture et I'équité

Justification a I'appui du changement de présentation souhaité, y compris toute incidence

1.5 Dates de présentation et de mise en ceuvre des vaccins : le pays doit compléter toutes les colonnes pour chaque introduction de vaccin nouveau et chaque
campagne prévue pendant toute la durée de la JSP et pour lesquelles le pays fait une demande de soutien.

Programme et type de soutien Présentation préférée® Date souhaitée d’'arrivée du Date prevue de | Soutien demandé
vaccin lancement jusgu’en
[MenA] Voir les profils détaillés des produits 07/2020 10/2019 2023
[HPV] Voir les profils détaillés des produits 12/2021 03/2022 2023
[VAR2] Voir les profils détaillés des produits 31/08/2020 ler Oct 2020 2023

5 Pour une description détaillée des profils des produits de vaccination, visitez le site Web de Gavi (cliquez sur le 3¢ onglet) : http://www.gavi.org/about/gavis-business-model/vaccine-supply-and-

procurement/

6 Pour les préférences de présentations des vaccins, veuillez-vous reporter aux profils détaillés des produits disponibles ici : http://www.gavi.org/library/gavi-documents/supply-procurement/detailed-

product-profiles/
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2.1 Soutien financier actuellement actif de Gavi (uniquement les montants déja approuvés mais pas encore terminés) Tableau entier pré-rempli par Gavi

Type de soutien

Montant approuve

Montant décaissé

Montant restant

Année(s) de soutien

RSS 1

11343375 %

100 000 $

2008-2015

VIG VPI

568 989 $

25000 $

2017-2019

2.2 Demande de nouveau soutien financier Le pays doit compléter le tableau ci-dessous

Veuillez noter le plafond RSS du pays pour les
5 prochaines années’ : (3 750 000 USD)

Estimations indicatives®

Année 1

Soutien au renforcement des systémes de santé (RSS)

Renforcer la gestion et la coordination du Programme
Elargi de Vaccination a tous les niveaux, le rendre
plus efficace et efficient afin d'améliorer la couverture
vaccinale et I'équité

Augmenter la couverture vaccinale des enfants
vaccinés, en VAR de 81,3% en 2017 a au moins 95%
et en Penta 3 de 82% a au moins 95% en 2022, de
maniere équitable dans les 8 régions sanitaires

D'ici la fin de 2022, augmenter de 57,3% en 2014 a
80% le score de la gestion efficace des vaccins a
tous les niveaux

D'ici a 2022, 90% des méres et gardiens d'enfants de
moins d'un an, y compris les populations spéciales,
connaissent I'importance de la vaccination et
fréquentent les services de vaccination

Réduire I'écart entre les données administratives et les
données d’enquéte de couverture vaccinale des
enfants complétement vaccinés de 15% (80% - 65%) °
en 2017 a 5% en 2022 dans toutes les régions

219,134

295,653

643,673

151,420

291,841

Année 2 |

148,790

122,812

247,127

76,152

47,729

Année 3

133,817

123,764

94,659

75,721

47,729

| Année 4

128,512

123,764

95,941

75,454

47,729

Année 5 ' Total

129,035 759,287

123,764 789,757

70,423

1,151,823

75,414 454,160

47,729 482,757

7 Si les circonstances le justifient et que la source de I'investissement du pays pour la plateforme d’optimisation d’ECF est le RSS de Gavi, ce montant doit étre déduit du plafond du RSS.

8 Afin de déterminer le plafond (total) de ces allocations supplémentaires (VIG et Ops), le pays doit spécifier la population cible pour le vaccin associé

% Inquerito de cobertura vicinal 2017
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Colts de gestion des programmes 56,108 56,108 - - ; 112,216

Total RSS (USD) 1,657,829 698,717 475,690 471,399 446,364 3,750,000

Plateforme d'optimisation des équipements de la chaine de froid (POECF)

Co-investissement de Gavi dans la POECF?°
Co-investissement du pays dans la POECF4

e  Fonds nationaux 83,237% 83,791% 167,028 $
e RSS de Gavi (avec ce montant clairement prévu dans

les limites du plafond RSS pour éviter de le compter 332,946 $ 335,165 $ 668,112%

deux fois)
e Autres partenaires

Total POECF*? (USD) 416,183% 418,957% 0 0 0 835,140%
Soutien aux vaccins nouveaux (subventions a I'introduction des vaccins ou soutien opérationnel aux campagnes ou allocations de changement de produit)
eX. VIG deuxiéme dose de routine anti-rougeoleux 0 98.187% 98.187%
ex. VIG MenA de routine 0
ex. Ops campagne de vaccination MenA 0 98.187% 98.187%
HPV 0 100000% 100000% 196.374%
Total du soutien HSIS demandé (USD) 2,997,663 2,241,994 1,707,589 2,025,030 2,176,143 11,148,420

2.3 Options de vérification des données pour le calcul du RSS/financement sur la base des performances (FBP) Le pays doit renseigner I'ensemble du tableau

Utilisation des données Utilisation des estimations de Utilisation d'enquétes
administratives du pays (Oui/Non) : I'OMS/UNICEF (Oui/Non) : (Qui/Non) :

10 Co-investissement de Gavi dans la POECF= 50 % ou 80 % du montant total pour la POECF, en fonction du groupe RNB de la Banque mondiale (et du statut de cofinancement de Gavi)
11 Co-investissement de Gavi dans la POECF = 20 % ou 50 % du montant total pour la POECF, en fonction du groupe RNB de la Banque mondiale (et du statut de cofinancement de Gavi)
12 Total POECF = Co-investissement du pays dans la POECF + Co-investissement de Gavi dans la POECF
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Partie B : Analyse du systéme de vaccination du pays

la partie D).

' La stratégie Gavi 2016-2020 est axée sur l'accroissement de la couverture et de I'équité des
e Services de vaccination, pour que chaque enfant bénéficie du soutien vaccinal. L'analyse
présentée dans la partie B est essentielle pour identifier les zones de faible couverture et les
facteurs d’iniquités qui devront éventuellement étre ciblées par un soutien de Gavi (décrit dans

3. Informations contextuelles sur le pays

Années du plan national de développement sanitaire

2018-2022

Années de la stratégie de vaccination (par ex. PPAC)

2018-2022

Dates de début et de fin de I'exercice fiscal

Janvier - Décembre

Planification du travail opérationnel national annuel

Janvier - Décembre

Statut de la transition et du cofinancement (mentionner le
statut : autofinancement initial, phase de transition
préparatoire, accélérée)

Pré-rempli par le secrétariat de
Gavi (SCM/PO)

Budget annuel total de la vaccination pour le
gouvernement et les partenaires (année précédente)

Pré-rempli par le secrétariat de
Gavi (SCM/PO)

Dépenses de santé totales/per capita (année précédente)

Pré-rempli par le secrétariat de
Gavi (SCM/PO)

Résultats obtenus par le pays par rapport aux principaux indicateurs des résultats

vaccinaux en harmonie avec la stratégie de Gavi (2016-2020), sur la base du cadre de
performance actualisé du pays (y compris source et année).

Investissement total dans la vaccination de routine par
enfant (tiré du FRC et des données UNWPP)

Pré-rempli par le secrétariat de
Gavi (IF&S)

Vaccins (non financés par Gavi) dans le programme de
vaccination actuel (par ex. OPV)

A compléter par le pays

Autre statut pertinent au sein de Gavi
(par ex. Niveau de PEF, Fragilité, Ebola, Couverture et équité)

Pré-rempli par le secrétariat de
Gavi (SCM/PO)

Couverture du Penta 3 au niveau national (Penta 313)

Pré-rempli par le secrétariat de
Gavi (MDS)

Sources de données : admin.,
officielles, enquétes, WUENIC)

Couverture du vaccin anti-rougeoleux (premiére dose) au
niveau national (VVR1)

Pré-rempli par le secrétariat de
Gavi (MDS)

Sources de données : admin.,
officielles, enquétes, WUENIC)

Taux d'abandon entre le Penta 1 et le Penta 3

Pré-rempli par le secrétariat de
Gavi (MDS)

Sources de données : admin.,
officielles, enquétes, WUENIC)

Equité de la couverture vaccinale selon la zone
géographique : pourcentage de districts ou de zones

Pré-rempli par le secrétariat de
Gavi (MDS)

13 Voir I'annexe 3 des directives CEF pour connaitre les exigences minimales d'éligibilité
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administratives équivalentes ayant une couverture Penta 3
supérieure a 80 %

Sources de données : admin.,
officielles, enquétes, WUENIC)

Equité de la couverture vaccinale selon le niveau de
richesse : écart de pourcentage de couverture Penta 3 entre
le quintile le plus pauvre et le quintile le plus riche

Pré-rempli par le secrétariat de
Gavi (MDS)

Sources de données : admin.,
officielles, enquétes, WUENIC)

Couverture vaccinale selon le niveau d'éducation de la
meére/du responsable : écart de pourcentage de couverture
Penta 3 entre les enfants dont la mere/le responsable n'a regu
aucune éducation et ceux dont la mere/le responsable a
terminé I'enseignement secondaire ou supérieur

Pré-rempli par le secrétariat de
Gavi (MDS)

Sources de données : admin.,
officielles, enquétes, WUENIC)

Qualité des données : écart de pourcentage entre la
couverture administrative nationale Penta 3 et I'estimation de
I'enquéte de couverture

Pré-rempli par le secrétariat de
Gavi (MDS)

Sources de données : admin.,
officielles, enquétes, WUENIC)

Score composite national de la derniéere évaluation de la
gestion efficace des vaccins (GEV) (score annuel et agrégé)

Pré-rempli par le secrétariat de
Gavi (MDS)

Sources de données : Evaluation
de la GEV

Situation de la couverture et de I'équité

,Pour améliorer la pérennité de la couverture et traiter les inégalités, il est indispensable de

@ pouvoir identifier les populations non vaccinées, de comprendre les goulots d'étranglement ou
les difficultés qui empéchent ces populations d'étre vaccinées, et d’adapter les interventions
pour résoudre ces blocages spécifiques. Cette section définit le contexte pour le ciblage des
populations, communautés ou zones géographiques spécifiques nécessitant un soutien
intensif, afin d'améliorer la couverture de tels groupes de facon équitable.
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5.1 Décrivez les évidences en matiere de couverture et d’équité de 'immunisation aux niveaux national et infranational
dans le pays et les contraintes a I’'amélioration. En particulier, identifiez les régions et les groupes présentant
une faible couverture ou des inégalités élevées sur la base de considérations géographiques, socio-
économiques, culturelles ou liées a l'alphabétisation des femmes, ainsi que les communautés
systématiqguement marginalisées. Précisez les régions et/ou les populations a faible couverte (%) et celles ayant le
plus grand nombre absolu d’enfants non vaccinés/incomplétement-vaccinés. Parmi les sources de données, tenez
compte des données administratives, des enquétes sur la couverture vaccinale, EDS/MICS, des analyses
d’équité, des enquétes Connaissances-Attitudes-Pratiques et des données sur les maladies comme la
rougeole.

5.2 Décrivez les difficultés sous-jacentes a la performance du systeme de vaccination, y compris au niveau de la
chaine d'approvisionnement en vaccins, la création de la demande/mobilisation de la communauté, la
qualité/disponibilité/utilisation des données et le leadership, la gestion et la coordination.

5.3 Décrivez tout probleme lié au financement du programme de vaccination et qui a une incidence sur la capacité a
augmenter la couverture, y compris les goulots d’étranglement liés a la planification, a la budgétisation, au
décaissement et a la mise en place des ressources.

5.4 Décrivez les lecons apprises et les meilleures pratiques relatives a 'efficacité des activités mises en ceuvre pour
améliorer la couverture et I'équité ; les recommandations les modifications ou les nouvelles interventions qui seraient
nécessaires pour accélérer les progres (incluant les données pertinentes pour d'étayer toute conclusion,
recommandation)

5.1. Couverture vaccinale et Equité

Selon les données de 'Enquéte de Couverture Vaccinale (ECV) menée par I'INE en 2017, la couverture nationale en Penta3
est de 82% (données brutes Tableau 1) :
v" une seule région a un taux de CV d’au moins 90% ; Cacheu 92,6%

v’ 4 Régions sur 11 (Quinara; Oio; Biombo et Bafata) ont atteint une couverture entre 80% et 89 %
v' 6 régions ont un taux de CV inférieur a 80%. Ce sont : Tombali; Farim; Bolama; Bijagds; Gabu et SAB.
Tableau 1 : Couverture vaccinale brute et valide de Pental et Penta3 par carte

. Pental Pentas Echantillon

Région

Sanitaire . o | o o | ro 95% Cl | , .

(%) IC: 95% | (%) |IC: 95% | (%) % (%) |I1C:95% |N Poids

Guinée- (79.6, (74.2, (78.0, (45.4, 1 1408

Bissau 86.3 80.8 85.3 54.1) 408
(67.1, (63.6, (65.2, (31.8,

Tombali 85.3 80.7 84.3 56.8) 130 |88
(71.5, (69.5, (70.8, (39.2,

uinara 94.8 93.0 94.5 57.1) 116 |59
(81.9, (75.0, (81.8, (36.6,

Oio 90.7 87.0 90.2 54.2) 178 |162
(60.3, (52.5, (60.3, (32.3,

Farim 86.0 80.3 86.0 53.2) 197 |47
(79.4, (73.8, (78.5, (47.4,

Biombo 93.3 90.7 92.5 65.1) 107 |91
(43.8, (37.1, (43.5, (30.7,

Bolama 89.1 81.1 88.8 70.1) 77 10
(51.8, (44.1, (49.8, (28.6,

Bijagds 83.7 77.0 82.9 56.5) 53 21
(78.9, (71.9, (78.2, (47.6,

Bafata 91.3 87.8 90.5 71.1) 165 |195
(62.7, (55.0, (62.7, (25.8,

Gabu 85.2 75.9 83.8 41.9) 185 |200
(85.8, (78.3, (85.8, (40.0,

Cacheu 96.3 91.4 96.3 69.9) 116 |180
(69.5, (67.0, (64.7, (42.5,

SAB 88.8 84.8 87.3 65.2) 84 355
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Les écarts entre les taux de couverture vaccinale bruts et valides de I'enquéte de couverture vaccinale sont respectivement
de 32% pour Penta3 (82% -50%), et rougeole (73% - 41%). Le non-respect du calendrier vaccinal justifierait les différences
significatives observées entre la couverture vaccinale brute et valide pour le méme antigéne, chez les enfants possédant
une carte de vaccination. La situation se présente comme suit: BCG 9,6%; Penta3 32,2% et VAR 35,4%. (Figure 1& 2).

Figure 1 : Couverture vaccinale avec carte brute versus valide, par antigéne, ECV 2017
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Il ressort que I'écart entre les taux de couverture vaccinale bruts et valides de I'enquéte de couverture vaccinale sont
respectivement de 32% pour Penta3 (82% -50%) et rougeole (73% - 41%). Il a été noté que la proportion d’enfants complétement
et correctement vaccinés est de 24%, ce qui reste tres faible. Selon les résultats de la méme enquéte, six (06) régions ont une
couverture vaccinale en Penta 3 inférieur a 80% (SAB, Gabu, Tombali, Farim, Bijagés et Bolama). En ce qui concerne le Vaccin
anti-rougeoleux, les taux de couverture varient de 77,4% a Bolama a et 91,6% a Cacheu (voir Fig. 1&2).

Figure 2 : Couverture vaccinale brute en VAR et Penta3 (%)
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Selon les données administratives de 2017, les trois régions ayant le plus grand nombre absolu d'enfants non vaccinés sont : Cach
Gabu et SAB. Ces trois régions totalisent 10831 enfants sur 13 693 enfants non vaccinés pour le Penta 3 et 12 541
sur 22 311 enfants non vaccinés pour le VAR. (Graphique 1).
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Graphique 1: Enfants non-vaccinés par Région

Enfants non-vaccinés par district

i ol P T | B0 (e i

Répartition des enfants non-vaccings
au DTC3 par Région selon les
données administrotives de 2017: e
= au total 10831 entants ne sont pas e
voccinésau DTC3 dans le pays, H\,-f?}
= gllant de 104 & Bolama, 322 4

Quinara
2 3742 0 SAB
= en passant par 1309 & Bafata et
2070 & Gabu - Vo
= &7 % des ENV se frouveralent dans / -
lesrégions de SAB, Bafata et Gabu. }% ! B 230 - 5T
£ 1709080
/ B 30 - D
W 0 - 3
m?ﬂl%u&l
E il {j 3 [ ]

o0k
N [ ')

Il est a noter que la couverture vaccinale varie selon certaines caractéristiques socio-économiques caractéristiques.

Ainsi, selon les résultats de I'analyse d’équité réalisée en 2017 dans les régions de Cacheu, Gabu, Tombali et SAB,

la couverture vaccinale liée au niveau de scolarité des méres était inégale (15,5 points de pourcentage entre les niveaux

les plus élevés et les plus bas).

En 2014, 'enquéte MICS™, avait fait ressortir que la couverture vaccinale de Penta3 dans le quintile le plus riche était de 90,5%,

contre 74,6% dans le quintile le plus pauvre. Il n'y avait pas de différence dans la couverture vaccinale liée au sexe, 0,1 point
de pourcentage.

Graphique 2 : Couvertures vaccinales en fonction des caractéristiques socio-économiques
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L’analyse d’équité conduite en 2017 et 20178 a concerné les 11 régions sanitaires du pays. Les résultats vont ressortir que
78% des communautés a acces difficiles sont représentés par les populations dispersées/éloignées, suivies des pauvres dans
les zones péri-urbaines (

Figure 3 : Communautés avec acces difficiles/ Défavorisées/ réticentes

Pauvre dans Groupe
les zones religieux
périurbaines 1%

10%
Nomades

6%
Les

migrants
5%

Populations

dispersées

/ éloignées
78%

A Tombali, on estime que seuls 25% des enfants agés de 0 & 11 mois vivent & moins de 5 km d’une structure

sanitaire (33% a Gabu et 42% a Cacheu). Les stratégies avancées et mobiles souffrent d'un manque de logistique de transport
(maintenance, carburant) et de motivation.

5.2. Difficultés sous-jacentes a la performance du systéme de vaccination
5.2.1. Manque de ressources humaines en quantité et en qualité

L’insuffisance quantitative et qualitative en ressources humaines (RH) constitue un frein important a la performance du systeme
de vaccination a tous les niveaux.

Selon le PNDS lll, on dénombre au total 1050 Infirmiers a travers le pays avec des ratios allant de 3,62/10 000 habitants a
Oio/Farim a 20, 93/10 000 habitants a Bolama/Bijagds. En général, on constate une surcharge de travail de l'infirmier qui
est responsable de 'ensemble des éléments constituant le Paquet Essentiel de Services. Les Tableaux 2 et 3 ci-dessous
donne la situation actuelle en termes de Ressources Humaines par région et montre le radio du personnel par rapport a la
population. Un plan 2013-2017 de développement des RH a expiré depuis 'année derniére. Une évaluation est prévue
ainsi que le développement d’un nouveau Plan avec I'appui financier de la Banque Mondiale. Cette évaluation va permettre
de clarifier quels sont les besoins actuels. Comme on peut le constater, SAB et Biombo s'en tirent relativement bien, alors
gue Bafata, Gabu et Oio ont d'énormes déficits en RH. Ces régions comprennent également plusieurs zones d'acceés difficile.
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Afin de juguler un tant soit peu le probleme, des efforts ont été fait par le Gouvernement cette année pour le recrutement de
815 agents de santé. A ce jour, le recrutement et I'affectation de 581 agents ont été bouclés. Le processus se poursuit.

Tableau 2: Résumé des Besoins en Ressources Humaines par Structure Sanitaire et Carte de Distribution des
Agents Par Région?®

N* [Nomes de Estrutura {Medicos | Enfermeiros | Parfeiras | Laboratorie | Farmaena R:a];coli!gia Pacalozo Sin:imu Bioanalis ::Lﬂ:;:
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9|0w0 1l ] j i 3 4 | 4
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11| Cachen 13 ¥ § K 4 | .
12| Biombo g 16 j W 3 4 l | 4
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14| Bubaque ] 13 6 i 1 3
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Le tableau ci-dessous fournit les informations sur la situation actualisée du personnel de sante par région

15 MINSAP
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Tableau 3 : Actualisation des ratios des staffs 2018

3.7 0.4 0.5

Bafata 0.8

Bijagos 15 18.6 2.2 15
Biombo 2.4 11.0 25 2.3
Bolama 17 29.1 5.1 3.4
Cacheu 11 4.4 0.8 0.6
Farim 0.7 4.7 1.2 0.8
Gabu 0.8 3.1 0.4 0.4
Oio 0.9 2.7 0.3 0.3
Quinara 15 6.3 1.3 1.1
SAB 3.6 10.3 15 2.8
Tombali 0.9 5.6 0.9 0.4

Tableau 4 : récapitulatif des agents effectivement déployés a ce jour

Médecins Infirmiers Sages-Femmes Total
Bafata 10 25 7 42
Biombo 9 23 7 39
Bolama 2 15 2 19
Bijagos 3 15 3 21
Cacheu 14 25 11 50
Farim 2 9 3 14
Gabu 10 25 6 41
Oio 12 14 6 32
Quinara 8 43 7 58
SAB 16 23 0 39
Tombali 8 50 7 65
Centro Saude Mental 2 5 0 7
HMP 1 11 0 12
HNSM 34 100 0 134
HRF 3 5 0 8
Total 134 388 59 581
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La Revue Externe du PEV et I'Evaluation des Capacités Programmatiques conduites en 2017, ont fait une analyse des
ressources humaines existantes et ont fait des recommandations pour I'affectation /recrutement de ressources humaines tant
pour le PEV que pour la Direction Générale de ’Administration du Systéme Sanitaire(DGASS).

Au niveau du PEV, selon les informations disponibles, on dénombre 12 agents qui émargent au budget national. Selon la
grille salariale en vigueur pour les fonctionnaires de I'Etat, le total de leur salaire mensuel s’éléverait a un million cent dix-huit
mille quatre cent quatre-vingt-treize Franc CFA (1, 118, 493) et vingt-six millions huit cent quarante-trois mille huit cent trente-
deux Franc CFA (26 843 832 ) pour 24 mois soit quarante-huit mille deux cent cinquante-sept dollar USD (48 257). Pour la
prise en charge des 9 staffs demandée a Gauvi, elle est de quarante-quatre mille neuf cent cinquante-cing dollar USD ( 44 955
). Le montant global de tous les staffs (Etat+Gavi) pendant 2 ans serait de quatre-vingt-treize mille deux cent douze (93 212)
et la contribution de Gavi estimée a 48%. Autrement dit le salaire des 9 staffs pour 2 ans étant de quarante-quatre mille neuf
cent cinquante-cing dollar USD (44 955) Gavi paiera 100% des couts de ces 9 positions ce qui va représenter 1% de la
contribution de GAVI dans le cadre de la soumission.

Actuellement les engagements du Gouvernement vont de 2018 a 2020 (3 ans). Il n'y a pas encore de budget pour les
années au-dela de 2020. Les montants des engagements totaux du Gouvernement sont a hauteur de 24 292 137 USD

contre 8 151 200 USD comme contribution de 'UE et la BM.

Afin de combler en partie le gap en ressources humaines, le recrutement d’'un certain nombre de staffs est proposé a Gauvi.
L’Etat Bissau-Guinéen intégrera progressivement les agents recrutés sous financement des partenaires a la fonction publique.
Les besoins urgents en ressources humaines qui seront traités dans la composante RSS de cette application actuelle & Gavi
sont :

Au niveau du PEV

Responsable la Planification, Suivi & Evaluation profil santé publique
Chargé de Logistique

Chargé de Communication

Responsable Gestionnaire des données

Agent Comptable pour le PEV

Assistante Administrative /Secrétaire Direction

oukwpE

Au niveau de la DGASS

7. AT national charge de la Planification Stratégique
8. AT national charge de I'Administration et Comptabilité
9. AT national charge de la mise en ceuvre de 'ACC/ACE

Les besoins additionnels en AT feront I'objet de discussions entre Gavi, 'OMS, L’Unicef et MINSAP et seront traités dans le
cadre du PEF/TCA 2019-2020.

En ce qui concerne le renforcement des capacités locales et de transfert de compétences, TUNICEF va élaborer et mettre
en ceuvre un plan de renforcement de capacités dans le cadre de mesures additionnelles. Les discussions devront étre
entamées des que possible avec Gavi.

Par ailleurs, il est important de souligner le rble crucial des Agents de Santé Communautaire (ASC) qui sont les
intermédiaires entre la population et les institutions de référence. La Guinée Bissau dispose d’'un programme national de
santé communautaire avec un réseau d’environ 4500 Agents de Santé Communautaires qui font la promotion des Pratiques
Familiales Essentielles, la prévention et le traitement des cas simples de malaria, pneumonie et diarrhée.

Selon la Politiqgue de Santé communautaire en Guinée,1® chaque ASC est forme pour couvrir 50 ménages et est responsable
de la mise en ceuvre du paquet d'activités a haut impact en particulier la promotion des 16 PFE dans les communautés /
Tabancas / Bairroqui. L'ASC étant souvent sollicité par plusieurs programmes, il est donc recommandé de I'utiliser de maniére
polyvalente. L’ASC identifie dans les ménages les enfants de moins d’un an qui ne sont a jour par rapport a leur calendrier
vaccinal. Par ailleurs durant ces visites, il sensibilise et mobilise les parents pour la vaccination de leur enfants et procédent
a la recherche des perdus de vue.

Dans le cadre de ce subvention, un accent sera mis sur non seulement I'identification des enfants non vaccinés, mais aussi
assurer qu'ils sont récupérés (vaccinés). Pour cela, tous les ASC vont étre encore recyclés et informés sur les actions
nécessaires pour assurer que les enfants sont complétement vaccinés.

Dans le domaine de la surveillance, chaque ASC assure la recherche active et la natification de tous les cas de maladies sous
surveillance, y compris les Paralysies Flasques Aigues (PFA), la rougeole, le Tétanos Maternel et Néonatal et la Fiévre Jaune.

16 politica Nacional Da Satide Comunitaria
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Pour permettre d’effectuer leur travail au quotidien, les ASC disposent d’'un kit comprenant un minimum de matériel
(thermometre, stéthoscope, Tensiometre, etc. ) et des médicaments (ACT, SRO, Zinc, Amoxicilline...). lls disposent aussi d’'un
vélo pour assurer leur déplacement et les visites & domicile.

Le recrutement des ASC se fait localement, dans son lieu de résidence selon des critéres établies et avec I'implication des
leaders communautaires selon un processus de sélection préétabli. Les 4500 ASC répartis dans I'ensemble des villages sur
tout le territoire sont supervisés par les Responsables des aires de santé (RAS) et les Superviseurs Opérationnels de
Terrain (SOT). Les SOT ont étés recrutés spécifiguement pour le programme de santé communautaire car le Responsable
de I'aire sanitaire n’a pas la capacité a assurer pleinement leur supervision méme s’il est techniquement le responsable
hiérarchique des ASC.

Dans le cadre du programme appuyé par GAVI, un accent particulier sera mis sur la supervision des ASC dans les 4 régions
de catégorie 1 avec I'appui des ONGs pour améliorer la qualité de prestation.

A ce jour les OSC ne bénéficient pas d’appui financier spécifique pour leur contribution au programme élargi de vaccination.
Dans le cadre de la mise en ceuvre de 'approche ACD, les ASC et les OSC seront impliqués dans la micro planification etla
mise en ceuvre des activités.

Une AT internationale est demandée pour appui au renforcement de la capacité de la société civile en matiére de vaccination
de routine, y compris le réseautage.

Actuellement les ASC travaillent sur une base de volontariat, mais recoivent une motivation financiere de 6,000 FCFA par mois
a travers 'UNICEF sur financement de I'Union Européenne et ce, jusqu’en Octobre 2019. Les ASC regoivent aussi 12,000
FCFA chaque 6 mois sur base de leur performance personnelle et collective dans l'aire de santé. Quatre indicateurs de
performance dont le nombre d’enfant complétement vaccinés permettent I'octroi de cette prime. Un accord entre le Ministére
de la santé, la Banque Mondiale et 'TUNICEF est en cours de finalisation pour poursuivre I'octroi de cette motivation aux ASC
jusqu’en 2023. Mais le financement de la supervision et du suivi régulier des performances n’est pas assuré pour couvrir toute
la période.

Dans le cadre de reprogrammation budgétaire du PSR pour les 3 derniéres années 2021-2023, cet aspect est pris en compte
et la prise en charge de 25% liés aux couts de suivi et de supervision (121 140 USD) dans les quatre régions de catégorie 1
est budgétisée.

5.2.2. Goulots d’étranglement liés a I'offre de services

L’insuffisance quantitative et qualitative en ressources humaines ne permet pas une disponibilité permanente et une continuité
des services de vaccination de routine. Il est a noter que le Paquet Minimum d'Activités (PMA) n'est pas assuré dans chaque
Aire de Santé comme le prévoit le PNDS 1117 et cette situation a un effet négatif sur la demande de services. En effet, selon
I'analyse des indicateurs de la Prestations de Services collectés au premier semestre 2018, environ 59% des centres de santé
ne disposent pas d’équipements essentiels tels que balances, bande de mesure, thermomeétre, stéthoscope, Tensiomeétre, etc.
De plus, les centres ne sont pas en mesure de fournir au moins un médicament essentiel sur 20 (antibiotiques, anti-
inflammatoires, analgésiques, etc.). En moyenne, seuls 60% des médicaments jugés essentiels sont disponibles.

Bien que le pays présente un taux d'abandon de 7,1% (Pental/Penta3), certaines régions sanitaires telles que Farim et
Bijagos souffrent de taux élevés d'abandon de 15,6% et 12,5% (Pental/Penta3), respectivement (ECV 2017).

La qualité des services de vaccination laisse a désirer comme on peut le voir dans la différence entre les vaccins qui doivent
étre administrés simultanément. Selon les données de 'ECV 2017, aucune région sanitaire ne présente une proportion égale
parmi les antigénes tels que VPOS3 ; Penta 3 et PCV13.

(source: ICV -2017);

17 PNDS 111 2018-2022
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Figure 4 : Proportion d'occasions manquées de vaccination simultanément pour la 3 "¢ dose
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On note une insuffisance d’intégration des activités a haut impact pour la survie et le développement de I'enfant. Chaque
programme évolue de fagon verticale et il n’existe pas de plan intégré des différents programmes du Ministére de la santé
(Programme élargi de vaccination, nutrition, santé sexuelle et reproductive, la santé communautaire, Programme national de
lutte contre le paludisme).

Dans le domaine de la santé communautaire, il est a noter quelques problémes tels que :

e I'absence de stratégie pérenne pour le paiement de la motivation des Agents Communautaires et de leur superviseur dans
la mesure ou le gouvernement en contribue pas a ce colt. Cette situation constitue un véritable frein a la réalisation des
interventions communautaires;

e la nécessité de renforcer les mécanismes de suivi et d’évaluation des Agents de santé Communautaires ;

La motivation des agents communautaires de santé et de leurs superviseurs est un gage pour la réussite et la pérennité d'un
programme de santé communautaire.

De plus, I'accessibilité géographique est une contrainte majeure pour I'accés aux services de vaccination. En effet plus de 66%
de la population vit a plus de 5 km d'un Centre de Santé(CS). Par conséquent, méme pour atteindre un CS la plus grande
partie de la population doit surmonter d’importants obstacles physiques. L’insuffisance dans la conduite des stratégies avancée
et mobile diminue les performances du PEV. Les conditions d'acces difficile sont aggravées dans la partie insulaire du pays
ainsi que dans le Sud en raison du manque de moyens de transport adéquats. En effet, I'inventaire des moyens logistiques du
PEV réalisé en 2017 fait ressortir deux véhicules au niveau central dont un dédié au transport des vaccins. Le second sert
pour les supervisions. Ces véhicules ont été acquis sur les fonds RSS1/Gavi. Au niveau des régions, il a été dénombré 14
véhicules dont 8 ont été mis a disposition par le Gouvernement dans le cadre de sa coopération avec le Gouvernement de la
République Fédérale du Nigeria. Les 6 autres ont été mis a disposition par 'OMS (Projet Oncho), PAM (Ebola), HCR (Ebola),
'UNICEF, Plan Guinée-Bissau et RSS-Gavi. La moyenne d’age de ces véhicules est de 5 ans. Ces véhicules sont affectés en
priorité aux activités de la région (supervision, stratégies avancées etc....).

5.2.3. Création de la demande/mobilisation de la communauté

Une 'enquéte Connaissances-Attitudes-Pratiques conduite par 'UNICEF en 20188 a couvert sept régions et a permis
d’identifier certaines barriéres a la création de la demande en vaccination parmi lesquelles on peut citer : la longue distance
entre le centre de santé et les Tabancas ; les croyances et mythes sur le vaccin ; le manque d'argent et le manque
d’'information sur les effets secondaires.

L’enquéte a fait ressortir également les aspects suivants:

* 64,8% des méres et des péres ignorent le calendrier de vaccination;
* 60,1% des parents ne comprennent pas les informations contenues dans le carnet de vaccination;

18 Rapport Enquéte CAP 2018 ; UNICEF
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* Les longues distances a parcourir pour se rendre au CS , I'acceés difficile et le transport réduit sont également les raisons
données par les ménages pour expliquer le non-respect du calendrier de vaccination;

» Parmi les parents enquétés, 53,5% pensent que les enfants prennent de nombreux vaccins et les doutes concernant les
effets secondaires persistent encore chez 16,8% de la population;

* La plupart des répondants (73%) estiment que les vaccins préviennent toutes les maladies, ce qui peut contribuer a un
certain discrédit si I'enfant tombe malade et peut influencer I'abandon de la vaccination;

« Certains parents associent les vaccins pour soigner les maladies et d’autres (méres) a la stimulation intellectuelle, favorisant
l'intelligence des enfants;

* La persistance des croyances, des mythes et des rumeurs dans les communautés susceptibles d’avoir une influence
négative sur la vaccination des enfants a été enregistrée lors de groupes de discussion.

Malgré I'existence d’'un plan de communication élaboré, la mise en ceuvre et le suivi des activités n'ont pas été réalisés de
fagcon systématique et suffisante. Il est nécessaire de renforcer les stratégies de communication de proximité permettant de
sensibiliser la population sur le bien-fondé de la vaccination et sur les bienfaits du suivi du calendrier vaccinal pour
I'immunisation compléte des enfants. On constate également une insuffisance des activités de communication interpersonnelle
entre le prestataire et les parents. Cette situation pourrait s’expliquer par une formation insuffisante des professionnels de la
santé dans le domaine de la communication, le faible niveau de connaissances sur l'importance de la vaccination et le faible
niveau d'éducation de la population.

5.2.4. Difficultés liées a la chaine d’approvisionnement et chaine de froid

En Guinée Bissau, la distribution du vaccin demeure un défi majeur. En effet il n’existe pas de systéme de collecte ou de
distribution bien défini. Les aires de santé s’approvisionnent a la Direction régionale de santé a I'occasion des réunions
mensuelles de coordination si la quantité de vaccins n’est pas bien calculée, il peut arriver des ruptures de vaccins
compromettant ainsi les activités de vaccination car le prochain approvisionnement ne se fera que lors de la prochaine
réunion de coordination. Le dépét régional, quant a lui, s’approvisionne au dépét central tous les 3 mois. Il n’y a pas de plan
formel de collecte, ces derniers profitent de toute venue a Bissau pour enlever vaccins et consommables. Cette situation a
amené des distributions anarchiques. Pour exemple en 2016, les régions ont fait entre 08 et 21 enlévements de vaccins au
lieu de 04 comme prévu.

Afin d’apporter une solution a ce grand défi en matiére d’approvisionnement, un projet calqué sur celui mis en place au
Sénégal dénommé “Projet Optimise “ a été élaboré en I'adaptant au contexte de la Guinée-Bissau afin d’améliorer la chaine
d’approvisionnement en vaccins, la gestion de la CDF et des déchets issus de la vaccination. Ce systéme d’entrepdts
mobiles, appelé projet "Mininus San, “19 a été testé dans les 3 régions de Bafata ; Gabu et Cacheu pendant une période
de 3 mois qui ont permis de tirer toutes les legons qui vont permettre le passage a I'échelle.

5.2.5. Difficultés liées qualité, disponibilité et utilisation des données:

Le PEV s’appuie sur les données administratives de couverture vaccinale, mais aussi sur des enquétes qui sont régulierement
conduites comme 'ECV. D’importants défis subsistent au niveau de la collecte, de la remontée d’informations des CS vers les
régions puis vers le niveau central ainsi qu’en matiére de validation des données. Le rapport de la revue de 2017 a fait ressortir
gue le programme enregistre une bonne complétude et promptitude qui sont respectivement de 100% et 98%. Cependant, les
données des régions de Bijagos et de Tombali parviennent toujours en retard.

Des données de qualité produites en temps réel sont indispensables pour la prise de décision et la planification des
programmes. De nos jours, la qualité des données fournies par le niveau périphérique ne permet pas de répondre a cette
exigence et a la prise de décisions efficace et par conséquent, ne favorise pas I'émergence de stratégies d’amélioration de la
couverture vaccinale et de I'équité en Guinée Bissau

Au nombre des défis, on peut citer : des outils non harmonisés et mal utilisés dans les CS ; le remplissage incomplet des
supports de collecte de données.

Au niveau central, les données provenant de rapports de différentes sources (DVD / MT-PEV, DHIS2-INASA) reflétent une
incohérence (source: rapport d'examen externe PEV 20172).

1% Etude de faisabilité de la mise en place d’'un systéme de distribution type entrepdt mobile en Guinée-Bissau
(Région pilote Bafata, Cacheu, Gabu)

20 Rapport de Revue Externe du PEV 2017
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Tableau 5 : Evolution de la classe des performances par rapport a l'utilisation des vaccins mensuellement (Q-data =
enfants vaccines supérieur aux doses utilisées); Clas_D = pourcentage de perte plus important que prévu

Antigénes Janvier Février Mars Avril Mai Juin
BCG

clas A clas A clas A clas A clas A clas A
VPO

clas A clas A clas A clas A clas A clas A
IPV

clas D
DTC-HepB-Hib

clas_ A clas A clas A clas A clas A clas A
PCV-13

clas A clas A clas_ A clas A Q data Q _data
Rota

Q data clas_ A clas A Q data Q data Q data
VAR

clas A clas A clas A clas A clas C clas C
VAA

clas A clas A clas A clas A clas C clas C
TT

clas D clas D clas D clas D clas D clas D

Source : PEV 2017

La faible qualité des données s’applique également aux données de surveillance épidémiologique.

Cette faible promptitude dans la transmission des données ne permet pas un feedback rapide du niveau central vers le
niveau régional, et partant du niveau régional vers le niveau AS. Il n'y a pas de bulletin d'information élaboré pour le feedback
du niveau central vers les régions sanitaires et autres structures de santé concernées.

Selon le rapport de la revue externe du PEV, les taux d’achévement des rapports regus est de 90% au cours des quatre
années (le PPAC 2013-2017 et la premiére moitié de 2017).

Cependant, les autorités sanitaires régionales utilisent rarement les données de couverture et les données démographiques
pour la prise de décision lors de la préparation des campagnes de vaccination afin de parvenir a une plus grande couverture
vaccinale avec les ressources existantes.

En ce qui concerne la base de données DHIS2, les données du PEV n’y sont pas encore intégrées. L'absence de textes sur
la révision des outils a retardé l'intégration des données du PEV. Cependant, il existe un plan stratégique du Systéeme
National d'Information Sanitaire (SNIS) qui prévoit l'intégration de toutes les données des différents programmes nationaux
(publics et privés). Le PEV prévoit d'élaborer un plan d'intégration avec le soutien de I'INASA et une Assistance technique
internationale.

Afin de mieux comprendre la situation et I'ampleur de la faible qualité des données, une enquéte sur la qualité des données
assortie d’'un plan d’amélioration s’avere nécessaire dans le cadre de la présente soumission.

5.2.6 Défis liés a la gestion et a la coordination

La coordination du programme est insuffisante car ni le CCIA ni le Comité de Coordination du Secteur de la santé (CCSS) ne
sont fonctionnels. Cela se traduit par un manque de suivi, de planification et de mise en ceuvre des plans et un manque de
communication réguliére entre les acteurs. La CCSS a été mis en place en 2015 dans toutes les régions au titre de l'initiative
H4 +, dont le pays a bénéficié pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile, mais cela ne
fonctionne pas car la Guinée-Bissau est confrontée a de multiples défis tels que : i) une gouvernance locale faible et un
manque de redevabilité au niveau politique, administratif et communautaire; ii); un manque d’engagement et de stratégies
claires pour un financement adéquat et durable de la vaccination. iii) une planification et une gestion inefficiente des
ressources humaines et techniques; iv) une inadéquation des efforts de convergence et d’intégration de la vaccination avec
d’autres interventions aussi bien au sein du secteur de la sante qu’en dehors, v) une faible implication des communautés en
général et des Associations a Base Communautaire en particulier.

L'absence d'un département dédié a la planification au niveau du MINSAP entrave la planification et la coordination a tous
les niveaux, et empéche le MINSAP d’étre en mesure d’appuyer les différents services, programmes et Directions Régionales
de la Santé (DRS) dans le domaine de planification. Les données et les bases de données au niveau du ministére, des
programmes et des régions sont sous-utilisées car le personnel de santé n’a pas de réelle compréhension de ce qu'est la
planification. Enfin, comme partout ailleurs, le pays est confronté a des mouvements sociaux récurrents du personnel du
MINSAP. Cela entraine souvent une perte de connaissances et d'expérience.

Le programme de vaccination connait une grande dépendance financiére vis-a-vis du financement extérieur. Il n'y a
actuellement aucune ligne budgétaire dans le Budget National (OGE) pour soutenir les activités opérationnelles du PEV.
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Cette faible mobilisation des ressources s’expliquerait par 'absence d’une solide stratégie de mobilisation des ressources,
surtout domestiques, en faveur de la santé en général et en particulier pour la vaccination.

Le paiement du cofinancement pour les vaccins a souvent connu du retard du fait de la faible capacité du Ministére de la
Santé a suivre la préparation et la mise en ceuvre du budget. Le peu de ressources allouées est trés souvent mal gérées
comme l'atteste les conclusions de I'Evaluation des Capacités Programmatiques conduite en 2017. Cette situation
s’expliquerait par 'absence de manuel de procédures de gestion administrative et financiére au sein du MINSAP

En Guinée Bissau, il n’existe ni Loi sur la Vaccination ni de textes juridiques formels qui définissent les stratégies de
financement ou de gouvernance du PEV. En matiere de financement, la plus importante contribution de I'Etat est faite a
travers les salaires des fonctionnaires des établissements publics.

La DPEV est I'entité du MINSAP qui a la responsabilité de gérer le programme et son leadership est attendu au sein des
instances de coordination comme le CCIA et le CCSS. Cependant, beaucoup de facteurs comme l'insuffisance en personnel
technique et la dépendance des fonds externes contribuent a fragiliser le leadership de la DPEV et son appropriation du
programme (PPAC, 2018-2022).

Aussi, il est a noter I'absence de partenariats entre le PEV et les organisations de la société civile (OSC pour la mise en ceuvre
des activités de promotion de 'engagement communautaire, la mobilisation sociale et le plaidoyer pour accroitre la demande
pour les services de santé et spécifiquement les services de vaccination. L’élaboration des plans opérationnels annuels ne se
fait pas régulierement et ces plans manquent de suivi/évaluation.

5.3. Financement du programme de vaccination

A ce jour, le constat est que le financement et I'approvisionnement en vaccins sont trés dépendants de 'aide extérieure. Outre Gav
partenaires les plus importants en termes de financement et d’appui technique pour le secteur de la santé sont la Banque mondiale (so
total prévu entre 2018 et 2022 de 45 millions de dollars), le Fonds mondial (aide de 22 millions d’euros entre 2018 et 2020), I'L
européenne (soutien prévu de 20 millions d'euros entre 2018 et 2022) et Médecins sans frontieres (environ 6 millions d'euros par an
soutient le service de pédiatrie de I'hdpital national Simdo Mendes. Gavi est de loin le partenaire le plus important du programm
vaccination. Outre Gavi, 'UNICEF soutient également le programme de vaccination avec environ 100 000 euros par an, une sourc
peut étre utilisée pour la planification, la formation, la distribution ou I'achat de vaccins, la supervision, les études et I'assistance techn
D’autres partenaires tels 'OMS et Plan International apportent également un soutien au programme de Vaccination. Le gouverneme
ces dernieres années, accru sa contribution au secteur de la santé et au financement des vaccins.

Cependant, I'absence d’une législation sur la vaccination ne favorise pas I'accés a des financements additionnels. Autrefois, la plupe
temps, le montant que I'Etat destinait a la vaccination était seulement utilisé pour assurer I'obligation de I'Etat pour le cofinancemen
nouveaux vaccins et vaccins sous-utilisés. Cette contribution était souvent recue tardivement, impliquant des conséquences, avec
ruptures de vaccins au niveau national.

Selon le Ministere de I'Economie et des Finances (MEF), le principal probléme des paiements de cofinancement en Guinée-Bissau ¢
faible capacité du Ministere de la Santé a suivre la préparation et la mise en ceuvre du budget de la vaccination.

Il faut noter toutefois que le pays a fait de grands efforts pour régulariser le paiement de cofinancement des vaccins en 2017 ef
mesures sont prises pour consolider cette situation en 2018. En 2017, grace a lI'engagement du Gouvernement, le pays a égale
acheté les vaccins traditionnels et les cartes de vaccination.

L'instabilité politique et les changements successifs intervenus au sein du MINSAP et du MEF rendent les nouveaux responsables

quelque peu hésitants a prendre des décisions car ils n’ont pas toujours une pleine compréhension des processus de prise de décis
en ce qui concerne le cofinancement et I'achat de vaccins traditionnels. Un plaidoyer/lobbying fort devra étre mené a leur niveau.

5.4. Les legons apprises et les meilleures pratiques pour améliorer la couverture vaccinale sont:

1. Le programme VIH / SIDA organise une réunion de coordination trimestrielle entre les points focaux régionaux pour la surveilla
A I'exemple de ce programme, le Programme de Vaccination devrait partager ou tirer parti de cette expérience pour la surveillance
épidémiologique des MAPI et des maladies évitables par la vaccination afin d’améliorer ses indicateurs.

2. Suite a la mise en ceuvre du programme de gratuité pour les méres et les enfants (PiMi | et PiMi Il sur financement de 'UE) il a é
noté une augmentation de la demande de services (par exemple 43749 CPN en 2013, 162661 CPN en 2017, 21091 segments de
croissance de <2 ans 2013, 88163 en 2017. Cela montre I'importance de la vaccination gratuite et des services connexes.

3. La participation des ASC dans la sensibilisation et I'identification des enfants qui doivent étre vaccinés : les ASC effectuent dive
activités de conseil et éducation au sein de leurs communautés pour leur engagement dans les activités de sant€, y compris la
vaccination et I'adoption des autres Pratiques Familiales Essentielles (PFE)

4. Les résultats de la Revue externe du PEV 2017 font ressortir que les principales taches entreprises par I'ASC sont: le soutien a
I'organisation des séances de vaccination, la promotion de la vaccination en collaboration avec un chef local y compris la récupérati
des enfants perdus de vue et un appui a la micro-planification.

20



Version : juillet 2017

5. Importance de la stratégie avancée et mobile pour la couverture vaccinale: Courant 2016 et 2017, la dotation des DRS en Mo
et Véhicules par I'Unicef a contribué en 'augmentation de la couverture vaccinale (par exemple, la couverture vaccinale Penta3 201¢
68% 2017: 79%; PCV3 2016: 67 %, 2017: 79%).

6. L’analyse de I’équité permet d’identifier les inégalités croissantes en matiére de prestation de services et de se concentrer sur le:
plans et les activités visant & atteindre les populations défavorisées. Par exemple, I'analyse réalisée en 2017 a permis d'identifier des
populations difficiles d'acces et ensuite d’élaborer un plan pour atteindre ces populations. Cela permet également de planifier des
activités en tenant compte des habitudes socioculturelles des populations: ainsi par exemple il y a des périodes ou les familles quitte
leur foyer a cause des travaux agricoles.

7. Le suivi des activités du PEV a tous les niveaux nécessite une analyse des données par rapport a la population cible. Par exem
le monitorage décentralisé est effectuée tous les 6 mois. Cet exercice est une auto-évaluation de la performance au niveau opératior
La région de Cacheu est la région pilote depuis 2012 et dispose actuellement des meilleurs indicateurs. Ce monitorage selon le mod
de Tanahashi utilise les déterminants de I'offre (disponibilité des intrants, HR, accessibilité) et de la demande (utilisation, continuité e
qualité) des services. Toute I'équipe du CS est impliquée dans le processus d'identification des problemes jusqu'au processus
décisionnel et élabore un plan d'action du CS pour les six prochains mois.

8. Le Renforcement du systéme d’approvisionnement en vaccins et intrants

Le PEV procéde actuellement au remplacement des réfrigérateurs a gaz par des réfrigérateurs solaires pour s’assurer de la dispon
des vaccins de qualité dans tous les CS.

Le PEV, avec I'appui de ses PTF, a mis en place un systéme d’approvisionnement unique (PUSH) a travers le projet "Mininus San
niveau central vers les régions trimestriellement et des régions vers les CS mensuellement. Le passage a I'échelle de cette initiativ
nécessiter la mobilisation des ressources tant matérielles que financieres.

Le PEV et ses partenaires doivent assurer la formation de tous les prestataires sur la gestion des vaccins et intrants. La supervision
formative doit intégrer des aspects spécifiques a la chaine du froid et a la gestion des intrants du PEV en plus de celle spécifique fait
dans le cadre du "PUSH*

6. Gestion du programme, gestion des vaccins et gestion financiére

Résumez les besoins prioritaires & prendre en charge dans les objectifs suivants (Partie D) afin de
renforcer les composants de la gestion programmatique, vaccinale et financiére qui le nécessitent, en
tenant compte des résultats de I'évaluation de la capacité des programmes (PCA), des récents audits
et de I'évaluation de la GEV (le cas échéant).

6.1 Gestion du programme : capacité de leadership et de gestion et défis a relever par
I’équipe du PEV national ; efficacité et défis du forum de coordination (CCIA, CCSS ou
organisme équivalent) ; contraintes en matiére de couverture et d’équité liées a la
capacité de gestion infranationale dans les régions prioritaires.

6.2 Gestion des stocks de vaccins : domaines prioritaires en matiére d’amélioration de la
gestion des risques liés aux stocks de vaccins, par exemple en se fondant sur les
audits ou évaluations récents.

6.3 Gestion financiere : domaines prioritaires pour réduire les lacunes en matiére de gestion
financiére.

6.1. Gestion du programme

Le rapport d’Evaluation des Capacités Programmatiques de 2017 a fait un certain nombre de
constatations et a formulé des recommandations. Au titre de la gestion du programme, on peut retenir
ce qui suit :

» [Insuffisance des RH de la DGPPS pour un suivi efficace des programmes dont le PEV (12
programmes):

» le pays ne dispose pas a ce stade de logiciel intégré pour le suivi des dépenses publiques

» selon les informations recues, les activités de I'lnspection générale du Ministére de la santé ne
couvraient jusqu’a la période de 'ECP que les aspects techniques (médical) et non financiers sur
les financements des bailleurs et sur les financements de Gavi.

» I n’ya pas d’Acte (Arrété) de création du CCIA.

» la comptabilité est tenue actuellement sur Excel. Mais, nous avons compris que le processus
d’installation du logiciel est en cours (servers déja installés notamment au moment de la mission)

Pour ce faire, des recommandations ont été formulées, au nombre desquels on peut citer :
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la nomination d’un lead du processus,

le MINSAP devrait prendre les dispositions nécessaires pour renforcer la DGPPS et lui permettre

de jouer véritablement son r6le de coordination et de supervision des activités des programmes.

v" Renforcement de l'effectif, avec par exemple I'assignation de chargés d’études en charge des
différents programmes,

v le Ministére devra mettre en place un dispositif et une procédure d’archivage des documents du

Ministére, cet archivage devra étre physique et électronique.

le plan d’audit devra faire I'objet d’'une mise en ceuvre réguliére,

la CG-PNDS et le Ministere sont encouragés a poursuivre le processus de recherche et de

recrutement du responsable de I'équipe GAS, dans les meilleurs délais possibles.

AN

AN

6.2. Gestion des stocks de vaccins

Le PEV en Guinée Bissau conduit sa derniére GEV en 2014 avec I'appui des PTFs que sont 'TUNICEF
et 'OMS. Suite a cette évaluation, un plan d’amélioration a été élaboré et mis en ceuvre.

Cependant, il est a noter que la mise en ceuvre et le suivi de plan a connu des insuffisances ces 3
derniéres années. Parmi les lacunes, on peut citer : I'insuffisance dans le suivi de la température des
vaccins a tous les niveaux et linsuffisance dans la gestion des stocks de vaccins. Le niveau de
réalisation des activités est estimé a 44%. Plusieurs activités prioritaires n‘ont pu étre conduites parmi
lesquelles, le systéeme de maintenance et d’entretien des équipements et des batiments, la tenue d'un
atelier d’élaboration des Procédures Opérationnelles Normalisées (PON) et I'élaboration d’'un plan
d’'urgence (dysfonctionnements, etc.) dans le contexte national

Pour résumer, la priorité doit étre donnée au renforcement de la gestion des stocks de vaccins, afin de
mieux gérer les risques lié au stockage de vaccins, en prenant en compte les audits ou évaluations
récents. Les besoins les plus importants au niveau de I'ensemble du pays et surtout dans les régions
prioritaires sont les suivants:

- assurer la distribution trimestrielle des vaccins du niveau central aux dép6ts régionaux via le
systeme Push, permettant ainsi un bon approvisionnement tout au long de l'année ;

Assurer le passage a I'échelle du projet "Mininus San" avec une distribution mensuelle de vaccins
du niveau régional aux zones de santé via le systeme Push ;

- former les points focaux du PEV, les responsables de la santé a tous les niveaux de la chaine
d'approvisionnement et mettre en ceuvre un programme de supervision formative pour assurer le
bon fonctionnement du PEV ;

- procéder a 'acquisition et I'installation de réfrigérateurs dans tout le pays pour répondre aux
besoins de stockage et remplacement des anciens réfrigérateurs / sans capacité de stockage
adéquate. Développer un plan de suivi des pertes de vaccins.

- assurer la formation des techniciens de maintenance de la Chaine du Froid

- assurer, par le biais d'une agence d'assurance et a un codt raisonnable, tous les biens du
programme: vaccins et consommables, équipement CdF et autres batiments a tous les niveaux.

Le suivi de la chaine du froid a travers le systéme Logtag se fait une fois par mois. Tous les trois mois,
le niveau central approvisionne les régions en vaccins et consommables tout en profitant de I'occasion
pour faire l'inventaire de stock, la communication de données, la maintenance de la CDF et la collecte
de boites de sécurité completes. Ce méme systéme est développé au niveau périphérique pour avoir
un modéle dans tout le pays. La distribution des vaccins au niveau régional reste faible: 30% pour
Penta, 65% pour PCV13, 73% pour VAA et 65% pour le Rota. Une rupture des stocks au niveau des
seringues autobloquantes (SAB) durant les mois de Mai et Juin 2017 a occasionné un arrét des
activités de vaccination dans la région de Gabu, ce qui a fait chuter sa performance a moins de 4%
pour tous les antigénes injectables a l'aide de SAB 0,5 ml

Les SAB 0,5 ml restants de la campagne MenA ont permis de surmonter ce probléme: en raison du
contexte de la Guinée-Bissau (manque d’électricité, manque de techniciens agréés, présence
d’iles...), le pays a opté pour phase d’appui initial (& partir de la 2éme année) lors de la soumission de
la plate-forme Gavi CCEOP afin de mieux répondre aux besoins identifiés ci-dessus et de permettre
aux utilisateurs et aux techniciens d'utiliser et d'entretenir de nouveaux équipements.

En 2017, la mauvaise gestion des vaccins et des consommables a tous les niveaux était due a
I'absence de mise en ceuvre effective du systéme de gestion a savoir la gestion des stocks par le biais
du SMT dans les régions et I'utilisation du livre de gestion des stocks dans les zones sanitaires.

22



Version : juillet 2017

6.3. Gestion financiére

L’audit des programmes de soutien ?en espéce a montré que les conditions de gestion financiére n’ont
pas été respectées. Des faiblesses importantes ont été relevées dans les domaines suivants :

— Planification, budgétisation et coordination/supervision,

—  Exécution budgétaire

— Passation des Marchés

— Comptabilité et reporting financier

— Contrble interne et audit externe.
Le programme gagnerait a étre appuyé afin d’améliorer significativement ces faiblesses. Une assistance
technique de quelgues mois pourrait étre utile pour mettre en place les outils de gestion financiere
appropriés et procéder a la formation des gestionnaires financiers
L’amélioration du fonctionnement et de I'implication des comptables publics, administrateurs et DRS
dans la gestion des fonds de Gavi est centrale a I'atteinte des objectifs du programme.

En ce qui concerne la gestion financiére interne, il est proposé de renforcer la capacité institutionnelle
du ministére de la santé, y compris le PEV.

Chaque région, devrait établir son budget annuel et assurer le suivi de I'exécution de ce budget.

Le Ministére et le PEV devraient avoir une situation comptable en I'absence de fichiers Excel (revues,
compte bancaire, rapprochements bancaires, registre de immobilisations, inventaire physique
périodique des immobilisations, etc.).

Des procédures comptables et financiéres qui respectent les exigences minimales des obligations de
Gavi en matiére de comptabilité /finance devront étre élaborées et mises en ceuvre

Il a été décidé a titre de mesures transitoires, que les fonds de toutes les subventions en espéces
seront décaissés a 'TUNICEF.?> A ce titre, TUNICEF devra s’atteler a mener un certain nombre
d’'activités en vue du renforcement des mécanismes de controle et gestion des risques pour assurer la
gestion des fonds (portion a transférer au MSP) de la subvention Gavi. Ce sont entre autres :

> Mettre a disposition du PEV/DRS/CS les outils standards de gestion des fonds

» Mettre en place au niveau du PEV et de chaque DRS un systéme d’information
comptable/financier

» Conduire une session d’'orientation des Comptables impliqués dans mise en ceuvre de la

subvention

Elaborer un calendrier des Visites programmatiques périodiques et le diffuser avec tous les

concernés

Conduire des missions périodiques de Visites Programmatiques

Elaborer un calendrier des Spots-checks additionnels et le diffuser avec tous les concernés

Réaliser les spot-checks tous les 3 mois

Réaliser des audits financiers

Identifier les prestataires potentiels au niveau local avec lesquels des accords tarifaires

pourront étre passeés.

Y
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21 Evaluation des Capacités Programmatiques et Financiéres 2017
22 Exigences en Matiére de gestion des subventions/Gavi
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Partie C : Revue des progrés de la mise en ceuvre (pour remplacer
I'évaluation conjointe) (3-4 pages)

~¢ La partie C décrit les progrés réalisés l'année précédente dans le cadre du systeme de
O vaccination. En complétant les données présentées dans le portail du pays (p. ex., le cadre de
performance actualisé des subventions, les rapports financiers, I'évaluation de la qualité des
données, etc.), cette section explique les résultats par rapport aux cibles et objectifs, les
difficultés de mise en ceuvre associées et les principaux enseignements tirés de la période de
rédaction de rapports antérieure (remplacant ainsi le rapport d'évaluation conjointe pour cette
année). Les difficultés persistances décrites ici doivent étre prises en compte dans la partie D

pour la programmation future.

7. Performance antérieure des subventions, difficultés de mise en ceuvre et
enseignements

Veuillez commenter brievement la performance du soutien aux vaccins et au renforcement des systemes de santé et de
vaccination (RSS, soutien opérationnel aux campagnes (Ops), subvention d’introduction des vaccins (VIG), POECF) recu
de la part de Gavi :

7.1 Performance du systéme de vaccination en termes de
e Mise en ceuvre du plan opérationnel annuel pour la vaccination

e  Participation des différentes parties prenantes (y compris I'OMS, I'UNICEF, les OSC, les bailleurs) au systeme
de vaccination
7.2 Performance des subventions octroyées par Gavi en termes de

e  Atteinte des cibles convenues
e  Situation globale de mise en ceuvre, enseignements tirés et meilleures pratiques

e  Progres et résultats atteints spécifiquement avec le soutien du RSS et de la plateforme d'optimisation de 'ECF
de Gavi

e Usage et résultats obtenus grace au financement basé sur la performance (FBP)
7.3 Performance de la gestion financiére en termes de

e  Absorption financiére et taux d'utilisation
e  Conformité avec les rapports financiers et progrés dans les réponses aux exigences des audits
e  Problemes majeurs découlant des audits des subventions en cash ou des revues de suivi

e Systemes de gestion financiére, y compris toute modification apportée aux dispositions antérieures
7.4 Pérennité et (le cas échéant) planification de la transition

e  Concrétisation de I'engagement de cofinancement
e  Pour les pays disposant d'un plan de transition, progression de la mise en ceuvre des activités planifiées
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7.1 Performance du systéme de vaccination en termes de

e Mise en ceuvre du plan opérationnel annuel pour la vaccination

Le tableau ci-dessous, résume les activités planifi€es et celles réalisées en 2017 suite a la reprogrammation des fonds
initialement alloués.

Tableau 6 : Synthése des actives réalisées dans le cadre de la mise en ceuvre du Plan opérationnel 2017

Activités prévues Taux d’exécution Commentaires

Effectuer une Des enquétes ont été menées dans 6 des 11
supervision régions sanitaires.

formative, un suivi En raison du manque de fonds, il n'y avait pas de
et une évaluation a supervision au niveau régional des zones

tous les niveaux sanitaires

Partiellement
(54%)

Effectuer un
examen externe et
une enquéte sur la Réalisé
couverture
vaccinale

Réaliser un
inventaire
logistique, élaborer
un plan de
maintenance et de
distribution

Réalisé

Réaliser une
enquéte sur I'équité
dans les quatre
régions sanitaires
présentant les plus
faibles CV Cacheu,
Gabu, SAB et
Tombali

Réalisé

Faire des stratégies Données non disponibles
avanceées tous les
mois dans toutes

les zones de santé

Réalisé

Mettre en ceuvre le
projet pilote
MININUS SAN
dans 3 régions
(Bafata, Cacheu et
Gabu)

Réalisé

Organiser une Réaliser une supplémentation en vitamine A
campagne intégrée et un déparasitage avec le mébendazole
nationale de Réalisé chez les enfants 4gés de 0 a 59 mois

vaccination contre
la polio

Faire le plaidoyer
aupres des
opérateurs
économiques du
téléphone mobile
de

Non réalisé
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télécommunications
pour augmenter le
nombre de
combinés et de
lignes gratuits pour
les services de
santé

Organiser la
Semaine mondiale
de la vaccination

Réalisé

Organiser une
réunion entre
MINSAP / PEV,
INAS et DG INE
pour harmoniser les
populations cibles

Réalisé

Une note officielle de MINSAP en collaboration
avec INE sera envoyée aux partenaires.

Organiser des
séances
d'information et de
sensibilisation avec
les leaders
communautaires
(chefs religieux et
traditionnels) et les
administrations en
faveur de la
vaccination

Réalisé

Organiser des
réunions
trimestrielles de
mobilisation des
ONG et des acteurs
du secteur privé
dans la vaccination

Non Réalisé

Le manque de ressources financiéres n'a pas
permis la mise en ceuvre de cette activité

Implication des
ONG et des acteurs
du secteur privé
dans la vaccination

Réalisé

Organiser des
réunions de
sensibilisation avec
le ministére de
I'économie et des
finances sur la
nécessité de créer
un mécanisme
simple pour
financer I'achat de
vaccins

Réalisé

Engager un
ingénieur technique
froid pour la
maintenance /
réparation de
réfrigérateurs de

Non Réalisé

Malgré plusieurs tentatives du MINSAP, il n’a pas
été possible de trouver un Technicien.
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chambre froide et
de niveau central

Organiser un
inventaire annuel

‘O
des matériaux %
froids et des &
équipements PEV
Installer la nouvelle Cette activité n'a pas été réalisée en 2017, mais
chambre froide c ® se tiendra en septembre 2018
achetée >3

4

Il est & noter certaines activités non planifiées dans le plan opérationnel pour 2017 ont été réalisées. Ce sont :

- I'élaboration du PPAC 2018-2022.

- la vaccination systématique en stratégies fixe et mobile.

- la campagne intégrée de vaccination contre la supplémentation en vitamine A contre la poliomyélite et la
déshydratation par le Mébendazole chez les enfants 4gés de 0 a 59 mois en octobre 2017.

- le suivi avec le ministére des Finances pour mobiliser des fonds en vue de I'achat de vaccins traditionnels et de
contreparties gouvernementales pour I'achat de vaccins nouveaux et sous-utilisés.

- 'analyse d'équité dans quatre régions sanitaires: Cacheu, Gabu, SAB et Tombali.

- I'inventaire de la logistique de la chaine du froid et Plans de distribution et de maintenance et de réhabilitation
élaborés

- la Revue externe du PEV.

- ’Enquéte sur la couverture vaccinale des enfants de 12 a 23 mois et des enfants de 0 a 11 mois

e Participation des différentes parties prenantes (y compris I'OMS, I'UNICEF, les OSC, les bailleurs) au
systéeme de vaccination

Les achats de vaccins, de consommables, d’équipements chaine du froid et logistique du PEV et les couts de
fonctionnement sont financés par des partenaires tels que I'UNICEF, I'OMS et GAVI. Plan International intervient
principalement pendant les campagnes, spécialement dans les régions de Bafata et Gabu.

L'OMS et I'UNICEF apportent un appui technique au PEV dans les domaines de la planification, de la mise en ceuvre,
du suivi, de I'évaluation et de la mobilisation des ressources. Il convient de noter que ces partenaires financent
également certaines activités, telles que les stratégies avancées, les campagnes de vaccination et la surveillance
épidémiologique. En 2017, le niveau central a recu de 'OMS un montant de 34 098 750 FCFA pour couvrir les activités
programmeées. L'UNICEF a couvert des activités de mobilisation sociale dont les fonds ont été directement transférés
aux Directions Régionales de la Santé. Les vaccins traditionnels et les consommables sont fournis par 'UNICEF.

En 2016, le soutien total de GAVI s'élevait a 372 700 dollars, soit 89% du co(t des nouveaux vaccins. Ce Soutien aux
Nouveaux Vaccins a permis d’acquérir le VAA, le Penta et le PCV13 ainsi que l'introduction du Rota en novembre 2015
et le VPI enjuillet 2016. Les préparatifs préalables a l'introduction de chaque vaccin ont permis de renforcer les
capacités des agents de santé en matiére de gestion des antigénes suscités.
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7.2 Performance des subventions octroyées par Gavi en termes de

e Atteinte des cibles convenues
La réalisation des objectifs fixés au cours des deux derniéres années est résumée dans le tableau ci-dessous. On peut
Voir que le pays n'a pas atteint les objectifs, tant en termes de couverture que de taux d'abandon. (Tableaux 7 et 8).

Tableau 7 : Atteinte des objectifs de couverture vaccinale 2016 et 2017

BCG 97% 83% 98% 87%
Penta3 95% 68% 96% 79%
VPO3 95% 69% 96% 79%
Rougeole 92% 71% 95% 66%
VAA 92% 64% 95% 72%
PCV 13-3 95% 67% 96% 79%
Rotavirus 95% 61% 96% 82%

(Source PEV)

Tableau 8 : Atteinte des objectifs de taux d’abandon 2016 et 2017

Taux de
abandon 5% 19% 5% 13%
Penta 1/3

Taux
abandon 8% 19% 8% 29%
BCG /VAR

(Source PEV)

e Situation globale de mise en ceuvre, enseignements tirés et meilleures pratiques
Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessus, la couverture vaccinale des différents antigenes a augmenté de 2016
a 2017, a I'exception de la rougeole. En 2016 et 2017, les progrés suivants ont été réalisés dans la mise en ceuvre du
programme: introduction du Vaccin Polio Inactivé (VPI) en 2016, 2 campagnes de masse (MenA 1-29 ans, campagne
contre la polio 0-11 mois; la préparation d'outils de gestion, la préparation de fiches de données de routine, I'élaboration
de plans pour la distribution de vaccins et de consommables, un suivi et surveillance de la température et plan de
gestion des déchets
Lecons apprises
* I'implication des ONGs nationales et internationales dans tous les processus de la campagne de vaccination a permis
la résolution de plusieurs problémes liés au refus et a d'éventuelles rumeurs;
« la surveillance quotidienne des données de campagne a tous les niveaux a permis de détecter a temps et de corriger
les erreurs;
« I'implication de I'Association des jeunes et des femmes et des personnes influentes tout au long du processus de la
campagne a contribué a accroitre la sensibilisation de la communauté;
* I'implication des communautés (leaders communautaires, leaders religieux et traditionnels) dans les activités de
vaccination, les réunions de planification et les sélections de stations de concentration au cours des stratégies
avancees;
Meilleures pratiques
» Organisation de la Semaine d'Accélération de la Vaccination en 2016 a permis de rattraper de nombreux enfants;
« Implication des ASC dans la recherche active de la vue perdue pendant la vaccination de routine;
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e Progrés et résultats atteints spécifiquement avec le soutien du RSS et de la plateforme d'optimisation
de I'ECF de Gavi
Le soutien RSS/Gavi vient en appui au renforcement de la gouvernance du secteur de la santé; de la capacité
opérationnelle des aires sanitaires en matiére de vaccination; des capacités de la chaine du froid et de I'optimisation de
la gestion globale des vaccins. Le RSS/Gavi a permis d’améliorer I'approvisionnement et la qualité des vaccins en
renforcant la Chaine de froid. Le renforcement de la chaine du froid, de la logistique roulante et du fonctionnement des
stratégies avancées va permettre de booster les couvertures vaccinales et améliorer I'équité géographique.

Sur les activités prévues avant la fin de décembre 2016 lors de la derniére évaluation conjointe, 3 ont été partiellement
réalisées dans le cadre du RSSL1. Il s’agit des 3 stratégies avancées, d'une supervision par région et de la réhabilitation
du batiment du PEV, ce qui donne un pourcentage d’exécution de 36%. Cependant, certaines activités importantes
dans le fonctionnement du programme n'ont pas pu étre réalisées: la Revue annuelle du PEV, la supervision du niveau
central, le suivi et de I'évaluation du programme, I'enquéte sur la qualité des données du Systéme national d'information
sanitaire (SNIS), I'évaluation annuelle de la qualité des données, ainsi que la formation / recyclage des agents.

Utilisation et résultats obtenus avec le financement basé sur la performance (FBD)
Non applicable
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7.3 Performance de la gestion financiere en termes de

e Absorption financiére et taux d'utilisation
La Guinée Bissau recoit depuis 2008 un soutien en vaccins et en especes de Gavi. Cependant suite a de nombreux
problémes survenus dans la gestion de la subvention, la Guinée Bissau en Avril 2013 dans le cadre de la soumission
d’une requéte de reprogrammation a Gavi des activités RSS a sollicité dans le méme temps I'appui de 'OMS a travers
son bureau a Bissau pour étre récipiendaire des fonds de la reprogrammation dont le montant total s’élevait a $US 1,
081,864. Ce montant devait se répartir selon les modalités d’exécution a $US 582,752 pour 2013, $US 372, 905 pour
2014 et $US 126,207 pour 2015. Il est & noter que la mise en ceuvre des activités au cours de I'année 2014 a été
sérieusement compromise par des questions d’ordre institutionnel et le climat d’attentisme qui a prévalu avant, pendant
et apres les élections générales. Le taux d'utilisation des fonds de GAVI a été inférieur aux attentes pour les facteurs
suivants:

- Les mouvements constants des employés du Ministére de la santé (MINSAP), y compris les changements fréquents
effectués par le ministre, ce qui entraine un retard dans la prise de décision et la mobilisation de fonds;

Des 36 activités prévues en 2014 lors de la reprogrammation de fonds RSS1, 12 ont été réalisées dont la plupart sont

liés a des achats d’équipements de chaine de froid, de groupe électrogene, logistique roulante et ce qui représente

(33%) de taux d’utilisation. Cet investissement a contribué a conserver des vaccins de qualité, et a permis de mener

des stratégies avancées et le renforcement des capacités opérationnelles. Cependant, la situation des couvertures

vaccinales ne s’est améliorée de fagon notable. Il est a noter que dans les détails, le taux d'utilisation des fonds de GAVI

a été inférieur aux attentes pour les facteurs suivants:

- Le blocage du compte MINSAP empéchant ainsi tout décaissement en 2016.

Tableau 9: Activités réalisées dans le cadre de la reprogrammation du RSS1

Act.1.3.1. Renforcement des capacités au niveau central

\Véhicule de supervision (4X4) 1 25.371 ,84
\Véhicule de livraison 1 25.371 .84
Ordinateur de bureau + accessoires 2 1.944,44
Ordinateur portable 1 3.500,00
Imprimantes 2 1.666,00
IAchat chambre froide au niveau central 1 23.031,77
Réfrigérateurs DOMETIC 5 51.832,60
Réhabilitation batiment CECOME 1 67.000,00
Actl.3.2. Renforcement des capacités de 4 régions sanitaires

(Gabu, Biombo, Cacheu, SAB)

\Véhicules de supervision pour Cacheu et Biombo (4X4) 1 25.371,84
Ordinateurs de bureau + accessoires 4 7777,76
Imprimantes 4 6664,00
Motos pour les aires sanitaires (Tombali, Boloma, Quinara) 7 25.870,00] °®
Carburant 168L 236,00 :
Total 265.639,00
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e Conformité avec les rapports financiers et progres dans les réponses aux exigences des audits
Selon le rapport d’Evaluation des capacités programmatiques, aucun audit des financements regcus de GAVI n’a été
conduit de 2011 a 2016. Selon le méme rapport, il est a noter que les constatations suivantes:
- Pas d’état de rapprochement bancaire pour le compte PEV ouvert a la BAO.
- Importante manipulation des espéces ;
- Probléme de sécurisation des fonds disponibles avec ’Administrateur au PEV ;
- Inexistence d’une situation financiére (dépenses effectuées, solde restant) des cent milles Dollar US (100 000
USD)
e Problémes majeurs découlant des audits des subventions en cash ou des revues de suivi
Le rapport de I'Evaluation des Capacités Programmatiques 22 a fait un certain nombre de constatations au nombre
desquels ont on peut retenir :

Au niveau de la DGASS

- Non-Respect par le Ministére de la Santé de plusieurs dispositions de I’Accord-Cadre ;

- Des erreurs de calculs ;

- Retard dans le reporting ;

- Ecarts potentiels entre les montants rapportés et les supports justificatifs correspondants ;

- Egalité parfaite et improbable entre le montant des dépenses et celui des budgets ;

- Montant significatif des avances recues de I'OMS (tous les bailleurs de fonds confondus) non justifiées a la période de
I'évaluation (19/03/2017) ;

- Inexistence de compte bancaire spécifique a la réception des fonds GAVI : les fonds recus de 'OMS au profit de la
DGASS sont virés dans deux (2) comptes bancaires.

Au niveau du PEV

- Absence d’audit externe des financements Gavi

- Absence de situation financiere pour les 100 000 USD d’avance recues par le PEV en juin 2015 pour l'introduction de
VPI 2015.

- Egalité parfaite et improbable entre les montants des dépenses et les budgets :

- Absence de procédures de mise en concurrence des fournisseurs pour les achats de biens et services

Systémes de gestion financiére, y compris toute modification apportée aux dispositions antérieures

Différents partenaires techniques et financiers utilisent différents mécanismes pour mettre en ceuvre leurs programmes.
Ces mécanismes utilisent trois canaux principaux: la mise en ceuvre directe, les paiements aux organisations
internationales / ONG, ou le soutien direct au budget de I'Etat. Pour le secteur de la santé, le principal canal a été la
DGASS, par le biais de la cellule de gestion (CG) -PNDS (au sein du Ministére de la Santé); Ce canal est utilisé par le
Fonds Mondial et la Banque Mondiale. Suite a I'Evaluation des Capacités du Programme (ECP) réalisée en 2017, le CG-
PNDS dispose d'une capacité de gestion financiére supérieure a celle de la DGASS, direction financiére du MINSAP,
comprenant du personnel formé, des audits internes et des mécanismes de contrdle des procédures. Ceux-ci sont absents
de l'administration financiére du MINSAP.
Un assistant administratif dans I'administration financiére du MINSAP releve directement du directeur général et non du
Directeur financier comme les autres Comptables. Outre Excel, il existe un systéme informatique comptable permettant
de suivre les flux de trésorerie liés au secteur de la santé, y compris les fonds de GAVI. De plus, il n'y a pas eu de
vérification interne ou externe du MINSAP depuis 2011. Cependant, il y a eu une inspection du Ministére de 'Economie
et des finances (MEF) par les Inspecteurs Généraux du MEF en 2017.
Au niveau du PEV, un Administrateur est responsable de toutes les questions financiéres. Toutefois, selon I'ECP en
2017, le manque de manuels de comptabilité, le manque de suivi et de contrble, I'absence d'un systéeme comptable et le
manque de logiciel de comptabilité sont parmi les principaux obstacles de la gestion financiére. Il est a noter que les
Directions Régionales de la Santé sont confrontées aux mémes problémes.
En ce qui concerne la gestion financiére des fonds de GAVI, ceux-ci ont été décaissés a 'OMS, qui est responsable de
sa gestion. Des décaissements sont effectués a la DGASS, au PEV et aux Directions Régionales pour la mise en ceuvre
des activités. Cependant, la DGASS et le PEV qui sont les principaux bénéficiaires des fonds de 'OMS, ont des lacunes
importantes dans leur comptabilité.

Pour toutes ces raisons, 'lECP a recommandé qu’a titre de mesure transitoire, les fonds de toutes les subventions en

espéces de Gavi a la Guinée-Bissau soient décaissés a I'UNICEF dans le cadre d’un accord tripartite a conclure entre

le MINSAP, 'UNICEF et Gavi. >

23 Rapport d’Evaluation des Capacités Programmatiques 2017
24 Exigences en matiére de Gestion des Subventions ACP/GMR 2018
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7.4 Pérennité et (le cas échéant) planification de la transition
e Concrétisation de I'engagement de cofinancement

Le financement actuel du programme est fortement tributaire de I'extérieur. Cependant, il est a noter qu’il existe un
budget sur 3 ans (2018-2020) d’'un montant de 5, 663, 701,584 FCFA pour I'achat des vaccins. La contribution de I'Etat
est estimée a 272, 926,584 FCFA soit 5%. Le reste (5,390, 775,000 FCFA) sera couvert par les Partenaires Techniques
et Financiers. Des efforts de plaidoyer devraient se poursuivre pour assurer une garantie systématique d'un financement
approprié pour les vaccins et les activités de vaccination a I'avenir.

Partie D : Objectifs du soutien demandé a Gavi®®

@} Sur labase de I'analyse et du contexte (partie B) ainsi que de la performance jusqu'a aujourd'hui
(partie C) du systéme de vaccination du pays, cette partie D présente une requéte pour un futur
soutien de Gawvi.

8. Planification d'un soutien futur : coordination, transparence et cohérence

8.1 Quelles mesures ont été prises pour atteindre la complémentarité et la cohérence du soutien
de Gavi avec celui du gouvernement et des parties prenantes ? De quelle maniére les divers
forums (CCIA, CCSS, GTCV) ont-ils été impliqués dans I'élaboration de la JSP ?

De grands efforts ont été faits pour formuler une demande inclusive qui réalise la complémentarité
avec les projets existants :

e En 2018, une cartographie des partenaires montrant les ressources des partenaires et leur
utilisation dans le secteur de la santé a été réalisée. Cela a révélé que, outre GAVI, seuls
'UNICEF et 'OMS soutiennent la vaccination, avec un total de 326 000 euros par an en 2018 et
20109.

e Envue de mutualiser les ressources des différents partenaires et éviter les doublons, un groupe
de travail RSS a été mis en place sous le leadership du Ministére de la sante et avec comme
Secrétariat 'OMS. Malheureusement ce groupe ne se réunit pas régulierement et devrait étre
redynamise avec I'appui de GAVI dans le cadre de ce PSR.

e Dans le cadre d Renforcement du Systéme de Santé, le pays a recu un financement de la
Banque Mondial et du Fond Mondial pour renforcer le Systeme d’information sanitaire et de
surveillance des maladies. C’est dans ce cadre qu’un projet de monitorage a temps réel est en
cours. Ainsi 200 tablettes supplémentaires ont été achetées.

e Dans le cadre la Gestion des déchets Biomédicaux, il est prévu linstallation des incinérateurs
pris en charge par la BM ;

e L’OMS a fourni un appui technique au renforcement du systeme de santé en recrutant un conseiller
technique spécialisé dans le renforcement des systémes de santé; y compris I'appui a I'élaboration
de documents stratégiques, des guides, de protocoles nationaux et au renforcement des capacités
du personnel national dans les différents domaines thématiques, envoi du personnel du ministére
de la santé aux réunions régionales et internationales pour une mise a jour et échange
d’expériences.

e Pour les cing prochaines années (2018-2022), I'appui de la Banque Mondiale consistera au:

- renforcement institutionnel du Ministére de la santé (2,86 millions de USD) aux niveaux
national, régional et local afin d'améliorer la gestion et d'accroitre la transparence et la
responsabilisation du systéeme de santé. Il comporte un élément d'analyse et de dialogue
politique destiné a faciliter la mise en ceuvre de réformes sectorielles majeures;

- développement des Ressources Humaines 3.23 million de USD: soutien a I'amélioration de la
gestion des ressources humaines et des investissements stratégiques pour améliorer les
capacités de formation, soutenir la formation décentralisée, améliorer les compétences des
professionnels existants et mettre en ceuvre des mécanismes pour renforcer les normes
minimales de formation et pratique en formation initiale et continue;

- financement basé sur la performance pour la fourniture d’'un paquet de services essentiels de
santé maternelle et infantile et de santé communautaire dans les structures de santé a tous
les niveaux et chez les agents de santé communautaires. Cette composante combinera des

% La durée du financement de Gavi devra étre discutée en consultation avec le secrétariat de Gavi pour s'aligner
autant que possible sur la période stratégique du pays. En ce qui concerne la rougeole/la rubéole, la durée des
introductions ou des campagnes prévues/attendues devra étre de 5 ans, quelle que soit la durée de la stratégie
nationale.
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investissements qui améliorent les structures de santé et des incitations qui augmentent les
performances, la transparence et la responsabilité des professionnels tout au long de la chaine
de services.

- Santé communautaire et mobilisation sociale 8,82 million de USD: vise a améliorer la demande
de services de santé essentiels en matiere de santé maternelle et infantile en facilitant le
changement de comportement, la diffusion d'informations et le suivi des prestataires de
services par le biais d'interventions communautaires. Les activités comprennent le
recrutement, la formation et des primes d'encouragement pour les agents de santé
communautaires.

L’Union européenne (3 millions d'euros) 2018-2020: |l comporte trois composantes:

v" renforcement des capacités en matiere de planification, de gestion et de coordination des
services de santé, l'accent étant mis sur la réforme du systéme de supervision central avec
cycles de planification a plusieurs niveaux, suivi financier et élaboration de plans stratégiques;

v' renforcement de la planification et de la gestion des ressources humaines pour la santé aux
niveaux central et régional, y compris des cours de gestion pour les directeurs régionaux et les
infirmieres;

v' améliorer la qualité des ressources humaines en renforcant la gestion pédagogique au niveau de
I'école nationale de santé (ENS), I'évaluation de la qualité et la formation avancée des
enseignants ainsi que le soutien a la spécialisation médicale dans les domaines de la chirurgie,
de l'anesthésiologie et de gynéco-obstétrique.

Tous les documents de bases utilisés pour ce PSR ont été validés par la CCIA avant le Dialogue
National, qui a eu lieu du 04 au 07 Juin 2018. Ce dialogue a impliqué diverses organisations de la
société civile (OSC), des ONG, des partenaires internationaux, toutes les Directions Régionales de la
Santé et les programmes du MINSAP. C'était donc un processus véritablement inclusif, assurant la
cohérence et la participation de toutes les parties prenantes

8.2 Pour étre éligible a un nouveau vaccin ou a un soutien financier par Gavi, les pays doivent
démontrer que leur forum de coordination bénéficie d'une fonctionnalité de base (CCIA, CCSS
ou organisme équivalent). Les conditions sont décrites dans le lien suivant:
http://www.gavi.org/support/coordination/

Dans quelle mesure les forums de coordination répondent-ils aux exigences de Gavi ?
Quelles mesures ont été prises pour combler les lacunes ?

Malgré sa création le 12 septembre 2000 par Décret du Premier ministre, il y a un manque de
fonctionnement du CCIA. Afin de renforcer le fonctionnement de cette structure de coordination,
GAVI a fourni en 2017 une Assistance Technique pour soutenir la reformulation de son mandat.

En 2013, le CCSS a été créeé en tant qu'organe de coordination, de direction et de gestion du
systeme de santé. Mais cet organe, malgré sa réactivation en 2015 et avec des termes de référence
bien définis, ne fonctionne toujours pas, en raison d'un manque de responsabilité pour les réunions
et la diffusion de l'information. Le Groupe Technique Consultatif sur la Vaccination (GTCV) / GTCV
n'a pas encore été créé. Au cours du premier semestre 2019, avec le soutien d'un Assistant
technique international, tous les documents de création du GTCV seront préparés et sa mise en
ceuvre débutera au second semestre 2019.

8.3 Comment le soutien de Gavi s'integre-t-il dans le contexte global des stratégies nationales
de santé et de vaccination ?

Synthétisez la fagon dont le soutien de Gavi s'inscrit dans le contexte global des stratégies nationales
de santé et de vaccination et les efforts pour atteindre les priorités de la couverture sanitaire
universelle. Décrivez clairement de quelle fagon le soutien de Gavi viendra compléter, tant
financierement que de facon programmatique, la réalisation de ces objectifs. Expliqguez dans quelle
mesure la stratégie et la politique de financement de la santé intégrent les colts et les besoins
récurrents liés aux vaccins et a la vaccination.

Toutes les activités proposées pour le soutien de GAVI sont prévues dans le Plan National de
Développement Sanitaire (PNDS IIl) 2018-2022 et dans le PPAC 2018-2022 La justification détaillée
dans la section 11 illustre comment les activités sont alignées avec ces stratégies. En résume, le
soutien va permettre la mise en ceuvre de stratégies dans les domaines suivants:

Renforcement de la gouvernance dans le secteur de la santé, y compris le PEV (prévu dans le
PNDS Il et le PPAC)

1. Coordination des interventions sanitaires en général, et en particulier de la vaccination avec la
participation de toutes les parties prenantes
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2. Supervision formative et évaluation des activités du PEV

3. Meilleure planification et gestion au MINSAP et au PEV.

Renforcement de la capacité opérationnelle de vaccination (prévue dans le PNDS lll et le
PPAC)

1. Améliorer la qualité des services de vaccination

2. Augmenter la demande de services de vaccination

Renforcement de la capacité de la chaine d'approvisionnement de la chaine du froid et
optimisation de la gestion efficace des vaccins (prévue dans le PPAC)

1. Capacité de stockage des vaccins et des consommables

2. Gestion efficace des vaccins dans le PEV

Amélioration de la qualité et de l'utilisation des données (prévue dans le PNDS lll et le PPAC)
1. Collecte systématique de données fiables, cohérentes et opportunes

2. Création d'un comité pour valider les données

3. Augmenter l'utilisation des données pour la planification et la gestion

9. Introductions de vaccins planifiées pendant la durée de la stratégie nationale de
vaccination (par ex., PPAC)

" Cette section présente des informations sur les futures introductions de vaccin et/ou

O campagnes pour lesquelles un soutien de Gavi est envisagé (y compris le soutien pour lequel

le pays n'est pas encore éligible). Ceci ne représente pas un engagement du pays a introduire

les vaccins mentionnés ci-dessous. Les informations de haut niveau, essentielles pour faire
progresser la planification et la préparation, doivent étre fournies ici.

Environ 18 mois avant l'introduction effective dans le programme de routine ou la campagne,
d'autres informations spécifiques au vaccin seront requises pour obtenir I'approbation de Gavi.
La demande de soutien pour les vaccins inclura : des preuves confirmant I'éligibilité, un plan
opérationnel, un budget et des informations essentielles pour soutenir la mise en ceuvre des
subventions (p. ex., conditions d'approvisionnement et de cofinancement, données sur la
population cible).

Considérations stratégiques appuyant les demandes de nouveaux vaccins (routine et

campagnes)

9.1 Décrivez les justifications pour demander ce(s) nouveau(x) programme(s) de vaccination, y
compris la charge de morbidité. Si celles-ci ont déja été détaillées dans le Plan d’introduction ou
le Plan d’actions, merci d’indiquer uniquement les sections.

Le Vaccin conjugué anti-méningocoque (MenAfrivac)

La Guinée-Bissau est un pays a risque de méningite car elle est limitrophe a des pays
appartenant a la “Ceinture Africaine "de la Méningite. Ainsi de 2016 a 2018, un total de 83 cas
suspects de méningite ont été notifiés par les structures sanitaires. Les résultats du laboratoire
bien que parcellaires, font ressortir une prédominance de Haemophilus influenzae suivi de S.
pneumoniae. Aucun cas de N. meningitidis n’a été identifié.

Tableau 10 : Cas suspects, investigués et confirmés de méningite chez les enfants de
moins de 5 ans, 2016 - 2018

, Nombre de cas
Annee
Suspects Investigués Positifs Germes isolés
2016 18 18 1 Haemophilus influenzae
1 S. pneumonae
2 Haemophilus influenzae
2017 58 58 P
1 S. pneumonae
2018 7 7
Total 83 83 5

Source: Laboratoire National de Santé Publique
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Sur cette base dés 2016, le pays a organisé une campagne nationale de vaccination préventive
contre cette maladie ciblant les sujets agés de 1 a 29 ans, du 13 au 26 mai de la méme année.
La couverture attendue de 95% n’a pu étre atteinte. Une couverture administrative de 90% a été
enregistrée. Cette campagne qui a duré 14 jours a connu l'implication de 938 vaccinateurs; 709
Bénévoles; 696 Mobilisateurs sociaux ; 162 Superviseurs de proximité ; 18 Superviseurs
nationaux ; 22 Coordinateurs régionaux. Selon le rapport du PEV,- 2016), la principale difficulté
rencontrée était la faible participation de la tranche d’age de 15 a 29 ans avec une couverture de
83,4% (456,375 / 547,323) dans toutes les régions sanitaires sauf le SAB qui a enregistré 99,97%
(148,487 /1 148,537. 60 cas de MAPI mineurs et 5 cas graves ont été signalés et ont fait I'objet
d’investigations.

Dans le PPAC-PEV 2018 -2022 actuel, l'introduction du nouveau vaccin conjugué anti-
méningocoque (MenAfriVac) dans la vaccination de routine est prévue pour 2019, cependant,
prenant en compte le retard a la mise en ceuvre des activités, cette date sera probablement
reportée en 2020 et la cible sera les enfants agés de 15 a 18 mois. Une campagne de rattrapage
ciblant les enfants agés de 1 & 3 ans va précéder cette introduction.

Le vaccin contre le virus du papillome humain (VPH

Le Papilloma Virus Humain (PVH) se transmet principalement par contact sexuel et au tout début
de l'activité sexuelle des adolescentes. Deux types de PVH (16 et 18) provoquent 70% des
cancers et des lésions précancéreuses du col de l'utérus. Selon les données disponibles, le
cancer du col de I'utérus survient en Afrique chez les femmes de faible statut socio-économique
entre 30 et 49 ans. En 2012, environ 270 000 femmes sont décédées d'un cancer du col de
l'utérus; plus de 85% de ces déces ont eu lieu dans des pays a revenu faible ou intermédiaire.

Le cancer du col de l'utérus constitue 'une des causes les plus importantes de mortalité en
Guinée-Bissau. Il est également I'une des premiéres maladies qui tuent les femmes chaque
année. Selon I'Organisation mondiale de la santé, c'est donc le deuxieéme cancer le plus fréquent
dans le pays (6% des cas), aprés le cancer du sein (32% des cas). Entre 2009 et 2015, 11.422
femmes ont été examinées et 292 traitées par I'équipe médicale de 'ONG espagnole « Mujer y
Madre » avec I'appui de 'UNFPA et du Ministére de la Santé.?6 30 médecins et infirmiers ont été
formés en cytologie et 8 techniciens de laboratoires en cytodiagnostic. Pour seulement cette
année 2015, cette campagne a dépisté 10 cas sur un total de 206 cas suspects / diagnostiqués.
Selon Globocan, l'incidence du cancer du col utérin est de 149/100 000 personnes par an =15
ans: (Source: http://globocan.iarc.fr/Default.aspx46). L’analyse des échantillons se fait sur
place tandis que les examens approfondis sont uniquement réalisés en Espagne, par manque de
laboratoires spécialisés en Guinée- Bissau.

L'introduction du vaccin contre le virus du papillome humain (VPH) est prévue pour 2021, le
groupe cible étant les filles de 9 a 14 ans et la recommandation de vacciner des cohortes de
plusieurs ages lorsque le vaccin contre le HPV est introduit pour la premiére fois afin d’accroitre
'impact sur la population. 2 doses espacées de 6 mois puis la tranche d’age de 9 a 13 ans avec
2 doses espacées de 6 mois.

Parties impliguées

e Engagement du gouvernement par le biais du ministére de la Santé et des Finances, de
I'Education, d'Institut de la Femme et d’Enfant.
e Collaborations étroites entre directions PEV et de la santé de reproductive, UNFPA

Pour mise en ceuvre des activités de vaccination

Etablir collaborations étroites entre les directions régionales de sante et de I'éducation.
Les stratégies de vaccination en milieu scolaire sont une occasion de collaborer avec le
ministére de I'éducation, afin d’'intégrer des messages de santé publique au sein des écoles.
e Pour la vaccination des filles non scolarises faire une collaboration avec des leaders
d’opinion et des chefs traditionnels, des ONG local, ASC.
e Une communication permanente entre les parties prenantes avant, pendant et apres
I'introduction du vaccin.
e La sensibilisation et la collaboration d’associations de médecins et d’infirmiers, de dirigeants

26 Rapport d’activités : Campagnes de prévention et de traitement du cancer du col en Guinée-
Bissau/UNFPA 2015
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nationaux, de parlementaires et d’autres parties prenantes pour garantir une couverture
vaccinale contre le PVH élevée et la prise de conscience de la nécessité de renforcer le
dépistage du cancer du col.

Gestion des Rumeurs et des Crises

e Elaboration d’un plan de communication de crise afin d’étre en mesure de réagir rapidement
et efficacement aux manifestations post vaccinales indésirables (MAPI), aux mouvements
anti-vaccin et a toute allégation susceptible d’avoir un négatif sur 'acceptation du vaccin
anti- HPV par le public.

. Une collaboration avec des leaders d’opinion et des chefs traditionnels crédibles pour
dissiper les idées fausses et les rumeurs;

La deuxiéme dose de vaccin anti rougeoleux (VAR2)

La rougeole est une maladie infectieuse qui constitue un probléme de santé publique en Guinée-
Bissau. Dans le cadre de la mise en ceuvre des stratégies de lutte accélérée contre la rougeole,
une campagne de vaccination de rattrapage contre la rougeole a été conduite a I'échelle
nationale du 15 au 29 mai 2006. Cette campagne a ciblé tous les enfants agés de 6 mois a 14
ans et avait pour but de faire baisser l'incidence et la mortalité qui sont associées a la rougeole
en réduisant de fagon significative la population de sujets vulnérables a cette maladie. Le
nombre d enfants ciblés était de 694.297 contre 588.533 enfants vaccinés, soit 85%.

L évaluation de la qualité et de la couverture post campagne conduite, a quant a elle révélé que
93 % des enfants ciblés ont été vaccinés.

3 autres campagnes ciblant les enfants agés de 9-59 mois ont été conduites en 2009 ; 2012 et
2015.

Il faut noter que la surveillance épidémiologique bénéficie de I'appui financier de 'OMS qui
couvrent la supervision, le transport des échantillons des régions au laboratoire national de la
santé publique et au laboratoire sous régional de I'Institut Pasteur de Dakar.

Malgré la faible performance de cette surveillance, depuis 2016 le pays n'a pas naotifié de flambée
épidémique de Rougeole. (Figure 4)

Figure 5: Distribution des cas suspects de Rougeole, 2016, 2017 et 2018 (semaines 1 -13,
2018)

44

37

1717

II{IJ”“ N Y F

Bafata Bijagos Biombo Bolama Cacheu Farim Gabu Oio Quinara  SAB  Tombali

2016 m2017 m2018

Il est & signaler que de nombreuses insuffisances sont constatées au niveau du Laboratoire. Ainsi,
en 2016 la plupart des échantillons collectés n'ont pas été testés di a la rupture en stock des
réactifs dans le pays. En 2017, 155 cas suspects de rougeole ont été notifies dont 88 chez des
enfants agés de 1 a 4 ans (source: INASA). La plupart de ces cas (84%) sont survenus dans la
région de SAB. Seulement 5 cas ont pu étre confirmés.
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Sur un total de 135 cas notifiés avec échantillons, 62 étaient de la tranche d’age de 1-5 ans, soit
46%.

Depuis la semaine 2 de I'année 2018, sept des onze Régions sanitaires ont notifiés et investigués
76 cas suspects de Rougeole, mais les tests réalisés sur les échantillons collectés ont été négatifs
pour la Rougeole, malheureusement le LNSP fait face une rupture de stock de réactif de test de
Rubéole.

Le pays a l'intention d'introduire dans le calendrier vaccinal, la deuxi€éme dose de vaccin anti
rougeoleux (VAR2) en 2020 qui ciblent les enfants agés de 15 a 18 mois avec pour objectif
d'améliorer la couverture vaccinale.

9.2 Discutez des considérations liées au financement des programmes de vaccins nouveaux
demandés, et plus particulierement la fagon dont le gouvernement entend financer les obligations
de cofinancement supplémentaires. Veuillez mentionner si un défaut de paiement a eu lieu au
cours des trois derniéres années et, le cas échéant, décrivez les mesures d’atténuation qui ont
été mises en ceuvre pour éviter de nouveaux défauts a l'avenir.

Les ressources nécessaires pour mener a bien les actions envisagées dans le plan pour la période
2018-2022 s'élevent a vingt-deux millions neuf cent soixante et un mille quatre cent trente-sept
dollars (US $ 22 961 437). Les besoins futurs en ressources sont dominés par la fourniture de
vaccins de routine, dont le colt est estimé a dix millions trois cent trente-cing mille neuf cent
guarante-cing dollars (10 335 945 dollars), soit 45% des besoins en ressources. Le poids de la
gestion du programme est de 15% pour un total de trois millions trois cent quatre-vingt-onze mille
sept cent cing dollars, soit 3 391 705 $ US. Le co(t des nouveaux vaccins sur cing ans sera
d'environ 5,2 millions de dollars.

La réalisation des objectifs de couverture vaccinale définis dans le PPAC 2018-2022 est
conditionnée par la disponibilité des ressources financiéres, humaines et matérielles qui
accompagnent la mise en ceuvre des activités du PEV. La disponibilité des ressources exige, en
plus de la libération efficace et opportune des contributions financieres, la mobilisation de
ressources supplémentaires pour réduire le déficit de financement. A cette fin, la viabilité financiére
du PEV s'articulera autour de trois stratégies principales: l'autosuffisance, la fiabilité des
ressources et I'utilisation adéquate des ressources disponibles.

La Guinée-Bissau dépend toujours fortement des ressources extérieures, puisque environ 85%
des dépenses du secteur de la santé sont payées par les partenaires. Il est peu probable que le
MINSAP atteigne l'autosuffisance financiére dans les années a venir, bien qu’il ait augmenté le
montant du financement de la vaccination au cours des dernieres années. Une analyse de l'espace
budgétaire au-dela de la période de 2018-2020 ne peut étre réalisée de maniére fiable en raison
de l'instabilité politique et administrative ainsi que de la volatilité économique du marché de la noix
de cajou, qui représente le revenu le plus important pour le gouvernement. Le développement de
stratégies de mobilisation de ressources et leur mise en ceuvre permettront de développer des
mécanismes pour réduire les déficits de financement actuels et augmenter les contributions
financiéres de I'Etat des partenaires de développement locaux, nationaux et traditionnels.

9.3 Détaillez les enseignements tirés des campagnes et introductions de routine antérieures, plus
particulierement pour : la capacité de stockage, la capacité de congélation complémentaire, la
formation du personnel, la chaine du froid, la logistique, la couverture, le taux de perte, les taux
de couverture et d’'abandon, et suggérer des points d’actions a aborder au cours des campagnes
ou introductions a venir.

“Penta (2008), Fiévre jaune (2008), PCV13 (2015), Rota (2015)

» Avant l'introduction précédente, des plans d'introduction ont été rédigés, validés par la CCIA et
Gavi et partagés par toutes les parties prenantes. Ce processus a assuré I'engagement des parties
prenantes a suivre les plans.

Capacité de stockage : la capacité de stockage disponible en positif au niveau central a été
renforcée pour 'introduction de nouveaux vaccins

Formation du personnel : formation en cascades des agents de santé. C'est-a-dire d'abord les
techniciens du niveau central, puis ceux du niveau régional et apres tout le niveau opérationnel ont
été formés. Cette série de formations a permis d'améliorer les connaissances des vaccinateurs sur
les vaccins.
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Chaine du froid/Logistique : Le réapprovisionnement des postes de vaccination pendant la
campagne a été réalisé non seulement par les techniciens de chaine de froid, mais aussi par les
superviseurs qui transportent dans leurs véhicules des vaccins et du matériel de vaccination en
réserve

Gestion des déchets biomédicaux : Un inventaire des incinérateurs fonctionnels a été réalisé
dans les régions. Les incinérateurs défectueux ont été réparés avant les AVS.

Cérémonie officielle d’introduction des nouveaux vaccins en 2015 : large information du public
avec une grande mobilisation, engagement et motivation des techniciens a fournir ce service.

9.4 Expliguez comment le soutien aux vaccins nouveaux sera utilisé pour améliorer la couverture
et ’équité de la vaccination de routine, en détaillant la fagcon dont les activités proposées et le
budget contribueront également a surmonter les principaux obstacles indiqués dans vos analyses
de couverture et d’équité.

Dans le contexte de l'introduction de nouveaux vaccins, les activités ci-dessous seront conduites
pour améliorer la couverture et I'équité. Ce sont :

La collecte des informations pour une bonne micro planification

L’orientation des responsables des aires sanitaires sur le monitoring

La planification et la mise en ceuvre des activités de stratégie avancée

La planification et la mise en ceuvre des activités de stratégie mobile

Le renforcement de la supervision formative des prestataires sur la vaccination
Le renforcement du suivi des sorties en stratégie avancées

L’adoption des stratégies réussies d’intégration des activités de survie de I'enfant

La pérennisation de I'exercice d’analyse de I'équité au niveau régional

© ©® N o 0o M wDdhP

La systématisation de la micro planification des activités

[y
o

. La mise en ceuvre des activités planifiées en lien avec la communauté

=Y
=

. La vaccination tous les jours dans les centres de santé et la visite au moins une fois par mois

des enfants des populations défavorisées.
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9.5 Résumez les défis programmatiques a relever afin d’assurer la réussite de la mise en ceuvre
du soutien aux vaccins demandé et décrivez les plans pour les résoudre. Parmi les principaux
obstacles a prendre en compte, on peut citer :

e |e personnel sanitaire : disponibilité et répartition ;

e ['état de préparation de la chaine d’approvisionnement ;

e lagénération de la demande / la demande pour les services de vaccination, les
calendriers de vaccination, etc. ;

e |eadership, gestion et coordination : en exploitant les constatations issues de la ECP
(évaluation de la capacité du programme) et/ou toute autre évaluation, veuillez décrire les
principaux goulots d’étranglement liés a la gestion des programmes de vaccination. Ceci
inclut la performance des équipes du PEV régional/national (par ex. les difficultés liées &
la structure, aux effectifs et aux capacités), la gestion et la supervision des services de
vaccination ou des probléemes de gouvernance sectorielle plus larges ;

e tout autre aspect critique basé sur les plans ou les rapports du pays (par ex. le PPAC,
I'examen du PEV, le PIE, la GEV) ou les principales constatations issues des rapports
d’évaluation indépendante disponibles.

Le personnel sanitaire :

Il'y a une urgence a couvrir les besoins en les insuffisances en Ressources humaines qualifiées.
Au nombre de six (6), ce sont : Responsable la Planification, Suivi & Evaluation, Chargé de
Logistique, Chargé de Communication, Responsable Gestionnaire des données, Agent Comptable
pour le PEV et Assistante Administrative /Secrétaire Direction. Un plaidoyer sera fait auprés de
Gavi pour le paiement des salaires de ces staffs pendant une période de 24 mois a l'issue
desquelles, le MINSAP s’engage a les recruter a la fonction publique.

Les AT de 'OMS et de 'UNICEF seront d’'un grand apport dans le transfert de compétences.

L’état de préparation de la chaine d’approvisionnement

» Evaluation de la capacité de stockage de la chaine du froid et garantir son fonctionnement
dans toutes les structures sanitaires

» Gestion des vaccins

» Disponibilité des unités de chaines

» Moyen de transport d’approvisionnement

La génération de la demande

» Mise en ceuvre du Plan Intégré de Communication
» Implication des ASC et OSC

Leadership, gestion et coordination

Les principaux points d’amélioration suivants sont notés:

- Le personnel ne dispose pas de fiches de description de taches (termes de référence),
- Insuffisance de leadership du Directeur du PEV: des insuffisances notées dans la
coordination de la mission ECP.

9.6 Décrivez les synergies potentielles au sein des introductions ou des campagnes prévues (par
ex. si deux introductions sont prévues la méme année, des synergies existent probablement au
niveau de la formation et des événements de mobilisation sociale). Le cas échéant, indiquez
VOS commentaires sur la capacité et les systemes appropriés pour l'introduction de plusieurs
vaccins sur une année. Décrivez également la fagcon dont le pays va atténuer tout risque
programmatique et financier associé a ces introductions multiples.
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10. Description du soutien demandé pour chaque nouveau programme de vaccination

Les expériences acquises lors des précédentes introductions des vaccins (Fiévre jaune, Penta,
PCV14 et Rota, VPI) seront mises a profit pour de nouvelles introductions. Les données et la
documentation sur les nouveaux vaccins sont disponibles ; les meilleures pratiques et les
enseignements des autres pays ayant introduit ces nouveaux vaccins sont entre autres des
éléments qui orienteront les processus d’introduction de nouveaux vaccins dans le PEV de routine
en Guinée-Bissau. Ces processus d’introduction seront également appuyés par le renforcement de
la surveillance des maladies cibles du PEV, des PFA et des Manifestations Adverses Post
Immunisation (MAPI) et les capacités des laboratoires pour la confirmation.

2 Les besoins de planification plus spécifiques propres a chaque programme de vaccination
mentionnés dans le tableau 1.2 sont décrits ici. Des détails plus complets sur les activités
nécessaires pour préparer l'introduction du vaccin et/ou la campagne de vaccination (traitement
des défis programmatiques et des goulots d’étranglement décrits ci-dessus) doivent figurer dans
le plan de travail annuel du pays. Dans la description des besoins d’assistance technique (AT), il
n'est pas nécessaire de mentionner les besoins budgétaires ou liés au fournisseur, car ceux-ci
seront abordés et approuves ultérieurement.

De plus, une requéte spécifique au vaccin sera requise environ 12 a 18 mois avant
I'introduction réelle dans le programme ou le début de la campagne.

Excluez ici les vaccins ayant déja été approuvés par Gavi, méme s’ils nont pas
encore été introduits.

Décrivez la stratégie d'introduction globale (y compris la population cible, la
vaccination potentielle par cohorte multi-age en année 1, déploiement régional
potentiel, etc.).

L'introduction se fera au niveau national, la premiére année, deux campagnes
nationales seront organisées dans la cohorte des filles &gées de 9 & 14 ans. La
campagne se déroulera en mai et novembre 2021. A partir de 2022, la population
cible sera constituée de filles de 9 & 13 ans.

Décrivez les étapes qui permettront de finaliser la stratégie d'introduction et

OIS Vi) (LU permettront aux parties prenantes d’y participer

d’introduction, par
ex., MARS 2021)

L'implication de la Direction de la Santé de la Reproduction (DSR) dans le
dépistage, le traitement palliatif et le traitement préventif; le Ministére de I'Education
va soutenir l'identification des groupes d'age des filles en coordination avec I'Institut
des Femmes et les Enfants (IMC) et le Ministére de la Communication sociale.
Suivant les orientations stratégiques mondiales et régionales et compte tenu des
priorités nationales au vu de I'ampleur de la maladie et des avantages liés a
l'introduction du vaccin concerné, la Direction du PEV va élaborer et soumettre une
note conceptuelle au CCIA et/ou au GTCV pour avis et approbation par le Cabinet.
L’'expérience acquise pendant I'appui a l'introduction du PCV 13 et les autres
antigénes précédemment cités pourra servir pour l'introduction du HPV.

Quelle assistance technique sera nécessaire pour appuyer cette introduction,
et quand ?
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Besoin d'assistance technique en 2021 pour élaborer un plan d'introduction

Men A
(date d’introduction,
par ex., Déc. 2020)

(routine, mini-
campagnes de
rattrapage et
campagnes de
prévention)

Décrivez la stratégie d'introduction globale (y compris la population cible pour
chaqgue type de soutien ci-dessous)

par ex., routine 27 :

par ex., mini-campagne de rattrapage pour les cohortes non vaccinées?® :

par ex., campagnes de prévention de masse

Une campagne de rattrapage ciblant les enfants agés de 1-3 ans c’est a dire ceux
nés apres les derniéres AVS de 2016. Cette campagne va précéder I'introduction
de MenA dans le PEV de routine qui va intervenir dans le dernier trimestre de 2019.
Ce sera une dose unigue qui va concerner les enfants agés de 15 a 18 mois.
Suivant les orientations stratégiques mondiales et régionales et tenant compte de
'ampleur de la maladie et des avantages liés a l'introduction du vaccin concerné,
la Direction du PEV va élaborer et soumettre une note conceptuelle au CCIA et/ou
au GTCV pour avis et approbation par le Cabinet. L’expérience acquise pendant
'appui a lintroduction du PCV 13 et les autres antigénes précédemment cités
pourra servir pour l'introduction du Men A

Quelle assistance technique sera nécessaire pour appuyer cette introduction ou
campagne, et quand ?

Assistance technique pour I'élaboration du plan d'introduction en 2019

Rougeole/Rubéole
(routine(s) et
campagne(s) avec
la date
d’introduction, par
ex., Déc. 2020)

Pour encourager une approche globale et a plus long terme du contréle/de
I'élimination de la rougeole/rubéole, le plan national pluriannuel joint a cette JSP
doit inclure une analyse et une description des activités indiquées ci-dessous?® :

e Lestendances de couverture vaccinale et les taux d’abandon pour le VVR1
et le VVR2 dans la routine (national et infranational) ; les résultats de la
couverture des campagnes de vaccination contre la R ou la RR, y compris les
enquétes de couverture post-campagnes ; les enseignements tirés de la mise
en ceuvre des vaccinations de routine et des campagnes, et les efforts pour
couvrir les régions difficiles a atteindre et d’autres populations (par ex., les
femmes en age de procréer, les travailleurs de santé).

e Une surveillance (basée sur les cas et la surveillance sentinelle) de la
performance pour une période minimale de 5 ans, aux niveaux national et sub-
national, et tout plan d’amélioration via I'utilisation des fonds HSIS (si cela n’a
pas été précédemment abordé dans les sections précédentes).

e Les tendances et les schémas épidémiologiques (répartition par age,
géographique, etc.) pour la rougeole, la rubéole et le syndrome de rubéole
congénitale, y compris les épidémies : vulnérabilité de la population et profil de
risque de I'épidémie de rougeole.

e Les activités prioritaires pour 1) le renforcement de la vaccination de routine
(VVR1 et VVR2), y compris les efforts pour améliorer la couverture aupres des
populations difficiles a atteindre et/ou les vaccins anti-rougeoleux et anti-
rubéoleux de routine, et toute campagne au cours des 5 années a venir (de
rattrapage ou de suivi) ; 2) le renforcement de la surveillance vis-a-vis de la
rougeole, de la rubéole et du syndrome de rubéole congénitale et la confirmation
du laboratoire (y compris via l'utilisation des fonds HSIS ; 3) les plans de
préparation aux épidémies.

Fournissez une justification technique pour chaque type de soutien demandé
pour la rougeole/la rubéole pour les 5 prochaines années

27 Pour I'immunisation de routine, veuillez indiquer s'il existe une possibilité d’introduire en méme temps d’autres
vaccins administrés sur la méme plateforme, a savoir le VVR1, le VVR2 et le vaccin contre la fiévre jaune

28 pour certains pays, l'introduction d’une routine pour le MenA indique la nécessité d’une mini-campagne de
rattrapage (voir les directives et documents de synthése de 'OMS).

29 Gj le plan pluriannuel complet (PPAC) n’inclut pas cette information, elle devra étre soumise sous forme

d’addendum au plan.
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par ex., campagne de suivi :

Une campagne de de suivi ciblant les enfants agés de 9-59 mois sera conduite en
début d’année 2020.

Suivant les orientations stratégiques mondiales et régionales et compte tenu des
priorités nationales et au vu de I'ampleur de la maladie, la Direction du PEV va
élaborer et soumettre une note conceptuelle au CCIA et/ou au GTCV pour avis et
approbation par le Cabinet.

L’expérience acquise pendant I'appui a I'introduction du MenA.

par ex., routine :

L’introduction du VAR2 dans le PEV de routine va intervenir dans le dernier
trimestre de 2020 aprés la campagne de suivi. Ce sera une dose unique qui va
concerner les enfants adgés de 15 a 18 mois, c’est a dire la cible que le MenA.

Décrivez la population cible pour chaque type de soutien pour les 5 prochaines
années

par ex., campagne de suivi : La cible = enfants de 9-59 mois

par ex., routine : cible = enfant agés de 15-18 mois

Concernant les goulots d’étranglement/défis particuliers mentionnés ci-dessus,
quelle AT sera nécessaire pour appuyer cette introduction ou campagne, et
quand ?

...Assistance technique pour I'élaboration du plan d'introduction en 2020

Fievre jaune
(vaccination de
routine et
campagne(s))

Décrivez la stratégie d'introduction globale (y compris la population cible
pour chaque type de soutien ci-dessous)

par ex., routine 3°

par ex., campagnes de prévention de masse

Indiquez la population a risque et les critéres du pays permettant d'établir des
priorités, et s'ils ont été validés ou non

Concernant les goulots d’étranglement/défis particuliers mentionnés ci-dessus,
quelle AT sera nécessaire pour appuyer cette introduction ou campagne, et
quand ?

30 || est demandé au pays d’envisager I'introduction de vaccins administrés en paralléle sur la méme plateforme,
a savoir MenA et VVR1 et de tirer parti du renforcement de la couverture
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11. Programmatique : description des investissements RSS prioritaires de Gavi

11.1 Informations relatives a l'allocation de Gavi

Sur la base des éléments ci-dessus, date cible pour la Pré-rempli par le secrétariat de
soumission du plan de travail opérationnel et du budget pour la | Gavi (SCM/PQO) suite aux
contribution de Gavi discussions avec le pays

Date cible d'arrivée des fonds pour la premiére année dans le | Pré-rempli par le secrétariat de

pays

Gavi (SCM/PO) suite aux
discussions avec le pays

Prochaine revue du portefeuille JSP (derniére année de la Pré-rempli par le secrétariat de
stratégie de vaccination) Gavi (SCM/PO) suite aux

discussions avec le pays

©

Cette section décrit les 3 a 5 objectifs et activités prioritaires identifiés pour le soutien financier
de Gavi. La description indique la facon dont chaque objectif peut traiter les problémes et les
goulots d'étranglement identifiés dans la partie C et contribuer a des améliorations durables en
termes de couverture et d'équité. Il est recommandé de tenir compte des objectifs spécifiques
relatifs aux populations sous-vaccinées identifiées dans la partie B et d'explorer les
investissements dans les domaines critiques tels que la chaine d'approvisionnement en
vaccins, la promotion de la demande et la participation de la communauté, le leadership, la
gestion et la coordination ainsi que la qualité/disponibilité/utilisation des données.

11.2 Objectifs et activités prioritaires pour le soutien financier de Gavi

©

Veuillez consulter le guide de programmation afin de cibler les interventions dans chacun des
domaines d’intervention stratégique de Gavi i) leadership, gestion et coordination, ii) chaine
d’approvisionnement, iii) données et iv) promotion de la demande : documents des directives
en matiére de programmation.
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@’ Pour chaque objectif :

Fournissez un échéancier estimatif pour réaliser I'objectif

Décrivez de quelle maniére le(s) objectif(s) cible(nt) les populations/zones géographiques
identifiées dans la partie B. Le cas échéant, décrivez brievement quelles population et/ou zones
géographiques bénéficieront en priorité du soutien, comment elles ont été sélectionnées, ce qui a
été fait jusqu'a présent pour ces populations/zones géographiques et ce qui est proposé pour le
futur soutien de Gauvi.

Décrivez de quelle fagon les objectifs et activités proposés s'attaquent aux difficultés et goulots
d'étranglement de la vaccination identifiés dans la partie C (y compris les sujets tels que la chaine
d'approvisionnement, la création de la demande/mobilisation de la communauté, le leadership, la
gestion et la coordination ainsi que la qualité/disponibilité/utilisation des données), et facilitent la
réalisation des objectifs des plans stratégiques pluriannuels nationaux.

Pour faire une demande de soutien a la plateforme d’optimisation de 'ECF, veuillez inclure la

plateforme d’optimisation de I'ECF parmi les activités ayant pour objectif une chaine
d’approvisionnement.

Pour chaque objectif, indiquez environ 5 activités qui contribueront a la réalisation de I'objectif ;
expliqguez la maniére dont ces activités permettront de remédier aux défis spécifiques en matiere
d’équité et de couverture, et comment la mise en ceuvre des activités sera classée par ordre de
priorité (p. ex., au fil du temps, concentration/ciblage géographique ou de la population, etc.)
Considérations relatives a la pérennité :

Financement : Justifiez les demandes liées au soutien par Gavi des principaux frais récurrents (par
ex., les ressources humaines) indépendamment de la phase de transition du pays. Les pays se
trouvant en phase de transition préparatoire ou accélérée ne peuvent pas utiliser les fonds de Gavi
pour les frais récurrents. Décrivez également les mesures prises pour garantir la disponibilité des
ressources financiéres nécessaires a I'échelle nationale afin de financer entiérement les
investissements récurrents et non récurrents nécessaires pour maintenir les résultats obtenus une
fois que le soutien de Gavi prend fin.

Intégration : Décrivez dans quelle mesure les activités envisagées seront mises en ceuvre par le
biais de processus et de systémes de routine. En cas d’investissements externes, veuillez justifier
et décrire les mesures prises pour les intégrer dans les processus et systémes de routine.
Capacités institutionnelles : le pays dispose-t-il du personnel, des structures, des capacités et
des systémes permettant de soutenir son programme de vaccination sans étre excessivement
dépendant des partenaires extérieurs et des prestataires de services ? Dans quelle mesure les
investissements de Gavi contribuent-ils a renforcer ces capacités institutionnelles nationales ? En
plus des quatre domaines stratégiques indiqués dans les documents des directives en matiere de
programmation, il convient également d’étre attentif, tout particulierement dans les pays qui
entament ou sont sur le point d’entamer la phase de transition accélérée, aux aspects de la capacité
institutionnelle qui ne concernent pas la fourniture de services dans des domaines tels que :
I'approvisionnement, la capacité technique a conseiller le gouvernement sur les introductions de
vaccins nouveaux, ainsi que la réglementation et I'innocuité des vaccins.

Pour les pays en phase de transition accélérée, veuillez consacrer un objectif a ces activités

spécifiques a la planification de transition appropriée.

Fournissez des indicateurs sur mesure qui seront inclus dans votre cadre de performance des
subventions afin de suivre chaque objectif. Ces indicateurs sur mesure doivent fournir une
évaluation des résultats intermédiaires obtenus et de la mise en ceuvre des activités. De plus
amples informations sur les indicateurs de la chaine d’approvisionnement sont fournies dans le
guide de programmation et/ou ci-dessous.

Mentionnez jusqu’a 3 besoins prioritaires en matiére d’assistance technique anticipés par
objectif pour I'année a venir. Veuillez indiquer si cette AT sera financée via le soutien du HSIS ou
si elle nécessitera un investissement de Gavi par le biais du cadre de partenariat (PEF).

Pour chaque obijectif, fournissez un budget total indicatif en US$ pour la durée du soutien de
Gavi.
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Objectif 1 Renforcer la gestion et la coordination du Programme Elargi de
Vaccination a tous les niveaux, le rendre plus efficace et efficient afin
d'améliorer la couverture vaccinale et I'équité

Echéancier : 2018 — 2022

Population/zone géographique Les 11 régions sanitaires bénéficieront du soutien de Gavi

prioritaire ou contrainte(s) en
matiere de couverture et/ou
d'équité devant étre traitée(s)
par I'objectif :

Goulot(s) d’étranglement du

systéme de vaccination a » Faiblesse dans la Coordination, planification,
cibler : = Suivi/Evaluation des interventions de santé et gestion financiere
insuffisantes;

» Faible mobilisation des ressources financiéres domestiques pour la
vaccination et pour les couts opérationnels des districts sanitaires et
les formations sanitaires ;

» Ressources humaines insuffisantes en quantité et en qualité pour
mettre en ceuvre le programme ;

= Faible absorption des ressources allouées et mauvaise exécution des
activités prévues.

= Absence de loi et de réglementation pour la vaccination

Activités prioritaires (environ 5) : | 1. Renforcer les capacités du programme en matiére de leadership,
de logistique, de planification, de suivi et d’évaluation

e Installer et équiper un bureau de gestion et de planification
stratégique au niveau de la DGASS et au niveau du PEV, y compris
I'assistance technique

e Recruter et assurer le salaire du personnel (3 personnes) chargé
d’appuyer la DGASS

e Recruter 6 Staffs pour renforcer les capacités du PEV

e Equiper la salle du personnel avec I'équipement approprié
(ordinateur, imprimante, internet, etc.)

e Organiser un atelier de formation pour I'équipe du PEV et le bureau
d’appui a la gestion des programmes - leadership, gouvernance,
processus de planification axée sur les résultats - normes de
processus budgétaires au niveau central, régional et AS, y compris
les hopitaux

e Créer et distribuer le manuel de procédures financieres et de gestion
au sein du MINSAP pour améliorer la gestion transparente des
ressources

e Créer un mécanisme pour faciliter le déblocage et la gestion
transparente des fonds alloués

e Créer une loi sur la vaccination qui sera approuvée par I'ANP et
divulguée aux directeurs régionaux, aux agents de santé et a la
population

2. Réactiver CCSS et CCIA par l'intermédiaire des Secrétariats
Permanents

o Recrutement du personnel au réle des secrétariats permanents

e Equiper une salle de réunion et une salle du personnel de
I'équipement approprié (ordinateur, imprimante, internet, tables, etc.)

e Réunions trimestrielles de la CCSS et de la CCIA, avec la
participation des partenaires

e Soutenir l'installation et le fonctionnement du CCSS dans les 4
régions prioritaires et, si possible, dans toutes les régions
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Mettre en place le Groupe Technique Consultatif sur la Vaccination
(GTCV) et organiser des réunions semestrielles
Appui institutionnel a la DGPPS/DGASS/PEV

Mener une formation intégrée et un suivi régulier pour
améliorer les compétences en prestation de services et de
gestion en mettant I'accent sur la vaccination

Développer un manuel de supervision formative intégrée

Mener des supervisions formatives semestrielles du niveau central
vers les régions et trimestriels des régions vers les Aires de
Sanitaires

Soutenir la préparation des plans opérationnels annuels dans toutes
les régions, en mettant I'accent sur les quatre régions sanitaires
Soutenir I'élaboration du PAO annuel du PEV

Elaborer et mettre en ceuvre des micro-plans annuels a différents
niveaux

Former les agents de santé des AS a la gestion a la planification
axée sur les résultats dans les huit régions ciblées

4. Faire des évaluations conjointes annuelles a mi-parcours et
finale pour suivre le processus de mise en ceuvre des
interventions.

Demander un AT pour la préparation du plan de suivi et d'évaluation
du PPAC

Elaborer et mettre en ceuvre le plan de suivi et d’évaluation PPAC
2018-2022

Tenir des réunions annuelles d'évaluation du programme

Procéder & une évaluation & mi-parcours du plan PPAC 2018-2022.
Réaliser la revue externe du programme

Améliorer les capacités de prestation de services, de gestion,
de coordination et de redevabilité a tous les niveaux

Participer a la révision des programmes scolaires et de formation
santé

Fournir au PEV un meilleur accés a Internet

Participation a des réunions internationales sur la vaccination,
Développer des mécanismes de motivation et de fidélisation des
agents des sante a leurs poste

Installer et équiper un bureau de gestion et de planification
stratégique au niveau de la DGASS et au niveau du PEV, y compris
l'assistance technique

Créer et distribuer le manuel de procédures financiéres et de gestion
au sein du MINSAP pour améliorer la gestion transparente des
ressources

Assurer le suivi régulier des de la gestion et de la comptabilité des
opérations

La fonctionnalité des cadres de concertations tels que le CCSS etle CCIA
reste insuffisante en raison de leur faible capacité technique, d’un faible
soutien financier. Dans le cadre de I'élaboration des Plans d’Action
Opérationnels, I'analyse de la situation ne prend pas suffisamment en
compte :

e les insuffisances relatives a [I'équité et les disparités
populationnelles et géographiques ;
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e les goulots d’étranglement et barriéres relatifs a 'environnement,
I'offre, la demande et la qualité des services
e les performances du programme et les capacités réelles de mise
en ceuvre
Le constat ci-dessus s’expliquerait par une insuffisance de compétences
techniques des ressources humaines en sante en matiére de planification
et suivi et Evaluation des interventions.
En matiére de financement du secteur de la santé, on note une forte
dépendance du pays au financement extérieure en raison du faible niveau
de financement du budget national, de la faible exploitation du potentiel
financier du secteur privé et d’autres financements innovants tels que
taxes sur les billets des transports (aériens, terrestres,..), alcool, tabac,
téléphonies mobiles.

Sur le plan ressources humaines, le rapport d’'analyse de la situation des
RHS de 2017 a montré, entre autres, que celles-ci sont mal distribuées et
peu performantes. Les structures de santé rurales sont particulierement
frappées par une pénurie généralisée de professionnels de santé
qualifiés. Tout ceci s’expliquerait par la faible utilisation des ressources
humaines produites par les écoles de formations et a I'absence de
mécanisme de mesures incitatives et de fidélisation des agents de santé.

En réponse aux situations décrites ci-dessus, il serait important de :

» ameéliorer la planification et la coordination : création d’'un bureau de
gestion et de planification stratégique a la DGASS (3 personnes) et
au PEV / DGPPS (6 personne).

» soutenir la fonctionnalité des instances de coordination du systeme
de santé a tous les niveaux a travers I'organisation des rencontres
périodiques et des revues périodiques avec la mise en place de cadre
de redevabilités

» Soutenir la mise en place du GTCV.

Comme mesures incitatives et innovantes, la mise en ceuvre progressive
de l'approche « Financement Basé sur les Résultats » (FBR) dans les 4
régions de catégorie 1, puis son extension aux autres régions aprées deux
années d’expérimentation et évaluation vont sans nul doute contribuer a
la motivation et a la fidélisation du personnel dans le but d’avoir de
services de vaccination de qualité.

En effet, ces expériences ont pour objectif d’améliorer les faibles
performances du systeme de santé en augmentant et en remodelant les
incitations pour les prestataires de soins, par un systeme de
Financement Basé sur les Résultats. Aujourd’hui il est prouvé admis
que le FBR améliore les services de santé et constitue une bonne voie
pour 'atteinte des ODD. En général, on peut observer que la quantité et
la qualité des soins et services de santé augmentent avec
limplémentation du FBR

La vérification de la performance des prestataires est une partie vitale
de la mise en ceuvre d’un programme de FBR. Le systéme comprend
quatre types de vérification :

- Vérification de la quantité de services fournis (vérification de la
quantité). Cette vérification détermine si I'on peut retrouver les
services déclarés dans les registres du prestataire, et elle donne lieu
au paiement mensuel a I'acte des services;

- Evaluation de la qualité technique des services fournis (évaluation de
la qualité technique). Cette évaluation détermine si les formations
sont capables de fournir des services répondant aux normes du
MINSAP et détermine une partie du bonus ou malus qualitatif
trimestriel que peuvent recevoir les formations sanitaires ;
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Considérations relatives a la
pérennité :

Indicateurs de suivi des progrés
réalisés dans la poursuite de cet
objectif inclus dans le cadre de
performance des subventions :

Besoins d’AT pour I’année a
venir et description de la
complémentarité de la
planification de I’AT par le biais
du PEF

Version : juillet 2017

Evaluation de la mesure dans laquelle les patients ont véritablement
recu les services et de leur satisfaction (enquéte communautaire) :
cette vérification a un double objectif. Tout d’abord, elle détermine si
les patients déclarés existent véritablement et s’ils confirment avoir
été traités dans la structure. De ce fait, cette évaluation constitue un
outil de détection de la fraude (identification d’éventuels « patients
fantdmes »). D’autre part, elle détermine le niveau de satisfaction des
patients quant aux soins qu’ils ont regu, et constitue donc un outil
d’évaluation de la qualité pergue des soins. Avec I'évaluation de la
qualité technique, I'enquéte communautaire constitue la seconde
partie du bonus ou malus qualitatif que les formations peuvent
recevoir ;

Contre-vérification des informations fournies par ces trois
mécanismes (contrevérification), effectuée par une organisation
indépendante. Cette contre-vérification évalue la qualité des données
produites par le systtme FBR, mais assure aussi un suivi de la mise
en ceuvre de ce systéme

Législation sur la vaccination

Prise en charge progressive du financement de la vaccination par
I'Etat

Formation des différents acteurs a tous les niveaux

L’AT qui va transférer les compétences

Par ailleurs, I'Etat s’est également engagé a recruter, et muter 400 -800
agents ; cela va permettre de combler I'insuffisance actuelle en
ressources humaines en santé (RHS) et par conséquent de contribuer a
soutenir I'offre et la demande des services de vaccination

L’organisation périodique des Evaluations Conjointes Annuelles va
permettre de tirer les lecons des erreurs commises et de coordonner les
actions de tous les acteurs du systeme de santé.

L’appui attendu de Gavi servira a contribuer a combler en partie le gap
du financement pour le renforcement du systeme de santé et le soutien
a la vaccination en vue de rehausser la couverture vaccinale de maniére
équitable

Indicateurs:

Taux de réalisation des activités planifiées dans les Plans d'action
opérationnels (PAO) intégrés des Régions Sanitaires

% de Régions sanitaires ayant tenu un CCSS

% des DRS ayant réalisé une supervision formative intégrée

-% des régions recevant 2 supervisions formatives par an et% des AS
recevant 4 supervisions par an

-% des régions ayant 4 réunions de CCSS régional par an

- Nombre de réunions annuelles au niveau central : CCSS, CCIA et ECA
- Rapports annuels préparés par le Bureau de la gestion et de la
planification stratégique

-% du budget alloué a la santé et% du budget MINSAP alloué au PEV

BESOIN EN ASSISTANCE TECHNIQUE

Une assistance technique nationale et internationale est nécessaire pour:

définir des mécanismes de gestion transparente des ressources et
créer des manuels pour les procédures de gestion financiére. Cela
viendra compléter une assistance technique prévue par la Banque
mondiale pour améliorer la gestion des finances publiques au niveau
central du PEV grace a une formation continue.

la réactivation du CCSS: préparation du TdR du secrétariat
permanent, recrutement de personnes ayant un profil adéquat,
formation initiale jusqu'a la premiéere réunion. Cela facilitera le travail
de tous les partenaires impliqués dans le secteur de la santé.
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- former une équipe de MINSAP / PEV qui sera chargée de coordonner
la supervision de la formation.

- préparer le plan de suivi et d'évaluation du PPAC et la préparation du
CCIA au cours des 2 premiéeres années

Budget RSS indicatif : Années 1a2 $367,924US
Années 3a5 $391,363 US
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Objectif 2:

Echéancier :
Population/zo
ne
géographique
prioritaire ou
contrainte(s)
en matiere de
couverture
et/ou d'équité
devant étre
traitée(s) par
I'objectif :
Goulot(s)
d’étranglemen
t du systeme
de vaccination
acibler:

Activités
prioritaires
(environ 5) :

Version : juillet 2017

Augmenter la couverture vaccinale des enfants vaccinés, en VAR de 77.1% en 2017 a au moins
95% et en Penta 3 de 77,9% a au moins 95% en 2022, de maniere équitable dans les 8 régions
sanitaires

2018 & 2022
Les 8 régions prioritaires de catégorie 1 et 2

e Catégorie 1 avec 4 régions : (SAB ; Oio ; Tombali et Gabu.)
e Catégorie 2 avec 4 régions (Bolama ; Cacheu ; Bijagos et Farim).

Ressources humaines en quantité et en qualité insuffisante

Faible couverture géo-sanitaire des services de vaccination surtout dans les zones rurales
Difficulté d'accés géographigue, notamment dans les régions OlO, TOMBALI, GABU, Cacheu,
Bijagos et Bolama

Manque de ressources financieéres pour la prestation des services et plus spécifiquement pour
atteindre les enfants non vaccinés et les zones d’accés difficile

Non maitrise de la population cible

Parents et gardiens d’enfants ne sont pas bien informés sur les différents vaccins disponibles
ni du nombre de doses que I'enfant doit recevoir pour étre complétement vaccinés

Manque d’information et d’'implication des leaders et groupements communautaires dans la
promotion des activités de la vaccination

Insuffisance des matériels d'IEC adaptés

Mangue de financement des stratégies de communication
Faible intégration des activitéss a fort impact des enfants

sur la santé

1. Renforcement des capacités des agents de santé en matiere de gestion de la
vaccination, approche ACC et PCIME, y compris la PCIME communautaire

v

v

Plaider auprés du gouvernement pour une répartition et une répartition équitables des
techniciens

Conduire la formation des agents de santé sur les normes et procédures de vaccination,
(cours MLM élargi a PCIMNE, PF, SONU, Nutrition, PFE, SRAJ, ACE / ACC, Micro
planification) en tenant compte des besoins de renforcement des capacités des prestataires
Former 37 formateurs de niveau central et régional (15+ 22) sur l'approche ACD / ACC/ACE
Former 232 techniciens de la santé (deux par domaine de santé) sur la mise en ceuvre de
I'approche ACD / ACC/ACE

Renforcer les connaissances des agents de santé au niveau régional sur la micro-planification

Renforcement des activités de vaccination systématiques par le biais de stratégies
fixes, avancées et mobiles dans toutes les structures fournissant des services de
vaccination.

Elaborer et mettre en ceuvre des micros plans annuels a différents niveaux

Organiser des séances de vaccination en stratégies avancées et mobiles aux postes de
vaccination une fois par axe et par mois

Mettre en ceuvre la stratégie urbaine dans la région sanitaire de SAB

Assurer des moyens de transport pour la vaccination sur le terrain et la supervision de la
formation dans toutes les régions sanitaires ciblées.

Organiser une formation et un suivi institutionnel et communautaire pour la mise en ceuvre de
I'ACC/ACE.

Organiser des journées d'accélération de la vaccination dans les zones sanitaires avec un
nombre élevé d'enfants non vaccinés adaptant les accélérations complémentaires avant et
apres la saison des pluies dans les zones difficiles d'acces
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e Assurer la participation des leaders communautaires et religieux aux réunions de coordination
régionales au niveau régional (CCSS)

3. Renforcement de la supervision formative des agents de santé et des agents de santé
et communautaire dans la mise en ceuvre de I'ACC / ACE.

e Elaborer une grille de supervision intégrée prenant en compte les principes d’approche ACC/
ACE

e Doter les AS des moyens de transport pour la supervision formative

o organiser des visites de supervision formative semestrielles du niveau central vers les régions
et trimestrielles du niveau régional vers les AS

o Organiser des séances de restitution des rapports de supervision

4. Organiser les journées d'accélération dans les zones de santé ou le nombre d'enfants
non vaccinés est éleve

v/ Organiser des activités de vaccination intensifiées: semaine de récupération des enfants dans
les AS a faible performance

5. Introduction de nouveaux vaccins dans le PEV systémique et la surveillance du MAPI
et des maladies évitables par la vaccination.

» Développer et mettre en ceuvre des micro-plans pour différentes AVS (Activités de
vaccination supplémentaires):
e Réintroduction du VPI — 2018
e Anti-méningococcique A — 2020
e HPV-2021
e VAR2 2020

Surveillance des MAPI pour les houveaux vaccins qui seront introduits

La couverture vaccinale reste faible en Guinée Bissau en raison de la faible couverture géo-
sanitaire et de l'insuffisance de mise en ceuvre effective des interventions de vaccination (Routine
et AVS). En effet, la vaccination en sites fixes se déroule seulement au niveau des 118 AS publics
que compte le pays.

Selon le PNDS 111 2018-2022, seulement 34% de la population vit dans un rayon de 5 km d'un
centre de santé et bénéficie de la stratégie fixe, 59% de la population devrait bénéficier de la
Stratégie Avancée et 7% de la Stratégie Mobile. Il est a noter que plusieurs localités sont d’accés
et cette situation est plus accentuée pendant la saison des pluies. Une autre caractéristique
importante des conditions d'acces est la présence des zones insulaires. Par exemple, dans la
région de Tombali, il y a 23 iles habitées. Le SAB est principalement une population urbaine /
périurbaine avec toutes les caractéristiques de la vulnérabilité démographique et socio-sanitaire.
Cette région sanitaire est peu performante en raison de la non prise en compte des aspects
d'équité lors de la planification et du suivi de la mise en ceuvre des interventions de vaccination.
A cela s’ajoute la faible performance de la surveillance des maladies évitables par la vaccination
et des MAPI du fait de I'insuffisance en ressources humaines qualifiées et la faible coordination
des interventions & tous les niveaux.

L’augmentation de la couverture vaccinale, avec un accent sur I'équité, permettra non seulement
d’améliorer I'état immunitaire de la population, mais aussi l'introduction de nouveaux vaccins dans
le but de réduire la morbi - mortalité de I'enfant et de la mére.

Ceci sera rendu possible a travers le renforcement des stratégies de vaccination existantes (fixe
et avancée et mobile a partir du chef-lieu de la région) et la mise en ceuvre des approches
innovantes. Le choix des régions prioritaires s’est fait selon les critéres ci-dessous avec
pondération en plus des résultats de I'analyse d’équité ont servi pour la sélection des régions
prioritaires. Ce sont :

1- Couverture vaccinale (Penta 3 sur les 4 derniéres années : 2014 ; 2015; 2016 et 2017)

a- Couverture vaccinale 0-50 % : 5
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b- Couverture Vaccinale 51-79% : 3
c- Couverture Vaccinale 80-90% : 1
d- Couverture Vaccinale 91% et plus : 0
2- Enfants non vaccinés sur les 4 derniéres années : 2014 ; 2015; 2016 et 2017
a- Non vaccinés/ 3ans supérieur ou €gal a une cohorte 10% : 5
b- Non vaccinés/3ans inférieur 410 % : O
3- Utilisation des services sur les 4 derniéres années : 2014 ; 2015; 2016 et 2017
a- Mauvais acces (pental<80%) et mauvaise utilisation (abandon>10%) : 5
b- Mauvais accés et bonne utilisation : 3
c- Bon accés et mauvais utilisation : 3
d- Bon accés e bonne utilisation : 0
4- Taux d’abandon sur les 4 derniéres années : 2014 ; 2015; 2016 et 2017
a- Inférieur 210% : 0
b- Supérieurouégalal0%: 5
5- Présence de partenaire en appui a la vaccination
a- Absence de partenaires dans toutes les aires sanitaires : 5
b- Absence de partenaires dans au moins 50 % des aires sanitaires : 3
c- Absence de partenaires dans moins de 10 % des aires sanitaires : 1

Les 11 régions sanitaires ont été classées en trois catégories qui sont :

e Catégorie 1 avec 4 régions : (SAB ; Oio ; Tombali et Gabu.)
. avec 4 régions (Bolama ; Cacheu ; Bijagos et Farim).
e Catégorie 3 sont avec 3 régions (Biombo ; Quinara et Bafata).

Sur les 11 régions sanitaires, 8 retiennent lattention des autorités de par leurs faibles
performances. Celles dites de catégorie 1 avec 4 régions : (SAB ; Oio ; Tombali et Gabu.) et celles
de catégorie 2 avec 4 régions (Bolama ; Cacheu ; Bijagos et Farim). Ces 8 régions comptent au
total 70 AS/CS. La nouvelle subvention RSS et soutien a la vaccination pour la période 2019-2023

va cibler prioritairement 8 Régions sanitaires a faible et moyenne performance.
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Tableau 11 : Catégorisation des régions + Paquets de base et complémentaire par
catégorie de DRS

Coordination

Vaccins/CDF/logisti
que

Gestion des
données

5 BOLAMA Supervision 1 fois/semestre
Génération L . .
6 CACHEU demande Stratggle Ayancee/Mc,)plle. 'en
2 fonction de I'analyse d’équité
7 BIJAGOS
8 FARIM

Selon les derniéres estimations 2018 de I'Institut National de la statistique, la population totale de
la Guinée-Bissau serait de 1 875 700 habitants. Celle des 8 régions de catégories 1&2 est de 1 48
575 habitants, soit 76% de la population totale avec une cible des enfants 0-11 mois égale a 69
401 enfants.

Tableau 12 : Population totale, population cible pour la vaccination et proportion en 2018

Pop. Total 2018 0-59 mois (17%) 0-11 mois (3,7%)
Region Tombali 118,916 20,216 4,400
Region Gabu 260,098| 44,217 9,624
Region Oio 207,596 35,291 7,681
Region.Bissau 516,315 87,774 19,104
Total Cat 1 1,102,925 187,498 40,809
Region Farim 58,060 9,870 2,148
Region Cacheu 229,553| 39,024 8,493
Region Bijagos 26,527, 4,510 981
Region Bolama 11,510 1,957 426
Total Cat 2 325,650 55,360 12,049
TOTAL Cat 1&2 1,428,575 242,858 52,858

% Catl& Cat2 76% 76% 76%

Source : Institut National de la Statistique 2018-Guinée-Bissau
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Les stratégies a développer pour les atteindre plus efficacement

e Mise en ceuvre de I'approche ACD

e Micro planification spécifiques village par village

e Implication des leaders communautaires et religieux

e ASC plus recycles dans l'identification et la recherche des enfants

e Elaboration et mise en ceuvre d'un Plan de Communication interpersonnel spécifique a ces
zones

e Monitorage décentralisé chaque 6 mois

Les villages situés entre 5- 15 km a partir du CS seront couverts au moins une fois par mois par
I'équipe de vaccination du CS en utilisant les Motos

Ceux situés au-dela de 15 km a partir du CS seront visités au moins une fois par mois par
I'équipe mobile du district en utilisant les véhicules 4x4

L’organisation des activités de vaccination intensifiée (AVI) ; la mise en place de nouveaux outils
de gestion dans les sites de vaccination contribueront au relevement graduel de la couverture
sanitaire.

Toutes ces stratégies seront soutenues par le renforcement de la planification opérationnelle qui
devrait prendre en compte de certaines spécificités, par le renforcement de la capacité des agents
de santé sur la gestion efficace des vaccins, de la vaccination pratique. Les agents de santé
communautaires seront formés conformément au manuel de formation des ASC, & une supervision
formative et & des réunions mensuelles / trimestrielles réguliéres, l'accent étant mis sur
I'amélioration de la qualité / gestion des données.

De méme, l'approche ACD/ACC/ACE permettra de mettre en ceuvre un ensemble d'interventions
ayant un fort impact sur la santé des enfants en tirant parti des mémes possibilités et de la méme
complémentarité des ressources et de la résolution d'un ensemble de problemes de santé. Par
exemple, en plus de la supplémentation en vitamine A et de Le déparasitage au Mébendazole
habituellement intégrée dans les campagnes de vaccination, ce sera également une opportunité
idéale d'intégrer la vaccination dans les activités de distribution des MILDA du PNLP.

L’introduction des vaccins anti- méningococcique A, la 2ém¢ dose du vaccin anti-rougeoleux et le
HPV contribuera & la baisse de la mortalité infantile li€ée aux maladies évitables par la vaccination.
Sur ce, chaque introduction fera I'objet d’'un plan opérationnel qui tiendra compte des directives
développées

En application des directives de 'OMS, le pays devrait conduire une campagne de rattrapage
ciblant les enfants de 1-3 ans a la veille de I'introduction du MenA dans le PEV de routine,
prévue pour 2020 dont la cible est représentée par les enfants dgés de 15 -18 mois.

L'introduction du vaccin contre le papillomavirus humain (HPV) est planifiée pour 2021 et va
se poursuivre en 2022. La cible est représentée par les jeunes filles de 9-14 ans en 2 rounds tandis
qu’a partir de 2022, la cible sera celle des filles agées de 9-13 ans, également en 2 rounds.

Ces processus d’'introduction seront également appuyés par le renforcement de la surveillance
des maladies cibles du PEV, des PFA et des Manifestation Adverses post immunisation (MAPI) et
les capacités des laboratoires pour la confirmation

Toutes les stratégies développées ci-dessus seront soutenues par le renforcement de la gestion au
niveau de la région sanitaire et les AS a travers la mise en ceuvre effective de I'approche
ACD/ACC/ACE. La planification opérationnelle de cette approche devrait prendre en compte les
spécificités liées : i) au genre, ii) aux zones géographiques et d’acces difficile, iii) a la démographie,
iv)- aux aspects socioculturels (sectes religieuses, communautés réticentes...). La relance de la
supervision formative intégrée, I'affectation des 815 agents de santé et leur formation, la tenue
réguliére des réunions mensuelles, 'amélioration de la qualité de gestion des données, la tenue
des CCSS auront une valeur ajoutée importante pour rehausser le niveau de la couverture
vaccinale.

» Taux de couverture vaccinale en Penta 3 par Région

» Taux de couverture vaccinale anti rougeoleuse par région

* Proportion de régions atteignant la couverture vaccinale en Penta3 = 85%
» Taux d’abandon Penta 1 - Penta3
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e Taux VAR2
e Taux; HPV
e Taux; MenA

Besoin d'assistance technique (internationale et nationale) pour :

* Formation en MLM

* Mise en ceuvre de I'approche ACC/ ACE

 Appui a la Micro-planification (élaboration de guide)

* Appui a I'élaboration d'un guide de supervision intégrée prenant en compte les principes de
I'approche ACD / ACE

* Appui a I'Introduction de nouveaux vaccins

Années 1a2 $418 464 US

Années 3a5 $789,757 US
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Dici la fin de 2022, augmenter de 57,3% en 2014 a 80% le score de la gestion
efficace des vaccins a tous les niveaux

Objectif 3 :

Echéancier : 2018 4 2022

Population/zone géographique =~ Echelle nationale
prioritaire ou contrainte(s) en

matiere de couverture et/ou

d'équité devant étre traitée(s)

par I'objectif :

Goulot(s) d’étranglement du » Insuffisance qualitative et quantitative de la Chaine du froid et de
systéme de vaccination a distribution ;
cibler : * Linsuffisance quantitative et qualitative de personnel pour la gestion des

vaccins au niveau central, régional et AS

= Insuffisance de la Gestion Efficace des Vaccins

» [nsuffisance de gestion des déchets ;

= Insuffisance d’infrastructures appropriées pour le programme PEV.

= Manque d’organisation du service logistique

= Insuffisance de matériels roulants et mauvaise gestion des véhicules
disponibles

= Absence/Faible capacité de stockage des vaccins dans certaines régions et
AS

Activités prioritaires pour chacun des cinq fondamentaux de la chaine d’approvisionnement :
Décrivez les activités prévues ou en cours relatives aux fondamentaux de la chaine d’approvisionnement. Les
réponses de cette section doivent étre en lien avec le dernier plan d’amélioration de la GEV.

1. Ameélioration continue 1) Améliorer la Gestion Efficace des Vaccins

e Mettre en place a I'échelle nationale, le projet Mininus San (systéme PUSH)
avec une distribution trimestrielle du niveau central vers les sites de
stockage (dépdts régionaux), et mensuellement, des sites de stockage vers
les PPS

e Compléter les besoins des structures sanitaires en glaciéres
isothermes/portes vaccins

e Conduire une évaluation externe de la gestion efficace des vaccins en 2019

e Gestion des déchets

e Faire une cartographie des températures pour chacune des chambres
froides

e Equiper les chambres froides d’'un systéme de contrble de température a
distance (type multi log ou Beyond Wireless)

e Réhabiliter les dépbts de vaccins des régions prioritaires

2. Gestion/Leadership 2) Assurer la maintenance des moyens de transport et des infrastructures
du PEV

e Renforcer les capacités des responsables PEV par une formation spécifique
sur la GEV a tous les niveaux

e Elaborer et mettre en ceuvre les PON sur la gestion efficace des vaccins

e Faire un plaidoyer auprées des partenaires pour le financement et la mise en
ceuvre du plan de maintenance pendant la période de subvention a GAVI

e Former 2 techniciens du niveau central et 11 du niveau régional sur la
maintenance des équipements de la chaine de froid

3. Données pour la gestion 3) Renforcer le PEV avec des dispositifs électroniques continus de suivi
de la température

e Mettre en place une gestion informatisée des vaccins (type SMT) au niveau
des 11 sites de stockage

e Développer un tableau de bord de suivi de la performance des équipements
de la chaine de froid a travers I'analyse des températures
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e Assurer le suivi de la performance des équipements de la chaine de froid a
travers I'analyse des températures -activité conduite mensuellement par les
BRM et compilation du niveau central

4. Equipement de la chaine

du froid

(y compris la plateforme
d’optimisation de 'ECF et la
maintenance - voir ci-dessous
pour les questions
supplémentaires)

Comment le pays s’assurera-
t-il que certains aspects du
maintien de la chaine du
froid seront garantis (par ex.,
maintenance préventive et
corrective, suivi de la
fonctionnalité, techniciens,
financement de la
maintenance,
approvisionnement des
pieces détachées, etc.) ?

A quelle fréquence le pays
s’engage-t-il a effectuer la
maintenance préventive et
corrective (avec le soutien
des partenaires) ?

Comment le pays surveillera-
t-il la bonne exécution de la
maintenance préventive et
corrective ?

Indiquez les sources de
financement pour les
activités de maintenance
planifiées

Comment le pays mettra-t-il
au rebut I'équipement
obsoléte et irréparable,
remplacé par un nouvel
équipement ?

4)Equipements de la chaine de froid, transport et gestion des déchets

e Installer la chambre froide positive de 30m3 au dépdt central

e Finaliser le déploiement des 10 réfrigérateurs SDD TCW 40 dans les sites
désignés dans le plan de distribution

e Acquérir 114 équipements chaine du froid PQS pour les PPS et les sites de
stockage de dernier niveau de distribution

e S’assurer que tous les réfrigérateurs avec vaccins soient équipés d’un
systeme de contrdle continu de température (type logtag ou fridgetag)

e Acquérir un second groupe électrogene de 100 KVA pour assurer I'énergie
électrique en continu au niveau central

e Acquérir 1 camion 10 Tonnes pour I'approvisionnement des régions, 3
véhicules 4X4 pour les supervisions, et 2 véhicules 4X4 pour les régions
sanitaires de OIO et FARIM pour les stratégies mobiles, et un bateau
motorisé pour les activités de vaccination dans la zone insulaire

e Mettre en ceuvre le plan de maintenance avec reproduction des modules de
formation, achat de kits d’outillage

e Deévelopper la politique nationale de gestion des déchets et son plan de
mise en ceuvre

e Acquérir 20 caisses isothermes pour 'approvisionnement des DRS/CS
Acquérir 12 glacieres isothermes spécifiques pour 10 équipes mobiles

Comment le pays s’assure-t-il que certains aspects du maintien de la
chaine du froid seront garantis (par ex., maintenance préventive et
corrective, suivi de la fonctionnalité, techniciens, financement de la
maintenance, approvisionnement des pieces détachées, etc.) ?

La maintenance préventive est la maintenance réguliere des équipements
permettant de réduire les risques de faible performance de I'équipement. Le
pays a développé un plan de maintenance en 2017, dans lequel les activités
suivantes sont détaillées :

- Le niveau central a travers DSIES via le comité technique créé par arrété
ministériel et composé du DPEV, du DSIES jouera le r6le de coordinateur dans
I'appui aux 03 Bureaux Régionaux de Maintenance (BRM) : (01) a Bafata (axe
Est), (01) a Oio (axe Nord) et a (01) Quinara (axe Sud).

- Les BRM opéreront au niveau des hopitaux, des DRS et des zones de santé et
des structures privées situées dans leur zone de responsabilité.

- Pour le suivi des activités de maintenance, le comité se réunit au moins tous
les six (6) mois

A quelle fréquence le pays s’engage-t-il a effectuer la maintenance
préventive et corrective (avec le soutien des partenaires) ?

La fréquence de la maintenance préventive et curative a laquelle le pays est
engagé est trimestrielle. Les techniciens de maintenance assureront tous les 03
mois le suivi systématique du fonctionnement des équipements frigorifiques
dans leurs zones de responsabilité respectives a travers le suivi des
températures.
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Comment le pays surveillera la bonne exécution de la maintenance
préventive et corrective ?

e Au niveau régional, I'équipe régionale de santé sera responsable du suivi
des activités de maintenance lors des réunions de coordination mensuelles.
Le BRM participera a cette activité.

e Au niveau périphérique, la personne responsable du PEV devra envoyer
des informations mensuelles sur la fonctionnalité du matériel chaine du froid
de son CS.

e Ces informations seront regroupées dans un rapport récapitulatif établi par
le Point focal PEV au niveau régional, qui I'analysera lors des réunions de
coordination et fera part de ses commentaires a tous les utilisateurs. Si
I'analyse des rapports révéle des préoccupations liées au fonctionnement
de I'équipement, des actions correctives en conséquence.

Indiquez les sources de financement pour les activités de maintenance
planifiées

Tenant compte des difficultés financiers que traverse le pays, dans un premier
temps, il est demande a Gavi d’appuyer ce volet puis en méme temps qu’un
plaidoyer sera fait auprés des autres partenaires pour la poursuite de I'action.

Comment le pays mettra-t-il au rebut I'’équipement obsoléte et irréparable,
remplacé par un nouvel équipement ?

En ce qui concerne le traitement des équipements mis au rebut, le pays va
éliminer les équipements obsolétes et irréparables et les remplacer par de
nouveaux équipements comme indiqué dans le plan de maintenance comme
suit:

e L'équipement récupérable pour une autre utilisation (réfrigérateurs,
vaccinations contre la porte, etc.) doit étre réformé conformément aux
directives de DGML du Ministére de I'Economie et des Finances (N °© 1108 /
MEF / CAB / DGML / DM / SM 0910/2003 - la remise a neuf du matériel
usagé et des équipements administratifs) et les équipements non
récupérables seront détruits conformément aux normes recommandées et
aux normes environnementales.

e Les éléments a recycler sont les suivants: pieces métalliques, matieres
plastiques, huiles, fluides (CFC, HCFC, HFC, SO2, agents dilatants),
mousse et mercure.

Cette destruction doit étre conforme aux normes et procédures de destruction

des substances dangereuses pour I'environnement établies par le pays. En

I'absence de ces normes et procédures, celles recommandées par I'OMS pour

le démantélement de chaque composant seront adoptées

5) La maintenance préventive est la maintenance réguliére des
équipements afin de réduire les risques d’incapacité a maintenir des
performances optimales de I’équipement

Le niveau central a travers Direction du Service Immunisation et de
Surveillance Epidémiologique jouera le réle de coordinateur et agira a tous les
niveaux de la pyramide sanitaire a I'appui des Bureaux Régionaux de
Maintenance (BRM) (03). (01) a Bafata (axe Est), (01) a Oio (axe Nord) et a (01)
Quinara (axe Sud). Ces BRM opéreront au niveau des hopitaux, des DRS et
des zones de santé et des structures privées situées dans leur zone de
responsabilité.

La fréquence de la maintenance préventive et curative a laquelle le pays est
engagé, au niveau central, la coordination sera assurée par un comité technique
créé par arrété ministériel et composé du DPEV, du DSIES. Ce comité peut étre
étendu a toute personne ressource jugée utile. Pour le suivi des activités de
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maintenance, le comité se réunit au moins tous les six (6) mois et chaque fois
gque nécessaire.

Au niveau régional, I'’équipe régionale de santé sera responsable du suivi des
activités de maintenance lors des réunions de coordination mensuelles. Le BRM
participera a cette activité.

Au niveau périphérique, la personne responsable du PEV devra envoyer des
informations mensuelles sur la fonctionnalité du matériel chaine du froid de son
CS. Ces informations seront regroupées dans un rapport récapitulatif établi par
le Point focal PEV au niveau régional, qui 'analysera lors des réunions de
coordination et fera part de ses commentaires a tous les utilisateurs. Si I'analyse
des rapports révéle des préoccupations liées au fonctionnement de
I'équipement, des actions correctives en conséquence.

Quant aux techniciens de maintenance, ils veilleront tous les 03 mois au suivi
systématique du fonctionnement des équipements frigorifiques dans leurs zones
de responsabilité respectives.

L’Etat fera un plaidoyer auprés des partenaires y compris Gavi pour le
financement et la mise en ceuvre du plan de maintenance pendant la période de
subvention a GAVI.

5. Conception du systeme
(tous les pays doivent
répondre)

Si le pays fait une demande pour
la plateforme d’optimisation de
I’ECF, indiquez également dans
guelle mesure ces considérations
en matiére de conception du
systeme ont eu un impact sur le
choix d’ECF pour lequel le
soutien de la plateforme
d'optimisation de I'ECF est
demandé.

Conception du systéme :

L’inventaire des équipements chaine du froid a été réalisé en mai 2017 suivi de
I'élaboration d’'un Plan de maintenance des équipements. La mise a jour de cet
inventaire en Mai 2018 a fait ressortir que sur 174 équipements, seuls 110
fonctionnent bien, 17 sont a réparer, 36 endommagés et 11 non installés.
Parmi ceux-ci, 99 sont conformes aux normes PIS et 66 seulement aux normes
PQS (qualité de performance et de sécurité). Une (01) chambres froides
positives (+2 - +8 ° C) est a installée.

- Réhabilitation

Toutes les structures avec une CDF d’une capacité de stockage adéquate, mais
de plus de 10 ans; et toutes les structures avec CDF avec une capacité de
stockage inadéquate ou non-PQ

- Extension
Toutes les structures sans équipement de la chaine du froid
- Expansion

Toutes les structures nécessitant une capacité de stockage supplémentaire.
Pour le pays, ce critére s'applique au dernier niveau de distribution et au niveau
central;

Tout le pays n’a pas accés a un réseau électrique en dehors de la région de
SAB. De ce fait, le Programme Elargi de Vaccination est confronté a des
difficultés principalement liées aux multiples ruptures d'électricité. Ce qui
explique le choix d’équipements de froid a Energie solaire

En ce qui concerne la gestion des déchets biomédicaux due au manque
d'incinérateurs fonctionnels au niveau régional et a I'absence de mécanisme
d'incinération, de collecte et d’'acheminement des déchets, il convient de
mentionner un projet de la Banque mondiale qui prévoit I'acquisition et
l'installation d'incinérateurs.

Dans le souci de remédier aux faibles performances de la chaine
d’approvisionnement, et dans la perspective de l'introduction des nouveaux
vaccins dans les 5 prochaines années (MenA et HPV), les propositions de
renforcement de la chaine d’approvisionnement logistique des vaccins sont
proposées ci-dessous :

» Former les agents de santé sur la Gestion Efficace des Vaccins ;
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Justification (par ex., par la
GEV et d'autres documents
justificatifs, audit, résultats de la
PCA, examen du PEV, etc.)

» Renforcer les capacités de stockage des vaccins a tous les niveaux ;

= Renforcer la chaine de distribution des vaccins et autres intrants par la
mise en ceuvre du projet "Mininus San" a toutes les régions

= Assurer la maintenance réguliere des équipements chaine du froid et
autres équipement a tous les niveaux ;

= L’élaboration d’'un plan de gestion des déchets des districts sanitaires
facilitera I'élimination correcte des déchets a risque infectieux

Une partie des fonds du RSS (167 917 $ soit 20% du cout total des
équipements soumis au CCEOP) permettra I'acquisition du matériel de transport
tel que les glaciéres, les indicateurs de gel ainsi que la mise en ceuvre des plans
d’amélioration de la GEV, de réhabilitation et de maintenance.

L’évaluation récente de la GEV réalisée en 2014 a montré que le score est trés
au deca de 80% recommandé par 'OMS?3! ; ceci en raison de l'insuffisance du
volume de la chaine du froid et de la faiblesse de la chaine de distribution. A
cela il faut ajouter I'insuffisance dans le monitoring de la température.

Un inventaire des équipements chaine du froid a été réalisé courant 2017 suivi
de I'élaboration d’'un Plan de maintenance des équipements. La mise a jour de
cet inventaire courant Mai 2018 a fait ressortir que sur 174 équipements, seuls
110 fonctionnent bien, 17 sont a réparer, 36 endommagés et 11 non installés.
Parmi ceux-ci, 99 sont conformes aux normes PIS et 66 seulement aux normes
PQS (qualité de performance et de sécurité). Deux chambres froides positives
(+2 - +8 ° C) ne sont pas encore installées.

Actuellement, tout le pays n’a pas accés a un réseau électrique en dehors de la
région de SAB. De ce fait, le Programme Elargi de Vaccination est confronté a
des difficultés principalement liées aux multiples ruptures d'électricité. Il dispose
d’'un groupe électrogéne qui assure le relai en cas d’interruption du courant et
cela peut durer plusieurs heures.

En ce qui concerne la gestion des déchets biomédicaux due au manque
d'incinérateurs fonctionnels au niveau régional et a I'absence de mécanisme
d'incinération, de collecte et d’'acheminement des déchets, il convient de
mentionner un projet de la Banque mondiale qui prévoit I'acquisition et
I'installation d'incinérateurs.

Dans le souci de remédier a cette faible performance et dans la perspective de
l'introduction des nouveaux vaccins dans les 5 prochaines années (MenA et
HPV), des solutions ci-dessous sont proposeées :

= |a formation des agents de santé sur la Gestion Efficace des Vaccins ;

= |e renforcement des capacités de stockage des vaccins a tous les niveaux ;

* Jla maintenance réguliere des équipements chaine du froid et autres
équipement a tous les niveaux.

= L’élaboration d’'un plan de gestion des déchets des Centres de Santé/régions
sanitaires facilitera I'élimination correcte des déchets a risque infectieux ;
linstallation des incinérateurs ayant été prise en charge par la Banque
Mondiale.

e lerenforcement de la chaine de distribution des vaccins et autres intrants par
la mise en ceuvre du projet "Mininus San". Ce projet pilote débuté en 2017 a
cible 3 régions sanitaires (Bafata, Cacheu et Gabu) a été supporté
financierement par le MINSAP, 'TOMS et I'UNICEF. Le manque de
ressources financiéres n’a pas permis I'évaluation mais les rapports de suivi
de la mise en ceuvre du projet pilote existent (déc. 17, jan 18 et fév. 18).
Cependant, de I'analyse de ces rapports, il ressort la nécessité de renforcer
la gestion des stocks de vaccins, afin de mieux gérer les risques liés au
stockage de vaccins.

e Une évaluation de ce projet courant le premier trimestre 2019 appui I'appui
d’'une AT internationale va permettre de tirer toutes les lecons. Cependant,

31 Rapport GEV 2014
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I’élaboration du CCEOP a tenu compte de ce projet et de son passage a
I'échelle par la mise en ceuvre des activités telles que :

» assurer la distribution trimestrielle des vaccins du niveau central aux dépbts
régionaux via le systeme Push, permettant ainsi un bon approvisionnement
tout au long de I'année

» assurer une distribution mensuelle de vaccins du niveau régional aux zones
de santé via le systeme "Push"

» former les points focaux du PEV, les responsables de la santé et les
membres du comité technique en GEV a tous les niveaux de la chaine
d'approvisionnement et mettre en ceuvre un programme de supervision de
la formation pour assurer le bon fonctionnement du PEV

» procéder a I'acquisition et I'installation de réfrigérateurs dans tout le pays
pour répondre aux besoins de stockage et remplacement des anciens
réfrigérateurs / sans capacité de stockage adéquate. Développer un plan de
suivi des pertes de vaccins.

» assurer la formation des techniciens de maintenance de la Chaine du Froid

» assurer, par le biais d'une agence d'assurance et a un codt raisonnable,
tous les biens du programme: vaccins et consommables, équipement CdF
et autres batiments a tous les niveaux.

» Une partie des fonds du RSS (167 917 $ soit 20% du cout total des
équipements soumis au CCEOP) permettra I'acquisition du matériel de
transport tel que les glaciéres, les indicateurs de gel ainsi que la mise en
ceuvre des plans d’amélioration de la GEV, de réhabilitation et de
maintenance. Les dispositions seront prises par le MINSAP pour faciliter
'enlévement des équipements dés leur entrée dans le pays

» La maintenance réguliére des équipements chaine du froid et autres
équipement a tous les niveaux. Compte tenu des difficultés de mobilisation
de fonds par le pays, il a été proposé a Gavi de prendre charge le volet.

» L’Evaluation de la GEV sur financement disponible de Gavi ne pourra pas
se faire courant 2018 et le sera courant le premier trimestre 2019 et sera
assorti d’'un Plan d’amélioration

L’inventaire de la logistique roulante a fait ressortir les différents besoins :
Véhicules/ Bateau :

Pour le niveau central :

e un besoin de 3 véhicules pour la supervision et le suivi des activités a été
identifie

e un besoin d’un camion pour I'approvisionnement identifie

e Pour la zone insulaire, un besoin de bateau hors-bord identifie

Niveau DRS :

e 2 véhicules de supervision pour 2 DRS (OIO & Farim).

Motos

De 2014 a ce jour, 'UNICEF a doté les DRS de 130 motos et les ONGs de 117
motos soit un total de 247 motos pour la mise en ceuvre des activités de
vaccination et de supervision.

Selon l'inventaire actualisé, les besoins en motos pour les régions prioritaires
sont de 23 motos pour la mise en ceuvre des stratégies avancées et la
supervision dans les Aires de Santé des régions de catégorie 1 & 2 prenant en
compte les éventuels remplacements dans 3 a 4 ans. En attendant, un accent
sera mis sur la maintenance prise en compte dans le budget élaboré :

v' L’achat de 22 kits de rechanges a raison de 2 kits par région
v' Elaboration et ventilation de carnet de bord pour le suivi du matériel
roulant
En matiere de systéme d’information de la gestion logistique, il faut dire que la
Guinée-Bissau, utilise une combinaison de formulaires version papier et format
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Excel au niveau des régions et des Centres de santé. Au niveau central sont
utilisés le DVDMT et le SMT pour la collecte, analyse et transmission de
données et le format Excel pour l'inventaire des équipements CDF. Il est donc
nécessaire d’'améliorer le systéme d’'information de gestion logistique (SIGL) et
le pays, de concert avec ses partenaires, s'emploie a adopter un systéeme
d’'information de gestion logistique (eSIGL) électronique interopérable et
complémentaire a DHIS2, qui est déja utilisé en Guinée-Bissau. Le pays n'ayant
pas encore adopté de systeme eSIGL complet, la plate-forme ViVa est un
systéme moins colteux et facilement disponible a adopter pour la gestion de
I'approvisionnement en vaccins parce qu'il offre aux équipes du PEV d’identifier
facilement les situations de sur stockage et de sous-stockage et redistribuer les
stocks pour répondre aux besoins et réduire les pertes en conséquence.

En ce qui concerne la Gestions des Déchets Bio Médicaux, un Projet de la
Banque Mondiale va installer les 2 incinérateurs dans les régions de l'est et du
sud du pays et acquérir et installer 3 autres dans les régions Nord, Est et Sud
du pays

Voir le guide de programmation

Remplacement/réhabilitation d'ECF dans les sites équipés : pourcentage de
sites existants (équipés ou non) ayant des équipements existants NON PQS
(qui ne fonctionnent pas) et équipements PQS (obsolétes et non fonctionnels)
qui doivent étre remplacés par les équipements ILRs, SOD ou glaciére de
longue durée (prend en compte les sites ayants des équipements volumineux) ;

Expansion d'ECF dans les sites équipés : pourcentage de sites existants
ayant besoin d'étre équipés avec des équipements ADDITIONNELS afin de
faire face a l'introduction des nouveaux vaccins et/ou servir une population
croissante ;

Extension d'ECF dans les nouveaux sites et les sites existants sans
équipement : pourcentage des nouveaux points de prestation de service (prend
en compte les sites qui offrent ou non un service de vaccination et ceux qui sont
sans équipements actifs [réfrigérateur]) a équiper avec les équipements de la
plateforme;

Maintenance des équipements de chaine de froid : Indicateur défini proposé
par pays pour refléter I'entretien adéquat de I'équipement ; par exemple le
pourcentage d'établissements équipés d'une chaine du froid opérationnelle tel
gque démontré par le controle a distance ;

* Ratio hors-gel/non hors-gel : Proportion de glaciéres/porte-vaccins hors-gel
vs glaciéres/porte-vaccins non hors-gel dans le pays

* Soumission d'un inventaire annuel des équipements de la chaine du
froid : Développer un mécanisme de mise a jour trimestrielle (sur la base des
rapports des BRM — équipe de maintenance)

- Au niveau régional, I'équipe régionale de santé sera responsable du suivi
des activités de maintenance lors des réunions de coordination mensuelles.
Le BRM participera a cette activité.

- Au niveau périphérique, la personne responsable du PEV devra envoyer
des informations mensuelles sur la fonctionnalité du matériel chaine du froid
de son CS.

*% de structures sanitaires sans rupture de stock de vaccins (indiquer le nombre

de structures prévues d’étre contrélées pour la base sachant que le pays

compte 132 PPS)

*% de structures sanitaires et de dépbts régionaux équipés de caisses

isothermes et de portes de vaccins modernes selon les normes de 'OMS (PQS)

dans le cadre du CCEOP

*% de régions ayant un ou plusieurs équipements chaine du froid remplacés

dans le cadre de la plate-forme

*% deépdbts regionaux réhabilités
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*% dépbts régionaux et de CS avec systéme de suivi continue de la température
Log Tag et Freeze Tag

*% de PPS qui ont un bon fonctionnement des équipements de la chaine du
froid tout au long de I'année (validés par les visites de supervision)

*% des recommandations de I'’évaluation de la GEV mises en ceuvre

*% AS qui ont au moins un personnel de santé ayant été formé aux outils
logistiques du PEV

Besoins d’AT pour 'année a Besoin d'assistance technique:
venir et description de la Recruter une assistance technique internationale pour :
complémentarite de la e Evaluation du Projet Mininus San

planification de I'AT par le e Appui ala mise en ceuvre du Plan d’amélioration de la GEV

biais du PEF e conduite d'une étude de suivi de la température des vaccins au niveau de la
chaine de distribution et de stockage
e Elaboration d’'une politique nationale de Gestion des déchets bio médicaux
Budget indicatif avec soutien Années 1a?2 $ 890,800 US
du RSS et de la plateforme Anndes 345 $1, 151,823 US
d’optimisation d’ECF (voir
tableau 2.2) :

Objectif 4 : D'ici & 2022, 90%,*? ** des meres et gardiens d'enfants de moins d'un an, y compris
les populations spéciales, connaissent I'importance de la vaccination et fréquentent
les services de vaccination

Echéancier : 2018 a 2022

Population/zone L'ensemble des interventions visant a promouvoir une demande accrue de services de
géographique vaccination couvrira toutes les régions sanitaires. Les populations cibles sont:

prioritaire ou - Parents et tuteurs des enfants ages de 1 an ou moins, familles, chefs communautaires et
contrainte(s) en religieux, guérisseurs;

matiére de - Agents de santé communautaires (ASC) et superviseurs d'ONG et de techniciens de la
couverture et/ou santé.

d'équité devant étre
traitée(s) par
I'objectif :

Goulot(s) e Faible confiance dans les services de vaccination,
d’étranglement du

3232 Enquéte CAP, Unicef 2018

33 PPAC 2018-2022
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systeme de
vaccination a cibler :

Faible engagement des représentants de la communauté et des défenseurs de la
sociéte civile dans la planification, la mise en ceuvre, le suivi et la responsabilisation
du secteur de la santé a tous les niveaux (local, régional et central).

Couverture et la fonctionnalité limitées des structures et des plates-formes
communautaires,

Faible durabilité des actions de mobilisation sociale pour la vaccination de routine et
lors des campagnes médiatiques,

Insuffisance des ressources humaines qualifiées pour la communication pour la
vaccination,

Absence de Loi en faveur de la vaccination,

Mangue de financement du plan de communication pour la vaccination,

Manque de supervision, suivi et évaluation des actions de communication.

Activités prioritaires
(environ 5) :

Informer et influencer les institutions, la société civile, les individus, les familles
et les leaders d'opinion a adopter des comportements en faveur de la
vaccination systématique

Développer le plaidoyer au plus haut niveau pour faire de la vaccination de routine
une priorité nationale;

Mettre en ceuvre le plan de communication stratégique pour la vaccination de routine.
Renforcer les capacités des agents de santé et des partenaires d'exécution (ONG,
Médias, Guérisseurs, OBC, ASC,

Former les membres des groupes de femmes sur la sensibilisation et la mobilisation
en faveur de la vaccination

Produire et mettre a jour des supports de communication pour la vaccination
(messages, dépliants, affiches, banniéres, albums en série, DVD, calendrier national
de vaccination, bulletins d'information rétro du PEV, panneaux d'affichage, Roll Up
Former 06 techniciens de l'unité de communication du PEV et MINSAP dans les
stratégies de communication pour la vaccination

Former un point focal de la communication dans 11 régions sanitaires, 118 AS
Former 55 plateformes communautaires sur la mobilisation sociale en faveur de la
vaccination, 2 membres par plateforme (2 x 5x11)

Renforcer la participation des institutions, des communautés et des réseaux
sociaux pour influencer les comportements favorables a la vaccination des
enfants de moins d'un an

Réaliser la cartographie des institutions communautaires et sociales et des réseaux
participant & la communication pour la vaccination

Etablir un cadre de communication intégré avec d'autres institutions publiques (justice,
éducation et médias)

Etablir des comités sectoriels de mobilisation sociale pour la vaccination

Etablir des partenariats stratégiques avec différents réseaux d'organisations de la
société civile, réseaux de téléphonie mobile (MTN et ORANGE), médias (radios),
ASC, guérisseurs (PROMETRA) associations féminines pour promouvoir la
vaccination

Organiser 46 réunions de sensibilisation (11 régions et 114 aires de santé) et des
confessions religieuses, des guérisseurs (médecine traditionnelle) pour participer a la
vaccination (2x / an)

Soutenir les plates-formes de Femmes Champions de la Vaccination, les OBC pour
organiser des activités de sensibilisation et de mobilisation communautaires dans les
11 RS, 118 AS une fois par an.

Développer des actions pérennes en matiere de CIP pour changer les
comportements et les attitudes en vue d’augmenter la demande de services de
vaccination

Renforcer les compétences des animateurs ASC et ONG en CIP dans le contenu du
PEV, y compris les pratiques familiales essentielles (PEF)

Former les professionnels de la santé afin de s'approprier les contenus de vaccination
des meres au niveau des consultations prénatales et postnatales et des stratégies
avancées (SA)

Former les agents de communication du PEV a la planification et a la gestion de la
communication pour la vaccination
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Former 91 Journalistes et animateurs (2p x 33) de radios (communautaires, privées et
publiques)

Produire des spots radio dans 10 langues nationales (Créole, Balanta, Bijagos, Fula,
Félupe, Manjaco, Mandingue, Mancanha, Nalu, Pepel)

Produire des spots télévisés dans 10 langues nationales (Créole, Balanta, Bijagés,
Fula, Félupe, Manjaco, Mandingue, Mancanha, Nalu, Pepel)

Produire et diffuser un film documentaire sur les avantages de la vaccination et des
maladies ciblant le PEV auprés du public

Elaborer et diffuser des messages spécifiques en faveur de l'introduction de nouveaux
vaccins (10 langues nationales, dont le créole) dans les radios (communautaires,
privées et publiques)

Diffuser régulierement des messages (spots et programmes) sur la vaccination de
routine dans les radios (communautaires, privées et publiques)

Utiliser le théatre, les comédiens et les artistes traditionnels pour promouvoir les
services de vaccination de routine et les campagnes

Impliquer les leaders nationaux et locaux dans la mise en ceuvre d'activités de
communication intégrées pour la vaccination de routine

Plaider auprés des membres, des comités de gestion de la santé pour leur
participation aux activités et campagnes de vaccination de routine

Organiser des réunions de plaidoyer annuelles (par niveau) avec l'association de
pédiatrie, les méres vaccinées, les médias, la téléphonie mobile et le secteur privé
pour leur implication dans la vaccination.

Organiser des sessions impliquant des dirigeants, des célébrités, des Ambassadeurs
de bonne volonté, la 1ere Dame, des athlétes, des artistes, des notables, des
prédicateurs, etc. engagement a la promotion de la vaccination.

Renforcer la coordination, le suivi et I'évaluation de la mise en ceuvre des
stratégies de communication pour la vaccination

Organiser un atelier national sur le développement d'un plan multimédia et revoir les
modules de communication sur la vaccination

Renforcer les capacités de coordination, de planification et de suivi de la stratégie de
communication

Identifier et renforcer la capacité d'un point focal de la communication pour la
vaccination dans chaque région sanitaire

Identifier et créer des comités de méres pour la vaccination a tous les niveaux (local,
régional et central)

Etablir un contrat avec 33 radios communautaires, 5 radios privées et 1 radio nationale
pour la diffusion de messages en faveur de la vaccination systématique

Etablir un contrat avec 2 chaines de télévision (TGB et RTPA) pour la diffusion de
messages en faveur de la vaccination systématique

Partager périodiguement des informations sur les bonnes pratiques de vaccination
avec tous les partenaires du PEV.

Tenir des réunions de coordination du sous-comité sur la mobilisation sociale pour la
vaccination afin d'évaluer I'efficacité des stratégies de communication adoptées
Organiser périodiqguement une étude CAP sur la vaccination (2020, 2022)

Effectuer périodiquement (2x / an) les activités de suivi et d'évaluation des actions de
communication pour la vaccination

Produire et diffuser périodiguement des rapports sur les activités de communication
pour la vaccination

Le pourcentage des enfants complétement vaccinés avant 12 mois3* est l'indicateur
spécifique de la performance d’un programme élargi de vaccination. Selon I'enquéte de
couverture vaccinale de 2017, 16.5% des enfants de 12-23 mois (plus de 10 000 enfants)
ne sont pas complétements vaccinés.

Les raisons de non vaccination de ces enfants sont principalement le manque de confiance ;
la peur des effets secondaires (vaccins rendent I'enfant sain malade), I'ignorance.

La situation décrite ci-dessus s’expliquerait par :

34 Rapport Enquéte de Couverture Vaccinale 2017
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= |a faible implication des acteurs communautaires dans la mobilisation des populations
en faveur de la vaccination ;

» linsuffisance de coordination des activités de communication

= La faible demande des services de vaccination est également due aux rumeurs
persistantes, a certaines croyances erronées.

L’étude comportementale reconnait également I'importance d’améliorer la continuité de la
demande de services en améliorant la prestation de services de santé, en programmant et
en appliquant des techniques de communication appropriées. Pour les professionnels de la
santé il est important de comprendre les besoins et les perceptions des communautés a
fournir des informations appropriées sur la prévention des maladies évitables par la
vaccination. Le Service de vaccination et de surveillance épidémiologique (SIVE) a élaboré
une stratégie nationale de communication pour la vaccination de routine avec la participation
de toutes les parties concernées, avec le soutien des partenaires de 'OMS, de 'UNICEF et
de GAVI.

Dans le cadre du Dialogue national pour la vaccination qui a réuni des experts du ministére
de la Santé, de la société civile et les partenaires de santé, notamment 'OMS, 'UNICEF et
GAVI a été reconnu que la communication et la mobilisation sociale est I'un des piliers
fondamentaux pour la vaccination de routine et les campagnes de soutien a la mise en
ceuvre de la stratégie de communication sont essentielles au succés du PEV.
Par conséquent, la nouvelle subvention de GAVI pour la vaccination et le renforcement du
systéme de santé (SSR) permettra de surmonter ces difficultés Un accent particulier sera
mis sur les populations spéciales qui sont essentiellement des populations des zones
éloignés et défavorisés dans la planification et la mise en ceuvre des activités la vaccination.
Ces populations ont été identifiées grace a une analyse d’équité en immunisation qui a été
réalisée dans les 11 régions sanitaires du pays en deux phases : dans 4 régions en 2017 et
dans 7 autres régions en 2018. Par ailleurs, le rapport de la revue externe du PEV 2017 a
ressorti que les principales raisons socioculturelles associées a la non-vaccination des
enfants sont : 'ignorance, la croyance et I'inaccessibilité des zones enclavées. Les groupes
les plus vulnérables par rapport a I'accés a la vaccination seraient les villages enclavés dans
les zones géographiques d’acces difficiles (en particulier dans les iles, montagnes, riviéres,
les régions marécageuses).

L’analyse d’équité conduite en 2017 a concerné les 4 régions sanitaires de Gabu,
Cacheu, Tombali et SAB. Au total 269 482 personnes ont été dénombrées dans les
communautés dites spéciales de ces 4 régions (voir figures 5,6 et 7 ci-dessous).

Figure 6: Population spéciale ou acces difficile (SAB, Gabu, Tombali et Cacheu) -
Enquéte 2017
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Groupes Autres

Ethniques Populations

ersees/eloign...

Groupes
religieux
17%

Nomades Migrants
1% 17%

La seconde phase de I'analyse d’équité en immunisation conduite courant Aout-
Septembre 2018 a concerné les 7 autres régions sanitaires (Bafata, Bolama, Bijagos,
Quinara, Biombo, Oio et Farim

Figure 7 : Population spéciale ou acceés difficile (Oio, Farim, Biombo, Bafata,
Bolama, Bijagos et Quinara) — Enquéte 2018

GroupesPasteurs Communautés
religieuxésidents  affectées par les
1% 1% conflits ou pour

A\ \

autres causes

Nomads
6%

Migrants 4%

opulation
dispersees/eloig
nees
76%

Selon le méme rapport, sur les 37157 personnes identifiées comme ayant un acces
difficile aux services de vaccination dans les 7 régions socio sanitaires, 28371 (76,4%)
sont des personnes vivant dans des zones isolées et éloignées des Centre de santé,
principalement dans la région d'Oio avec 16009 , Quinara avec 4867 et Bafata 4730. Les
pauvres qui vivent dans les zones périurbaines, en particulier dans la région d'Oio avec 3
528 personnes) constituent le deuxiéme groupe en importance de communautés difficiles
a atteindre. Les communautés nomades, composées essentiellement d'éleveurs vivant
dans les régions d'Oio et de Bafata, comptent 2640 personnes. Il convient de noter que les
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populations d’acces difficile dans la région de Oio sont qu’elles habitent de petites zones
entourées de riziéres et qu’elles ne sont accessibles qu’a pied pendant la saison des
pluies.

Un récapitulatif des populations spéciales en Guinée-Bissau est présenté dans la figure 7
ci-dessous

Figure 8: Populations spéciales ou a acces difficile en Guinée-Bissau (Analyse
d’Equité 2017 et 2018)

Communautés
Groupes affectées par les Autres

Ethniques conflits ou pour 2%

7% Nutres causes
Groupes religieux
15%

Population
dispersees/el

Nomades
2% Migrants
15%

Tableau 13 : récapitulatif des populations spéciales en Guinée-Bissau

Analyse Analvse
Goupes/Communautés | d'équité - ' yse Total
2017 d'équité - 2018
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Considérations
relatives ala
pérennité :

Indicateurs de suivi
des progres réalisés
dans la poursuite de
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Populations 99003 28371 127374
dispersées/éloignées

Migrants 44636 1633 46269
Nomades 2682 2305 4987
ngvres'dans les zones 51506 3528 55034
périurbaines

Groupes religieux 46255 285 46540
Groupes Ethniques 20115 20115
Autres 5307 5307
TOTAL 269504 36122 305626

Les principales cibles en matiére de promotion de la demande sont les suivants:

* les parents et tuteurs d'enfants agés de 0-23 mois, de familles, de responsables
communautaires et religieux, de guérisseurs;

* Agents de santé communautaires (ASC) et superviseurs d'ONG et techniciens de la
santé. Les stratégies innovantes a mettre en ceuvre sont :

e Mise en place et appui au fonctionnement des Comités Sectoriels de Mobilisation
Sociale

e Former 5 plates-formes communautaires par région chaque année sur la
mobilisation en faveur de la vaccination en raison de 2 membres par plateforme

e Appuyer les plates-formes a organiser les activités de sensibilisation et de
mobilisation communautaires

e Réaliser des forums communautaires chaque semestre avec les représentants
des autorités, des femmes, des jeunes pour discuter des résultats de chaque CS
et de goulots

e Coordination, Supervision and Monitoring

A ce jour les OSC, ne bénéficient pas d’appui financier spécifique. Dans le cadre de la
mise en ceuvre de I'approche ACD, les ASC et les OSC seront impliquées dans la micro
planification et la mise en ceuvre des activités.

Une AT internationale est demandée pour appui au renforcement de la capacité de la
société civile en matiére de vaccination de routine y compris le réseautage.

Pour assurer la durabilité des stratégies de communication pour la vaccination de routine
et les campagnes, il est nécessaire de:

» Adoption de Loi en faveur de la vaccination et contribution au financement du plan de
communication pour la vaccination de routine et les campagnes gouvernementales;

* Soutien et assistance pour des campagnes de communication continues pour la
vaccination par les ONG, les organisations communautaires, les dirigeants
communautaires, les entreprises privées, les médias et les personnalités publiques;

» Conduite d’'une enquéte CAP en 2022 pour évaluer la mise en ceuvre et I'impact de la
stratégie de communication et de mobilisation sociale pour la vaccination de routine et de
campagne

* Elaboration de plans et modules de formation pour les ASC sur les compétences du CIP
et I'utilisation des supports de communication fonctionnels.

* Elaboration de plans et mécanismes de suivi et d’évaluation de la performance de la
communauté par rapport a la vaccination de routine et aux campagnes fonctionnelles

Indicateurs de processus:
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cet objectif inclus
dans le cadre de

performance des

subventions :

» Nombre de structures partenaires mettant en ceuvre une stratégie de communication
pour la vaccination de routine et les campagnes fonctionnelles et participant a une
meilleure coordination, suivi et évaluation;

» Nombre d'études CAP sur la vaccination effectuée;

» Nombre de rapports d'activités de communication pour la vaccination produits et
diffusés;

» Nombre de réunions de coordination du Sous-comité sur la mobilisation sociale;

> Nombre de plans d'action communautaires élaborés et mis en ceuvre via les plates-
formes communautaires;

Indicateurs de résultat

» % des bénéficiaires qui utilisent les services de santé dans le pays;

» % des meéres et péres qui peuvent dire ou, quand et combien de fois il est nécessaire
d'emmener I'enfant a la vaccination;

» Nombre de plateformes communautaires opérationnelles en faveur de la vaccination

» Pourcentage de parents/gardiens d'enfants de la population cible qui acceptent et
demandent la vaccination

Besoins d’AT pour
I'année a venir et
description de la
complémentarité de
la planification de
I’AT par le biais du
PEF

Besoin d'assistance technique:
Une assistance technique nationale et internationale est nécessaire pour :

e Assurer la mise en ceuvre de la stratégie de communication pour la vaccination et la
documentation des meilleures pratiques.

e Soutenir la Direction du PEV dans la mise en ceuvre de son PIC

e Conduire une enquéte CAP en 2022

Budget RSS
indicatif :

Années 1 a2 $227,571US

Années 3a5 $ 226,588 US

Objectif 5 :

Réduire I'écart entre les données administratives et les données d’enquéte de
couverture vaccinale des enfants complétement vaccinés de 15% (80% -
65%) %5en 2017 a 5% en 2022 dans toutes les régions

35> Rapport Enquéte de Couverture Vaccinale 2017
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Echéancier :
Population/zone
géographique prioritaire ou
contrainte(s) en matiére de
couverture et/ou d'équité
devant étre traitée(s) par
I'objectif :

Goulot(s) d’étranglement du
systeme de vaccination a
cibler :

Activités prioritaires
(environ 5) :

Version : juillet 2017

2018 a 2022
Cet objectif couvre les 11 régions sanitaires

Absence d’enquéte sur la qualité des données

Probléme de connexion internet au niveau des DDS, ralentissant la
saisie et le rapportage des données sur DHSI2

Un certain nombre d’indicateurs du PEV ne sont pas encore intégrés
dans le DHIS2

Les données de vaccination dans le secteur privé lucratif ne sont pas
rapportées.

Outils non révisés et harmonises

Rupture en outils de gestion PEV

Insuffisance d’outils informatique

Insuffisance en ressources humaines qualifiées

Non maitrise du dénominateur

Analyse irréguliere des données

Manque de rétro-information a tous les niveaux.

Soutenir les activités de collecte, d'analyse, de transmission, de
diffusion, d'archivage et d'autoévaluation de la qualité des données
(DQS) et de contrdle de la qualité des données de santé a tous les
niveaux de la pyramide sanitaire et le DVD-MT;

Organiser des activités de formation, de supervision intégrée, de suivi
décentralisé et d'évaluation;

Réviser les outils de gestion des données du PEV (prendre en compte
les nouvelles introductions);

Former les agents de santé du PEV sur I'utilisation des outils de gestion
des données révisés;

Participer aux réunions de coordination régionale;

Engager un AT pour développer des outils et des procédures d'audit des
données (PON) pour la validation des données et suivre leur mise en
oceuvre;

Organiser un atelier de formation pour le niveau régional et AS sur
I'analyse des données de vaccination;

Analyser systématiquement les données du rapport de vaccination /
surveillance épidémiologique et produire et diffuser des produits
d'information;

Equiper tous les 11 points focaux en de gestion de données, en
matériel informatique;

Former 22 gestionnaires de données des 11 régions sanitaires a
['utilisation du DVD-MT et du DHIS2 et d'autres outils de gestion révisés;
Organiser des ateliers trimestriels des points focaux pour I'harmonisation
des données de surveillance et de vaccination

Renforcer / soutenir la surveillance des maladies évitables par la
vaccination;

Acquérir des kits de prélevement d'échantillons et des réactifs de
laboratoire et garantir les moyens de transport pour confirmation;
Renforcer la recherche active, l'investigation appropriée et le suivi des
maladies évitables par la vaccination, y compris la Surveillance a Base
Communautaire (SBC);

Intégrer la validation des données de surveillance sur les maladies
évitables par la vaccination lors des réunions de suivi trimestrielles;
Etablir des sites sentinelles pour le suivi des maladies évitables par la
vaccination dans les 4 régions prioritaires;
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e Former I'équipe centrale du PEV et les 11 points focaux régionaux sur la
surveillance dans le domaine de I'épidémiologie de terrain enseignée
par I'INASA.

3) Planifier et mettre en ceuvre le calendrier des réunions
trimestrielles de suivi des données avec les 11 gestionnaires/
Points Focaux des données PVA et la surveillance
épidémiologique;

e Organiser les réunions trimestrielles de I'équipe nationale de
Suivi/Evaluation du PEV;

4) Assurer une supervision formative semestrielle du niveau central
vers les 11 régions sanitaires du pays;

e Assurer la qualité des données (correctes, complétes, cohérentes,
cohérentes et opportunes) et une bonne conservation des rapports PEV
dans la session de supervision de la formation;

e Organiser une évaluation semestrielle des activités du PEV

5) Etudes, recherches opérationnelles et enquétes;

e Réaliser une enquéte sur la qualité des données

e Elaborer et mettre en ceuvre le plan d'amélioration de la qualité des
données Réaliser un sondage sur la qualité des données;

e Former le ERS et le RAS dans le domaine des enquétes LQAS et DQS;

o Effectuer des enquétes de couverture post campagne

Les données de qualité produites en temps réel sont indispensables pour la

prise de décision et la planification des programmes. De nos jours, la qualité
des données fournies par le niveau périphérique ne permet pas de répondre
a cette exigence.

La mauvaise qualité des données de vaccination obtenues selon I'enquéte
de couverture vaccinale 2017 serait due au non-respect de l'intervalle requis
pour I'administration de chaque antigene. Par exemple, le vaccin PolioO
devrait étre administré de la naissance a 14 jours, mais son administration
reste supérieure a 1 an, comme d'autres antigénes. Les antigénes devant
étre administrés aux 6eme, 10éme, 14éme et 9éme mois sont administrés
avant la période fixée selon les directives nationales en matiére de
vaccination et apres la fin de leur premier anniversaire. Il y a donc un
probleme de qualité des données d'une part, et d'autre part, la qualité
technique des prestataires de services de vaccination est mise en cause.
Toutes les régions sanitaires ont administré le Vaccin anti Rougeoleux avant
9 mois et ont continué I'administration apres la fin de leur premier
anniversaire, ainsi que I'enquéte communautaire sur la couverture efficace
des antigenes.

A ce jour, des efforts sont déployés pour que la gestion des données, y
compris les outils prennent en considération l'introduction des nouveaux
vaccins).

Dans le souci d’'amélioration de la gestion des données a tous les niveaux, il

est nécessaire de:

= doter les structures en outils de gestion des données pour harmoniser le
traitement des données,

= former le personnel a I'utilisation de l'outil de collecte et d’analyse des
données a 'aide de I'outil informatique,

=  Mettre en place et suivre I'utilisation des logiciels de gestion intégrée des
données (Dhis2, DVD-MT...) afin de faciliter la collecte, I'analyse,
I'interprétation, le contréle de qualité et la diffusion des données selon les
directives nationales.

= assurer les supervisions formatives et intégrées prenant en compte la
vaccination pour renforcer les compétences du personnel en charge de la
gestion des données.
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Considérations relatives a la
pérennité :

Indicateurs de suivi des
progres réalisés dans la
poursuite de cet objectif
inclus dans le cadre de
performance des
subventions :

Besoins d’AT pour 'année a
venir et description de la
complémentarité de la
planification de I’AT par le
biais du PEF

Budget RSS indicatif :

ANNEXES
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= l'appui a la réalisation du monitorage semestriel décentralisé permettra de
vérifier la disponibilité et la qualité des données produites.

= La réalisation d’enquétes/études permettra de mieux comprendre des
causes des goulots entravant l'utilisation des services de santé y compris
la vaccination par les bénéficiaires ; mais aussi de mieux définir des
interventions stratégiques a haut impact contribuant a réduire la morbidité
et la mortalité des enfants et des meéres.

L’appui a la mise en ceuvre effective des activités susmentionnées
contribuera sans nul doute a I'atteinte de I'objectif fixé, en raison de leur
faisabilité technique et de I'appui financier apporté par plusieurs partenaires.

Pour que les interventions visant a améliorer la gestion des données du PEV
soient durables, il est nécessaire d’établir les actions suivantes:

» Adoption de Loi en faveur de la vaccination et contribution au financement
du PPAC 2018-2022 du PEV par le gouvernement a travers le budget
national;

* Soutien et assistance pour des actions continues et continues par les
partenaires du développement du secteur de la santé (SIS intégré aux
institutions productrices et utilisatrices de données telles que I'INE, I'INASA,
le PSB, CARITAS, les entreprises de TIC "MTN" et "ORANGE") ;

+ conduite des études sur la qualité des données pour évaluer la mise en
ceuvre et I'impact des stratégies de vaccination;

* Mise en ceuvre des plans et des mécanismes de suivi et évaluation des
performances dans le domaine de la gestion des données.

e Taux de préparation et achévement (Complétude/Promptitude) des
rapports mensuels du PEV;

e Nombre d'audits de données efficaces;

e Proportion des différences entre Penta3 administratif versus Penta3
ECV;

e Nombre de réunions de validation des données tenues;

e Proportion d’Agents de Santé formés a la gestion des données;

e Taux de PFA non polio.

BESOIN D'ASSISTANCE TECHNIQUE

Une assistance technique nationale et internationale est nécessaire pour:
* Elaboration des outils d’évaluation de la qualité des données et le suivi de
leur mise en ceuvre;

+ Conduite de I'enquéte sur la qualité des données

» Conduite de I'enquéte post-vaccination

. Assurance qualité des données au niveau opérationnel,

. Analyse trimestrielle des données selon I'équité,

. Décentralisation du DHIS-2

. Gestion du portail Gavi

. Lien entre le DHIS-2,

Années 1a?2  $ 339,570 US
Années 3a5 | $143,187 US
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ACD/ACE
ANP

AS

ASC

CAP

CCIA
CCSS

CdF
DQS
CIP
CPN
CS
DGASS

DHIS2
DVD-MT :

ENV
ECV
ERS
FBR
Gavi
GAS
GEV
HPV
INASA
INE
JSP
LQAS
MAPI
MenA
MEF
MINSAP

ODI
OGE
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ABREVIATIONS

Atteindre Chaque District/Communauté/Enfant
Assemblée Nationale Populaire

Aire de Santé

Agent de Santé Communautaire
Connaissances Attitudes Pratiques

Comité de Coordination inter Agence

Comité de Coordination du Secteur de la santé

Chaine du Froid

Data Quality Services
Communication Inter Personnelle
Consultation prénatale

Centre de Santé

Direction Générale de I'’Administration du Systéeme Sanitaire

District Health Information Software version2

District Vaccine Data Management Tool

Enfants non Vaccinés

Enquéte de Couverture Vaccinale

Equipe Régionale de la Santé

Financement Base sur les Résultats

Global Alliance for Vaccines and Immunization
Gestion des Approvisionnements et des Stocks
Gestion Efficace des Vaccins

Papilloma Virus Humain

Institut National de la Sante

Institut National de la Statistique

Justification de Soutien au Programme

Lot Quality Assurance Survey

Manifestations Adverses Post Immunisation.
Vaccin Conjugé anti-méningococcique A
Ministére de 'Economie et des Finances
Ministére de la Santé Publique

Overseas Development Institute
Budget National
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OoPV
PAO
PCV 13
PiMi

PIC

PMA
PNDS
PNDRHS
POECF

PPAC
PSB
RAS
RH
RSS
SAB

TIC

UNICEF

VPI
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Vaccin Polio Oral

Plan d’Action Opérationnel

Vaccin anti Pneumococcique 13

Programme Intégré de Santé Maternelle et Infantile

Plan Intégré de Communication

Paquet Minimum d’Activités

Plan National de Développement Sanitaire

Plan National de Développement des Ressources Humaines
Plateforme d'optimisation des équipements de la chaine du
Froid

Plan Pluri Annuel Complet

Projet de Santé de Bandim

Responsable Aire de Santé

Ressources Humaines

Renforcement du Systéme de Sante
Seringue auto Bloquante
Secteur Autonome de Bissau

Technologie de I'Information et de la Communication

Fonds des Nations Unies pour I'enfance

Vaccin antipoliomyélitique inactivé
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Tableau 14 : Communautés défavorisées/ difficiles d'accés dans la région de Tombali_

Localités/ lieux ou sont situés ces

Groupes / Nombre de Caractéristiques de ces groupes / .
; i groupes / communautés
communautés personnes * communautés
Pécheurs de Guinée Conakry lles Catabam a Biana et
Fulas de Guinée Conakry Catabam Ntunda,
Emigrants de Guinée Conakry Pécheurs vivant
dans les campings, Fulas de Conakry, Mampata Forea,
Timine de Sara-Leoa Nghadoro, Afia Bunho, Sintcham
Migrants 1548 Naneas de Conakry Serifo
Les pécheurs ethniques de Guinée Gamela
Conakry Ilheu de Colbert Pepel, Calima Sintchur
pécheur de Guinée Conakry toma, Guiledje, Bendugo e Salero
Cadico/Acampamento
Catesse e canamine
Population de la région frontaliére de Guinée | Afia, Cuntabane, Candambel,
Nomades 600 Conakry pendant la période de campagne de | mampata forea, Mampata Bacirco,
la noix de cajou Sontcham Aliu
Population guinéenne vivant dans les Uedequeia, Fatima, Catabam,
Zones sanitaires des iles de Komo, paysans Catungo, Camtom
guinéens Unal,Ngaduro e puelcana
zones d'acces difficile sur 30 km Botche Bissa, Flac Nghol,
Population d’agriculteurs guinéens vivant Catchaque e Cabulom
dispersés et séparés dans la zone sanitaire du | Gamela, Cafara, cascunda
Catio (40 km) Tambacumba, Ilheu de Colbert
Nalus, Balantas (vivant dans le Pepel
Populations acceés difficile au centre), Balantas (population| Cadico/Acampamento
cliisperslées / 12973 vivant sur I'fle sans moyen de transport) lle de Melo
eloignees Pécheurs Botchi Djati, Botchi Cul, Botchi
Population guinéenne résidant sur I'lle de Nbunghe, Tchintchi Dari, Botchi
Melo Sansa
Balantas dans le lointain plus de 35 km du CS
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Tableau 15 : Communautés défavorisées/ difficile d'accés dans la région de Gabu

Groupes / communautés

Nombre de
personnes *

Caractéristiques de ces
groupes / communautés

Localités/ lieux ou sont situés ces groupes /
communautés

Pauvre dans les zones

Population sans routes et
réseau de communication; 75%
sont des vendeurs; paysans.

Em quase toda a drea sanitaria de Beli; Bairros da
cidade de Gabu; cercado pelos rios Dandula, Dalaba e
Tabadora; na tabanca Sta. Mamudo e Bairro Nema.

. L. . 20562
urbaines et périurbaines
Ce sont des individus qui
portent le voile et qui cachent
les enfants (Négligeable); Tabanca de Borro, Lindi Hafia, Cobolo; nos arredores
Gabu) la majorité sont de quase todas
Groupes religieux 5002 musulmans; un tabancas; nos Bairros de Leibala, Nema
groupe islamique insignifiant. | 2 e Engenharia; Capebonde e
Famiredje
Paysans qui se déplacent par
temps de pluie  la recherche Wali; Nhanta Faran, Buba, Capedje, M.
Migrants 844 de terres fertiles: Bussura, Madina Djarga, Parmanguel;
Quewedje, Colebe, Senta-Sare
Vivem nas matas (Lalas); Cancodi,
o Doniora, sta. Barros e Baguia; Farina, Candamani,
Groupe insignifiant de Co . o
, L Cancodi Saliu, Cumuda; Quewedje, Colebe, Famiradje;
Poupées venant de Guinée . . .
Sta. Cuia, Fasse, Braima Cantentem; Vivem em Sta.
Conakry sont des bergers de o
Nomades 2013 Canhe mas deslocam periodicamente para as zonas de

bétail; Les éleveurs pratiquent
une agriculture de subsistance;
Paysans

Bafats;
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Populations dispersées /

Les éleveurs et les paysans a la
saison des pluies; ) Population
trés éloignée du centre (grande
majorité) - agriculture de
subsistance; population
éloignée du centre de santé;
travail du sol (Mpampam);

Ore-Bode, Ore-Mounde, Dinga

Bantaghe e Copa; toda a area sanitaria de Beli; Sta.
Djote; Cancoli Binafa, Dinhor, Wassado, lerosali,
Cancube;

Cabuca, Cubeba, Nhalem e Balaquebo;

Codecga, Cubecunda, Afia Djalo, Sta. Ibil e Mamadu
Bentem; Boe Caium; Afia e Madina Boe; zonas do rio
Cabuca; zonas humidas; Sta. Suquel, Madina

e 59504 coupure des voies de Mamasaliu, Sta. Dadi, Aliu Djau,
eloignees communication en saison des | Cumbenque; Madina Mussandim,
pluies; bergers de bétail; Tribu | Salquenhe; Djoel, Madina Bocar, Cudum e Yero
des agriculteurs mandinga, Fatima; Nhapo, Sta.
horticulteurs; la proximité de la Pate, Cupuda, lero Fololo, Samba
région de Gabu; déplacer Djalo, Sta Aladje Bubacar, Idael;
périodiquement a I'autre rive Salmana; Sancaba, Teghor, Madina
de la riviere Tchetche Aladje, Baco Madina, Sintchur Cada, Sta. Dembur,
Cocare, Cataba Alfa, Sta Sabu, Daifa Badjeba.
Total 87 895
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Tableau 16 : Communautés défavorisées/ difficile d'accés dans la région de O10

Version : juillet 2017

Groupes / communautés

Nombre de
personnes *

Caractéristiques de ces groupes /
communautés

Localités/ lieux ou sont situés ces
groupes / communautés

Nombre de
personnes*

Caractéristiques de ces groupes /
communautés

Lugares/ localizagdes onde se
encontram estes grupos/
comunidades

Pauvre dans les zones
urbaines et périurbaines

3528

Personnes n'ayant pas les
moyens financiers de se procurer
le vaccin

Belel-Oio,Mandjica,samba
culo,madina djendo,
lonfarim,sintcham laia,ponta Djabi,
bulazinho

Migrants

136

Voyageurs a la recherche d'un
emploi

Npaba

Mansaba,ponta nova e
cantchungozinho
Candjadja,fajonquito,sansanbato,C
anico,Cantaco,Bantassu,Nhani,Bissa
djal e Tancrual .

Nomades

110

Eleveur de bétail
Bergers vivant au bord des lacs

Nas Lalas

Bolanhas de Lamoi ,Bantandjam,
Bironque e Manbonco

Ndjoboia

Populations dispersées /
éloignées

16009

Riviéres et lacs

Agriculteurs

La saison des pluies entrave la
stratégie avancée

Nsunte,Tama,Berra,Bissunaga e
Naga de Baixo
Brufa,Libar,Cuntuba,Bitcha,lador e
Farol

Tchale,Nquida,Quisanguee Uengue
Outra Banda de Agri-
Bissau,bumal,e Maxina
Cussentche,Binif,Falam,Olom,Suare
cunda,Darssalam,Nhimbe,Nghanhe,
Tchalana 3 e Polibaque
Nghantcha,Caie,Nrua,Udi
Nghasson,Bissa, Ponta Wna, Ponta
Arut,Ponta Domingos sambu e
Culicunda

19783
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Tableau 17 : Communautés défavorisées/ difficile d'accés dans la région de SAB

Version : juillet 2017

Groupes / communautés

Nombre de
personnes *

Caractéristiques de ces groupes /
communautés

Localités/ lieux ou sont situés ces
groupes / communautés

Pauvre dans les zones

Paysans, vendeurs de charbon,
pécheurs; Population paysanne et
pécheuse Vendeurs ambulants

Djolo, Sao Paulo e
Plack 1; Porto de canoa,

29 801
urbaines et périurbaines Bandim zona 1; Cuntum
Madina; Cupol; Quelelé - Zona 10
Musulmans et catholiques; ) )
Communautés de Conakry sénégalaises, v l\él'esqwta, Bandim1-zona 7; Zona de
L s adina;
Groupes religieux 41184 guineennes et nigerianes; .
. . . Hafia e Cruzamento de
Population du groupe ethnique nania; .
) Guimetal; Zona 6
Ababos; Moins de 5 km
Zona de Cundoc; Arredores de PIME;
. Em toda area sanitaria; Belém e Mindara;
Les commercants; Les migrants de Zona de bolanha e Cuntum Madina;
Guinée-Conakry; Paysans et vendeuses; | Mpantcha de
Communauté de Guinée-Conakry; Fulas | Baixo e Lala Quema;
Migrants 42 140 de Guinée Cruzamento de
Conakry; Population de Conakry guinéen | Guimetal; Zona 9, 10 e
d'ethnie Fula; Méeres commergantes; 11;
Population vivant dans les casernes.
Paysans et pécheurs; Fulas, Mandingues,
Manjacos, Balantas; Fulas de Guinée- Cunhut; Em toda &rea sanitéria;
) Conakry; Population du groupe ethnique | Bandim 2- zona 2; Cuntum Madina;
Groupes ethniques 15147 . .
nania Hafia e Cruzamento de
Guimetal; Zona 3
Nomades Les populations voisines venant L
accinées et qui par la suite ne Missira, Varela,
vacci ui ui .
. quip Bandim e Cuntum;
continuent pas dans cette CS (AS)
Populations dispersées/ Population rurale dont les meres sont
éloignées des enfants; Papiers, fulas, mandingue, Ndame Teté e Ndame
25278 manjacos, balantas; Population qui doit | Lerut; Djolo, S3o Paulo e
traverser la riviere; Plack 1; Ilhéu do Rei;
Communautés / zones
affectées par des conflits ou 0
d'autres causes
Autre (préciser): Population
(p )\ . . . " Bissack; Achada,
ayant des problemes Population sans niveau de scolarité et o
X o 5307 , L. Varela, Presidéncia, Ga
d’accessibilité; d'alphabétisation | N
., . Coté e Chdo de Papel
Education
Total 158 857
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Version : juillet 2017

Carte de catégorisation et de choix des Régions Sanitaires prioritaires en Guinée-
Bissau dans le cadre du RSS2/PEV/Gavi

- CATEGORIA - 1

CATEGORIA -2

- CATEGORIA - 3
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