
ELEMENTS DE REPONSE

Tous nos remerciements pour l’analyse de la requête  et l’accord donné au Burkina Faso pour l’introduction des nouveaux vaccins (PCV 13 et Vaccin anti rotavirus) sous condition des clarifications à apporter pour l’accord final. Les éléments de réponse suivants permettront de clarifier les recommandations du comité d’examen indépendant.
I. PAR RAPPORT AU PPAC
Points faibles et point forts
A. ANALYSE FINANCIERE
1. RECACULE DU BUDGET ET LA REPARTITION DES FONDS GAVI POUR L’INTRODUCTION
BUDGET D’INTRODUCTION DU VACCIN CONTRE LE PNEUMOCCOQUE
	Activité
	Chronogramme
	Coût

	
	2013
	2014
	2015
	Coût pneumo

	
	T1
	T2
	T3
	T4
	T1
	T2
	T3
	T4
	T1
	T2
	T3
	T4
	CFA
	$

	Formation
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52 435 782
	104 872

	Organiser des formations en cascades 
	 
	 x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52 435 782
	104 872

	Mobilisation sociale, éducation, formation et communication, et plaidoyer
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 156 438
	46 313

	Organiser une cérémonie de lancement
	 
	 
	 X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 000 000
	10 000

	Organiser une rencontre d’information des autorités administratives et politique (gouverneurs, autres) et partenaires sur l’introduction du vaccin
	 
	 x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 861 438
	5 723

	Organiser un point de presse sur l’introduction du vaccin
	 
	 
	 x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	425 000
	850

	Produire des spots radio et télé
	 
	 x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 840 000
	5 680

	Diffuser le spot à la télé et à la radio nationale et locale
	 
	 x
	 x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 430 000
	20 860

	Confectionner des affiches sur le calendrier vaccinal
	 
	 x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 600 000
	3 200

	Véhicule et transport 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	215 436 954
	430 874

	Acquérir  74 motocyclettes  (Responsable PEV)
	 
	 x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	147 000 000
	294 000

	Acquérir des véhicules de supervision (3 Au niveau central)
	 
	 x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60 000 000
	120 000

	Approvisionner les DRS, les districts et les CSPS en vaccin et consommables. 
	 
	 x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 436 954
	16 874

	Équipement et entretien de la chaîne du froid
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	217 036 200
	434 072

	Acquérir des réfrigérateurs à vaccins
	 
	 x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 450 000
	42 900

	Acquérir des glacières
	 
	 x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	184 986 200
	369 972

	Remettre en état de fonctionnement les deux chambres froides en panne
	 x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 600 000
	11 200

	Remettre en état de fonctionnement les deux pick-up frigorifiques
	 x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 000 000
	10 000

	Acquisition des vaccins et consommables
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 732 338 414
	3 464 677

	Acquérir les vaccins 
	 
	 x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 703 698 569
	3 407 397

	Acquérir les consommables
	 
	 x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 639 845
	57 280

	Gestion des déchets
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 276 922
	30 554

	 Former un opérateur d’incinération par district
	 
	 
	 x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 276 922
	10 554

	 Réhabiliter les incinérateurs
	 
	 
	 x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 000 000
	20 000

	Surveillance et suivi 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65 297 909
	130 596

	Investiguer les cas de MAPI graves
	 
	 
	 x
	 x
	 x
	 x
	 x
	 x
	 x
	 x
	x 
	 x
	1 000 000
	2 000

	Organiser des rencontres semestrielles sur la surveillance du pneumocoque et rotavirus
	 
	 
	 
	 x
	 
	 x
	 
	 x
	 
	 x
	 
	 x
	10 297 909
	20 596

	Faire une évaluation de l’impact de l’introduction du vaccin.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 x
	 
	 
	 
	 
	54 000 000
	108 000

	Gestion du programme 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 441 135
	24 882

	 Evaluer la mise en œuvre du plan un an après l’introduction
	 
	 
	 
	 
	 x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	PM
	PM

	Tenir des rencontres de coordination
	 x
	x 
	 x
	 x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	420 000
	840

	Tenir des rencontres de plaidoyer
	
	x
	
	 x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	350 000
	700

	Réaliser des supervisions formatives semestriellement à tous les niveaux.
	 
	 
	 
	 x
	 
	 x
	 
	 x
	 
	x 
	 
	x 
	7 695 483
	15 391

	Organiser un atelier de révision des supports 
	 x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 675 652
	7 351

	Diffuser les supports dans toutes les formations sanitaires
	 
	 x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300 000
	600

	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 333 419 753
	4 666 840








REPARTITION DES FONDS GAVI POUR L'INTRODUCTION DU PCV 13
	Catégorie de coût Besoins totaux pour l'introduction du nouveau vaccin
	Besoins totaux pour l'introduction du
nouveau vaccin
	Financé avec l'allocation d'introduction de GAVI en $US
	ECART

	
	CFA
	$
	CFA
	$
	CFA
	$

	Formation
	52 435 782
	104 872
	52 435 782
	104 872
	0
	0

	Mobilisation sociale, éducation, formation et communication, et plaidoyer
	23 156 438
	46 313
	23 156 438
	46 313
	0
	0

	Véhicule et transport 
	215 436 954
	430 874
	8 436 954
	16 874
	207 000 000
	414 000

	Équipement et entretien de la chaîne du froid
	217 036 200
	434 072
	206 436 200
	412 872
	10 600 000
	21 200

	Gestion des déchets
	15 276 922
	30 554
	0
	0
	15 276 922
	30 554

	Surveillance et suivi 
	65 297 909
	130 596
	 0
	0
	65 297 909
	130 596

	Gestion du programme 
	12 441 135
	24 882
	2 585 626
	5 171
	9 855 509
	19 711

	TOTAL
	601 081 339
	1 202 163
	293 051 000
	586 102
	308 030 340
	616 061



BUDGET D’INTRODUCTION DU VACCIN CONTRE LE ROTAVIRUS
	Activité
	Chronogramme
	Coût rota

	
	2013
	2014
	2015
	

	
	T1
	T2
	T3
	T4
	T1
	T2
	T3
	T4
	T1
	T2
	T3
	T4
	CFA
	$

	Formation
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52 435 782
	104 872

	Organiser des formations en cascades 
	 
	 
	 
	 x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52 435 782
	104 872

	Mobilisation sociale, éducation, formation et communication, et plaidoyer
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 156 438
	46 313

	Organiser une cérémonie de lancement
	 
	 
	 
	 
	 x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 000 000
	10 000

	Organiser une rencontre d’information des autorités administratives et politique (gouverneurs, autres) et partenaires sur l’introduction du vaccin
	 
	 
	 
	 x
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 861 438
	5 723

	Organiser un point de presse sur l’introduction du vaccin
	 
	 
	 
	 
	 x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	425 000
	850

	Produire des spots radio et télé
	 
	 
	 
	 x
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 840 000
	5 680

	Diffuser le spot à la télé et à la radio nationale et locale
	 
	 
	 
	 
	 x
	 x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 430 000
	20 860

	Confectionner des affiches sur le calendrier vaccinal
	 
	 
	 
	 x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 600 000
	3 200

	Véhicule et transport 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 436 954
	16 874

	Approvisionner les DRS, les districts et les CSPS en vaccin et consommables. 
	 
	 
	 
	 x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 436 954
	16 874

	Équipement et entretien de la chaîne du froid
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	273 000 000
	546 000

	Acquérir des réfrigérateurs à vaccins
	 
	 
	 
	 x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	143 000 000
	286 000

	Acquérir des chambres froides
	 
	 
	 
	 x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	130 000 000
	260 000

	Acquisition des vaccins et consommables
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 465 687 961
	10 931 376

	Acquérir les vaccins 
	 
	 
	 
	 x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 465 687 961
	10 931 376

	Surveillance et suivi 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65 297 909
	130 596

	Investiguer les cas de MAPI graves
	 
	 
	 
	 
	x
	 x
	 x
	 x
	 x
	 x
	 x
	 x
	1 000 000
	2 000

	Organiser des rencontres semestrielles sur la surveillance du pneumocoque et rotavirus
	 
	 
	 
	 
	 
	 x
	 
	 x
	 
	 x
	 
	 x
	10 297 909
	20 596

	Faire une évaluation de l’impact de l’introduction du vaccin.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 x
	54 000 000
	108 000

	Gestion du programme 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 465 483
	16 931

	 Evaluer la mise en œuvre du plan un an après l’introduction
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 x
	 
	 
	 
	PM
	PM

	Tenir des rencontres de coordination
	 
	 
	 
	 x
	 x
	 x
	 x
	 
	 
	 
	 
	 
	420 000
	840

	Tenir des rencontres de plaidoyer
	 
	 
	 
	 x
	 
	 x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	350 000
	700

	Réaliser des supervisions formatives semestriellement à tous les niveaux.
	 
	 
	 
	 
	 
	 x
	 
	 X
	 
	x 
	 
	x 
	7 695 483
	15 391

	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 896 480 526
	11 792 961






REPARTITION DES FONDS GAVI POUR L'INTRODUCTION DU VACCIN CONTRE LE ROTAVIRUS
	Catégorie de coût Besoins totaux pour l'introduction du nouveau vaccin
	Besoins totaux pour l'introduction du
nouveau vaccin
	Financé avec l'allocation d'introduction de GAVI 
	ECART

	
	CFA
	$
	CFA
	$
	CFA
	$

	Formation
	52 435 782
	104 872
	52 435 782
	104 872
	0
	0

	Mobilisation sociale, éducation, formation et communication, et plaidoyer
	23 156 438
	46 313
	23 156 438
	46 313
	0
	0

	Véhicule et transport 
	8 436 954
	16 874
	8 436 954
	16 874
	0
	0

	Équipement et entretien de la chaîne du froid
	273 000 000
	546 000
	219 281 327
	438 563
	53 718 673
	107 437

	Surveillance et suivi 
	65 297 909
	130 596
	 0
	0
	65 297 909
	130 596

	Gestion du programme 
	8 465 483
	16 931
	 0
	0
	8 465 483
	16 931

	TOTAL
	430 792 566
	861 585
	303 310 501
	606 621
	127 482 065
	254 964



L’Ecart sera financé par la contribution de l’Etat et des partenaires techniques et financiers locaux.

Concernant les divergences notées dans la budgétisation du plan d’introduction des nouveaux vaccins, il s’agit plutôt de deux activités distinctes. IL faut d’abord produire c'est-à-dire réaliser les spots télé et radio pour chaque type de vaccin à introduire et ensuite à les diffuser par le biais des télévisions et des radios. 

Il faut noter que certaines activités sont planifiées pour être réalisées lors de l’introduction de chaque nouveau vaccin notamment les lancements, les rencontres de coordination et de plaidoyer, les acquisitions de matériel chaîne de froid et les formations.

On note également que l’insuffisance de financement de 12 ,9 millions de USD du PPAC mentionné dans votre rapport ne concerne pas la logistique comme vous l’avez souligné mais plutôt les activités et autres coûts récurrents (Formation à court terme, Mobilisation sociale et   IEC, Contrôle et surveillance des maladies, Gestion du programme maintenance et frais généraux). Pour la logistique, l’insuffisance représente 23%.



B. VOLET INVENTAIRE DES EQUIPEMENTS DE LA CHAINE DE FROID
Le Burkina Faso a réalisé un inventaire des équipements CDF au cours du mois de Décembre 2012 dont le rapport est annexé.
Pour ce qui concerne les capacités de stockage dans le cadre de l’introduction du vaccin contre le rotavirus, il existe effectivement un déficit a comblé. Toutefois des acquisitions sont planifiées dans le cadre du plan d’introduction des nouveaux vaccins avec les fonds destinés aux activités alloué par GAVI.  Egalement dans la requête pour le renforcement du système de santé des acquisitions sont aussi prévues pour renforcer la chaine du froid.
II. PAR RAPPORT A LA PRISE EN CHARGE DES MAPI
Le suivi des MAPI liées au vaccin anti-rotavirus se fera au niveau de la direction générale de la pharmacie, du médicament et des laboratoires. La prise en charge des MAPI sera améliorée par :
· la formation sur la prise en charge des MAPI
· [bookmark: _GoBack]la supervision des acteurs de vaccinations y compris la surveillance des MAPI
En ce qui concerne la surveillance, une cellule est mise en place au laboratoire national de santé publique en collaboration avec l’OMS. Le laboratoire jouera un rôle de site sentinelle. 
