

Country	IRMA Framework	Location	Programmatic Area	HSIS objective	Activity	Partner	Name of subcontracted local partner, if applicable	Jun-21	Nov-21	Jun-22	If applicable, enter the code to the Grant Performance Framework Indicator to	Expected Outcome	Total
Comoros			Data		Support configuration and installation of DHIS2	UNI OF OSLO		Core team trained on key DHIS2 skills	"DHIS2 installed and configured Costed scale up plan exist"				
Comoros			Data		Support transitioning to DHIS2 for EPI	UNI OF OSLO		"1. EPI digital package installed 2. Data quality app installed 4. Training given"	"Transition plan for EPI in place with agreed date for end of parallel system Costed scale up plan exist"				\$64,450.72
Comoros	Reach	National & Subnational	Service Delivery	Atteindre d'ici 2022 une couverture vaccinale nationale (PENTA 3) de 90% avec une couverture dans chaque district (Frais moins 90% tout en privilégiant l'approche de l'équité)	Appui à la mise en œuvre des plans TCA et HSIS2	UNICEF			Service delivery approach suitable to reach missed communities identified and endorsed			Les plans TCA et HSIS sont correctement mis en œuvre	
Comoros	Reach	National & Subnational	Demand	Atteindre d'ici 2022 une couverture vaccinale nationale (PENTA 3) de 90% avec une couverture dans chaque district (Frais moins 90% tout en privilégiant l'approche de l'équité)	Appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale et des plans d'actions des OSCs et la mise en œuvre d'interventions d'engagement communautaire et d'écoute sociale en faveur de la promotion de la demande en vaccination	UNICEF			"- Human Centered Design (UCD) approach used for planning of service quality/design or community engagement interventions - Tools and guidance for generating Social and Behavioral data for action developed - Social Listening & Engagement approach to track, assess and address misinformation and rumors, on immunisation"			Les interventions d'engagement communautaire, d'écoute sociale et de promotion de la demande pour la vaccination sont mises en œuvre dans le cadre de la stratégie nationale et des plans d'action des OSCs partenaires	\$205,200.00
Comoros	Measure	National	Financial/General Management	Renforcer la gouvernance du système de santé/PEV à travers la mise en place d'un cadre stratégique et normatif, et le renforcement de capacités de gestion du système de santé d'ici 2022	Assistance Technique pour la mise en place de la structure de l'unité de gestion de fonds au sein de la DAF du Ministère de la Santé	Expanded Partner			Accounting/financial management system design document submitted	Accounting/financial management system delivered and operational		"Unité de gestion opérationnelle Manuel de procédures Système de gestion financière en place"	\$0.00
Comoros	Monitor	National & Subnational	LMC	Renforcer la gouvernance du système de santé/PEV à travers la mise en place d'un cadre stratégique et normatif, et le renforcement de capacités de gestion du système de santé d'ici 2022	Continuer l'appui au développement des capacités du niveau national	Dalberg			Performance management system in place	Performance management system in place			
Comoros	Monitor	National & Subnational	LMC	Renforcer la gouvernance du système de santé/PEV à travers la mise en place d'un cadre stratégique et normatif	Appuyer le renforcement des capacités de planification intégrée des programmes de la Direction Générale de la Santé	Dalberg			EPI organogram revised to reflect core functions such as policy and planning, surveillance, vaccine stock management, M&E, fund management	EPI organogram revised to reflect core functions such as policy and planning, surveillance, vaccine stock management, M&E, fund management			
Comoros	Monitor	National & Subnational	LMC	Renforcer la gouvernance du système de santé/PEV à travers la mise en place d'un cadre stratégique et normatif	Appuyer et contribuer à la mise en place de mécanismes de gouvernance du tableau de bord (niveau central et décentralisé)	Dalberg			Systems in place to track fund utilisation at all levels and corrective measures undertaken	Systems in place to track fund utilisation at all levels and corrective measures undertaken			
Comoros	Monitor	National	Financial/General Management	Renforcer la gouvernance du système de santé/PEV à travers la mise en place d'un cadre stratégique et normatif	Accompagner le M&S dans la mise en place d'une organisation solide en accompagnant la mise en œuvre des recommandations de PwC	Dalberg			Accounting/financial management system design document submitted	Progress and final report submitted and satisfactory			\$576,185.88
Comoros	Monitor	National & Subnational	Financial/General Management	Renforcer la gouvernance du système de santé/PEV à travers la mise en place d'un cadre stratégique et normatif	Renforcer le processus de budgétisation et de planification au niveau des DRS et des Centres de Santé pilotes	Dalberg			Accounting/finance department structure/roles & responsibilities report submitted	Progress and final report submitted and satisfactory			
Comoros	Monitor	National & Subnational	LMC	Renforcer la gouvernance du système de santé/PEV à travers la mise en place d'un cadre stratégique et normatif	Continuer la mise en œuvre de la stratégie différenciée au niveau décentralisé dans les trois Directions Régionales de la Santé	Dalberg			Systems in place to track fund utilisation at all levels and corrective measures undertaken	Systems in place to track fund utilisation at all levels and corrective measures undertaken			
Comoros	Identify	National	LMC	Renforcer la gouvernance du système de santé/PEV à travers la mise en place d'un cadre stratégique et normatif, et le renforcement de capacités de gestion du système de santé d'ici 2022	Soutenir le développement et la diffusion du nouveau PPAC guidé par une révision complète du programme national d'immunisation	WHO			EPI reviews and Joint Appraisals are well managed ensuring availability of relevant data to track progress	EPI organogram revised to reflect core functions such as policy and planning, surveillance, vaccine stock management, M&E, fund management		Planification quinquennale des stratégies et activités phares du PEV guidée par les conclusions standard de l'examen du programme national de vaccination conformément aux priorités du plan stratégique national Plan stratégique de vaccination de l'OIMS et Programme de vaccination 2030	
Comoros	Measure	National & Subnational	Data	Assurer la disponibilité et l'utilisation des données fiables pour le suivi, l'évaluation, la surveillance (M&E) et la recherche (action) de la couverture vaccinale et l'équité dans 17 districts d'ici 2022	Suivre la mise en place de la surveillance à base communautaire	WHO			Community based surveillance system implemented	VPD surveillance assessment performed		Renforcement de la surveillance des Maladies Evitables par la Vaccination (MEV)	\$109,140.00